



00205195

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo

„Zhotovení PD nové sportovní haly v Holicích“

③ MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLICE	Čís. dopor.
Došlo: 21. 12. 2017	Zpracovatel
Č.j.:	Úkl.znak
Přílohy: 000100/22520/2017	

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Holice

Holubova 1, 534 14 Holice

Zastoupený: Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Janis Vlachopoulos, koordinátor projektu,

Tel. 731 443 501, info@adonisprojekt.cz

Martina Klasovitá, referentka OSMVM,

Ing. Oldřich Chlanda, vedoucí OSMVM

2. Zhotovitel:

Projekce Vrbický s.r.o.

Náměstí T.G. Masaryka 24

534 01 Holice

Zastoupený: Ing. Karel Vrbický

IČ: 04085086

DIČ: CZ04085086

tel.: 603 527 426

e-mail: karel.vrbicky@centrum.cz

Bankovní spojení: FIO

č.ú. 2100805139/2010

Předmětem dodatku č. 4 je rozšíření rozsahu prací v projektové dokumentaci.

Dodatkem č.4 ke smlouvě o dílo se mění následující články:

- článek I smlouvy o dílo:

Zvýšení náročnosti na zpracování projektové dokumentace, které je zapříčiněno hlavně zvětšením půdorysu objektu, zvýšením počtu podlaží, změnou konstrukce haly a náročnějšími technologiemi v objektu.

Změny se týkají:

- Statická část – založení, ocelová konstrukce
- Stavební část
- Vytápění

- Rozvody vody a kanalizace
- El. instalace
- Rozvody zemního plynu
- Rekuperace
- Požární posouzení
- Hluková studie

Rozsah dodatku je dán cenovou nabídkou, která je přílohou tohoto dodatku.

- článek II smlouvy o dílo se doplňuje tímto textem:

Za dodatečné práce, které jsou popsány v dodatku č. 2 smlouvy o dílo, bude navýšena celková cena díla o 254.000,- Kč včetně DPH

Cena původní	440.000,- Kč (bez DPH)	532.400,-Kč (včetně DPH)
Cena po dodatku č.2	478.016,50 Kč (bez DPH)	578.400,-Kč (včetně DPH)
Cena po dodatku č.4	687.934,- Kč (bez DPH)	832.400,-Kč (včetně DPH)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněné.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

Dodatek smlouvy byl schválen Radou města Holic dne 20.11.2017 usnesením č.452.

Příloha: Položkový rozpočet

V Holicích dne: 18. 12. 2017

za objednatele:

MĚSTO HOLICE
Holubov 334 01 Holice
IČ 273 571 DIČ CZ00273571
-2-


Mgr. Ladislav Effenberk

starosta města

V Holicích dne: 15. 12. 2017

za zhotovitele:


PROJEKČNÍ
KANCELARŮV
PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o.
zeměpisná T.G. Masarykova 24, 334 01 Holice
IČ: 0188816 DIČ: CZ0188816


Ing. Karel Vrbický

jednatel



**PROJEKČNÍ
KANCELÁŘ**

Ing.Karel Vrbický
Masarykovo nám.24
534 01 Holice v Č.

Město Holice
Holubova 1
534 01 Holice

Váš dopis značky / ze dne
V Holicích

Vyřizuje
Ing.Karel Vrbický

Holice v Č.
04.12. 2017

Věc : Zhotovení PD nové sportovní haly v Holicích – Navýšení ceny

Uchazeč: Projekce Vrbický s.r.o.
Masarykovo nám. 24
534 01 Holice
Zastoupené: ing. Karlem Vrbickým

Zvýšení náročnosti na zpracování projektové dokumentace je zapříčiněno hlavně zvětšením půdorysu objektu, zvýšením počtu podlaží, změnou konstrukce haly a náročnějšími technologiemi v objektu.

Změny se týkají:

- Statická část – založení, ocelová konstrukce
- Stavební část
- Vytápění
- Rozvody vody a kanalizace
- El. instalace
- Rozvody zemního plynu
- Rekuperace
- Požární posouzení
- Hluková studie

Cena původní	440.000,- Kč (bez DPH)	532.400,-Kč (včetně DPH)
Cena po úpravě	687.934,-Kč (bez DPH)	832.400,-Kč (včetně DPH)

Etapy zpracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti

I. Etapa termín 21.12.2017 fakturace: 300.000,-Kč (vč. DPH)

- Projektová dokumentace k územnímu řízení (bez inženýrské činnosti – zajišťuje ing. Arch. Vachopulos)
- Statický návrh nosné konstrukce
- Návrh dispozice všech podlaží
- Příprava PD ke stavebnímu povolení pro inženýrskou činnost

II. Etapa termín 28.2.2018 fakturace: 0,-Kč

- Projektová dokumentace k realizaci stavby (mimo soupisu prací a inženýrské činnosti)
- Projektová dokumentace statické části
- Projektová dokumentace vytápění, VZD, rekuperace
- Projektová dokumentace ZT
- Projektová dokumentace el. instalace
- Požární zpráva ke stavebnímu povolení
- Hluková studie

III. Etapa termín 31.3.2018 fakturace: 532.400,-Kč (vč. DPH)

- Kompletní projektová dokumentace k realizaci stavby
- Soupis prací (rozpočet a výkaz výměr)
- Inženýrská činnost (zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy)


Ing. Karel Vrbický


PROJEKČNÍ
KANCELÁŘ
PROJEKCE VRBICKÝ s.r.o.
náměstí T.G. Masaryka 24, 534 01 Holic
IČ: 04085064, DIČ: CZ04085064