



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

CES 2221/01

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2013, jejímž předmětem je
„Zateplení a výměna oken ZŠ Komenského č.p. 100 v Holicích“
Číslo: CZ.1.02/3.2.00/12.14348

I. smluvní strany

I.1. Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Sídlo: Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
Statutární orgán: Jozef Koprivňanský, jednatel společnosti
IČO: 25968203
DIČ: CZ 25968203
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
technických: Ing. Dušan Šupej, výrobní ředitel
smluvních: Jozef Koprivňanský, jednatel společnosti
Telefon: 466 614 060
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice č.ú. 19-2417620247/0100

I. 2. Objednatel: Město Holice

Sídlo: Holubova 1, 534 14 Holice
Statutární orgán: Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města
IČ: 00273571
DIČ: CZ00273571

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

1. V článku I.2. se doplňuje

Bankovní spojení: Komerční banka č.ú. 107-5037530227/0100

2. Příloha k SoD č. 3 se mění - Časový harmonogram prací

Termín předání staveniště: 25.6.2013

Termín zahájení prací: 1.7.2013

Termín dokončení prací: 15.9.2013

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 a zhotovitel 2 vyhotovení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

V Holicích, dne..... **12-07-2013**

V Holicích, dne..... **15.7.2013**

**MĚSTO
HOLICE**
8

Za objednatele:

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta

za objednatele:

Jozef Koprivňanský, jednatel



tel.: 466 614 060 • fax: 466 614 080

Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203

Příloha k SOD č. 3

Harmonogram realizace díla a finančního plnění					
Etapy provádění díla	rok měsíc	2013			
		VI	VII	VIII	IX
Přejímka staveniště, zařízení staveniště					
Přípravné práce - výroba výplní					
Výměna výplní otvorů					
Střešní plášť a izolace tepelné					
KZS, včetně všech souvisejících prací					
Elektro + hromosvod					
Střechy, klempířské práce					
Vennkovní stavební práce a úpravy					
Dokončovací práce					
Předávací řízení, vyklizení staveniště					
Finanční plnění	100%	0%	0%	0%	100,00%

- 1.) Výměna oken bude probíhat po dohodě s uživateli budovy na základě zpracovaného a schváleného harmonogramu výměny oken.
- 2.) Veškeré práce budou probíhat po dohodě a v součinnosti se srpávcem zařízení aby k omezení užívání došlo v co nejménší míře.
- 3.) Zhotovitel si vyhrazuje právo změny v harmonogramu prací z důvodu klimatických podmínek na základě dohody se zástupcem investora, konečný
- 4.) Fakturace bude probíhat bez zálohové platby na základě soupisu provedených prací za uplynulý měsíc odsouhlasených zástupcem zadavatele (viz návrh SOD)

V Pardubicích 31.5.2013

Jozef Koprivňanský
jednatel společnosti



Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
IČ: CZ25968203

tel.: 466 814 060 • fax: 466 814 080