



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo číslo 13/2013

Uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tuto smlouvu o dílo

1. Smluvní strany

Zhotovitel **První Vysokomýtská stavební společnost s.r.o.**
Hradecká 364/2, 566 01 Vysoké Mýto
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 844.
IČ: 15029956
DIČ: CZ15029956
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1323482379/0800
Statutární orgán: Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech
a) smluvních: Břetislav Urbánek, jednatel společnosti
b) technických: Ing. Milan Urbánek
Tel.: 465 424 050 Fax.: 465 424 050

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel **Město Holice**
Holubova 1, 534 14 Holice
IČ: 00273571
DIČ: CZ00273571
Bankovní spojení: KB Pardubice, expozitura Holice
Číslo účtu: 107-5564060247/0100

Zástupce ve věcech
a) smluvních: Mgr. Ladislav Effenberk, starosta města
b) technických: Stanislav Novák, František Čapek
Tel.: +420 466 741 230
e-mail: novak@mestoholice

(dále jen „objednatel“)

**Akce: "Rekonstrukce zdrojů tepla a zateplení objektů
MŠ Holice Pardubická 992"**

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo se mění následující ustanovení:

2. Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je provedení oboustranně odsouhlasených méněprací, které jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2.

Změna č. 1 – odečet nerealizovaných nerezových dvířek

Změna č. 2 – odečet ventilační mřížky, protidešťové žaluzie

Změna č. 3 – odečet termostatických hlavic radiátorů

Změna č. 4 – odpočet nevyčerpané rezervy na nepředvídatelné práce

4. Cena díla

4.1. Výše sjednané ceny

Cena díla dle SOD, vč. dod. č.1	4 204 969,09	ceny bez DPH
Změna č. 1	- 13 260,00	
Změna č. 2	- 1 668,00	
Změna č. 3	- 46 650,00	
Cena díla dle dodatku č. 2	4 143 391,09	cena bez DPH
DPH	870 112,13	
Cena dle dodatku č.2	5 013 503,22	cena vč. DPH

Rezerva je sjednaná v částce	209 900,00	ceny bez DPH
Čerpaná rezerva v rámci ZL č.1 ve výši	90 325,74	
Změna č. 4 - nečerpaná rezerva ve výši	119 574,26	

Cena díla dle dodatku č.2 vč. čerp. rezervy 4 233 716,83
Cena díla dle dodatku č.2 vč. rezervy a DPH 5 122 797,36

Celková cena díla dle dodatku č.2 se snižuje o méněpráce v hodnotě 74 509,38 (s DPH) na konečnou cenu 5 013 503,22 Kč včetně DPH bez rezervy, tj. 5 122 797,36 Kč včetně DPH a včetně čerpané rezervy.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě ustanovení.

Přílohy: položkový rozpočet

V Holicích dne: 30 -09- 2014

Za objednatele:

**MĚSTO
HOLICE**

Mgr. Ladislav Effenberk
starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne: 30 -09- 2014
Za zhotovitele:

**PRVNÍ VYSOKOMÝTSKÁ
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**
Hradecká 354
566 01 Vysoké Mýto 2
DIČ CZ15029956
Tel./fax: 465 424 050

Břetislav Urbánek
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: **Rekonstrukce zdroje tepla a zateplení objektu MŠ Holice Pardubická 992**
Objekt: **Rekonstrukce zdroje tepla a zateplení objektu MŠ Holice Pardubická 992**

KSO: **801 3**

Místo: **Holice**

Datum: **07.10.2014**

Zadavatel:

Město Holice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

IČ:

15029956

DIČ:

CZ15029956

Projektant:

IRBOS s.r.o., Čestice 115, Kostelec nad Orlicí

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-181 153,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zdroje tepla a zateplení objektu MŠ Holice Pardubická 992
Objekt: **Rekonstrukce zdroje tepla a zateplení objektu MŠ Holice Pardubická 992**
Místo: Holice Datum: 07.10.2014
Zadavatel: Město Holice Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115, Koste
Uchazeč: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-181 152,26
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 928,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-13 260,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-1 668,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-166 224,26
734 - Ústřední vytápění - armatury	-166 224,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zdroje tepla a zateplení objektu MŠ Holice Pardubická 992
Objekt: Rekonstrukce zdroje tepla a zateplení objektu MŠ Holice Pardubická 992
Místo: Holice Datum: 07.10.2014
Zadavatel: Město Holice Projektant: IRBOS s.r.o., Čestice 115, Koste
Uchazeč: První Vysokomýtská stavební spol. s r.o. Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-181 152,26

HSV - Práce a dodávky HSV

-14 928,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-13 260,00

5	K	3482739431	Revizní nerezová dvířka 605x605 mm osazená do zdi	kus	-2,000	3 710,00	-7 420,00	
---	---	------------	---	-----	--------	----------	-----------	--

2 "HP - JZ" 2,000

6	K	3482739441	Revizní nerezová dvířka 1205x605 mm osazená do zdi	kus	-1,000	5 840,00	-5 840,00	
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	--

1 "HP - JZ" 1,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-1 668,00

34	K	644941119	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 300 x 300 mm	kus	-1,000	98,00	-98,00	
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	--

1 "HP - JV" 1,000

35	M	4297295201	žaluzie protidešťové velikost 630x630 mm	kus	-1,000	1 570,00	-1 570,00	
----	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------	--

1 "HP - JV" 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV

-166 224,26

734 - Ústřední vytápění - armatury

-166 224,26

76	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	-75,000	46,00	-3 450,00	CS ÚRS 2012 02
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

HP" 75,000
Mezisosučet 75,000

77	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110° C bez hlavice ovládání	kus	-75,000	362,00	-27 150,00	CS ÚRS 2012 02
----	---	-----------	---	-----	---------	--------	------------	----------------

HP" 75,000
Mezisosučet 75,000

78	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110° C otopných těles VK	kus	-75,000	214,00	-16 050,00	CS ÚRS 2012 02
----	---	-----------	--	-----	---------	--------	------------	----------------

HP" 75,000
Mezisosučet 75,000