

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- | | |
|--|---|
| <p>1. OBEC
 se sídlem:
 zastoupeno:
 ve věcech smluvních:
 ve věcech technických:
 kontakt:</p> <p>IČ:
 DIČ:
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 (dále jen „objednatel“)</p> | <p>Obec Těrlicko
 Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko
 Bc. Martin Polášek, starosta obce
 Bc. Martin Polášek, starosta obce
 Ing. Petra Svobodová, investice obce
 tel.: 556 205 764
 e-mail: petra.svobodova@terlicko.cz
 00297 666
 CZ 00297 666
 Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov
 1721602399/0800</p> |
| <p>2. obchodní jméno:
 se sídlem:
 zastoupeno:</p> <p>IČ:
 DIČ:
 bankovní spojení:
 číslo účtu:</p> | <p>STAVAS, s.r.o.
 Bohumínská 788/61, 710 00 Ostrava
 Ing. Zdenka Makohuzová, jednatel
 tel. 596 241 754, 737 238 544
 48393304
 CZ48393304
 ČSOB banka, a.s.
 158900260/0300</p> |

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 6336

Je zapsán u živnostenského úřadu: Ostrava
(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 65/2016/SVO ze dne 14. 03. 2016

3. Předmět dodatku č. 1

Na základě analýzy změn a rozšíření trasy plánované kanalizace bylo dohodnuto doměření nových tras k rozpracované projektové dokumentaci stavby „Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: **Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště**“.

4. Cena prací dle dodatku č. 1

1. Cena prací dle dodatku č. 1 je celkem 9.075,- Kč (Oprávněný geodet je plátce DPH.)

5. Termín plnění dle dodatku č. 1

Doměření nových tras bude provedeno nejpozději do **17. 10. 2016**. Dokumentace pro územní řízení včetně nových tras bude dopracována a projednána nejpozději do **15. 11. 2016** s podáním žádosti na stavební úřad.

Zbývající znění smlouvy zůstává v platnosti v plném rozsahu.

O uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo rozhodla Rada obce Těrlicko dne 12. října 2016, na své 37. schůzi, usnesením č.: 910/34/37/16.

Za zhotovitele dne 13. 10. 2016

Za objednatele dne: 13. 10. 2016

STAVAS s.r.o.

Bohumínská 61

710 00 OSTRAVA 10

tel.: 59 6244388, fax: 59 6244388

IČO: 2792204, DIČ: 390-48393304

Ing. Zdenka Makohuzová
jednatel společnosti



Bc. Martin Polášek
starosta obce