

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23/2014

*Uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Obec Těrlicko
Májová 474/16
735 42 Těrlicko

Zastoupené: ve věcech smluvních: Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
ve věcech technických: Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Ing. Petrou Svobodovou, investice obce

IČ: 297666

DIČ: CZ00297666

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., nám. Republiky 1521/1b, 736 01 Havířov - Město

Číslo účtu: 1721602399/0800

Dále jen Objednavatel

a

Hornosušská stavební s.r.o.

Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá

Zastoupený: Bronislavem Kobierským

ve věcech smluvních: Bronislavem Kobierským, jednatelem

IČ: 01573870

DIČ: CZ01573870

Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Havířov

Číslo účtu: 107-4666870297/0100

Dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v KS Ostrava, oddíl C, vložka 56096

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

Na základě článku 13. Smlouvy o dílo č. 23/2014 na realizaci díla s názvem „Energetické úspory objektu HZ a PČR v Těrlicku“ bod 13.2 uzavírají smluvní strany dodatek č. 1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23/2014

PŘEDMĚT DODATKU

D-1.1. Předmětem plnění zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném v PD, který se mění o vícepráce a méně práce, které jsou blíže specifikovány v samostatných změnových listech (položkových rozpočtech), které tvoří přílohy Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 23/2014.

Celková cena více prací po započtení méně prací je:

cena bez DPH **137 039 Kč**

DPH **28 778 Kč**

Cena celkem s DPH **165 817 Kč**

Celková cena stavby včetně dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH **3 521 415 Kč**

DPH **739 497 Kč**

Cena celkem s DPH **4 260 912 Kč**

D-1.2. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

D-1.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

D-1.4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.

D-1.5. Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.

D-1.6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

D-1.7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Těrlicku dne: 1. 7. 2015

V TĚRLICKU

dne: 17. 2015



.....
Za objednatele:



HORNOSUŠSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá
IČ: 01573870, DIČ: CZ01573870

.....
Za zhotovitele: