

DODATEK č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S120411

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. Obec Těrlicko

Horní Těrlicko 474, 735 42 Těrlicko

IČ: 00297666

Zastoupená: Martinem Poláškem, Bc., starostou obce

(dále jako „**Objednatel**“)

a

Hrušecká stavební spol. s r.o.

U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

IČ: 25585142

email: hrusecka@hrusecka.cz

telefon: 519343461

zaps. v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C., vložka 35924

zastoupena: Ing. Vladimírem Kubíkem, jednatelem společnosti

č. ú. 3000003221/8040

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(obě strany společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě skutečnosti, že v době 21 dnů před předpokládaným termínem předání staveniště objednatel neobdržel Registrační list a rozhodnutí o poskytnutí dotace od poskytovatele podpory, obě smluvní strany po vzájemné dohodě mění v čl. 4 Smlouvy předpokládané termíny zahájení a ukončení prací takto:

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1. Místem plnění je budova na adrese: Horní Těrlicko 419, 735 42 Těrlicko, p. č. 1239, 1240, 1241, 1242.

4.2. Termíny realizace jsou stanoveny takto:

4.2.1. Předpokládané zahájení prací předáním staveniště: 20. 3. 2013

4.2.2. Předpokládané ukončení prací předáním díla: 7. 6. 2013

4.2.3. Celková délka realizace ve dnech: 80 dnů

(vyplní uchazeč):

- 4.3. Celková délka stavby je stanovena jako nejvýše přípustná vyjma skutečností uvedených v bodě 5.4.

V TĚRLICKO dne: 15. 6. 2012

OBEC TĚRLICKO
735 42 TĚRLICKO

.....
Za objednatele:

55 HRUŠKA STAVEBNÍ
spol. s r. o.
U zbrojnice 588,
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142,
DIČ: CZ25585142

.....
Za zhotovitele:

