

Časový a finanční HMG zakázky "RPS - Bruntál, sídliště Dolní - IV. etapa

	2016					2017					
	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
OST - Ostatní a vedlejší náklady											
SO 001 Příprava staveniště											
SO 101 Chodníky a zpevněné plochy											
SO 102 Plochy oddychové											
SO 401 Veřejné osvětlení											
SO 801 Sadové úpravy											
SO 802 Mobiliář											
finanční plnění v tis Kč bez DPH za měsíc	150	880	1 480	800	1 060			330	990	1 580	1 780
finanční plnění v tis Kč bez DPH za rok			4 370					4 680			
finanční plnění v tis Kč bez DPH za stavbu						9 050					