

**SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1**  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Město Bruntál**  
**se sídlem** Nádražní 994/20, Bruntál, PSČ: 729 01  
Oprávněný zástupce: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA  
Zástupci při jednáních ve věcech:  
technických: zástupci Města Bruntál: ing. Marian Hvorecký, ing. Petr Mrkal  
smluvních: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA  
Bankovní spojení: KB a.s. Bruntál, č.ú.: 525 771/0100  
DIČ: CZ 00295892  
IČ: 00295892

- 2. Zhotovitel:** **VLIVA Krnov s.r.o.**  
**se sídlem:** Chářovská 1124/119, 794 01 Krnov  
Oprávněný zástupce: Vladimír Valášek  
Zástupci při jednáních ve věcech:  
technických: Petr Kubík  
smluvních: Vladimír Valášek  
Bankovní spojení: KB a.s., Krnov, č.ú.: 19-4471390277/0100  
DIČ: CZ47679743  
IČ: 47679743

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 4319

**II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je změna termínu plnění smlouvy o dílo stavby s názvem „**Plynovod + přípojky SO 101 – Skrbovická ulice v Bruntále**“ na základě požadavku objednatele. V původním článku VI. Termíny realizace se ruší věta:

„Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele nebo jeho TDO převzít staveniště a to nejpozději dne 1. 7. 2016. Tímto dnem se považuje staveniště za předané ve vztahu k termínu realizace díla.

Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu **smlouvy do 31.8.2016.**“

a nahrazuje se větami:

„Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy objednatele nebo jeho TDO převzít staveniště a to nejpozději dne 23. 9. 2016. Tímto dnem se považuje staveniště za předané ve vztahu k termínu realizace díla.

Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu **smlouvy do 23.11.2016**.  
Dokončení zemních a montážních prací bude provedeno **do 31.10.2016**."

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 5. 10. 2016 pod č. usnesení 1515/40R/2016.

V Bruntále, dne: *10.10.16* .....

V Krnově, dne: 10.10.2016

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

*BR*  
**Ing. Petr Rys, MBA**  
starosta města Bruntál

MĚSTO BRUNTÁL  
Nádražní 20  
792 01 BRUNTÁL

*Vladimír Valášek*  
**Vladimír Valášek**  
jednatel společnosti

**VLIVA Krnov s.r.o.**<sup>3-</sup>  
794 01 KRNOV, Cháňovská 119  
IČ 47679743, DIČ CZ47679743  
Tel./fax 554 612 216, 554 614 157