

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO,
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

I. Smluvní strany

1. <u>Objednatel:</u>	Město Bruntál
se sídlem	Nádražní 20, Bruntál, PSČ: 729 01
Oprávněný zástupce:	starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Zástupci ve věcech:	
technických:	zástupci Města Bruntál: Ing. Marian Hvorecký, Ing. Pavel Juříček (Odbor SMKRM)
smluvních:	starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Bankovní spojení:	KB Bruntál a.s., č.ú.: 525771/0100
DIČ:	CZ00295892
IČ:	00295892

2. <u>Zhotovitel:</u>	EUROGREEN CZ s.r.o.
se sídlem:	Nám. Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou 2, PSČ 407 56
Oprávněný zástupce:	Ing. Tomáš Štěpař
Zástupci ve věcech:	
technických:	Ing. František Kopecký
smluvních:	Ing. Tomáš Štěpař
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č.ú.: 227482892/0300
DIČ:	CZ64651959
IČ:	64651959

Zapsán v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 10273

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava termínů realizace stavby s názvem „*Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 01 a SO 02 – rekonstrukce tréninkové plochy a závlahového systému*“:

Text čl. VI. **Termíny realizace** se nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech
 - a) termín převzetí staveniště do: **10-ti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele** k převzetí staveniště a zahájení plnění díla, **předpoklad nejpozději do 31. 10. 2016**
 - b) práce na stavbě budou zahájeny dnem předání staveniště
 - c) termín dokončení a předání díla do: **6 kalendářních týdnů od zahájení díla (předání staveniště), nejpozději však do 12. 12. 2016.**

III. Ostatní podmínky

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran a to formou písemného dodatku.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel, a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 19.10.2016, pod č. usnesení 1543/41R/2016

V Bruntále, dne: 24. 10. 2016

V Jiřetíně p/J, dne: 24. 10. 2016

Objednatel:



Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Štěpař
jednatel společnosti

Nám. Jiřího 2, 407 55 Jiřetín p. J.
IČ: 64651959, DIČ: C264651959