

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO,
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Bruntál**
se sídlem Nádražní 20, Bruntál, PSČ: 729 01
Oprávněný zástupce: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Zástupci ve věcech: Zástupci Města Bruntál: Ing. Marian Hvorecký, Ing. Pavel Juříček
technických: (Odbor SMKRM)
smluvních: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Bankovní spojení: KB Bruntál a.s., č.ú.: 525771/0100
DIČ: CZ00295892
IČ: 00295892

- 2. Zhotovitel:** **EUROGREEN CZ s.r.o.**
se sídlem: **Nám. Jiřího 2, Jiřetín pod Jedlovou 2, PSČ 407 56**
Oprávněný zástupce: Ing. Tomáš Štěpař
Zástupci ve věcech: Ing. František Kopecký
technických:
smluvních: Ing. Tomáš Štěpař
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 227482892/0300
DIČ: CZ64651959
IČ: 64651959

Zapsán v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 10273

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla - stavby s názvem „**Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 01 a SO 02 – rekonstrukce tréninkové plochy a závlahového systému**“:

Text čl. V. **Cena díla** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **1.070.992,90,- Kč (slovy jeden milion sedmdesát tisíc devětset devadesát dvě koruny české devadesát haléřů)**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

III. Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 26.04.2017, pod č. usnesení 2032/52R/2017.

V Bruntále, dne: 28.04.2017

V Jiřetíně p/J, dne: 28.04.2017

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál




Ing. Tomáš Štěpař
jednatel společnosti

☆☆☆☆☆
EUROGREEN (PS)
CZ s.r.o.

Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín p. J.
IČ: 64651959, DIČ: CZ64651959