

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO,**  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

**I. Smluvní strany**

1. **Objednatel:** **Město Bruntál**  
**se sídlem** **Nádražní 20, Bruntál, PSČ: 729 01**
- Oprávněný zástupce: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA  
Zástupci ve věcech: Zástupci Města Bruntál: Ing. Marian Hvorecký, Ing. Pavel Juříček  
technických: (Odbor SMKRM)
- smluvních: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
- Bankovní spojení: KB Bruntál a.s., č.ú.: 525771/0100
- DIČ: CZ00295892  
IČ: 00295892

2. **Zhotovitel:** **KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o.**  
**se sídlem:** **Mnichov 236, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26**
- Oprávněný zástupce: Pavel Kamenský  
Zástupci ve věcech: Pavel Kamenský  
technických: Bc. Jiří Sedlář
- smluvních: Pavel Kamenský
- Bankovní spojení: 866963350297/0100
- DIČ: CZ61972584  
IČ: 61972584

Zapsán v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 7306.

**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je úprava termínů realizace stavby s názvem „*Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny*“:

Text čl. VI. **Termíny realizace** se nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech
- a) termín převzetí staveniště do: **10-ti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení plnění díla, předpoklad nejpozději do 31. 10. 2016**

**III. Ostatní podmínky**

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.

**Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské,  
SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny**

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran a to formou písemného dodatku.
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel, a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 19.10.2016, pod č. usnesení 1544/41R/2016

V Bruntále, dne: 24.10.2016

Ve Vrbně pod Pradědem, dne: 27.10.2016

**Objednatel:**



  
**Ing. Petr Rys, MBA**  
starosta města Bruntál

**Zhotovitel:**



  
IČO: 61972584  
DIČ: CZ61972584  
**STAVBY A KONSTRUKCE s.r.o.**  
793 26 Vrbno pod Pradědem, Mlýnský 236  
tel/fax: 554 751 872, 554 751 650 ©

**Pavel Kamenský**  
jednatel společnosti