

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO,
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Bruntál**
se sídlem **Nádražní 20, Bruntál, PSČ: 729 01**
Oprávněný zástupce: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Zástupci ve věcech: zástupci Města Bruntál: Ing. Marian Hvorecký, Ing. Pavel Juříček
technických: (Odbor SMKRM)
smluvních: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Bankovní spojení: KB Bruntál a.s., č.ú.: 525771/0100
DIČ: CZ00295892
IČ: 00295892

- 2. Zhotovitel:** **KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o.**
se sídlem: **Mnichov 236, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26**
Oprávněný zástupce: Pavel Kamenský
Zástupci ve věcech: Pavel Kamenský
technických: Bc. Jiří Sedlář
smluvních: Pavel Kamenský
Bankovní spojení: 866963350297/0100
DIČ: CZ61972584
IČ: 61972584

Zapsán v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 7306.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je úprava termínů realizace stavby s názvem „**Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny**“:

Text čl. VI. **Termíny realizace** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2016 se v bodu 1 zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech
 - a. termín převzetí staveniště do: 10-ti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení plnění díla, předpoklad *nejpozději do 31. 10. 2016*
 - b. práce na stavbě budou zahájeny dnem předání staveniště
 - c. termín dokončení stavebních prací a předání díla do: 6 kalendářních měsíců od zahájení díla (předání staveniště), *nejpozději však do 30. 04. 2017.*
 - d. Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10-ti pracovních dnů od termínu dokončení a předání díla.

**Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské,
SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny**

- e. Termín kolaudace (pokud je stavebním úřadem požadována) do: 30 -ti kalendářních dnů od termínu dokončení a předání díla.
- f. **Podmínkou plnění díla je povinnost zhotovitele zrealizovat do 15. 12. 2016 plnění ve výši min. 1.420.000,- Kč vč. DPH (výše poskytnuté dotace).**
- g. Realizace díla bude probíhat na základě objednatelům odsouhlaseného Týdenního harmonogramu stavebních prací (s uvedením finančního plnění). Návrh Týdenní harmonogram stavebních prací bude předložen před podpisem této smlouvy k odsouhlasení objednateli.

III. Ostatní podmínky

- 1. Ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
- 2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran a to formou písemného dodatku.
- 3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel, a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 07.12.2016, pod č. usnesení 1674/44R/2016

V Bruntále, dne: 14.12.2016

Ve Vrbně pod Pradědem, dne: 13.12.2016

Objednatel:



Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

Zhotovitel:



Pavel Kamenský
jednatel společnosti