

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO,
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Bruntál**
se sídlem **Nádražní 20, Bruntál, PSČ: 729 01**
- Oprávněný zástupce: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
Zástupci ve věcech:
technických: zástupci Města Bruntál: Ing. Marian Hvorecký, Ing. Pavel Juříček
(Odbor SMKRM)
- smluvních: starosta Města Bruntál Ing. Petr Rys, MBA
- Bankovní spojení: KB Bruntál a.s., č.ú.: 525771/0100
- DIČ: CZ00295892
IČ: 00295892

2. **Zhotovitel:** **KAMENSKÝ – stavby a konstrukce s.r.o.**
se sídlem: **Mnichov 236, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26**
- Oprávněný zástupce: Pavel Kamenský
Zástupci ve věcech:
technických: Pavel Kamenský
Bc. Jiří Sedlář
- smluvních: Pavel Kamenský
- Bankovní spojení: 866963350297/0100
- DIČ: CZ61972584
IČ: 61972584

Zapsán v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 7306.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla - stavby s názvem „**Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny**“.

Text čl. V. **Cena díla** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 14.12.2016 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **2.472.409,00 Kč (slovy dva miliony čtyřstasedmdesátdvatisíce čtyřstadevět korun českých) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

III. Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 SoD, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 26.04.2017, pod č. usnesení 2033/52R/2017.

V Bruntále, dne: 28.04.2017

Ve Vrbně pod Pradědem, dne: 28.04.2017

Objednatel:


Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál



Zhotovitel:


KAMENSKÝ IČ 61972584
DIČ CZ61972584
STAVBY A KONSTRUKCE s.r.o.
793 26 Vrbno pod Pradědem Mnichov 236
tel/fax 554 751 872 554 751 650 (4)

Pavel Kamenský
jednatel společnosti