



DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892
jednatel / zastoupený
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
- ve věcech technických: xxx. xxxxx xxxxxxxx, pracovník oddělení investic a dotací

bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxxx, xxxxxx/xxxx
telefon / fax: +420 554 706 111
e-mail: posta@mubruntal.cz

(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.

se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ: 62360213 / CZ62360213
jednatel / zastoupený: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
- ve věcech smluvních: xxx. xxxx xxxxxxxx, ředitel oblasti Ostrava
- ve věcech technických: xxxxxxxx xxxxxxxx, stavební technik, xx. xxxxx xxxxx, stavební technik,
xxx. xxxxx xxxxxxx, projektový manažer
- hlavní stavbyvedoucí: xxx. xxxxx xxxxxxx

registrace: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
bankovní spojení: xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax: +xxx xxx xxx xxx
e-mail: kareta@kareta.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé

takto:

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je úprava ceny díla - stavby s názvem „RPS – Bruntál, sídliště Květná – II. etapa“:

Text čl. IV. **Cena za provedení díla** Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2017 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.10.2017 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **10 513 511,33 Kč (slovy deset milionů pět set třináct tisíc pět set jedenáct korun českých třicet tři haléře) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby.

III. Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto dodatku je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 25. 7. 2018, pod č. usnesení 3305/79R/2018.

V Bruntále dne 14. 8. 2018

V Bruntále dne 9. 8. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA
starosta města Bruntál

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti