

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/01/VOD

uzavřený dle ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Město Bruntál**
se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
zastoupená: Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou města
IČ: 00295892, DIČ: CZ00295892

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **TRAWEKO 96 s.r.o.**
se sídlem Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 25363751, DIČ: CZ25363751
Zastoupená: Romanem Koutným, jednatelem společnosti

dále jako „Zhotovitel“

Na základě pozdějšího zahájení realizace díla z důvodu odstoupení vítěze soutěže před podpisem smlouvy o dílo, a nepříznivého počasí pro dodržení technologických postupů na dokončení díla (smlouva o dílo - část XVIII vyšší moc, bod 18.2),

se tímto dodatkem mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo takto:

Část V. Termín plnění, přerušení plnění, bod 5.2 - nově zní:

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do 30. 04. 2018.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 05/2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.8.2017 byl schválen Radou města dne 22.11.2017, pod.č. usnesení 2556/64R/2017.

V Bruntále dne 23. 11. 2017

OBJEDNATEL:



Ing. Petr Rys, MBA
Starosta města

ZHOTOVITEL:



Roman Koutný
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR