

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19.01.2018 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bruntál, Nádražní 20/994, 79201 BRUNTÁL

IC: 00295892

Zastoupený: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města

ZHOTOVITEL

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., Mostní 552, 760 01 Zlín

IC / DIČ: 25560191 / CZ25560191

Zastoupený

- ve věcech smluvních: Marek Binar, jednatel
- ve věcech technických: Marek Binar, jednatel

Název stavby: Rekonstrukce sportovního zázemí pro spolkové a školní aktivity v Bruntále

Místo stavby: katastrální území města Bruntál (613169), okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, plocha 1769/1, (ZŠ Petrin) a 4253/1 (ZŠ Cihelní)

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s ustanovením článku IV. odst. 3 smlouvy o dílo ze dne 19.01.2018 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy v článku IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, kde znění bodu 1. se mění tak, že nově zní:

„1. Celková cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 6.757.962,26 Kč (slovy: šestmilionůsedmsetpadesátsedmtisícdevětsetšedesát dva,26 korun českých) bez DPH, z toho:

Cena za Školní hřiště ZŠ Petrin ve výši 3.278.526,76 Kč bez DPH,

Cena za Školní hřiště ZŠ Cihelní ve výši 3.349.435,50 Kč bez DPH. „

Změna ceny vznikla na základě požadavku investora neprovést práce v rámci smlouvy, protože při odkrytí původních konstrukcí se zjistily nové skutečnosti.

Výše uvedená změna je důsledkem změny rozsahu díla dle změnových listů č. 1, který je přílohou tohoto dodatku a vznikla následovně:

1. Cena základní dle smlouvy o dílo	6 910 000,- Kč
Změna ceny základní dle dodatku č. 1	-152 037,74 Kč
Cena smluvní maximální bez DPH	6 757 962,26 Kč

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 5.9.2018, pod č. usnesení 3386/81R/2018.

Příloha: Změnové listy č. 1

V Bruntále dne 1.10.2018

Ve Zlíně dne 28.9.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Rys, MBA - starosta

Marek Bainar - jednatel