
Číslo smlouvy objednatele: SH/2U19/U230/15U/1 Ul. Měšťanská, Hodonín

S004P014DYNF

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SD/2019/0230/150

uzavřená podle ust. § 2586 a § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě dohody

obou stran

1. Smluvní strany

Město HODONÍN

Masarykovo náměstí 1,695 35 Hodonín

00284891

CZ 699001303

Objednatel:

Adresa:

IČO

DIČ:

Bankovní spoj: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Statutární orgán: Libor Střecha, starosta

Zastoupené: v smluvních záležitostech: Liborem Střechou

v technických záležitostech Ing. Milanem Hudcem a Ing. Pavlem Svobodou

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Adresa:

APC Silnice s.r.o.

Jana Babáka 2733/11, PSČ 612 00 Brno

607 05 981

CZ 607 05 981

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení : KB Brno město, č.ú. 7243290227/0100

Zastoupené:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

15132

(dále jen zhotovitel)

Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem společnosti

Na základě tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD/2019/0230/150 ze dne 1.10.2019 se mění:

3. Termíny a místo plnění:

V čl. 3.1. se text podle smlouvy: “Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.2.1.

v termínu do 120 kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele ke zpracování příslušného stupně

projektové dokumentace/4

nahrazuje zněním podle dodatku č. 1 :

“Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.2.1. vtermínu do 180 kalendářních dnů

od doručení výzvy Objednatele ke zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.44

Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.

Doložka dle § 41 zákona ě. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem města:

Datum a číslo jednací:

na mimořádné schůzi rady města

25.2.2020, usnesení č. 2095
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