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Podklady pro zpracování harmonogramu výstavby

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo (harmonogram výstavby) zpracovali v detailu kalendářních týdnů, a to pro všechny následující položky:

Předání a převzetí staveniště - zahájení provádění díla

HSV:
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání         
Svislé konstrukce        
Vodorovné konstrukce          
Úpravy povrchů vnitřní          
Úpravy povrchů vnější          
Podlahy          
Osazování výplní otvorů         
Ostatní konstrukce a práce        
Lešení a stavební výtahy          
Přesun hmot   

PSV:
Izolace proti vodě         
Povlakové krytiny          
Izolace tepelné          
Konstrukce tesařské          
Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové         
Konstrukce klempířské         
Konstrukce truhlářské          
Kovové doplňkové konstrukce          
Podlahy z dlaždic          
Podlahy kamenné         
Podlahy z litého teraca          
Podlahy povlakové         
Podlahy syntetické          
Obklady          
Malby          

BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE:
Bourání konstrukcí 
Izolace proti vodě 
Povlakové krytiny 
Izolace tepelné 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempířské 
Konstrukce truhlářské
Kovové doplňkové konstrukce        
Podlahy parketové a plovoucí          
Podlahy povlakové         

INSTALACE:
Kanalizace vnitřní         

MONTÁŽNÍ PRÁCE:
Montáže strojů a zařízení různých     
	Výtah
	Archivní regály     
Turnikety
Montáže konstrukcí ocelových
	OK přístavby
Výtahová šachtice OK+SKLO  
OK schodiště        
                          
ZDRAVOTECHNIKA:
Kanalizace vnitřní          
Vodovod vnitřní          
Kompletace ZT          
            
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ:
Svislé a kompletní konstrukce
Izolace tepelné          
Ústřední vytápění - strojovny          
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí          
Ústřední vytápění - armatury          
Ústřední vytápění - otopná tělesa          
Nátěry            
Různé dokončující konstrukce a práce inženýrských staveb          
            
SILNOPROUD:
Rozváděče 0,4kV          
Kabely NN            
Svítidla            
PŘÍSTROJE          
Tlačítko TS/CS, IP21          
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ + DALI          
OSTATNÍ            
Revizní zkoušky, měření, protokoly          

SLABOPROUD:
Strukturovaná kabeláž kategorie 6, v nestíněném provedení (kabely U/UTP)  
Datový rozváděč - m.č.136           
Optika               
Telekomunikační materiál (nm.č.117 a 326)         
Ostatní               
            
SLABOPROUD:
SK
CCTV       
EKV + VKD
PZTS
EPS
KT

VDUCHOTECHNIKA:            
ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ ZÁKAZNICKÉ HALY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP          
ZAŘÍZENÍ Č.2 – VĚTRÁNÍ JÍDELNY A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP          
ZAŘÍZENÍ Č.3 – VĚTRÁNÍ ŠATEN A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ V 1.NP          
ZAŘÍZENÍ Č.4 – VĚTRÁNÍ PROSTORU DISPEČINKU A NAVAZUJÍCÍHO ZÁZEMÍ VE 2.NP          
ZAŘÍZENÍ Č.5 – KLIMATIZACE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR V 1 AŽ 6.NP          
ZAŘÍZENÍ Č.6 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE V 1.NP          
ZAŘÍZENÍ Č.7 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI SERVEROVNY V 1.NP          
ZAŘÍZENÍ Č.8 – VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.PP AŽ 6.NP          
ZAŘÍZENÍ Č.9 – DVEŘNÍ CLONY          
ZAŘÍZENÍ Č.10 – VĚTRÁNÍ CHÚC TYPU B - SCHODIŠTĚ          
ZAŘÍZENÍ Č.11 – ODVLHČENÍ VYBRANÝCH PROSTOR OBJEKTU V 1.PP          
ZAŘÍZENÍ Č.12 – KLIMATIZACE MÍSTNOSTI ZÁLOŽNÍHO ZDROJE Č.2 V 1.NP          
            
MĚŘENÍ A REGULACE:
Dodávka regulátoru Regulátor 8xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, 24 V DC, displej, vestavěný web server, etherne        
Materiál MaR dodávka          
Montážní materiál elektro          
ROZVADĚČ DT-1 DODÁVKA MATERIÁLU        

SADOVÉ ÚPRAVY:
Interiérová zeleň
Exteriérová zeleň
Výsadba střešní zahrady

GASTRO:
D+M zařízení, vybavení a příslušenství

VRN:
Zařízení staveniště
Vytyčení stavby a inženýrských sítí před zahájením stavby
Zkoušky a revize
Geodetické zaměření dokončeného díla
Dokumentace skutečného provedení stavby
Výrobní a dodavatelská dokumentace
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