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PROJEKT ORGANIZACE VYSTAVBY

STRUCNY ROZSAH PRACI V PREGPOKLADANEM PORADI PROVADENI:

- SANACE A ZATEPLEN] NEPROSVITNEHO 0BVODOVEHO PLASTE

- ZATEPLENi STROPU PDNiHO PROSTORU

- REKONSTRUKCE STRESNIHO PLASTE

- VYMENA VNEJSICH VYPLNi 0TVORD

- ODREZANi STAVAJICICH BALKONO A BUDOVANi NOVYCH LODZIi

- REKONSTRUKCE SPOLECNYCH ELEKTROINSTALAC - SILNGPROUD A SLABOPROUD
- REKONSTRUKCE BLESKOSVODNE SOUSTAVY

- VYMENA DESTOVYCH SvoD A ZLABO

1) ODBER ELEKTRICKE ENERGIE - BUDE UMOZNEN PRIPOJENIM V GBJEKTU ZE STAVAJICHO ROZVADECE, SPOTREBA
BUDE MERENA PODRUZNE "ANTONICKEM".

2) ODBER VODY- ZE STAVAJICi VODOMERNE SACHTY (ZA VODOMERNOU SESTAVOU), V PRIPADE POTREBY Z
POMOCNEHO KONTEJNERU NA VODU (ROZHODNE PROVADECi FIRMA). BUDE 0SAZEN NOVY PODRUZNY VODOMER

3) LESENi - PROJEKTANT UPOZORNUJE NA ZTiZENE PODMINKY PRO DOPRAVU A STAVBU LESENi VE VNITRNiM
BVORE. SYSTEMOVE, SIRKY 1.2m, PRACOVNI PASMG 2,0m. PODEL PARKOVISTE ZE DVORA BUDE LESEN] DOPLNENO
MOBILNiM OPLOCENM V'YSKY 2,0 m. LESENT V ULICNi CASTI BUDE PROVEDENO S OCHRANNYMI STRISKAML

) PREDPOKLADANE TRASY STAVENISTNI BOPRAVY PO STAVAJICiCH KOMUNIKACICH NA ULICICH HUSOVA, A ZPET
S VYUZITIM NAKLADNICH VOZIDEL TONAZE 15-18 TUN. MOBILN{ GPLOCEN] BUDE NA DOBU NEZBYTNE NUTNOU PRO
NAKLADKU/VYKLADKU DOCASNE ROZEBRANO, STANI VOZIDEL ZASOBOVANI STAVBY BUDE NA PARKOVISTI Z
DVORNi STRANY QBJEKTU.
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5) VNITROSTAVENISTNi DOPRAVA - BUDE PROBIHAT VE SPOLECNYCH PROSTORACH (CHODBY, SCHODISTE).

6) ZARIZEN] STAVENISTE - ZAZEMi PRO STAVBU: V DOBE ZAHAJEN] STAVBY BUDOU PRO ZRIZEN KANCELARE
STAVBYVEDOUCIHO A MSTRU VYHRAZENY PROSTORY DLE MOZNOST] A POSTUPU STAVBY VE VNITRNICH
PROSTORACH OBJEKTU.

HYGIENICKE ZAZEMI: WC PRI PARKOVISTI Z DVORNI STRANY OBJEKTU. SATNY A UMYVARNY ZAJISTi PROVADECI
FIRMA MIMO STAVBU,

KONTEJNER NA SUT A SKLAD MATERIALU BUDOU ZRiZENY DLE POTREBY VE DVORNi CASTI OBJEKTU.
7) GPATRENI PRG OCHRANU MAJETKU SGUSEDNiCH OBJEKTD
NUTNA OCHRANA FASAD A OTVORGVYCH VYPLNi SOUSEDNICH OBJEKTU V BEZPROSTREDNI BLIZKOSTI LESENi

/ LEGENDA:

LEGENDA ZAR

L

LEGENDA INZENYRSKYCH S

PREDMETNY POZEMEK / OBJEKT:
PARCELNI CiSLO ST. 612, BUDOVA (.P. 546-550,
KATASTRALNi UZEMi NAMEST NAD OSLAVOU [701564]

PUDORYSNY PRUMET NOVE BUDOVANYCH LODZIi
PLOCHA PUBORYSNEHG PRUMETU JEDNGHO SLOUPCE CINi 55 m?
ZALOZEN] PROVEDENO NA NOVYCH ZAKLADOVYCH PASECH NA PARCELE P.C. 127k a 1275

HLAVNI VSTUP DO 0BJEKTU

VEDLEJSi VSTUP DG OBJEKTU

ZENI STAVENISTE

SYSTEMOVE LESEN] (1,2n)+PRACOVNI PASMO (2,0m)
PDORYSNY ZABOR LESENiM (12n)

MOBILNi OPLOCEN] STAVBY (VYSKA Zn)

PRACOVNi PASMO KOLEM LESEN (2.5m)

4

POLOHA AUTGJERABU (LTM 1050) + RADIUS BOSAHU RAMENE JERABU (26m)
SKLAD/MEZISKLAD MATERIAL
MOBILN] WC

4 4

.

—— 7AMERENY PRUBEH METALICKEHO KABELU (CETIN)

~ NEPROVOZOVANE SITE (CETI)

—— VEDENI VN A NN (EON
— OPTICKE TELEKOMUNIKACNI VEDENI (ITSELF)

VEDEN STK PLYNU ( GASNET)

KANALIZACE JEDNOTNA (VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, ass)
—V/0DOVOD (VODARENSKA AKCIGVA SPOLECNOST, as)

S T TRV 5 5 2 %

POZNAMKY:

POZNAMKA K ZARIZENi STAVENISTE:
- KOLEM CASTI OBJEKTU BUDE POSTAVENO SYSTEMOVE LESENT V SIRCE cca 120 m.
- PRACGVNi PASMO BUDE 2,0 m KOLEM LESENI
- PRED VYSTAVBOU BUDOU VSICHNI DOTCENI OBYVATELE DOMU INFORMOVANi 0 STAVEBNICH

PRACICH A BUDOU POUCENI G OMEZENi VSTUPU NA BALKONY Z DUVODU ZAMEZENi POSKGZENI ZORAV
OBYVATEL

- ZARIZENT STAVENISTE NESMi POSKODIT STAVAJIC] ZELEN
POZN. 1: ZATEPLENIM OBJEKTU SE ZVETST JEHO PUDORYSNY ROZMER O cca 0,14 m NA KAZDOU STRANU.
POZN. 2: BOJDE POUZE K NUTNEMU KACENT NALETOVE ZELENE. PREDNOSTNE BUDE PROVEDEN NUTNY PROREZ
PREROSTLYCH VETV] VEGETACE V BEZPROSTREDNi BLIZKOSTI OBJEKTU, PRIPADNE JEJICH SVAZANI A
OCHRANA NA DOBU STAVEBNiCH PRACI - BUDE PROJEDNANO S GDBOREM ZIVOTNIHO PROSTREDI. PRIPADNY
OREZ A KACENi PROVEDE ODBORNA FIRMA MIMO VEGETACNT OBDOBI, KOLA MECHANIZMO BUDOU PODKLABANA
OCEL. STETOVNICEMI PRO RGZNESEN] TLAKU NAPRAV.
POZN. 3: PRED ZAHAJENIM STAVBY MUST INVESTOR ZAJISTIT VYTYCEN] VSECH PODZEMNICH INZENYRSKYCH
SITi NA STAVENSTI !
POZN. &: PRI PROVADENi STAVEBNICH PRACI NESMI DOJIT K NARUSENi STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi 1
POZN. 5: PRI PROVADEN PRIPADNYCH PRELOZEK INZENYRSKYCH SITi MUSI BYT DODRZENY POZADAVKY (SN
73 6005 PROSTOROVA UPRAVA VEDENT TECHNICKEHO VYBAVENI.
PGZN. 6: PRI PROVADENI STAVEBNICH PRAC NESMi BYT NARUSENA STATIKA REGENEROVANYCH OBJEKTU AN
OKOLNiCH OBJEKTU.
POZN. T: PRI PROVADENT STAVEBNiCH PRAC NESMi BYT OHROZENO ZORAVI A ZIVOT OBYVATEL.
POZN. 8: PRI PROVADENT STAVEBNICH PRACT MUSI BYT RESPEKTOVANY VYHLASKY, NORMY A ZAKONY
TYKAJICi SE BEZPECNOSTI PRACE.
POZN. 9: VSTUPY PRO ZASOBOVANi KOMERCNICH PROSTOR MUSI BYT V PRUBEHU STAV. PRAC] ZACHOVANY A
PRISTUPNY, VJEZD A PLOCHY K ZASOBOVANI URCENY MUS] ZUSTAT NEUSTALE PRISTUPNY
POZN. 10: Z DOVODU NAJIZOENI STAVEBN] TECHNIKY KE BVORNi CASTI 0BJEKTU JE NUTNE PO SKONCENI
STAVEBNICH PRACT UVEST VSECHNY KOMUNIKACE A PRILEHLE TRAVNATE PLOCHY V PREDPOKLADANE PLOSE
330 m2 DG POVODNiHO STAVU
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0,000 [1NPJ= 399,800 MNM. (BPV) / SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK =
K.UNAMEST NAD OSLAVOU [701564), CP. ST. 612, P.C. 1274, 1275, 1276

Alumbrado

PROJEKTANT. BC. ONDREJ RUBES AUTORIZACN| RAZITKO:
KONTROLOVAL ING. JAN KREJSA
Z0DPOVEDNY PROJEKTANT| ING. KATERINA MIHOLOVA
INVESTOR SPOLECENSTVI VLASTNiKU HUSOVA 546 AZ 550, NAMEST NAD OSLAVOU

SIDLO: HUSOVA 546, 675 T1 NAMEST NAD OSLAVOU
I 06862730
MiSTO STAVBY HUSOVA 546-550, 675 71 NAMEST NAD OSLAVOU
Chst D.11 Architektonicko-stavebni reseni DATUM 0612019
NAZEV STAVBY FORMAT IxAb

REVITALIZACE BYTOVEHO DOMU HUSOVA 546-550, NAMEST NAD OSLAVOU |4

{isLo ZAKAZKY 19 046

NAZEV VYKRESU SITUA[E ) POV (isL0 PARE E/SLOWKREU[F 1
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PŘÍSTUP PRO PĚŠÍ,  KORIDOR S OCHRANNÝM PŘÍSTŘEŠKEM
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MOBILNÍ OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ (70 m)
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AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ: - KOLEM ČÁSTI OBJEKTU BUDE POSTAVENO SYSTÉMOVÉ LEŠENÍ V ŠÍŘCE cca 1,20 m.  - PRACOVNÍ PÁSMO BUDE 2,0 m KOLEM LEŠENÍ.  - PŘED VÝSTAVBOU BUDOU VŠICHNI DOTČENI OBYVATELÉ DOMU INFORMOVÁNÍ O STAVEBNÍCH        PRACÍCH A BUDOU POUČENI O OMEZENÍ VSTUPU NA BALKONY Z DŮVODU ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ     PRACÍCH A BUDOU POUČENI O OMEZENÍ VSTUPU NA BALKONY Z DŮVODU ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ ZDRAVÍ OBYVATEL - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ NESMÍ POŠKODIT STÁVAJÍCÍ ZELEŇ POZN. 1: ZATEPLENÍM OBJEKTU SE ZVĚTŠÍ JEHO PŮDORYSNÝ ROZMĚR O cca 0,14 m NA KAŽDOU STRANU. ZATEPLENÍM OBJEKTU SE ZVĚTŠÍ JEHO PŮDORYSNÝ ROZMĚR O cca 0,14 m NA KAŽDOU STRANU. POZN. 2: DOJDE POUZE K NUTNÉMU KÁCENÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ. PŘEDNOSTNĚ BUDE PROVEDEN NUTNÝ PROŘEZ DOJDE POUZE K NUTNÉMU KÁCENÍ NÁLETOVÉ ZELENĚ. PŘEDNOSTNĚ BUDE PROVEDEN NUTNÝ PROŘEZ PŘEROSTLÝCH VĚTVÍ VEGETACE V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI OBJEKTU, PŘÍPADNĚ JEJICH SVÁZÁNÍ A OCHRANA NA DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ - BUDE PROJEDNÁNO S ODBOREM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. PŘÍPADNÝ OŘEZ A KÁCENÍ PROVEDE ODBORNÁ FIRMA MIMO VEGETAČNÍ OBDOBÍ. KOLA MECHANIZMŮ BUDOU PODKLÁDÁNA OCEL. ŠTĚTOVNICEMI PRO ROZNESENÍ TLAKU NÁPRAV.  POZN. 3: PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI !!! POZN. 4: PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ DOJÍT K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !!! PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ DOJÍT K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !!! POZN. 5: PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍPADNÝCH PŘELOŽEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY  ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ PŘÍPADNÝCH PŘELOŽEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY  ČSN 73 6005 PROSTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ. POZN. 6: PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT NARUŠENA STATIKA REGENEROVANÝCH  OBJEKTŮ ANI PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT NARUŠENA STATIKA REGENEROVANÝCH  OBJEKTŮ ANI OKOLNÍCH OBJEKTŮ. POZN. 7: PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT OHROŽENO ZDRAVÍ A ŽIVOT OBYVATEL. PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT OHROŽENO ZDRAVÍ A ŽIVOT OBYVATEL. POZN. 8: PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY VYHLÁŠKY, NORMY A ZÁKONY PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY VYHLÁŠKY, NORMY A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE. POZN. 9: VSTUPY PRO ZÁSOBOVÁNÍ KOMERČNÍCH PROSTOR MUSÍ BÝT V PRŮBĚHU STAV. PRACÍ ZACHOVÁNY A VSTUPY PRO ZÁSOBOVÁNÍ KOMERČNÍCH PROSTOR MUSÍ BÝT V PRŮBĚHU STAV. PRACÍ ZACHOVÁNY A PŘÍSTUPNY, VJEZD A PLOCHY K ZÁSOBOVÁNÍ URČENÝ MUSÍ ZŮSTAT NEUSTÁLE PŘÍSTUPNÝ POZN. 10: Z DŮVODU NAJÍŽDĚNÍ STAVEBNÍ TECHNIKY KE DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ PO SKONČENÍ  Z DŮVODU NAJÍŽDĚNÍ STAVEBNÍ TECHNIKY KE DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ UVÉST VŠECHNY KOMUNIKACE A PŘILEHLÉ TRAVNATÉ PLOCHY V PŘEDPOKLÁDANÉ PLOŠE 330 m2 DO PŮVODNÍHO STAVU
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POLOHA AUTOJEŘÁBU (LTM 1040) + RADIUS DOSAHU RAMENE JEŘÁBU (26m)
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PŮDORYSNÝ PRŮMĚT NOVĚ BUDOVANÝCH LODŽIÍ PLOCHA PŮDORYSNÉHO PRŮMĚTU JEDNOHO SLOUPCE ČINÍ 5,5 m²   ZALOŽENÍ PROVEDENO NA NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSECH NA PARCELE P.Č. 1274 a 1275
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AutoCAD SHX Text
STRUČNÝ ROZSAH PRACÍ V PŘEDPOKLÁDANÉM POŘADÍ PROVÁDĚNÍ: - SANACE A ZATEPLENÍ NEPRŮSVITNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZATEPLENÍ STROPU PŮDNÍHO PROSTORU - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BALKONŮ A BUDOVÁNÍ NOVÝCH LODŽIÍ - REKONSTRUKCE SPOLEČNÝCH ELEKTROINSTALACÍ - SILNOPROUD A SLABOPROUD - REKONSTRUKCE BLESKOSVODNÉ SOUSTAVY - VÝMĚNA DEŠŤOVÝCH SVODŮ A ŽLABŮ 1) ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE - BUDE UMOŽNĚN PŘIPOJENÍM V OBJEKTU ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE, SPOTŘEBA BUDE MĚŘENA PODRUŽNĚ "ANTONÍČKEM". 2) ODBĚR VODY- ZE STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY (ZA VODOMĚRNOU SESTAVOU),  V PŘÍPADĚ POTŘEBY Z POMOCNÉHO KONTEJNERU NA VODU (ROZHODNE PROVÁDĚCÍ FIRMA). BUDE OSAZEN NOVÝ PODRUŽNÝ VODOMĚR 3) LEŠENÍ - PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVU A STAVBU LEŠENÍ VE VNITŘNÍM DVOŘE. SYSTÉMOVÉ, ŠÍŘKY 1,2m, PRACOVNÍ PÁSMO 2,0m. PODÉL PARKOVIŠTĚ ZE DVORA BUDE LEŠENÍ DOPLNĚNO MOBILNÍM OPLOCENÍM VÝŠKY 2,0 m. LEŠENÍ V ULIČNÍ ČÁSTI BUDE PROVEDENO S OCHRANNÝMI STŘÍŠKAMI.  4) PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY STAVENIŠTNÍ DOPRAVY PO STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍCH NA ULICÍCH HUSOVA,  A ZPĚT S VYUŽITÍM NÁKLADNÍCH VOZIDEL TONÁŽE 15-18 TUN. MOBILNÍ OPLOCENÍ BUDE NA DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU PRO NAKLÁDKU/VYKLÁDKU DOČASNĚ ROZEBRÁNO, STÁNÍ VOZIDEL ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY BUDE NA PARKOVIŠTI Z DVORNÍ STRANY OBJEKTU. 5) VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA - BUDE PROBÍHAT VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH (CHODBY, SCHODIŠTĚ).   6) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZÁZEMÍ PRO STAVBU: V DOBĚ ZAHÁJENÍ STAVBY BUDOU PRO ZŘÍZENÍ KANCELÁŘE STAVBYVEDOUCÍHO A MISTRŮ VYHRAZENY PROSTORY DLE MOŽNOSTÍ A POSTUPU STAVBY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH OBJEKTU. HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ: WC PŘI PARKOVIŠTI Z DVORNÍ STRANY OBJEKTU. ŠATNY A UMÝVÁRNY ZAJISTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA MIMO STAVBU. KONTEJNER NA SUŤ A SKLAD MATERIÁLU BUDOU ZŘÍZENY DLE POTŘEBY VE DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU. 7) OPATŘENÍ PRO OCHRANU MAJETKU SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ NUTNÁ OCHRANA FASÁD A OTVOROVÝCH VÝPLNÍ SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI LEŠENÍ
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STRUČNÝ ROZSAH PRACÍ V PŘEDPOKLÁDANÉM POŘADÍ PROVÁDĚNÍ: - SANACE A ZATEPLENÍ NEPRŮSVITNÉHO OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZATEPLENÍ STROPU PŮDNÍHO PROSTORU - REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - VÝMĚNA VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ - ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BALKONŮ A BUDOVÁNÍ NOVÝCH LODŽIÍ - REKONSTRUKCE SPOLEČNÝCH ELEKTROINSTALACÍ - SILNOPROUD A SLABOPROUD - REKONSTRUKCE BLESKOSVODNÉ SOUSTAVY - VÝMĚNA DEŠŤOVÝCH SVODŮ A ŽLABŮ 1) ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE - BUDE UMOŽNĚN PŘIPOJENÍM V OBJEKTU ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE, SPOTŘEBA BUDE MĚŘENA PODRUŽNĚ "ANTONÍČKEM". 2) ODBĚR VODY- ZE STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY (ZA VODOMĚRNOU SESTAVOU),  V PŘÍPADĚ POTŘEBY Z POMOCNÉHO KONTEJNERU NA VODU (ROZHODNE PROVÁDĚCÍ FIRMA). BUDE OSAZEN NOVÝ PODRUŽNÝ VODOMĚR 3) LEŠENÍ - PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY PRO DOPRAVU A STAVBU LEŠENÍ VE VNITŘNÍM DVOŘE. SYSTÉMOVÉ, ŠÍŘKY 1,2m, PRACOVNÍ PÁSMO 2,0m. PODÉL PARKOVIŠTĚ ZE DVORA BUDE LEŠENÍ DOPLNĚNO MOBILNÍM OPLOCENÍM VÝŠKY 2,0 m. LEŠENÍ V ULIČNÍ ČÁSTI BUDE PROVEDENO S OCHRANNÝMI STŘÍŠKAMI.  4) PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY STAVENIŠTNÍ DOPRAVY PO STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍCH NA ULICÍCH HUSOVA,  A ZPĚT S VYUŽITÍM NÁKLADNÍCH VOZIDEL TONÁŽE 15-18 TUN. MOBILNÍ OPLOCENÍ BUDE NA DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU PRO NAKLÁDKU/VYKLÁDKU DOČASNĚ ROZEBRÁNO, STÁNÍ VOZIDEL ZÁSOBOVÁNÍ STAVBY BUDE NA PARKOVIŠTI Z DVORNÍ STRANY OBJEKTU. 5) VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA - BUDE PROBÍHAT VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH (CHODBY, SCHODIŠTĚ).   6) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZÁZEMÍ PRO STAVBU: V DOBĚ ZAHÁJENÍ STAVBY BUDOU PRO ZŘÍZENÍ KANCELÁŘE STAVBYVEDOUCÍHO A MISTRŮ VYHRAZENY PROSTORY DLE MOŽNOSTÍ A POSTUPU STAVBY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH OBJEKTU. HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ: WC PŘI PARKOVIŠTI Z DVORNÍ STRANY OBJEKTU. ŠATNY A UMÝVÁRNY ZAJISTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMA MIMO STAVBU. KONTEJNER NA SUŤ A SKLAD MATERIÁLU BUDOU ZŘÍZENY DLE POTŘEBY VE DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU. 7) OPATŘENÍ PRO OCHRANU MAJETKU SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ NUTNÁ OCHRANA FASÁD A OTVOROVÝCH VÝPLNÍ SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI LEŠENÍ
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