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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Definice 

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení: 

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li požadavky 
Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“ 

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení: 

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve 
všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní: 

„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech 
mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jejíž nabídka byla zadavatelem 
vyhodnocena v zadávacím řízení jako ekonomicky nejvýhodnější a kterou Objednatel podpisem 

Smlouvy o dílo pověřil realizací díla.“ 

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 zní: 

„Datum zahájení prací“ je datum 7 dní po datu účinnosti Smlouvy o dílo nebo jakékoli jiné datum 
dohodnuté Smluvními stranami.“ 

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní: 

 „Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně 
vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných 
poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní: 

„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti které 
tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím 
vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné 

míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud 
jsou splněny výše uvedené podmínky: 

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí 

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská 

válka, 

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál 

Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů, 

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla 

způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil 

Zhotovitel, 

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 

aktivita." 

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články: 

„Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného 
Ministerstvem dopravy. 

1.1.21 Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo. 

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu 

nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je 

stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od 

Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze. 
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1.1.23 „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným 

dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele 

jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s 

předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. 

1.1.24 „Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy. 

1.1.25 „Základní datum“ je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

1.1.26 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

1.1.27 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech 

mluvnických formách a podobách. 

1.1.28 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů. 

1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za odstranění 

vad]. 

1.1.30 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí]. 

1.1.31 „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení 

Díla a odstranění všech vad.“ 

 

1.3 Hierarchie smluvních dokumentů 

Pod-článek 1.3 zní: 

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní síly 
jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech 
vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné 
vyjasnění nebo pokyn. 

V případě rozporu mezi požadavky a podmínkami uvedenými v Technické specifikaci 
(Požadavcích Objednatele) a požadavky a podmínkami uvedenými ve Výkresech, mají přednost 
požadavky a podmínky uvedené v Technické specifikaci (Požadavcích Objednatele).“ 

1.4 Právo 

Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem: 

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch 

ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“ 

2. OBJEDNATEL 

2.1. Poskytnutí staveniště 

Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]: 

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. 
Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel musí zaznamenat 
záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům kontrolního 
dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu 

se Smlouvou.“ 

4. ZHOTOVITEL 

4.1 Obecné povinnosti 

Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování, 

pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. 
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  Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z 

následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, 

(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-

článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyšší moc]. 

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních 

prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 

osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, 

o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v 

zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží 

ustanovení tohoto pod-odstavce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní 

pokutu ve výši uvedené v Příloze. 

 

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabulí k 

označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve 

štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu 

Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci 

Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům 

Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační 

tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půlroku 

ode dne vydání Potvrzení o převzetí.  

 

4.1.4 Aniž by byl dotčen pod-článek 1.3 a povinnost Zhotovitele postupovat v souladu s požadavky 

Objednatele uvedenými v Technické specifikaci, je Zhotovitel povinen provádět Dílo v souladu s 

veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany 

správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným 

územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 

veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.  

 

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v 

souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého 

takového znečištění.  

 

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. Českou 

republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní 

smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý 

nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je 

Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady  

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli 

pozemků a  

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem 

zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.  

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména 

odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel. 

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný 

pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich nevhodnost či 

nesprávnost.  

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby svůj požadavek 
na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 
a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 

stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo 

úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát 

přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co 

nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních 

komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na 

pozemních komunikacích. 
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Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného 
veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí 
Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze. 

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle 

zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných 

Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s 

odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel 

je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o 

odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené 

Podzhotoviteli. 

4.1.10 Zhotovitel se zavazuje: 

(a) sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou 

podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, než jaká je sjednána v této 

Smlouvě, 

(b) na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní 

dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými 

ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle výše 

uvedeného odstavce (a). Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle výše uvedeného odstavce 

(a). 

4.3 Subdodávky 

Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem: 
 
„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně 
jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. 
 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém 
Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je 
Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně 
uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti 
Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění 
kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám 
Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené 
v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“ 

4.4 Zajištění splnění smlouvy 

Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve 
výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
 
Zhotovitel předal bankovní záruku Objednateli před uzavřením Smlouvy. Bankovní záruka musí být 
vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací 
dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději k Datu zahájení prací. 
 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí 
Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění 
vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo 
na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za 
odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel 
podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.  
 

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že: 
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(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích 

odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní 

záruky, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 

Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 30 dnů po dohodě 

nebo určení, 

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 30 dnů po tom, co obdržel oznámení 

Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 12.1 [Neplnění 

zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky. 

 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.  

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o 

převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad. 

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky 

na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku 

vydala. 

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré 

kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 

budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za 

prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti.“ 

4.5 Zajištění jakosti 

Nepoužije se. 

4.6 Záruka za odstranění vad 

Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]: 
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v 
Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení 

o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou 

osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.  

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech 

Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k 

datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny 

vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad 

specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení 

její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou 

všechny vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v 

předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky 

Záruky za odstranění vad, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 

Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 30 dnů po dohodě 

nebo určení, 

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o 

převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 30 dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. V tom případě 

může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad. 
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Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.  

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad 

finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která 

záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 

veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž 

hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její 

platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední Protokol o 

ukončení Záruční doby).“ 

4.7 Kontrolní prohlídky stavby 

Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby]: 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací 

odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních 

prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem k nim vytvořit podmínky, 

zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci]: 

„Zhotovitel musí: 

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 

(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, 

(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se 

zabránilo ohrožení těchto osob, 

(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle 

Článku 8 [Převzetí] a 

(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a plotů), které 

může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností a ochranu veřejnosti, 

vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. 

 

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je 

povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak. 

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný 

zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce 

na pozemních komunikacích za provozu. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést 

školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních 

komunikacích za provozu jsou: 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a příslušné předpisy 

Objednatele. 

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a 

řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob 

zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele. 

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o 

pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem 
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Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s 

příslušnými dalšími právními předpisy. 

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 

nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na 

základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 

 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu 

na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy. 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze do 

doby odstranění zjištěných nedostatků.“ 

4.9 Vytyčení stavby 

Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčení stavby]: 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě 

jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek 

uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné 

rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a 

trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných 

vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“ 

4.10 Archeologické nálezy 

Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]: 

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo 

předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do 

péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby 

zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození 

jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který 

musí dát pokyn, jak s ním naložit.“ 

5. PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM 

5.1. Projektová dokumentace zhotovitele 

Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu specifikovaném v Technické 

specifikaci a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit 

Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, 

odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové 

dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí 

být urychleně, nejpozději do 14 dnů nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem doplněna a 

předložena znovu s tím, že Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele. Zhotovitel je povinen 

časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do harmonogramu postupu 

prací. 

Není-li v Požadavcích objednatele uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování 

projektové dokumentace dále povinen: 

(a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autorského dozoru 

projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stanoveném Právními předpisy a 

Požadavky objednatele; 

(b) zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v postupech 

vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravomocného stavebního 

povolení nebo pravomocného ohlášení stavby nebo povolení změny stavby před dokončením 
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a provést veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 

pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby, pravomocného 

povolení změny stavby před dokončením, povolení k předčasnému užívání, kolaudace 

stavební části Díla a zahájení řádného provozu stavební části Díla v souladu s Právními 

předpisy; 

(c) zajistit povolení k předčasnému užívání stavby pro stavební část Díla nejpozději v Době pro 

uvedení do provozu; 

(d) zajistit v zastoupení Objednatele kolaudaci stavební části Díla nejpozději v Době pro 

dokončení; 

(e) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel v rozsahu a 

způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím z projektové dokumentace 

nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to potřebné k provedení Stavby. Při plnění 

této povinnosti bude Zhotovitel zejména zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí 

takových práv, a to způsobem, který stanovují příslušné Právní předpisy; 

(f) provést další činnosti a dodat další podklady uvedené v Požadavcích objednatele. 

Zhotovitel je povinen zpracovat a předložit Objednateli projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby (včetně oceněného výkazu výměr odpovídajícího skutečným cenám jednotlivých položek, 

za které se Zhotovitel zavázal provést Dílo a dokumentaci skutečného provedení stavby včetně 

všech profesí v rozsahu a s obsahem odpovídajícím Smlouvě včetně Technické specifikace, 

Právním předpisům a stavebnímu povolení a povolení změny stavby před dokončením vydanému 

ve vztahu k Dílu, zadávací dokumentaci a skutečnému provedení Díla. Projektová dokumentace 

pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby musejí být vždy předložena 

Objednateli ke schválení. Bude-li to vyžadováno s ohledem na způsob provádění Díla Zhotovitele, 

je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli předložit ke schválení rovněž dokumentaci bouracích 

prací v souladu s Právními předpisy. Zhotovitel je povinen doručit všechny Dokumenty zhotovitele 

Objednateli ve třech (3) výtiscích, jakož i v elektronickém počítačovém souboru ve formátu *.pdf a 

*.dwg, přičemž Dokumenty zhotovitele, které nebude možné předložit v požadovaném formátu, je 

Zhotovitel povinen naskenovat.“ 

6. RIZIKA OBJEDNATELE 

6.1. Rizika objednatele 

V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na začátek doplňují slova „není-li ve Smlouvě stanoveno 

jinak,“. 

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se stávající text nahrazuje novým zněním: 

„(p) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 

7.6 (Předčasné užívání).“ 

7. DOBA PRO DOKONČENÍ 

7.1 Doba pro dokončení 

Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text: 

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené 

Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“ 

7.2 Harmonogram 

Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí 

obsahovat: 

(a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Dobu pro 

uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Postupné závazné milníky, včetně 

uvedení každé Přejímací zkoušky (jsou-li vyžadované) jako milníku, 
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(b) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací 

s vyznačením Podzhotovitelů, 

(c) odhad plateb, o nichž Zhotovitel v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě očekává, 

že budou splatné až do doby vydání Potvrzení o převzetí, 

(d) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě 

(e) průvodní zprávu obsahující: 

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a 

(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap. 

 

Zhotovitel musí dát Objednateli okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích 

událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo 

zpozdit provádění Díla. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad 

předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti. 

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí nesouhlasí se 

skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram 

nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je důvodem pro zadržení části plateb podle 

Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“ 

7.3 Prodloužení doby  

Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro 

dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného milníku, 

jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání 

Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí 

prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného 

závazného milníku tak, jak je to vhodné. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a Doby pro 

splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“ 

7.5 Postupné závazné milníky 

Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]: 

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen 

provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému 

postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro 

příslušný postupný závazný milník. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být 

prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]. 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání 

protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla 

ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel 

dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný 

postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému 

závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené 

v Příloze.“ 

7.6 Předčasné užívání 

Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]: 

„Zhotovitel je povinen obstarat v zastoupení Objednatele povolení k předčasnému užívání Díla a 

provést veškeré další s tím související činnosti tak, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly 

být uvedeny do provozu v době podle pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména 

povinen: 



 

14 
 

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude 

obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky 

Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle pod-odstavce 

1.1.22; 

(b) vyhotovit a zajistit veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů 

určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových 

náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání 

pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným 

dokončením; 

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o 

vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby 

toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 

Sekce ze strany Objednatele. 

 

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a to z 

jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své 

povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“ 

8. PŘEVZETÍ 

8.1 Dokončení 

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 

dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. 

Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o 

převzetí na každou Sekci.“ 

8.2 Oznámení o převzetí 

Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod článkem 8.2 

[Převzetí Díla a Sekcí] následujícího znění: 

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo 

Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, 

které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu 

(buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo 

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel provést, 

aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před 

vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“  

8.3 Převzetí části Díla  

Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]: 

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí užívat 

jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 

užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla nepřevzal. Pokud Objednatel 

jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 

[Předčasné užívání]. Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí 

být následně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena.“ 

9. ODSTRANĚNÍ VAD 

9.1 Odstranění vad 

Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Objednatel může kdykoli před uplynutím   příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady 

nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí  

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí během 

takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele, 

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být 

oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí příslušné 

Záruční doby, a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v případě, že jakékoli 

vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické 

zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a  

(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.  

 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 

zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto 

odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat. 

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“ 

10. VARIACE A CLAIMY 

10.1 Oprávnění k variaci 

Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat 

v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků 

zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup 

samostatnou přílohou upraven.  

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek nebudou 

splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v 

zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli 

nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskytováním 

součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“ 

10.2 Oceňování variací  

Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je 

předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. 

Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím 

pořadí priority): 

(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace 

této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 

staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele 

k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani 

přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,  

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených 

přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to 

možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 

% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů 
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příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. 

Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“  

11. SMLUVNÍ CENA A PLATBA 

11.1 Oceňování díla 

Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li 

sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upravena podle 

Článku 10 [Variace a claimy].  

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a 

(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými formuláři. 

 

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je vyhrazenou 

změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno ve formě Evidenčního listu 

vyhrazené změny.“ 

11.2 Měsíční vyúčtování 

Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je oprávněn k platbám při splnění Postupných závazných milníků ve výši uvedené v 

Příloze, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí před každou platbou předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým 

se považuje za oprávněného.  

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných 

plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je 

povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na 

kompaktním disku CD-R.“ 

11.3 Průběžné platby 

Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 

jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných 

dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí  

Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové vyúčtování 

spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.  

 

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí 

Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli 

bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování. 

Když Zhotovitel 

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění 

smlouvy], 
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(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 

[Bezpečnost a ochrana zdraví při práci], 

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],  

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojištění], 

 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy, a 

to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.  

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne 

částku uvedenou v Příloze.“ 

11.4 Platba první poloviny zádržného 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.  

11.5 Platba druhé poloviny zádržného 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

11.6 Závěrečná platba 

Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Během 21 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečné 

vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl 

Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu. 

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 

nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných 

podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 

28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se  

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto 

Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 

závěrečného vyúčtování.  

 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách 

návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné 

platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 

konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a 

Objednateli předložit závěrečné vyúčtování. 

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. 

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 30 dnů od 

data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného 

závěrečného vyúčtování.“ 

11.9 Zálohová platba 

Nepoužije se. 

12. NEPLNĚNÍ 

12.4 Platba po odstoupení 

Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní: 
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(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný 

získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objednateli a veškeré 

další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů náležejících Zhotoviteli za práce 

provedené v souladu se Smlouvou, 

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k 

zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] a za ušlý zisk nebo jinou 

ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.“ 

 

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní. 

12.5 Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 

Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, 

jestliže: 

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti]; 

(b) Zhotovitel poruší povinnosti podle pod-odstavce 4.1.10 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti]; 

(c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]; 

(d) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení]; 

(e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky] 

uvedený v Příloze; 

(f) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]; 

(g) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-

článku 9.1. 

 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o 

smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která 

je v nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 

obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 

požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. 

Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z 

prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 

pokuty. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za 

porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“ 

13. RIZIKO A ODPOVĚDNOST  

13.1 Péče zhotovitele o dílo 

První věta Pod-článku 13.1 zní: 

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy 

je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“ 

14. POJIŠTĚNÍ 

14.1 Rozsah krytí  

Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady. 



 

19 
 

14.2 Obecné požadavky na pojištění 

Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

 „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 

pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy 

a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména 

stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 

prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném 

čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a 

účelu (dále jen „Pojištění díla“) s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze. 

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 

výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění 

v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém 

časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k 

obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu 

trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a  

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu 

trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele 

vinkulováno.  

 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v 

pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude 

stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění 

v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas 

Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 

porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění 

Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije.  

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude 

pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v 

důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v 

důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit 

škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit 

škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v 

Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění 

bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s 

maximální spoluúčastí 500 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou 

vadnou realizační dokumentací stavby nebo jinou projektovou dokumentací zhotovenou 

Zhotovitelem podle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za 

škody případně vzniklé dle Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání 

Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny 

(tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve 

vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.  
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Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou 

uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel 

bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli. Kdykoliv 

to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 

Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž 

povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností 

Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

14.3 Nepojištění 

Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady. 

15. ŘEŠENÍ SPORŮ 
 

VARIANTA A  

15.2 Oznámení o nesouhlasu  

V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných soudů 

České republiky.“ 

15.3 Rozhodčí řízení 

Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů“ 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě 
potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně 
na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České 
republiky.“ 

VARIANTA B  

15.1 Adjudikace  

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.2 Oznámení o nesouhlasu 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.3 Rozhodčí řízení 

Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů“ 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na 
základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České 
republiky.“ 

15.4 Použití ustanovení občanského zákoníku 

Přidává se nový Pod-článek 15.4 [Použití ustanovení občanského zákoníku] ve znění: 

„Strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3, § 1764 až § 1766, § 1799 až § 1800, § 2586 až 
§ 2635 (vyjma § 2629 odst. 2) občanského zákoníku. Zhotovitel se vzdává práva domáhat se 
zrušení Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 odst. 1 občanského zákoníku. Strany se dohodly, 
že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před 
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.“ 

 


