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Číslo smlouvy: SD/2023/xxxx/150 

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na akci:

„Městský úřad Hodonín, Národní třída 373/25, Hodonín - Instalace FVE“
1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující:
Město HODONÍN
Sídlo: 
Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
IČO:

00284891

DIČ:

CZ 699001303

Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupen:
ve smluvních záležitostech Liborem Střechou starostou města Hodonína,


v technických záležitostech Lenkou Pravdovou a Bc. Liborem Vaňkem 

/dále jen kupující/

Dodavatel:
… 
Sídlo: 
… 
IČO:

… 
DIČ:

… 
Bankovní spojení: 
… 
Zastoupen:
… 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v …, oddíl …, vložka …
/dále jen dodavatel/

1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH PLNĚNÍ
1.2. Dodavatel se zavazuje na základě této Kupní smlouvy dodat kompletní fotovoltaickou elektrárnu (FVE) o instalovaném výkonu 44,69 kWp včetně dalších potřebných zařízení a materiálů, dále včetně instalace a montáže, dopravy a zaškolení obsluhy. FVE se bude instalovat na stávajících střechách Městského úřadu Hodonín, Národní třída 373/25. Součástí předmětu plnění je rovněž výstavba místnosti pro technologii FVE a zajištění veškeré legislativy jako podání žádosti u distribuční společnosti EG.D pro schválení PD, kterou připraví dodavatel; zpracování potřebných revizních kontrol; vyřízení procesu umožnění trvalého provozu u EG.D; zajištění kontroly HZS včetně vyjádření a zajištění kolaudace; (dále jen „dodávka“ nebo „předmět plnění“).
Předmět plnění je blíže specifikován zejména projektovou dokumentací v rozsahu projektu pro stavební povolení, zpracovanou Ing. Pavlínou Heřmanovou, datum zpracování 09/2022, zak. č.22139, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby č.j. MUHOCJ 17621/2023-Švc vydané MěÚ Hodonín, odbor stavební úřad, dotačními podmínkami OPŽP a touto Kupní smlouvou.
1.3. Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění je prováděn v rámci realizace schváleného projektu s názvem ,, Městský úřad Hodonín, Národní třída 373/25, Hoodnín - Instalace FVE 45 Kw“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, 146. výzvy. Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014424.

1.4. Dodavatel odpovídá za to, že předmět plnění bude realizován v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, zadávací dokumentací veřejné zakázky, stavebním povolením a touto smlouvou. V rámci plnění předmětu smlouvy se dodavatel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené kupujícím na jejich nedostatky neprodleně upozornit.

1.5. Kompletním plněním předmětu smlouvy se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
1.6. Předmět smlouvy zahrnuje rovněž:

1.6.1. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

1.6.2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

1.6.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení plnění předmětu smlouvy,

1.6.4. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,

1.6.5. zabezpečení dopravní obslužnosti a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci předmětu smlouvy,

1.6.6. zajištění vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, bude-li to zapotřebí,
1.6.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,

1.6.8. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu plnění předmětu smlouvy a následné odstranění po předání předmětu smlouvy,
1.6.9. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením prací,
1.6.10. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace plnění předmětu smlouvy,
1.6.11. provést demolice a demontáže stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy prodávajícím demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a dodavatel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,

1.6.12. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti dodavatele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti kupujícímu. V případě požadavku je dodavatel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit kupujícímu veškeré doklady o plnění těchto povinností,

1.6.13. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí předmětu plnění kupní smlouvy,

1.6.14. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 

1.6.15. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při plnění předmětu smlouvy,

1.6.16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,

1.6.17. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,

1.6.18. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek veškerého předmětu plnění včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a dodavatel zajistí jejich předání kupujícímu,

1.6.19. zpracování provozního řádu, účast a spolupráce při zkušebním provozu  v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, předání záručních listů, návodů k obsluze zařízení, atestů a certifikátů kupujícímu; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,

1.6.20. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla, uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků dodavatele, a proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální pojistné plnění související s výkonem podnikatelské činnosti je
5.000.000 Kč, 
1.6.21. doměření stávajícího stavu a provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů, nutných pro řádné provedení a dokončení díla, pokud jsou k provedení díla nezbytné.

1.7. Dodavatel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku kompletní FVE, která je předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Dodavatel také podrobně prostudoval soupis všech prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti dodavatel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že předmět smlouvy lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužil svému účelu a splňoval všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

1.8. Projektová dokumentace věcně definuje předmět plnění. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení předmětu plnění. V případě rozporu mezi věcným vymezením předmětu plnění ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací.

1.9. Kupující je oprávněn i v průběhu plnění předmětu této smlouvy požadovat záměny materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a prodávající je povinen na tyto záměny přistoupit. Dodavatel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení kupujícícho. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Dodavatel má právo na úhradu veškerých prokazatelně  vynaložených nákladů.
1.10. Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dodávky), jež bude zároveň sloužit jako dokumentace skutečného provedení stavby.

1.11. Dokumentace skutečného provedení stavby bude kupujícímu předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Dodavatel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu realizace. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem kupujícího a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a dodavatelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá dodavatel kupujícímu při předání a převzetí díla.

1.12. Projednání a zajištění schválení dokumenace pro provádění stavby (dodávky) s distribuční společností EG.D. 
1.13. Provedení všech potřebných zkoušek, revizí a kontrol, dle platné legislativy na území ČR.
1.14. Zajištění umožnění trvalého provozu výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou (UTP) - Konečné provozní oznámení, s distribuční společnosti EG.D.
1.15. Zajištění kontroly předmětu dodávky ze strany Hasičckého záchranného sboru (dále jen HZS), včetně souhlasného vyjádření HZS.
1.16. Zajistění kolaudačního souhlasu (proces se stavebním úřadem).
2. ZMĚNY DODÁVKY
2.1. Veškeré změny předmětu plnění musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2. Kupující si vyhrazuje právo před realizací předmětu plnění nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět plění, a to zejména z důvodů:

2.2.1. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

2.2.2. provedení dodatečných prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

2.2.3. požadavků správců technické infrastruktury,

2.2.4. zlepšení efektivity, hospodárnosti a účelnosti budoucího provozu předmětu plnění. 
2.3. Pokud kupující právo na změnu předmětu plnění uplatní,  je dodavatel povinen na změnu rozsahu předmětu plnění přistoupit a to bez změny termínu dokončení plnění, pokud rozsah změny předmětu plnění respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

2.4. Pokud kupující uplatní své právo a dodavatel zjistí, že realizace vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení předmětu plnění dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem plnění, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh Změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

2.5. Změnový list (Příloha č. 2).
2.5.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem. 

2.5.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného dodavateli (Příloha č. 2).  Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů předmětu plnění odpovídá dodavatel.

2.5.3. Změnové listy budou odsouhlaseny kupujícím formou schválení dodatku ke smlouvě.  Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení kupujícím.
2.5.4. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1).
2.5.5. Soupis prací jednoho stavebního objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. 

2.5.6. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.

2.5.7. K hlavním rozpočtovým nákladům není dodavatel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

2.5.8. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): do 5 dní od účinnosti smlouvy
3.2. Termín zahájení prací: je dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. 
3.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu plnění (ukončení doby plnění): 
do 15.11.2023 
(termín plnění díla bude v souladu s harmonogramem stavby) 
3.4. Práce dodavatele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.

3.4.1. Splnění termínu realizace předmětu plnění (dodávky) je podmíněno zejména vhodnými klimatickými podmínkami. Změna termínu realizace předmětu plnění bude provedena při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy se nový termín realizace předmětu plnění posune o počet dnů, o které byla stavba (dodávka) přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Počet dnů, o které bude stavba (dodávka) přerušena a o které bude posunut termín ukončení prací na díle bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, bude učiněn záznam do stavebního deníku postupem stanoveným v této smlouvě. Dodavatel bere na vědomí, že změna termínu realizace předmětu plnění podléhá schválení osoby oprávněné jednat za kupujícího v technických záležitostech, stanovené v čl. 1 této smlouvy. Zápis do stavebního deníku o změně termínu realizace předmětu plnění provede výhradně osoba oprávněná jednat za kupujícího v technických záležitostech, stanovená v čl. 1 této smlouvy.

3.5. Kupující je oprávněn převzít řádně dokončený předmět dodávek i před termínem plnění.
3.6. Harmonogram průběhu realizace 
3.6.1. Do 7 dnů po zahájení stavby předá dodavatel kupujícímu a TDS k odsouhlasení přehledný a názorný podrobný harmonogram průběhu realizace. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu realizace umístěn na přístupném a viditelném místě viditelním všem účastníkům.
3.6.2. Harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí termínem předání a převzetí předmětu plnění včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram bude členěn dle stavebních objektů (SO), inženýrských objektů (IO) a provozních souborů (PS); v případě požadavku kupujícího, nebo TDS bude harmonogram dále doplněn a rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, provozní vybavení uživatele apod.). 

3.6.3. Dodavatel je povinen harmonogram průběhu realizace průběžně aktualizovat a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání předmětu plnění je pro dodavatele závazný.
3.6.4. Termín dokončení a předání předmětu plnění této smlouvy a dle schváleného harmonogramu průběhu realizace je pro dodavatele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě.

4. CENA DODÁVKY
4.1. Cena dodávek zahrnuje veškeré náklady potřebné k dokončení předmětu plnění v rozsahu stanoveného touto smlouvou a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného předmětu plnění dle této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovenou a bezvadnou dodávku v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

……………………. 
Kč bez DPH
……………………. 
Kč DPH 21 %
……………………. 
Kč včetně DPH

4.3. Cena dodávek je stanovena dodavatelem na základě položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky VZ. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu dodávek, na rozsah dodávek ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4.4. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí dodávek za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 

4.5. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace plnění předmětu smlouvy.

4.6. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost dodavatel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
4.7. Cena dodávek podle odst. 5.2.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
4.7.1. před nebo v průběhu realizace dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu dodávky; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,

4.7.2. v případě víceprací a méněprací - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.  
4.8. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá dodavatel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby.

4.9. Důvodem pro změnu ceny dodávek není plnění dodavatele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při plnění předmětu smlouvy, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující neposkytuje  zálohy.

Faktura musí být označena číslem a názvem projektu: 

reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014424/ název: ,,Městský úřad Hodonín, Národní třída 373/25, Hodonín - Instalace FVE 45 kW.“ Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla kupujícího. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla kupujícího třetí den ode dne odeslání. 
5.1. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části kupujícím zpochybněna,  je kupující povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu dodavateli s uvedením důvodu nesprávnosti. Dodavatel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti. Dodavatel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
5.2. Cena za dodávku je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

5.3. Dodavatel prohlašuje a souhlasí, že:

5.3.1. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

5.3.2. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
5.3.3. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

5.3.4. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny za dodávku, které není správcem daně ve smyslu Zákona o DPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost, je kupující oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o DPH   jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost,
5.3.5. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o dodavateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
5.3.6. pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu dodavatele určeného správcem daně pro ekonomickou činnost , uhradí kupující daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DODÁVKY
6.1. Dodavatel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.
6.2. Dodavatel není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS, ani BOZP (§ 14 zákona č. 309/2006 Sb.).
6.3. Dodavatel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na dodávkách. Dodavatel je povinen upozornit kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost kupujícího za správnost předané projektové dokumentace.

6.4. Dodavatel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem dodavatele odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se  stavebním zákonem., a písemně kupujícímu oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce. V případě požadavku kupujícího dodavatel prokáže jejich odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost, požadovanou v zadávací dokumentaci VZ. Změna osoby stavbyvedoucího musí být bezodkladně písemně oznámena kupujícímu. 
6.5. Stavbyvedoucí musí být přítomen na stavbě denně po celou pracovní dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
6.6. Dodavatel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu kupujícího.

6.7. Dodavatel je povinen předat kupujícímu do 10 dnů od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci dodávek v objemu prací vyšším než 20 % celkového rozsahu dodávek (v poměru k celkovým nákladům dodávek).

6.8. Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
6.9. Stavební deník (dále jen SD):

6.9.1. Dodavatel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je dodavatel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů,
6.9.2. SD musí být v pracovní době na stavbě trvale dostupný oprávněným zástupcům účastníků výstavby v kanceláři stavbyvedoucího,
6.9.3. k zápisům TDS je dodavatel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, 

6.9.4. k zápisům dodavatele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí,
6.9.5. zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
6.10. Dodavatel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
6.11. Dodavatel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetípředmětu plnění pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá dodavatel kupujícímu v digitální formě při předání předmětu plnění.
6.12. Dodavatel nese odpovědnost za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl dodavatel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. 
6.13. Dodavatel se zavazuje, že k realizaci předmětu plnění nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6.14. Dodavatel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování dokumentace pro upřesnění některých částí předmětu plnění, pokud ji bude realizace předmětu plnění, nebo upující vyžadovat (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní atp), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána kupujícímu. 
6.15. Dodavatel se tímto zavazuje, že jakákoli část předmětu plnění, která bude součástí dodávky a která bude naplňovat znaky dodávky dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude kupující oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči dodavateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím dodávky jež je předmětem této smlouvy.
6.16. Povinností dodavatele je dbát na důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištěn bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytotování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ao zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpsiy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
6.17. TDS je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací
a je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí dodavatele, zastavit práce v případech, kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,  je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
6.18. Dodavatel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle stavebního zákona, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o kupujícím, dodavateli, technickém dozoru stavby) dle vzoru předaného kupujícím. Dodavatel zajistí tabuli na své náklady. 
Dodavatel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat s kupujícím. V opačném případě má kupující právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule. Dodavatel se zavazuje informační tabuli  po celou dobu realizace dodávky udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
6.19. Dodavatel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním dodávky. Dodavatel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Dodavatel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, dodavatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Kupující je oprávněn vyžádat si od dodavatele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany dodavatele. Dodavatel je povinen výzvě kupujícího vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
6.20. Dodavatel se zavazuje vytvořit v rámci plnění předmětu smlouvy podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout při provádění kontroly součinnost k porvedení kotroly dokladů souvisejících s předmětem plnění, to vše dle pokynů objednatele či dotčených orgánů, zejména poskytne součinnost zamětsnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů ( CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejyvššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dlaších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám podmnínky k porvedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, a to dokonce roku 2033). 
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DODÁVKY
7.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dodávku (předmět plnění) jeho řádným a včasným dokončením a předáním kupujícímu jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Kupující je oprávněn řádně dokončenou dodávku převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí dodávky (předmětu plnění) nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci kupujícího a dodavatele. Kupující je oprávněn převzít řádně dokončenou dodávku, nebo její části i před termínem plnění.
7.2. Předání a převzetí dodávky (předmětu plnění) předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení dodávky. 

7.2.1. Individuálními zkouškami dodavatel prokazuje, že ucelené či dílčí části dodávky nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
7.2.2. Komplexními zkouškami dodavatel prokazuje, že dodávka jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dodávka nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
7.3. Dodavatel je povinen vyzvat kupujícího písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 10 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.  

7.4. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je dodavatel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené kupujícím. 

7.5. Dodavtel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení dodávky a současně vyzve kupujícího k převzetí dodávky (předmětu plění). Kupující je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě. 
7.6. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí dodávky jako celku kupujícím. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění. Dodávku (předmět plnění), která není řádně dokončena, není kupující povinen převzít. Za nedokončenou dodávku se považuje dodávka i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

7.7. K přejímce dodávky (předmětu smlouvy) je dodavatel povinen kupujícímu předložit následující doklady:

7.7.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě,

7.7.2. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách – zpráva o výchozí revizi ve
2 vyhotoveních v tištěné formě,
7.7.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
7.7.4. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, jejich datové listy, certifikáty, atesty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě a to v českém jazyce,
7.7.5. stavební deník (deníky),
7.7.6. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

7.7.7. zápisy o vytýčení inženýrských sítí, pokud byly vyžadovány správci, nebo vlastníky inženýrských sítí,
7.7.8. Potvrzení, že byla schválena distribuční společností EG.D dodavatelem zpracovaná dokumenace pro provádění stavby. 
7.7.9. Konečné provozní oznámení potvrzené technikem  pověřeným distribuční společností EG.D, jako doklad prokazující umožnění trvalého provozu (dříve nazváno první paralelní připojení) výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou (UTP)
7.7.10. Souhlasné stanovisko HZS (Hasičského záchranného sboru) o provedené kontrole předmětu dodávky
7.7.11. Kolaudační souhlas
7.8. Nedoloží-li dodavatel sjednané doklady, nepovažuje se dodávka za dokončenou a schopnou předání.

7.9. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla dodavatel.

7.10. Před předáním dodávky je povinen dodavatel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

8. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

8.1. Město Hodonín je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví dodavatele. 

8.2. Dodavatel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do doby protokolárního předání a převzetí předmětu plnění jako celku kupujícím. Dodavatel nese do doby protokolárního předání a převzetí předmětu plnění nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k naplnění předmětu plnění této smlouvy. 
9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1. Dodavatel poskytuje kupujícímu záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a dodavatel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části dodávky nebo opraví své činnosti a části dodávky v míře potřebné k odstranění vad.

9.2. Předmět smlouvy (dodávka) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a bezvadnému užívání předmětu dodávky k účelu, ke kterému je určeno.

9.3.  Dodavatel odpovídá za vady, které předmět dodávky má v době jeho předání. (vady zjevné).

9.4.  Dodavatel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí předmětu dodávky, které vznikly porušením právních povinností dodavatele, odpovídá též za vady, které měl předmět dodávky v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

9.5.  Dodavatel odpovídá za to, že předmět dodávky má v době jeho předání kupujícímu a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že předmět dodávky nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad dodavatel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části předmětu nebo opraví své činnosti a části předmětu v míře potřebné k odstranění vad.

9.6.  Záruční doba na jednotlivé části předmětu dodávky začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu dodávky, a to v délce:
144 měsíců (12 let) na konstrukci fotovoltaických panelů
300 měsíců (25 let) na nominální výkon 80% fotovoltaických panelů

144 měsíců (12 let) na střídače/měniče

240 měsíců (20 let) na optimizéry

120 měsíců (10 let) na konstrukční systém – konstrukce pod fotovoltaickými panely

36 měsíců (3 roky) na všechny ostatní komponenty systému a veškeré instalační práce.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující předmět dodávky užívat pro vady, za které odpovídá dodavatel. V případě opravy nebo výměny vadných částí předmětu dodávky se záruční doba dodávky nebo jeho částí prodlouží o dobu, během které nemohl být předmět dodávky nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíván.
9.7. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.

9.8. Dodavatel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo kupujícího kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.
10. REKLAMACE

10.1. Jestliže kupující zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného předmětu plnění nebo jeho části a zjistí, že dodávka neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně dodavateli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou,

10.2. Dodavatel potvrdí kupujícímu formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je dodavatel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady dodavatele. Nedojde-li mezi oběmi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
10.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady u dodaného předmětu plnění, nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení havarijního stavu kupujícím dodavatel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

10.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

10.5. V případě, že dodavatel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je kupující oprávněn vadu po předchozím oznámení dodavateli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady dodavatele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a dodavatel je povinen nahradit kupujícímu náklady s tím spojené.

10.6. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu kupujícím, jestliže dodavatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a kupující na jejich dodržení písemně trval.

10.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je dodavatel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

11. SMLUVNÍ SANKCE
11.1. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním předmětu plnění oproti termínu dokončení dodávek dle této smlouvy.  

11.2. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby (dodávky) ve výši 3 000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 
11.3. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční době ve výši 3 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení. 
11.4. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 12.2.  ve výši 3 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady. 
11.5. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace dodávky nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 5 000,00 Kč. 
11.6. Dodavatel zaplatí kupujícímu smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši      5 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.   

11.7. Dodavatel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé porušení. Dodavatel je povinen pokutu zaplatit. 
11.8. V případě, že dodavatel realizuje dodávku v rozporu s projektovou dokumentací nebo nedodržuje technologický postup provádění dodávky stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně předmětu dodávky dle této smlouvy.

11.9. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

11.10.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 
11.11. Dodavatel bere na vědomí, že kupující je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávek, jež mu vzniknou vůči dodavateli, a to oproti ceně za dodávku z nejbližšího dodavatelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

12.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

12.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 
12.4.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující kupujícího odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

12.4.1. prodlení dodavatele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;
12.4.2. prodlení dodavatele s ukončením realizace dodávek delší než 30 kalendářních dnů; 

12.4.3. případy, kdy dodavatel provádí dodávku v rozporu se zadáním kupujícího, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením/veřejnoprávní smlouvou a dodavatel přes písemnou výzvu kupujícího nedostatky neodstraní;
12.4.4. neposkytnutí náležité součinnosti dodavatele technickému dozoru kupujícího, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění kupujícího;
12.4.5. neumožnění kontroly provádění předmětu plnění a postupu prací na něm;
12.4.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku dodavatele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku dodavatele.
12.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím dodavatele odstoupit od smlouvy je:

12.5.1. prodlení kupujícího s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu;
12.5.2. trvá-li přerušení prací ze strany kupujícího déle jak 2 měsíce.

12.6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při plnění předmětu smlouvy dodavatel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů. 

12.7. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že dodavatel realizuje dodávku takovým způsobem, že se lze domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že předmět dodávky nebude zhotoven v jakosti obvyklé nebo očekávané. 

12.8. Kupující si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým kupující oznamuje odstoupení dodavateli. 

12.9. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
12.9.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

12.9.2. Dodavatelovi závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly dodavatelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část předmětu plnění, kterou dodavatel do takového odstoupení realizoval.

12.9.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

12.9.4. dodavatel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena dodávky;

12.9.5. dodavatel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 

12.9.6. dodavatel vyzve kupujícího k "dílčímu předání předmětu plnění" a kupující je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení"; 
12.9.7. kupující uhradí dodavateli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných  ustanovení občanského soudního řádu.

13.2. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohly být ani kupujícím ani dodavatelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

13.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

13.4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.5. Dodavatel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu plnění a poskytnout jim součinnost.

13.6. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má kupující povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy a uveřejnit seznam poddodavatelů dodavatele. 

13.7. Dodavatel je povinen poskytnout kupujícímu informace o poddodavatelích pro potřeby uveřejnění informací na profilu kupujícího.

13.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího, dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 


13.9. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

13.10. Tato smlouva bude uveřejněna kupujícím prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a na profilu zadavtele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet – soupis prací 

Příloha č. 2 - Změnový list (vzor)
	Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: 
Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 
…


V Hodoníně dne: 




V ……………. dne ……………….

Objednatel: 





Zhotovitel:

………………………………………


………………………………………
starosta města
Libor Střecha
1
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