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SO 00

SO 01

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce
Povrchové úpravy terénu
Úprava podloží a základové spáry

Vrty
Základy

Dlažba venkovního schodiště a rampy
Podlahy vlysové a parketové

Nátěry
Malby
Interiér

Výtahy

SO 02

SO 03 Sadové úpravy, mobiliář

SO 04

IO 01

12 13 14 15 16 20 21 22 2317 18 19

Multifunkční dům

STAVEBNĚ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

HSV - práce a dodávky HSV

Multifunkční dům Muglinov
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PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Vytyčení stavby a inženýrských sítí před zahájením stavby
Zařízení staveniště

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Příprava územi, HTÚ

Kácené dřevin, přeložka inženýrských sítí

ZAHÁJENÍ DLE PROTOKOLÁRNÍHO PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

2 3 5 6 7 8 9 10 11

Štětové stěny

Zdi podpůrné a volné

Vodovodní přípojka

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

Venkovní osvětlení

Zdravotechnická instalace
Vzduchotechnika 

Brány a závory

Slaboproudá elektrotechnika
MAR
Montáže vzduchotechnických zařízení

Plynoinstalace
Divadelní technika

Elektromontáže

Vybavení jímky a trysky
Montáže ocelových konstrukcí
Prostorová akustika

Plynoinstalace

Podlahy a povlakové konstrukce
Výplně otvorů

Sloupy a pilíře, stožáry, stojky
Stěny a příčky montované lehké

Venkovní schodiště a rampy

Ostatní prvky

Piloty

Svislé a kompletní konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké
Vodorovné konstrukce

Schodiště

Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější

Povlakové krytiny
Izolace tepelné

Komunikace

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení
Doplňující práce na komunikaci
Osazovací prvky betonových konstrukcí
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí

Obklady keramické
Konstrukce z přírodního kamene

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

Zařízení pro vytápění staveb

PSV - práce a dodávky PSV

Konstrukce hliníkové

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Konstrukce tesařské
Konstrukce suché výstavby
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické

Požárně bezpečnostní řešení



IO 02

IO 03

IO 04

IO 05

IO 06

IO 07

IV.9. PŘEDÁNÍ STAVBY

Přeložka VO

Přípojka elewktro (ČEZ)

Datová přípojka

Přípojka plynu

Dešťová kanalizace, vsak

Splašková kanalizace vč. přípojky
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14,0012,0012,008,0012,00 14,0110,0010,0012,0012,00

19 20 21 22 2317

MULTIFUNKČNÍ DŮM MUGLINOV 12,0011,0010,008,0010,00 12,0012,0010,5011,008,008,006,004,80
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