
 
 

      
 
 
 
 
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

Číslo objednatele: 29/10898/23-1  

Číslo zhotovitele:   

1. Smluvní strany 

 Objednatel: 

                    MĚSTO UHERSKÝ BROD 

                                                688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

 Zastoupeno:                       Ing. Ladislavem Kryštofem, místostarostou 

 Ve věcech stavby je oprávněn jednat:        

   Odbor rozvoje města, Oddělení investic,  

   

   

 IČ:                                   00291463 

 DIČ:                                 CZ 00291463  

 Bankovní spojení:                     ČS a.s., pobočka Uherský Brod 

 číslo účtu:                               

 

 Zhotovitel: 

       ZESS, a.s. 

 se sídlem:  Boršice č. ev. 89, 687 09 Boršice 

 adresa provozovny: Boršice č. ev. 89, 687 09 Boršice 

 Zastoupen:  Dagmar Dvouletou, předsedkyní představenstva   

   členem představenstva 

 zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 462  

 

 Zástupce ve věcech stavby: 

 Kontakt – tel., email: 

  

 IČ:                               15547906 

 DIČ:                                CZ15547906 

 Bankovní spojení:                   ČSOB 

 číslo účtu:                              

 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 29/10898/23 uzavřené dne 
19.12.2023 s předmětem smlouvy: 

 

Hospodaření se srážkovými vodami -  
Kostel Mistra Jana Husa, Uherský Brod 

 (dále jen „stavební práce“) 
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2. Preambule 

Dodatek je uzavírán z důvodu změny termínu dokončení prací a předání stavby z důvodu 
uskutečněného výkonu archeologického průzkumu v místě stavby. 

3. Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými 
smluvními stranami takto: 
 

1) V čl. 4. Doba a místo plnění, odst. 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy se mění: 

 Doba plnění předmětu smlouvy: 

   

Dokončení prací - předání díla         20.07.2024 

 

4. Ustanovení společná a závěrečná 

 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo 
www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů 
uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami považován za souhlas 
se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má 
mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

 Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Město Uherský Brod zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Dodatek je 
platný dnem jejího podpisu a účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 Tento dodatek je vyhotoven v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky 
a objednatel 2 výtisky. 

 

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
                 60. schůze konaná dne 03.06.2024 
                                                 č. usnesení  1483/R60/24 

 
 Boršice, dne:                                                                             Uherský Brod, dne: 13.06.2024 
 
 Z h o t o v i t e l :                                                                                  O b j e d n a t e l: 
 
 
 
 
 
 
 
      Dagmar Dvouletá      Ing. Ladislav Kryštof 
   předsedkyně představenstva                 místostarosta 


