i DOPRAVNI
oo PODNIK
5 OSTRAVA
SMLOUVA O DIiLO

(:Dislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

se sidlem:

pravni forma:

zapsand v obch. rejstiiku:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych:

osoba opravnéna pro odsouhlaseni zmén
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¢islo uctu:

zastoupen:

(dale jen ,,zhotovitel*) na stran¢ druhé
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I Dopravni podnik Ostrava a.s.

uzaviely dale uvedeného dne, méesice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obc¢ansky zékonik,
Vv platném znéni, a za podminek dale uvedenych tuto Smlouvu o dilo. Tato smlouva byla uzaviena v rdmci vybérového
fizeni vedeného u Dopravniho podniku Ostrava a.s. pod &islem NR-18-18-OR-Ko. Souhlas s uzavienim této smlouvy
udélila dozor¢i rada Dopravniho podniku Ostrava a.s. na svém jednani dne 28. 06. 2018.

2.1

2.2

3.1

1. Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele realizovat stavbu pod nazvem ,,Myci linka Areal trolejbusy
Ostrava“ (dale jen ,stavba“ nebo ,,nova myci linka®), vytvofit s tim souvisejici dokumentaci a poskytnout
souvisejici sluzby (souhrnn¢ dale také jen ,,dilo*), a to fadn¢ a vcas za nize uvedenych podminek. Objednatel se
zavazuje za fadné a véas realizované dilo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Dilo je dale specifikovano zejména v ¢l. 2.2. a lll. této smlouvy a jejich ptilohach. K vylouc€eni pochybnosti se za
soucast dila povazuji v§echny prace, dodavky a sluzby, které jsou nezbytné k realizaci a fadnému dokonceni zcela
funkéniho dila, v souladu s touto smlouvou, ptislusnymi pravnimi piedpisy a technologickymi postupy.

Zakladni vymezeni dila je:

2.3.1 Vyhotoveni projektové dokumentace pro realizaci nové myci linky, nutnych stavebnich uprav, demolici
stavajici myci linky nachazejici se v misté plnéni a vyhotoveni projektové dokumentace pro vybudovani
nutnych pfipojek energii nové myci linky (dale jen ,,projektova dokumentace®) a vyhotoveni vyrobné
technickych dokumentaci a dokumentaci vyrobkli dodavanych na stavbu.

2.3.2 Realizace stavby nové myeci linky. Stavba bude realizovana v tomto ¢lenéni:
o 1. Etapa — Demontaz stavajici myci linky
o 2. Etapa — Stavebni upravy haly ¢.1, pfipojek a kanalizace pro montaz nové myci linky
o 3. Etapa — Montaz nové myci linky

2.3.3 Provedeni komplexni funkéni zkousky nové myci linky.

2.3.4 Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

2.3.5 Zpracovani mistniho provozniho Fadu nové myci linky.

2.3.6  Zaskoleni pracovniki objednatele uréenych k obsluze a uZivani nové myeci linky.
2.3.7 Poskytnuti uZivatelskych SW licenci pro fadné uzivani nové myci linky.

2.3.8 Zajisténi prukazu zpisobilosti UTZ na draze trolejbusové pii jakékoliv zméné, tipravé nebo potizeni
nového zafizeni.

2.3.9 Poskytovani servisu a udrzby nové myci linky dle mistniho provozniho Fadu zpracovaného dle ¢l.
2.3.5 vySe tohoto ¢lanku a platné legislativy, a to po dobu zaruéni doby.

2.3.10 Zavazek ,,dodavatele nahradnich dili posledni instance*.

2.3.11 Dalsi ¢innosti dle ¢l. I11. této smlouvy.

1. BliZ$i vymezeni pfedmétu plnéni

Vyhotoveni projektové dokumentace a vyrobné technickych dokumentaci a dokumentaci vyrobka dodavanvych na
stavbu

a) Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro provedeni stavby. Pfi zpracovani projektové dokumentace
bude zhotovitel vychazet z pozadavki na myci linku uvedenych v ptiloze ¢. 1 této smlouvy a pokynu
objednatele. Nova myci linka se pfemist'uje na jinou pozici V ramci haly ¢. 1. Stavebni tpravy budou zejména
obsahovat: demolici stavajici myci linky a na jejim misté vybudovani nové podlahy, realizaci nové myci linky
v¢. novych rozvodi elektro, vody, predCisténé vody, kanalizace, novych zakladt pro technologii nové myci
linky, novych odvodnovacich Zlabi.
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b) Soucasti projektové dokumentace bude také polozkovy rozpocet jednotlivych praci. Projektova dokumentace
bude provedena dle piilohy ¢. 13 vyhlasky MMR ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dale jen ,,vyhlaska‘)
a této smlouvy (zejména piilohy €. 1 k této smlouve).

c) V piipadé pokynu objednatele zhotovitel zpracuje vyrobné technické dokumentace a dokumentace vyrobkt
dodavanych na stavbu (dale jen ,,podrobné provadéci dokumentace*). Pti zpracovani podrobnych provadécich
dokumentaci bude zhotovitel vychazet z pozadavkli na myci linku uvedenych v piiloze ¢. 1 této smlouvy.
Podrobné provadéci dokumentace budou obsahovat zejména konstrukéni, technologickou a montazni
dokumentaci. Podrobné provadéci dokumentace musi byt pied zahajenim praci na 1. Etapé dle ¢l. 3.2. pism.
b) této smlouvy odsouhlaseny objednatelem. Zpracované podrobné provadéci dokumentace budou
zhotovitelem objednateli predany nejpozdé&ji 10 dnu pied zahdjenim ptislusnych praci podle téchto podrobnych
provadécich dokumentaci. Objednatel je povinen uplatnit své pfipominky nebo odsouhlasit piedlozenou
dokumentaci nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od doruceni objednateli zhotovitelem.

d) Projektova dokumentace a podrobna provadéci dokumentace bude dodana v nasledujici forme:
— 3 xvti§téné podobg.

— 1 xnael nosi¢i (CD, DVD, USB disk) — vykresova dokumentace ve formatu .dwg v editovatelné verzi,
textova cast ve formatu *.doc nebo* .docx , tabulkova ¢ast ve formatu*.xls nebo * .xIsx.

Realizace stavby nové myci linky:

a) Stavba bude realizovana podle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace a podrobnych provadécich
dokumentaci.

b) Stavba bude realizovana ve tiech etapach:
o 1. Etapa— Demontaz a likvidace stavajici myci linky
o 2. Etapa— Stavebni upravy haly potfebné k instalaci nové myci linky, vybudovani ptipojek energii a
kanalizace pro montaz nové myci linky
o 3. Etapa— Dodani a montaz nové myci linky

c) Realizace stavby bude provadéna bez celkové vyluky silni¢ni dopravy uvniti a vné Arealu trolejbusy Ostrava.
Caste¢na vyluka bude mozna pouze po projednani a odsouhlaseni objednavatelem.

d) Soucasti stavby nové myci linky je potiebné vytyCeni inzenyrskych siti a thrada veSkerych poplatkd
souvisejicich s provedenim stavby.

e) Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dni pied zahajenim praci na stavbé nebo provoznim souboru piedlozi
objednateli ke schvaleni technologické postupy a kontrolni a zkusebni plan (KZP), coz je rovnéz soucasti
realizace stavby nové myci linky. Prace na 1. Etapé dle pism. b) tohoto ¢lanku této smlouvy budou zahajeny
az po schvaleni téchto dokumentid objednatelem. Objednatel je povinen uplatnit své pripominky nebo
odsouhlasit tyto dokumenty nejpozd€ji do 5 pracovnich dnti od doruceni objednateli zhotovitelem.

f) Soucasti realizace stavby nové myci linky je rovnéz zajisténi a provedeni geodetickych a geometrickych praci
po dobu realizace stavby v¢etné zhotoveni geodetického zaméteni nové vybudovanych piipojek.

Geodetické zaméteni realizovanych ptipojek bude dodano v néasledujicim rozsahu:

e 2 XV tisténé podobe.
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Provedeni komplexni funkéni zkousky nové myci linky

Soucasti dila je provedeni Komplexni funkéni zkousky nové myci linky, ktera provéti zejména jeji funkcnost a
dalsi deklarované ¢i poZadované parametry a splnéni podminek této smlouvy. Komplexni funkéni zkouska bude
probihat takto:

a) V prubéhu funkéni zkousky budou plné umyty autobus, trolejbus a elektrobus, pfi¢emz objednatel si vyhrazuje
upfesnit typy vozi pred provedenim funkéni zkousky.

b) Provedeni funkéni zkousky bude objednateli oznameno min. 3 pracovni dny piedem.
¢) O provedeni funkéni zkouSky bude sepsan protokol s vyhodnocenim funkéni zkousky.

d) Uspé&sné provedeni funkéni zkousky bude jedna z podminek pro pievzeti dila objednatelem, netisp&sna funkéni
zkouska bude povazovana za vadu dila. V pfipad€, Ze funkéni zkouska nebude Uspé$na, bude mozné ji
opakovat na naklady zhotovitele. P¥ipadné opakovani zkousky bude mozné maximalné 5x.

e) Pro ucely provedeni funkéni zkousky se objednatel zavazuje poskytnout/zajistit vozy dle pism. a) vySe tohoto
¢lanku.

Vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude zpracovana v rozsahu a obsahu uvedeném v piiloze ¢. 14
vyhlasky. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vyhradné zpracovana dle § 4, odst. 1 vyhlasky. Pti
zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby nebude pouZito ustanoveni § 4, odst. 2 vyhlasky.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude zpracovana v nasledujici formé:
e 2 XV tisténé podobg.

e 1 xnael nosi¢i (CD, DVD, USB disk) — vykresova dokumentace ve formatu .dwg v editovatelné verzi, textova
¢ast ve formatu *.doc nebo* .docx , tabulkova ¢ast ve formatu*.xls nebo *.xIsx.

Zpracovani mistniho provozniho f4du nové myci linky

Obsahem bude zejména stanoveni podminek pro servis a tdrzbu nové myci linky po celou dobu jeji technické
Zivotnosti (viz bod 9.7 této smlouvy). Mistni provozni fad nové myci linky zpracuje zhotovitel a piedlozi
objednateli pfi predani a pfevzeti stavby.

Zaskoleni pracovniki objednatele uréenvych k obsluze a uzivani nové myci linky

Zaskoleni bude provedeno prokazateln¢ a fadné jesté pied zahajenim ovétovaciho provozu véetn€ podrobného a
praktického seznameni s dodanym a zprovoznénym zatizenim nové myci linky v misté plnéni.

O provedeni zaskoleni bude vyhotoven pisemny zaznam. Zaskoleni pracovnikli objednatele bude provedeno
V nasledujicim rozsahu:

e Zamgéstnanci objednatele pro obsluhu nové myci linky v celkovém poctu 10 osob.

e Terminy a mista konani zaskoleni budou urCeny objednatelem, a to na zaklad¢ provoznich moznosti
objednatele a s ohledem na priibéh stavebnich praci.

e Pro ucely praktického seznameni s novou myci linkou se objednatel zavazuje zajistit minimalné jeden
trolejbus, jeden autobus a jeden elektrobus.

Poskytnuti uzivatelskych SW a licenci

Soucasti predmétu plnéni je poskytnuti software (dale jen ,,SW*) a prava uzivat SW pro obsluhu nové myeci linky.
Pokud se jedna o SW, ktery neni nedilnou soucasti dodavaného zatizeni nové myci linky a je pfenositelny na jina
zatizeni objednatele, musi byt soucasti danového dokladu:

e Nazev SW vcetné verze.

strana 4/17



I Dopravni podnik Ostrava a.s.

e Pocet licenci.
e Jazykova mutace SW.

Pokud je vysledkem ¢innosti zhotovitele podle této smlouvy plnéni, které naplituje znaky dila ve smyslu zdkona
¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakont
(autorsky zakon), ve znéni pozd&jSich ptedpisi (dale jen ,autorské dilo®), ziskava objednatel od zhotovitele
veskera prava souvisejici s ochranou dusevniho vlastnictvi vztahujici se k autorskému dilu, a to v rozsahu
nezbytném pro fadné uzivani dila dle této smlouvy objednatelem. Objednatel zejména ziskava od zhotovitele k
takovému autorskému dilu, nejpozdéji ke dni jeho predani, veskera majetkova prava, a to formou dale uvedeného
licenéniho ujednani (dale jen ,,licence®).

Licence je udélena jako nevyhradni k veskerym znamym zpisoblim uZiti autorského dila, zejména k tcelu, ke
kterému bylo autorské dilo zhotovitelem ¢i tieti osobou vytvoteno v souladu s touto smlouvou, a to v rozsahu
minimalné nezbytném pro tadné uzivani dila dle této smlouvy objednatelem. Licence je ud€lena jako
neodvolatelna, neomezena uzemnim ¢i mnoZstevnim rozsahem a rovnéz tak neomezena zptisobem nebo rozsahem
uziti. Dale je licence udélena na dobu neurcitou a objednatel ji neni povinen vyuzit. Licence se automaticky
vztahuje na vSechny nové verze, aktualizované verze, na upravy a pieklady autorského dila dodané zhotovitelem.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze cena za poskytnuti této licence zhotovitelem je jiz zahrnuta v cené za dilo
dle této smlouvy, a to v nejvyssim mozném rozsahu dovoleném pravnimi ptedpisy.

3.8  Soucasti dila je rovnéz:

3.8.1 PribéZzné potizovani detailni fotodokumentace dokumentujici prubéh stavby a vSechny ¢asti dila, které
budou pfi dal$im provadéni praci na stavbé zakryty, véetné pofizeni fotodokumentace vad a nedodélkt
branicich a nebrénicich uzivani dila. Fotodokumentace bude pieddvana objednateli prubézné dle jeho
pokynti, nejpozdéji vSak do predani a ptevzeti dila bez vad a nedodélka.

3.8.2  Zajisténi piistupti na stavenisté, zajisténi stavenisté, a to zejména v souladu s pozadavky BOZP.

3.8.3  Zajisténi prukazu zpusobilosti UTZ (urcenych technickych zatizeni, dle § 47 zakona ¢. 266/1994 Sh., o
drahach)

Zhotovitel se zavazuje k zajisténi prikazu zptisobilosti UTZ na draze trolejbusové pii jakékoliv zméné,
upravé nebo pofizeni nového zatizeni podle zakona ¢. 266/1994 Sb. v platném znéni, a to nejpozdéji ke
dni uvedeni zatizeni do zkusebniho provozu. Jedna se o provedeni vychozi revize, technické prohlidky a
zkousky UTZ pravnickou osobou a ve spolupraci s objednatelem zajisténi nového prikazi zpisobilosti,
jez nahradi stavajici prikaz zptisobilosti.

3.8.4 Poskytovani servisu a udrzby nové myci linky po dobu zdru¢ni doby

Po dobu 2 let od pocatku béhu zaruc¢ni doby dle ¢l. 9.4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zajistit
kompletni poskytovani servisu a udrzby nové myci linky. Tim neni dot¢eno ustanoveni bodu 13.6. této
smlouvy. Odstraiiovani vad po dobu sjednanych zaruk je upraveno v ¢l. IX. této smlouvy. Po skon¢eni
zaruéni doby bude servis a udrzbu zafizeni provadét servisni organizace nasmlouvana objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout pfipadnou nutnou soucinnost této organizaci.

Zhotovitel deklaruje moznost provadéni pozarucnich servisnich praci nové myeci linky také jinou servisni
organizaci, nez je zhotovitel sam (zhotovitel tedy neni vyhradnim dodavatelem servisnich praci nové myci
linky).

3.8.,5 Zavazek ..dodavatele ndhradnich dili posledni instance®

Po celou dobu technické Zivotnosti stavby (viz bod 9.7 této smlouvy) garantuje zhotovitel dostupnost
vSech nahradnich dild za obvyklych podminek (tzv. ,,dodavatel nahradnich dilid posledni instance®) a
specialniho servisniho nafadi. Specialnim servisnim nafadim se rozumi naradi nad ramec bézného nafadi
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uzivaného pti opravach a adrzbach obdobnych produkti, tedy specialni servisni ptipravky uréené k adrzbé
a opravam myci linky, zejména pak servisni naradi, které je vyrobcem urceno vyhradné k oprave téchto
zafizeni. V pfipadg, ze zhotovitel nebude schopen dodat nékteré nahradni dily ¢i specidlni servisni naradi
za obvyklych podminek, je odpovédny za veskerou Skodu, ktera v této souvislosti objednateli vznikne
(zejména v dusledku nemoznosti provést opravu ¢i udrzbu myci linky).

Objednatel si vyhrazuje pravo na provedeni dodatecnych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb (souhrnné
viceprace), nad rozsah dila a jejichz potieba vznikla v disledku neptedvidanych okolnosti a tyto viceprace jsou
nezbytné pro poskytnuti dila. Tyto viceprace je opravnén odsouhlasit zastupce objednatele uvedeny v kapitole. |
opravnény pro zmény dila, zména dila je vSak 0¢inna az podpisem dodatku k této smlouvé dle ¢l. 15.3 této
smlouvy. Celkova cena téchto vicepraci nesmi piekrocit v souctu 50 % ceny dila dle této smlouvy.

V. Nové stavebni prace

Objednatel si vyhrazuje ve smyslu ustanoveni § 66 ZZVZ pravo na nové stavebni prace spocivajici v opakovani
obdobnych stavebnich pracich specifikovanych v pfedmétu plnéni, a to az do vyse 30 % ceny bez DPH za stavebni
prace uvedené v této smlouve. V piipadé uplatnéni tohoto prava bude objednatel postupovat v souladu s § 67
ZZNZ.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni dila je Areal trolejbusy Ostrava, ul. Sokolska 3243/64, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
véetné prilehlého okoli, nachazejici se na pozemku parc. ¢. 1140/1, v k.i. Moravska Ostrava. Zhotovitel
prohlasuje, Ze je mu toto misto plnéni zndmo a rovnez tak jsou mu znamy technické a ptirodni vlastnosti pozemkt
pro zhotoveni stavby, které mohl zjistit z pfedaného investi¢niho zaméru a vykonanim bézné prohlidky stavenisté.

Mistem plnéni pro dodani dokumentace dle této smlouvy, zejména projektové dokumentace, dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, KZP, prukazu zplsobilosti UTZ, mistniho provozniho fadu nové myci linky,
geodetického zaméfeni realizovanych piipojek, podrobnych provadécich dokumentaci a fotodokumentace, je sidlo
objednatele.

Cl. 5.1 a 5.2 této smlouvy se pouZije, pokud tato smlouva nestanovi v konkrétnim piipads jinak.

VI. Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo bez vad a nedodélki v terminech dle ¢l. 6.2 az 6.9 této smlouvy. Zhotovitel do
10 pracovnich dnti od vyzvy objednatele k zahajeni realizace dila, kterou je objednatel opravnén zpracovat a zaslat
po nabyti u¢innosti této smlouvy, ptedlozi objednateli harmonogram vystavby odpovidajici terminim uvedenym
v ¢l. 6.2 az 6.9 této smlouvy.

Termin pfedani ¢asti dila— Vyhotoveni projektové dokumentace a podrobnych provadécich
dokumentaci dle ¢l. 3.1. této smlouvy:

do 60 kalendafnich dni od vyzvy objednatele, kterou je objednatel opravnén
zpracovat a zaslat po nabyti u¢innosti této smlouvy.

Termin piedani ¢asti dila - Stavba nové myeci linky dle ¢l. 3.2 této smlouvy:
a) 1. Etapa — Demontaz a likvidace stavajici myci linky:

do 15 kalendainich dnii od vyzvy objednatele, kterou zpracuje a zasle objednatel
do 15 kalendatnich dnii od konce lhiity pro dokonceni ¢asti dila dle bodu 6.2., pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak.
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b) 2. Etapa — Stavebni upravy haly, pripojek a kanalizace pro montaZ nové myci linky:

do 70 kalendainich dnt od konce lhity pro dokonceni 1. etapy

c) 3. Etapa — Dodani a montaz nové myci linky:

do 25. kalendarnich dnii od konce lhiity pro dokonceni 2. etapy

Vyzvy objednatele dle tohoto ¢lanku této smlouvy bude objednatel zasilat na adresu zhotovitele FIRETECH

S.I.0.

Celkova doba plnéni 110 kalendainich dnt

6.4 Termin piedani ¢asti dila -

6.5 Termin pfedani ¢asti dila -

6.6 Termin pfedani Casti dila -

6.7 Termin predani Casti dila -

6.8 Termin predani Casti dila -

Provedeni komplexni funkéni zkousky nové myeci linky dle ¢l. 3.3 této smlouvy:

Pied predanim a pievzetim dokonceného dila, nejpozdéji tedy do konce lhuty
uvedené v bod¢€ 6.3. pism. c¢) této smlouvy. Provedeni uspésné komplexni funkcni
zkousky je podminkou pro pfedani a pievzeti dila

Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby dle ¢l. 3.4 této
smlouvy:

Zhotovitel je povinen pifedat objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby
nejpozdéji v den piedani a prevzeti dokonc¢eného dila, nejpozdé&ji tedy do konce lhity
uvedené vbodé 6.3. pism. c¢) této smlouvy. Bez této dokumentace neni dilo
uzpusobeno k fadnému pouzivani a predani a pfevzeti dokonceného dila nemtize
probéhnout.

Zpracovani mistniho provozniho fadu nové myci linky dle ¢l 3.5 této
smlouvy:

Zhotovitel je povinen piedat objednateli mistni provozni fad objednateli pti pfedani
a prevzeti stavby, nejpozdéji tedy do konce lhlity uvedené v bod¢ 6.3. pism. c) této
smlouvy.

Zaskoleni pracovnikii objednatele urcenych k obsluze a uZivani nové myci
linky dle ¢l 3.6 této smlouvy:

Vterminu a mist¢ urCenym objednatelem, nejpozdéji vSak pred zahdjenim
ovefovaciho provozu dle ¢l. 6.10 této smlouvy.

Poskytnuti SW a licenci dle ¢l. 3.7 této smlouvy:

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli SW licence nejpozdéji, nejpozdéji do
konce lhtty uvedené v bod¢ 6.3. pism. c) této smlouvy.

6.9 Termin predani ¢i plnéni dalSich casti dila dle upraven v ¢l. 3.8. této smlouvy.

6.10 Ovéfovaci provoz

Objednatel a zhotovitel se dohodli na ovéfovacim provozu v celkové délce trvani minimalné 90 kalendarnich dni.
Ovétovaci provoz bude zahdjen po predani dila na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. 6.12 této smlouvy.
Ovérovaci provoz mize byt zahajen i tehdy, kdyz nebyly jesté odstranény vady, které nebrani béznému uzivani
dila, ale dilo je jiz schopné bezpe¢ného provozu.
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V ramci ovétovaciho provozu bude provedeno myti vSech vozidel uvedenych v piiloze €. 1 této smlouvy.

O prubéhu ovetovaciho provozu budou €inény zdznamy ve stavebnim deniku. Po ukonceni ovétovaciho provozu
bude vyhotoven protokol o vyhodnoceni ovéfovaciho provozu, ve kterém budou posouzeny a zhodnoceny vady a
nedodélky, které byly zjistény Vv pribéhu ovétovaciho provozu a vady a nedodélky uvedené v piedavacim
protokolu dle ¢l. 6.12 této smlouvy. V protokolu o vyhodnoceni ovéfovaciho provozu bude urc¢eno, zda vady a
nedodélky byly odstranény. Pouze v pripad¢€, Zze vyhodnocovaci protokol bude konstatovat uspésné zakonceni
ovétovaciho provozu v¢. odstranéni v8ech nedodélki a vad, které byly v prib&hu ovéfovaciho provozu zjistény a
které byly uvedeny v pieddvacim protokolu, mize byt ovétovaci provoz povazovan za ukonceny a tim uvolnéna
10% pozastavka (viz bod 8.3 této smlouvy).

V piipadé, Zze v prubéhu ovétovaciho provozu nebudou odstranény veskeré vady a nedodélky, bude délka
ovéfovaciho provozu prodlouzena o dobu, nez budou tyto vady a nedodélky odstranény, nebude-li dohodnuto
jinak. Délka ovéfovaciho provozu a termin pro odstranéni vad a nedodélku dle této smlouvy v$ak nesmi pfesahnout
dobu 120 kalendatnich dni od piedani dila na zakladé pfedavaciho protokolu dle ¢l. 6.12 této smlouvy.

ProdlouZeni termind predani dila:

Terminy piedani dila ¢i jeho ¢asti, mohou byt pfiméfene prodlouzeny:

o vzniknou-li v pribéhu provadéni dila ptekazky na strané objednatele;

e pokud hodnota sjednanych vicepraci prekro¢i hodnotu 15 % ceny dila a bude prokazana ptima souvislost vlivu
provadéni téchto praci na termin dokonceni dila, nebude-li dohodnuto jinak;

e jestlize preruSeni praci bude zplisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost (tzv. ,,vys$§i moc”), smluvni
strany jsou povinny se bezprostiedné vzajemné informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout zptisob
jejiho feseni, jinak se vys$si moci nemohou dovolévat;

e jestlize bude potiebné provést v pribéhu realizace stavby dal$i vyvolané prace vzniklé napi. v disledku
legislativnich natizeni na zdklad¢ zdkona (napft. archeologickych, pamatkovych ¢i jinych prazkumt).

e V pripadé neptiznivych klimatickych podminek branicich prokazateln¢ realizaci dila i pfi vyuZziti vSech
moznych (dostupnych) opatfeni umoznujici praci v neptiznivych klimatickych podminkach.

Prodlouzeni terminti pfedani dila ¢i jeho casti se urci podle doby trvani prekazky nebo neplnéni zavazki
objednatele sjednanych v této smlouvé, s prihlédnutim k dob€ nezbytné pro obnoveni praci, po pisemné dohod¢
smluvnich stran.

O prodlouzeni termind ptedani dila ¢i jeho casti bude smluvnimi stranami sepsan dodatek k této smlouvée dle ¢l.
15.3 této smlouvy, pfi¢emz bez uzavieni dodatku nejsou proslouzeni terminii u¢inné.

Predani dila

Zhotovitel pisemné oznami objednateli (kontaktni osobé ve vécech technickych) dokonceni dila nejpozdéji 10
kalendarnich dnii predem. Poté opravnéna osoba objednatele vyzve zhotovitele k pfedani a prevzeti dila nejpozdé&ji
do10 kalendainich dnii od doruéeni tohoto oznameni. Objednatel je opravnén odmitnout zahajit ¥izeni o pfedani a
prevzeti dila v pfipadé€, Ze zjisti skuteCnosti, které zahajeni pfedani a prevzeti dila brani. Objednatel je povinen
tyto skutec¢nosti pisemné sdélit zhotoviteli nejpozdéji do10 kalendainich dnti od doruceni oznameni o dokonceni
dila dle ptedchozi véty tohoto odstavce. Neodpovida-li za vznik takovych skute¢nosti zhotovitel, neni zhotovitel
Vv prodleni s plnénim svych povinnosti podle této smlouvy.

Smluvni strany maji pravo pfizvat k piejimce dalsi osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou ¢asti dila
poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantni informace, piipadné znalecka vyjadieni. Zhotovitel
zajisti ucast u prejimaciho fizeni dalSich osob, jejichz ucast je k takovémuto piejimacimu fizeni o predani a
prevzeti dila nutna.

K oznameni o dokonceni dila pfilozi Zhotovitel veSkeré dokumenty, které jsou soucasti dila, veskeré doklady
tykajici se zhotoveného dila vyzadované pravnimi nebo jinymi obecné zdvaznymi normami ¢i vyrobci
jednotlivych materiali nebo zafizeni, které jsou soucasti dila, a to zejména veskeré dokumenty (revizni zpravy,
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vysledky zkouSek, atesty pouzitych material, protokoly pravnické osoby, prukazy zpiisobilosti uréenych
technickych zafizeni, zaru¢ni listy, apod.) nutné dle zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni,
a prislusnych vyhlasek a zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni a jeho provadécich predpist a
navazujicich vyhlasek, prohlaseni o shod€, zkuSebni protokoly a certifikaty, zaru¢ni listy, ndvody a manudly,
atesty, protokoly o provedenych métenich a piislusna povoleni a ptislusné souhlasy, nezbytné k provadéni dila a
doklady o nakladani s odpady vzniklymi pfi vystavbé a podrobnou fotografickou dokumentaci pribéhu vystavby
a zakryvanych casti dila, to vSe v originale a ve dvou kopiich 1x v papirové formé a 1x na elektronickém nosici,
S potvrzenim zhotovitele o autenticité kopii s origindlem dokumentu s tim, ze k témto dokladim bude ptilozen
seznam obsahujici jejich vyéet opatfeny potvrzenim zhotovitele o jeho tplnosti. Objednatel je povinen zahajit
fizeni o pfedani a pievzeti dila pouze v ptipad€, ze mu zhotovitel pfeda v souladu s ustanovenim tohoto odstavce
vSechny pozadované doklady a prohldSeni a ze zhotovitel zcela vyklidi a uvede do fadného stavu vSechny prostory
v souladu s ¢lankem 6.15 této smlouvy.

O piedani a prevzeti dokonc¢eného dila bude sepsan protokol o piedani a prevzeti dila (dale jen ,,pfedavaci
protokol®). Protokol bude podepsian obéma smluvnimi stranami, zastupci ve vécech technickych uvedenych
v kapitole. | této smlouvy. Pfedavaci protokol bude sepsan v piipadé€, Zze zhotovitel pfedava objednateli dilo v
fadném stavu, bez vad branicich uvedeni dila do provozu nebo branicich fadnému a bezpeénému uzivani dila dle
ucelu této smlouvy. Drobné vady a nedodé€lky, které nebrani uvedeni dila do provozu a fadnému a bezpe¢nému
uzivani dila jednotlivé i v celém souhrnu a které zhotovitel pisemn€ uzna a zavaze se je v dohodnutém terminu,
nejpozdéji vsak do ukonceni ovétovaciho provozu dle ¢l. 6.10 této smlouvy, fadnym zplisobem odstranit, nejsou
duvodem k odmitnuti ptevzeti dila. Soupis drobnych vad a nedodélkt s uvedenim termini odstranéni téchto
nedostatkd bude soucasti nebo ptilohou predavaciho protokolu. Provedeni dila s vadami nad rdmec drobnych vad
a nedodélkd, které brani uvedeni dila do provozu nebo uzivani dila jednotlivé i v celém souhrnu, je diivodem k
odmitnuti pfevzeti dila objednatelem a je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy. Nebude-li v takovém
ptipadé od smlouvy objednatelem odstoupeno, ur¢i objednatel novy termin pievzeti dila. Do tohoto terminu, je
zhotovitel povinen vSechny vady a nedodé€lky, které brani uzivani dila, odstranit.

Dilo muze byt predavano také po ¢astech. V takovém piipadé smluvni strany postupuji dle ¢l. 6.12 této smlouvy
obdobné a predavaci protokol bude sepsan pro kazdou ptredavanou cast dila.

Pro vylou¢eni pochybnosti smluvni strany uvadéji, ze veskeré vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji
do ukonceni ovétovaciho provozu dle ¢l. 6.10 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveni$té a uvést dotéené pozemky do nalezitého stavu nejpozdéji do
10 kalendarnich dnti po pfevzeti Casti dila objednatelem dle pfislusné etapy dila. O vyklizeni staveniste ob¢€ strany
sepisi protokol potvrzujici pfedani a pievzeti vyklizeného stavenisté, pro kazdou etapu. Ptipadnou vzniklou skodu
se zhotovitel zavazuje uhradit.

VIl.  Cena pfedmétu smlouvy

Cena je stanovena jako cena nejvySe piipustna, obsahujici veskeré naklady na provedeni dila, platna po celou dobu
provadeéni dila.

Cena je urcena jako soucet cen polozek dle ¢l. 7.2 této smlouvy, které jsou nedilnou soucésti nabidky zhotovitele
v ramci vefejné zakazky ,,Dodavka mycich linek II” ze dne 11.6.2018

Cena za dilo je stanovena dohodou a Cini:
a) cena za casti diladle ¢l. 3.1a 3.4 této smlouvy:

226.000,- K¢ bez DPH
b) cena za ¢asti dila dle ¢l. 3.2 - 1. Etapa a 2. Etapa této smlouvy:
4.957.000,- K¢ bez DPH
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C) cena za Casti dila dle ¢€1. 3.2 - 3. Etapa a dle ¢l. 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 2 3.8 (vyjma ¢l. 3.8.4.) této smlouvy:
4.219.000,- K¢ bez DPH
d) cena za ¢ast dila 3.8.4 této smlouvy:

96.000,- K¢ bez DPH/2 roky

Cena celkem za dilo ¢ini 9.498.000,- K¢ bez DPH

Poskytovany piedmét této smlouvy o dilo je zatazen do Ciselného kodu klasifikace produkce CZ CPA 42, to
znamena, ze plnéni podléha rezimu pieneseni daiiové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty (déle jen zdkon o DPH) v platném znéni. Zhotovitel bude fakturovat bez dané z ptidané hodnoty, da je
povinen priznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mit nalezitosti dle § 29 odst. 1 pism. a) az j) a dle § 29 odst. 2,
pism. c) zdkona o DPH.

Objednatel prohlasuje, Ze financovani praci a dodavek, které jsou predmétem této smlouvy, ma zajisténo.

Vysi sjednané ceny lze prekrocit pouze v pripadé:

e v odivodnénych piipadech zmén rozsahu a druhu praci a dodavek a doplikt technické specifikace predmétu
plnéni provedenych v souladu s body 3.9, 4.1 a 6.11 této smlouvy, a to vSak pouze a vyluéné, na zakladé
pisemného pozadavku ze strany objednatele;

e pokud v prib¢hu plnéni dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych piedpist a norem, které budou mit
prokazatelny vliv na vysi sjednané ceny.

Cena obsahuje i piipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby ukonceni
dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze v uvedené cen¢ jsou zahrnuty veSkeré dodavky, vykony, ndklady a nakladové faktory
vSeho druhu vztahujici se k pfedmétu dila (napf. naklady na provedeni zkousek, naklady na zajisténi staveniste,
skladkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou pfi realizaci dila az do doby predani provedeného dila
Vv pozadovaném terminu a to se zahrnutim vSech vedlejsSich Cinnosti nutnych pro funk¢nost zhotoveného dila
(vCetné koordinace mezi jednotlivymi profesemi a jejich ndvaznosti), které zhotovitel mohl a mél redln¢€ na zaklade
svych odbornych znalosti predvidat pii uzavieni této smlouvy.

V ptipadé, ze bude objednatel pozadovat realizaci dodatecnych pozadavkd, kvalitativnich ¢i mnoZstevnich zmén,
budou tyto prace ocenény pomoci jednotkovych cen z prislusnych ocenénych soupist praci.

Polozky v soupisu praci neobsazené budou ocenény na zékladé cenikit URS Praha v cenové Girovni piislusné roku
podani nabidky zhotovitelem ponizené o 15 %. V piipadé, Ze datova zakladna URS Praha polozky nutné k ocenéni
neobsahuje, budou ocenény dle dohody obou stran. Ke kazdému dodate¢nému pozadavku bude vypracovan
Zménovy list dle ptislusného vzoru objednatele.

VI1Il. Platebni podminky

Uhradu ceny za provedeni &asti dila dle ¢1. 7.2 pism. a) provede objednatel na zékladé faktur (dafiovych dokladi)
vystavenych zhotovitelem vzdy do 15 dnid ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni a dorucenych objednateli.
Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti této Casti dila objednatelem. Nedilnou soucasti
jednotlivych faktur bude kopie pfislusného obéma smluvnimi stranami podepsaného piedavaciho protokolu o
predani a prevzeti této Casti dila.

Uhradu ceny za provedeni ¢asti dila dle ¢1. 7.2 pism. b) a pism. ¢) provede objednatel na zakladg faktur (dafiovych
dokladi) vystavenych zhotovitelem vzdy do 15 dnti ode dne uskuteénéni zdanitelného plnéni a doruéenych
objednateli. Faktury budou vystaveny na zakladé¢ v daném mésici provedenych vzajemné odsouhlasenych praci
(predmét plnéni se bude clenit do dil¢ich — mési¢nich plnéni). Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni je vzdy
posledni kalendaini den ptislusného mésice, a v ptipadé dokonceni této ¢asti dila den pfedani a pievzeti ¢asti dila
dle ptedavaciho protokolu.
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Viceprace dle bodu 3.9 a opéni pravo dle bodu 4.1 této smlouvy budou fakturovany po uzavieni ptislusného
smluvniho dodatku a zpiisobem v ném uréenym.

U kazdého danového dokladu bude provedena 10% pozastavka. Tim se rozumi, Ze ve lhiité splatnosti (viz ¢l. 8.4
této smlouvy) bude uhrazeno 90 % fakturované ¢astky.

Pozastavka z danovych dokladti bude uvolnéna do 30 dnii po Gspe€sném ukonceni ovéfovaciho provozu a po
odstranéni vSech vad a nedodélkli uvedenych v predavacim protokolu. O odstranéni vad a nedod¢lkti bude sepsan
samostatny protokol.

Smluvni strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendainich dnt ode dne jejich doruceni objednateli.

Pokud faktury nebudou obsahovat pfedepsané nélezitosti, je objednatel opravnén vratit je zhotoviteli k doplnéni.
Ve vracené faktute vyznaci objednatel diivod vraceni. V tomto piipad¢ se rusi piivodni lhita splatnosti dle ¢l. 8.4
této smlouvy a nova lhiita splatnosti zacne plynout az doru¢enim opravené ¢i doplnéné faktury — danového dokladu
zpét objednateli.

Smluvni strany se dohodly na platbach formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucty uvedené ve
vystavenych fakturach (dafiovych dokladech).

Bankovni tcet, na ktery bude objednatelem placeno, musi byt vzdy bankovnim uctem zhotovitele.
Zhotovitel uvede na faktute ¢islo smlouvy objednatele.

Faktury mohou byt zhotovitelem vystavovany ve formatu PDF, podepsany zaru¢enym elektronickym podpisem
a zasilany vcetné naskenovanych ptiloh dle ¢l. 8.1 této smlouvy (tyto dokumenty jsou nedilnou soucasti faktury)
na adresu: XXX. Pokud zhotovitel nema moznost takto zasilat faktury, bude je doru¢ovat v pisemném vyhotoveni
na adresu: Dopravni podnik Ostrava a.s., Podébradova 494/2, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila.

IX. Zaruka na predmét smlouvy
Zhotovitel poskytuje na provedené dilo jako celek i jeho jednotlivé ¢asti zaruku na jakost v trvani:
a) Stavebni a montazni prace 60 mésici.
b) Dodavky strojii a technologicka zatizeni 24 mésicu.

Zhotovitel pfeda objednateli pii ptedani dila soupis jednotlivych stroji a technologickych zatizeni s uvedenou
zarukou na jakost v délce pro dodavky stroju a technologickych zafizeni. U dodavek, které nebudou v tomto
soupise uvedeny, se ma za to, Zze jsou soucasti stavebniho celku a zaruka na jakost je v délce stavebnich
a montaznich praci.

Zhotovitel je odpovédny za to, ze prevzaty predmét smlouvy po dobu zaruky na jakost bude spliovat uréené
technické parametry, bude slouzit sjednanému ucelu ¢i ucelu obvyklému a bude v souladu s normami a ptredpisy
uréenymi objednatelem.

Zaruka na jakost, za¢ina plynout ode dne ukonceni ovéfovaciho provozu a protokolarniho pievzeti odstranéni
posledni vady nebo nedodélku na dile uvedeném v protokolu o jejich odstranéni nebo Vv jeho piiloze.

Zhotovitel poskytuje zaruku na skutecnost, ze dokumentace dle ¢l. 3.1 této smlouvy budou zpracovany dle
platnych pravnich predpisi, a Ze vSechny relevantni pravni predpisy, nebo odkazy na né€, budou v projektovych
dokumentacich uvedeny spravné.

Pokud vyrobce na strojni a technologicka zafizeni poskytuje zaruku na jakost v trvani del$i nez uvedenou v bodé
9.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen prenést tuto delsi zaruku na objednatele.

Zhotovitel garantuje technickou Zivotnost realizovaného dila v délce minimalné 10 let od jejiho predani
objednateli. Zhotovitel bude zbaven z&vazki plynoucich z garantované zivotnosti, pokud prokaze, ze garantované
zivotnosti nebylo dosazeno zavinénim objednatele.
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Vyskytne-li se v prib¢hu zaruéni lhiity na provedeném dile vada, oznami objednatel kontaktni osob¢ zhotovitele
jeji vyskyt, a to elektronicky na email: XXX a zarovei na telefonni ¢islo: XXX.

Jakmile objednatel odeslal toto oznameni na urceny e-mail, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady

nasledovné:

e Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady bezodkladné nejpozdéji vsak do 48 hodin od jejiho nahlaseni
tzn. od doruceni zpravy, pokud nebude dohodnuto jinak.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vad.

Provedené odstranéni vad zhotovitel objednateli pteda. Na provedené odstranéni vady poskytne zhotovitel zaruku
na jakost v délce minimalné 12 meésict. Beh této zarucni lhity vSak neskonéi pred uplynutim zaruc¢ni lhity na
pfedmétnou ¢ast dila dle odstavce 9.1 této smlouvy.

Zhotovitel nese veskeré naklady spojené se zarukou na predmét smlouvy. V piipadé, Zze zhotovitel prokaze, ze
odstranénd vada byla mimozaru¢niho charakteru (tj. nepodléhd sjednané zaruce), je opravnén vyuctovat
objednateli nadklady na jeji odstranéni.

X. Sank¢éni ujednani

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asti dila dle bodu 6.2 a/nebo 6.5. této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapoc¢aty den prodleni s dodanim plnéni.

V piipad¢, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim ¢asti dila dle ¢l. 6.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocéaty den prodleni.

Pii prodleni zhotovitele s odstranénim zaruénich vad (viz bod 9.8 této smlouvy), je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pti prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélku casti dila dle bodu 6.3. této smlouvy, nebo vad, uvedenych
v protokolu o vyhodnoceni ovétovaciho provozu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni ptfi odstranéni kazdé jednotlivé vady.

Pti prodleni s vyklizenim staveni$té je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢
za kazdy 1 zapoc€aty den prodleni.

Za kazdy jednotlivé zjistény piipad poruSeni sjednanych podminek nebo predpist k zajisténi BOZP (viz ptiloha
¢. 2 této smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury je zhotovitel opravnén uctovat objednateli Grok z prodleni ve
vys$i 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

Jednotlivé smluvni pokuty se navzajem nerusi a mohou byt uplatnény soubézn¢ a samostatn¢. Uplatnénim
smluvnich pokut se nevylucuje ani neomezuje povinnost smluvnich stran nahradit druhé stran¢ Skodu vzniklou
porusenim povinnosti ze zdvazkového vztahu v plné vysi.

Zhotovitel uhradi objednateli poplatky, sankce, $kody a prace vzniklé navic (dale jen vice naklady) z dGvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organti statni spravy.

10.10 Veskeré smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnd od doru¢eni vyzvy jeji thrad¢ druhé smluvni

111

stran€.

XI. Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Stavebni denik musi obsahovat veskeré nalezitosti
dané Gcinnymi pravnimi predpisy. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti, rozhodné
pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci
(co se ty¢e druhu, mnozstvi, atd.) od projektové dokumentace a daje pottebné pro posouzeni praci organy statni
spravy.
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Objednatel je povinen stavebni denik sledovat a k zapisiim ptipojovat své stanovisko.

Stavebni denik zejména obsahuje:
o zakladni list, ve kterém se uvadi nazev a sidlo objednatele, projektanta a zmeny téchto udaju;

o identifika¢ni udaje stavby podle projektové dokumentace;

e piehled smluv vcetné dodatkli a zmén;

e seznam dokladd a ufednich opatfeni tykajicich se stavby;

e seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni;

e piehled zkousek vSech druht.

Denni zdznamy budou zapisovany do deniku s oc¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva
odd¢litelné pripisy, a to vzestupnou fadou. Perforované listy budou ¢islovany shodné s listy pevnymi.

Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt vynechéna volna
mista.

Do deniku je opravnén provadet zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také zastupce objednatele opravnény
jednat ve vécech technickych, projektant v ramci autorského dozoru, koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii
praci (dale jen BOZP), ptipadn¢ osoby objednatelem povefené zapisem do stavebniho deniku.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamem organti a osob, uvedenych v pfedchozim ustanoveni, ptipoji k jejich
zaznamu do tii pracovnich dntl své vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, zasle namitky zhotoviteli do jednoho tydne od
doruceni zaznamu - jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Zhotovitel bude objednateli pravideln¢ ptedavat druhy pripis dennich zaznamd. Po dokonéeni stavby pieda
objednateli originaly stavebnich deniki.

11.10 V dobé provadéni dila musi byt stavebni denik trvale dostupny na stavenisti.

121
12.2

12.3

12.4

125

12.6

XIl.  Provadéni dila
Realizace stavby bude probihat v souladu s touto smlouvou, zejména s piilohou ¢. 3 této smlouvy.

Pfi zjisténi podzemnich zatizeni, ktera nebyla spravci podzemnich zatizeni v jejich vyjadfenich uvedena a brani
realizaci praci, je zhotovitel opravnén po piedchozim oznameni objednateli (telefonicky na kontaktni osobu
objednatele) prerusit prace v bezprostiedni blizkosti nalezené sité.

Stavenisté bude piedano a pievzato do 10 pracovnich dnti od doruceni vyzvy ze strany objednatele dle Cl. 6.2. této
smlouvy. O piedani staveni$té bude vypracovan protokol o piedani a prevzeti stavenisté dle pfislusného vzoru
objednatele.

Zhotovitel je povinen tGcastnit se pravidelnych i mimotadnych kontrolnich dni. Pravidelné kontrolni dny se budou
konat minimalné¢ 1x tydné¢ v misté stavby. Mimotadné kontrolni dny se budou konat na misté urCeném
objednatelem v jim uréenych terminech.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny piedem k provéfeni kvality
a rozsahu praci, jez budou dal$im postupem pfi zhotovovani dila zakryty, nebo se stanou neptistupnymi. Pokud
tak neucini je objednatel opravnén pozadovat odkryti dila a zhotovitel je povinen takové zpfistupnéni na vlastni
naklady provést.

Objednatel je povinen provést provéieni kvality a rozsahu praci ve stanoveném terminu a vysledek tohoto
provéfeni tentyz den zapsat do stavebniho deniku. Nedostavi-li se objednatel k provéteni zakryvanych praci,
ackoliv byl fadn€ vyzvan, ma se za to, Ze souhlasi se zakrytim praci bez provéfeni. V tomto piipadé zhotovitel
provede detailni fotodokumentaci ptislusnych zakryvanych konstrukei, kterou pieda zéstupci objednatele.
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12.7 Pozaduje-li pfesto objednatel dodatecné odkryti, je povinen hradit naklady zhotovitele na pfedmétné dodatecné
odkryti.

12.8 Zjisti-li se v8ak pti dodateCném odkryti, ze prace byly provedeny ziejmé vadng, nese naklady dodate¢ného odkryti
zhotovitel.

12.9 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k pfekracovani hygienickych limitl, ohrozovani,
nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli stavby, ke zneciStovani komunikace, vod a k poruseni
ochrannych pasem.

12.10 Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti a na prenechanych inzenyrskych sitich poradek a Cistotu, je povinen
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 pism. x) zdkona
¢. 185/2001Sb., 0 odpadech a o zméné nékterych dalsich ptedpist v platném znéni, ptivodcem odpadi.

12.11 Objednatel ma pravo v dobé realizace predmétu plnéni provadét kontroly, zda odpad vznikajici Cinnosti
zhotovitele neni neopravnéné ukladan na pozemky nebo do nadob objednatele. V ptipad€ neopravnéného ukladani
odpadu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skody Vv plné vysi. Zhotovitel — ptivodce
odpadu si je védom toho, Ze je povinen veskery vznikly odpad pfedat osobé opravnéné k jeho pievzeti podle §12
zakona €. 185/2001Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich predpisi, v platném znéni. V piipadé vzniku
ekologické udalosti nebo ekologické havarie odstrani tuto zhotovitel na vlastni naklady a udalost nebo havarii
oznami na oddéleni energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu: XXX. Zhotovitel odpovida ob¢antim a
majitelim pozemk dle ustanoveni ob¢anského zakoniku v platném znéni za Skody vzniklé mimo staveniste, které
zpusobil svou stavebni ¢innosti.

12.12 Kovovy odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento uklddat do ur¢enych kontejnerti nebo prostor
objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

12.13 Majetkem objednatele je rovnéz dalsi vyziskany material vhodny pro opétovné pouziti. Objednatel urci, jak bude
S témito materialy nalozeno.

12.14 Zhotovitel je povinen staveni$té zabezpec€it v souladu s platnymi pravnimi piedpisy zejména podle zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb.,
o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich a nafizeni vlady
¢.101/2005 Sb., o podrobngjsich pozadavcich na pracoviité a pracovni prostfedi. Skody zptisobené Zivelnymi
pohromami nebudou hrazeny objednatelem.

12.15 Zastupci smluvnich stran, uvedeni v této smlouvé, jako osoby opravnéné ve vécech technickych, jsou zmocnéni k
prevzeti provedeného dila, a to i kazdy jednotlive.

12.16 Zkousky a certifikace jednotlivych zatizeni dila budou provedeny autorizovanou osobou v souladu se zdkonem ¢.
22/1997 Sh., v platném znéni, a navaznych piedpist Nafizeni vlady CR €. 26/2003 Sh., v platném znéni.

12.17 Zhotovitel je povinen vzdy bezodkladné po dokonceni ¢asti stavby, kterou bude nutno dle dokumentace pro
provadeéni stavby uvést do provozu pro zajisténi vefejného provozu, tuto ¢ast predat objednateli k uzivani. Pfedani
dané c¢asti stavby k uzivani objednatelem probéhne na zdkladé vyzvy zhotovitele, kterou je povinen dorucit
zastupci objednatele ve vécech technickych nejméné 3 pracovni dny predem. Objednatel neni opravnén jakkoliv
uzivat nepiedané dilo bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o pfedani ¢asti dila k uzivani musi byt
pisemna a musi byt podepsana osobami uvedenymi v bodech I. této smlouvy. Bude-li objednatel jakkoliv uzivat
nepiedané dilo bez predchozi dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel odpovédnost za vady a zhorSeni
vlastnosti dila, vzniklé v dusledku tohoto uzivani.

12.18 Zhotovitel nese az do doby piedani a pievzeti dila jako celku a odstranéni vSech vad a nedodélka nebezpeci Skod
na zhotovovaném dile s vyjimkou piipadl, kdy bude objednatel uzivat nepiedané dilo nebo jeho ¢ast na zakladé
dohody ve smyslu bodu 12.17 této smlouvy.
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12.19 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pozadavky k zajisténi BOZP. Zakladni pozadavky BOZP jsou stanoveny
v priloze ¢. 2 této smlouvy.

12.20 Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle ptislusnych piedpist
osobami, které tuto podminku spliuji.

12.21 Veskera jednani mezi zhotovitelem a objednatelem v Gistnim i pisemném styku budou vedena vyhradné v jazyce
Ceském.

12.22 Smluvni strany se dohodly na provedeni dila jako celku v I. jakosti (uZiti materialdl ¢i komponenti v jiné jakosti
Je nepfipustné). Dilo bude provedeno dle platnych Ceskych technickych norem (CSN), pfevzatych evropskych
norem (EN) a ostatnich pfislusnych platnych piedpist a vyhlasek véetné resortnich platnych na tzemi Ceské
republiky.

XIIl. DalSi prava a povinnosti smluvnich stran

13.1 Objednatel mize od smlouvy odstoupit za podminek upravenych zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
v platném znéni. Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v piipadé stanovenych v ZZVZ, tj. zejména
Vv pfipad€, ze zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni, na jehoz zakladé doslo k uzavieni této smlouvy.

13.2 Jestlize je smlouva ukonéena dohodou ¢i odstoupenim pied dokoncenim dila, smluvni strany protokolarné
provedou inventarizaci veskerych plnéni, sluzeb, praci a dodavek provedenych k datu, kdy smlouva byla ukonéena
a na tomto zaklad¢ provedou vyrovnani vzajemnych zavazki a pohledavek z toho pro né€ vyplyvajicich.

13.3 Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy musi byt
doruc¢eno druhé smluvni strané pisemnou zasilkou na doruc¢enku.

13.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli pfi plnéni jeho zavazki z této smlouvy pifiméfenou soucinnost,
zejména se vyjadiovat k pribéhu realizace pfedmétu smlouvy, k navrhim zhotovitele, podavat zhotoviteli
potiebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které ma ve svém drZeni.

13.5 Pokud nebylo v této smlouvé ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti a pravni poméry z této smlouvy
vyplyvajici, vznikajici a souvisejici, ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, v platném znéni.
Dojde-li mezi smluvnimi stranami ke sporu, a tento bude feSen soudni cestou, pak mistné pfislusnym soudem
bude soud objednatele a rozhodnym pravem je Ceské pravo.

13.6 V piipadé, ze zhotovitel poskytne zaruku za jakost delSi nez 2 roky (viz bod 9.1. této smlouvy) vyhrazuje si
objednatel pravo na zménu zavazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ na prodlouzeni doby provadéni servisu a
udrzby technologie (viz bod. 3.8.4 této smlouvy), a to na celou dobu poskytnuté zaruky za jakost dle bodu 9.1.
této smlouvy. Pro Gplnost smluvni strany sjednavaji, ze podminky provadéni servisu a udrzby budou po celou
dobu stejné (véetné sjednané ceny). Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do uplynuti 2 let poskytnuté zaruky za
jakost (viz bod 9.1. této smlouvy) oznami zhotoviteli zda hodl4, ¢i nehodla svého prava na vyhrazenou zménu
zavazku vyuzit,

XI1V. Dolozka o bezihonnosti

14.1 Zhotovitel pfi podani nabidky prohlasil, Ze nabidka byla pfipravena v souladu se zasadami volné soutéze,
poctivého obchodniho styku a nestrannosti zhotovitele. Pokud by nestrannost zanikla béhem plnéni smlouvy, musi
o tom zhotovitel objednatele neprodlen¢ informovat.

14.2 Zhotovitel musi vzdy jednat nestranné v souladu s etickym kodexem své profese. Musi se zdrzet vefejnych
prohlaseni o projektu ¢i pracich, nema-li k tomu ptfedchozi souhlas objednatele. Nesmi objednatele zadnym
zpusobem zavazovat, nema-li kK tomu jeho predchozi pisemny souhlas.
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14.3 Po dobu trvani této smlouvy budou zhotovitel a jeho zaméstnanci a experti, ktefi jsou v jiném nez zaméstnaneckém
pomeéru k zhotoviteli, respektovat lidskd prava a zavazuji se, ze budou respektovat politické, kulturni a nabozenské
zvyklosti CR.

14.4 Zhotovitel nesmi pfijmout Zadnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromé plateb v ni stanovenych.
Zhotovitel a jeho zaméstnanci a experti, ktefi jsou v jiném nez zaméstnaneckém poméru k zhotoviteli, nesméji
vykonavat zadnou ¢innost ani pfijmout jakoukoli vyhodu, ktera neni v souladu s jejich zavazky viuci objednateli.

14.5 Zhotovitel a jeho zaméstnanci a experti, ktefi jsou v jiném nez zaméstnaneckém poméru k zhotoviteli, jsou povinni
zachovavat dliveérné informace po celou dobu trvani smlouvy a rovnéz i po jejim skonceni. Veskeré zpravy a
dokumenty vypracované ¢i obdrzené jsou divérné.

14.6 Zhotovitel se zdrzi jakychkoli vztahd, které by mohly zpochybnit jeho nezavislost ¢i nezavislost jeho zaméstnanci
a dalSich expert.. Pokud zhotovitel pfestane byt nezavisly, mize objednatel bez ohledu na skody odstoupit od
smlouvy, aniz by zhotovitel mél jakykoli narok na odSkodnéni

14.7 V piipadé, Ze vyjde najevo, ze se zhotovitel v procesu piidélovani vefejné zakazky ¢i plnéni smlouvy dopustil
protipravniho jednéni, jako jsou napt. korup¢ni, podvodné ¢i donucovaci praktiky, ma objednatel pravo od
smlouvy odstoupit pro podstatné poruSeni povinnosti uvedenych v tomto ¢l. XIV. této smlouvy ze strany
zhotovitele. Pro ucely tohoto ustanoveni se korupcnimi, podvodnymi ¢i donucovacimi praktikami rozumi napft.
nabidka uplatku, daru, odmény ¢i provize jakékoli osobé za uc¢elem ji motivovat, nebo ji naopak ohrozovat ¢i
vyhrozovat jakoukoli ijmou, aby vykonala, ¢i naopak nevykonala takovy €in, ktery miize ovlivnit pfidélovani
vetejné zakazky nebo plnéni jiz uzaviené smlouvy.

14.8 Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smluvnich povinnosti zhotovitelem také
Vv piipadé, dojde-li ze strany zhotovitele k neobvyklym obchodnim vydajim. Takovymi neobvyklymi vydaji jsou
provize neuvedené ve smlouveé nebo takové, které nevyplyvaji z fadné€ uzaviené smlouvy, provize pievedené do
danového raje nebo provize zaplacené piijemci, jehoZ totoZnost neni jasné zjiSténa, nebo provize zaplacené
spole¢nosti, jez ma vSechny piiznaky toho, Ze je spolecnosti fiktivni.

XV.  Uc¢innost smlouvy a zavéretna ujednani

15.1 Smlouva nabyva uéinnosti dnem jejiho zvefejnéni na Portalu vefejné spravy v Registru smluv, které zprostredkuje
objednatel. O nabyti G¢innosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytecného odkladu
elektronicky na adresu: XXX.

15.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s ¢innostmi pojisténého (zhotovitel), a to s dostate¢nou vysi
pojistného plnéni a s pfiméfenou spoluucasti, pfiCemz se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvani smluvniho
vztahu zaloZeného touto smlouvou uvedené pojisténi nejméné ve stejném rozsahu na své naklady udrzovat.
Objednatel je opravnén zkontrolovat (tj. vyzvat k pfedlozeni kopie dané pojistné smlouvy) plnéni zhotovitele dle
tohoto bodu smlouvy. Za dostate¢nou vysi pojistného plnéni dle tohoto bodu se povazuje ¢astka minimalné 5 mil.
K¢ pro jednu pojistnou udélost a celkova ¢astka pojistného plnéni minimalné 20 mil. K¢ rocné.

15.3 Veskeré zmény a doplitkky smlouvy Ize provést pouze formou pisemnych dodatkd podepsanych obéma smluvnimi
stranami. V pfipad¢, ze smluvni dodatek bude obsahovat zménu ceny dila, bude podkladem pro jeho uzavieni
obéma stranami odsouhlaseny zménovy list.

15.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na védomi, ze Dopravni podnik Ostrava a.s. je povinnym subjektem
Vv souladu se zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim (dale také jen ,,zakon") a v souladu a
za podminek stanovenych v zakon¢ je povinen tuto smlouvu, pfip. informace v ni obsazené nebo z ni vyplyvajici
zverejnit. Podpisem této smlouvy dale bere zhotovitel na védomi, ze Dopravni podnik Ostrava a.s. je povinen za
podminek stanovenych v zakoné ¢. 340/2015 Sh., o registru smluv, zvefejiovat smlouvy na Portalu vefejné spravy
v Registru smluv.
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15.5

15.6

15.7

I Dopravni podnik Ostrava a.s.

Ob¢ smluvni strany jsou obecné povinny zachovavat mlcenlivost ohledn¢ vSech skutecnosti, se kterymi se pii
realizaci plnéni nebo v souvislosti s nim seznami, a jeZ jsou obchodnim tajemstvim dané smluvni strany.
Objednatel podpisem smlouvy bere na védomi, Ze n€které tidaje a pasaze této smlouvy mohou byt obchodnim
tajemstvim zhotovitele a zavazuje se je nezvetejnit dle zakona o registru smluv ani jinak a/nebo nepiedat tieti
osob¢ dle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim, ani jinak. Obchodni tajemstvi zhotovitele
je blize vyspecifikovano v piiloze €. 4 této smlouvy. Ostatni ustanoveni smlouvy nepodléhaji ze strany zhotovitele
obchodnimu tajemstvi a smluvni strany souhlasi se zvetfejnénim smluvnich podminek obsazenych ve smlouve,
vcetné jejich pfiloh a piipadnych dodatkti smlouvy za podminek vyplyvajicich z ptislusnych pravnich piedpist,
zejména zak. ¢. 106/1999 Sb., o svobodném ptistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist, zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znéni pozdéjsich ptedpisi.

Tato smlouva je vyhotovena v 3 (tfech) stejnopisech dle urceni:
e 2 x objednatel
e 1 X zhotovitel

Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a Ze tuto smlouvu uzaviely na zaklad¢ své svobodné
a vazné vile. Na dikaz této skutecnosti pfipojuji svoje podpisy.

Ptilohy této smlouvy tvoii:
Priloha ¢. 1:  Podrobny popis prijezdné myci linky autobust, elektrobusi a trolejbusti bez odpojeni od troleji.
Priloha ¢. 2:  Zakladni pozadavky k zajisténi BOZP.
Ptiloha ¢. 3:  Podminky pro provadéni dila.
Priloha ¢. 4:  Vymezeni obchodniho tajemstvi zhotovitele.

V Ostravé dne .................. V Sumperku dne ....................
XXX Ing. Jan Pavlik

XXX jednatel

XXX

XXX
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