
SMLOUVA O DÍLO č. 26063 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 

na realizaci veřejné zakázky: 
Zimní stadion Znojmo – výměna technologie chlazení 

 
 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

 
1.1 Objednatel 
Název:   Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace 
Sídlo:   Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo 
IČ:   008 39 060 
Zastoupen:  Ing. Zdeňkem Brabcem, ředitelem organizace 
Bankovní spojení: 15039-741/0100 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
1.2 Zhotovitel 
Název:   BRNOFROST, spol. s r.o. 
Sídlo:   Charbulova 74, 618 00 Brno 
IČ:   44017553 
DIČ:   CZ44017553 
Zastoupen:  Robertem Nikodemem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: 135781/0300 
Zápis v OR:  u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3849 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Smlouva je uzavřena jako 
smlouva o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, disponuje příslušnými 
oprávněními pro montáž a revize vyhrazených tlakových zařízení, splňuje veškeré právní předpisy 
vztahující se k manipulaci s chladivem NH₃ a je držitelem kvalifikace požadované zadávacími 
podmínkami. 
 
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy řádně seznámil se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky, zejména s technickou specifikací, orientačním výkazem výměr a s 
podmínkami realizace díla v místě plnění, a že při stanovení ceny díla vycházel z těchto podkladů 
a ze svého odborného posouzení. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti nezbytné 
k řádnému, bezpečnému a plně funkčnímu provedení díla. 



 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo spočívající v 
návrhu a realizaci výměny technologických komponent systému chlazení ledové plochy 
(čpavkové chladicí technologie NH₃) v objektu Zimního stadionu ve Znojmě, Dvořákova 2922/16, 
669 02 Znojmo (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 
 
3.2 Dílo je realizováno formou „design & build“ a zahrnuje dvě na sebe navazující fáze: 

• I. fázi – projektovou část, 
• II. fázi – realizační část. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost, technickou správnost, bezpečnost a funkčnost navrženého i 
realizovaného řešení jako celku. 
 
3.3 Dílo zahrnuje zejména: 
A) Projektová část 

a) zpracování projektové dokumentace potřebné pro realizaci výměny technologie chlazení, 
b) zpracování technického řešení v souladu s technickou specifikací zadavatele a nabídkou 
zhotovitele, 
c) zapracování požadavků vyplývajících ze skutečného stavu místa plnění, 
d) zpracování dokumentace skutečného provedení po dokončení realizace, 
e) předání veškeré technické dokumentace, návodů k obsluze, atestů, certifikátů a dalších 
dokladů potřebných pro řádné, bezpečné a trvalé užívání díla. 
 

Projektová dokumentace musí umožnit řádnou, bezpečnou a technicky správnou realizaci Díla a 
dosažení požadovaných technických parametrů. 
Zhotovitel je povinen před zahájením realizační fáze předložit projektovou dokumentaci 
Objednateli ke schválení. Realizační fázi Díla je Zhotovitel oprávněn zahájit až po předchozím 
písemném schválení projektové dokumentace Objednatelem. 
Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předložené projektové dokumentaci do 10 pracovních dnů 
ode dne jejího doručení. V případě, že Objednatel uplatní připomínky, je Zhotovitel povinen 
projektovou dokumentaci přiměřeně upravit a znovu ji předložit ke schválení. 
Schválením projektové dokumentace Objednatelem není dotčena odpovědnost Zhotovitele za její 
správnost, úplnost, proveditelnost ani za soulad s právními a technickými předpisy. 
 
B) Realizační část 
Realizační část zahrnuje zejména: 
I. Provedení a instalaci technologie chlazení (NH₃) 

a) instalaci odpařovacího kondenzátoru pro chladivo NH₃ s kondenzačním výkonem 740 kW 
při tm/tk +22/+35 °C, 
b) instalaci ležatého odlučovače pro chladivo NH₃ pro pracovní teplotu do −20 °C a pracovní 
tlak do 16 bar, 
c) instalaci armatur a souvisejících komponent, 
d) instalaci zařízení automatiky NH₃, 
e) instalaci systému měření a regulace (MaR) a zapojení technologie, 
f) montáž izolací, 
g) instalaci odstředivého čerpadla na vodu (4 kW / 1450 ot./min. nebo technicky ekvivalentní 
řešení), 
h) napojení technologie na stávající rozvody a systémy objektu. 

 



I. Demontáže a stavební úpravy 
a) demontáž stávajícího chladicího zařízení v dotčeném rozsahu, 
b) ekologickou likvidaci demontovaných zařízení v souladu s právními předpisy, 
c) drobné stavební úpravy související s instalací technologie, zejména úpravu základů pod 
kondenzátorem a expanzní nádobou, 
d) ochranu stávajících konstrukcí a technologií během realizace. 

 
III. Zkoušky, revize a uvedení do provozu 

a) provedení těsnostních a tlakových zkoušek, 
b) provedení revizí a zkoušek vyžadovaných právními předpisy a technickými normami, 
c) uvedení zařízení do provozu a ověření jeho funkčnosti, 
d) zajištění zkušebního provozu v délce stanovené smlouvou, 
e) zaškolení obsluhy Objednatele. 
 

3.4 Součástí Díla jsou veškeré práce, dodávky, výkony a činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v 
této smlouvě nebo jejích přílohách, avšak jsou nezbytné pro řádné, bezpečné, plně funkční a 
provozuschopné provedení technologického celku. 
 
3.5 Součástí předmětu Díla není dodávka chladiva (čpavku – NH₃). Dodávku chladiva zajišťuje 
Objednatel samostatně mimo rámec této smlouvy. Zhotovitel je však povinen technologii 
navrhnout a realizovat tak, aby byla po naplnění chladivem způsobilá k bezpečnému a řádnému 
provozu. 
 
3.6 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil se zadávacími 
podmínkami, technickou specifikací, orientačním výkazem výměr a s podmínkami realizace na 
místě plnění, a že Dílo provede jako plně funkční celek odpovídající požadavkům této smlouvy. 
 
3.7 Manipulace s chladivem NH₃ a ekologická odpovědnost 
Zhotovitel odpovídá za odbornou demontáž stávající technologie, včetně bezpečného vypuštění, 
zachycení a předání stávající náplně chladiva NH₃ oprávněné osobě v souladu s platnými právními 
předpisy. 

Zhotovitel je povinen při manipulaci s chladivem NH₃ dodržet veškeré bezpečnostní, technické a 
environmentální předpisy vztahující se k provozu tlakových zařízení a nakládání s nebezpečnými 
látkami. 

Zhotovitel odpovídá za řádné předání chladiva oprávněné osobě a je povinen Objednateli předat 
doklad o jeho převzetí. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případnou škodu, ekologickou újmu nebo únik nebezpečné 
látky vzniklé v souvislosti s manipulací s chladivem NH₃. 

Náklady spojené s vypuštěním, zachycením a předáním chladiva NH₃ a s ekologickou likvidací 
zařízení jsou zahrnuty v ceně Díla. 

 
 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
4.1 Dílo bude realizováno ve dvou na sebe navazujících fázích: 
a) I. fáze – projektová část, 
b) II. fáze – realizační část. 
 



4. 2 Zhotovitel je povinen zahájit plnění I. fáze (projektové části) nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
 
4.3 Zahájení II. fáze (realizační části) je podmíněno řádným dokončením projektové části a 
písemným schválením projektové dokumentace Objednatelem. Bez předchozího písemného 
schválení projektové dokumentace není Zhotovitel oprávněn zahájit realizační část Díla. 
Objednatel se zavazuje vyjádřit se k předložené projektové dokumentaci do 10 pracovních dnů 
ode dne jejího doručení. V případě, že Objednatel uplatní připomínky, je Zhotovitel povinen 
projektovou dokumentaci přiměřeně upravit a znovu ji předložit Objednateli ke schválení. 
 
4.4. Zhotovitel je povinen organizovat postup prací tak, aby Dílo bylo řádně dokončeno, uvedeno 
do provozu, úspěšně absolvovalo zkušební provoz v délce stanovené touto smlouvou a bylo 
předáno Objednateli nejpozději do 31. 8. 2026. 
 
Vyhrazená změna závazku – prodloužení doby plnění 
4.6 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v možném prodloužení doby 
pro dokončení Díla o dobu, po kterou bude trvat překážka bránící Zhotoviteli v řádném plnění 
předmětu smlouvy. 
 
4.7 Za přípustné překážky se považují zejména okolnosti, které Zhotovitel nemohl při vynaložení 
odborné péče předvídat ani ovlivnit, zásah vyšší moci, zásah orgánu veřejné moci nebo 
prokazatelné prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti. 
 
4.8 Dojde-li k rozšíření rozsahu plnění oproti původně sjednanému rozsahu, které si z důvodu 
dodržení technologických postupů při realizaci objektivně vyžádá prodloužení doby plnění, 
prodlouží se doba pro dokončení Díla o dobu nezbytně nutnou. 
 
4.9 Zhotovitel je povinen vznik překážky bez zbytečného odkladu písemně oznámit Objednateli a 
doložit její vliv na harmonogram prací. O prodloužení doby plnění bude uzavřen písemný dodatek 
ke smlouvě. 
 
4.10 Místem plnění je objekt Zimního stadionu ve Znojmě, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo. 
 
 

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ  PODMÍNKY 
 
5.1 Cena Díla je sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí: 

• cena bez DPH: 4 500 000,- Kč 
• DPH: 945 000,- Kč 
• cena včetně DPH: 5 445 000,- Kč 

 
5.2 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s kompletním a řádným provedením 
Díla, zejména náklady na projektovou dokumentaci, dodávku a instalaci technologie, demontáže, 
ekologickou likvidaci zařízení, zkoušky, revize, uvedení do provozu, zkušební provoz, předání 
dokumentace a veškeré další práce a činnosti nezbytné pro plně funkční a bezpečné provedení 
Díla. Cena zahrnuje i práce a dodávky výslovně neuvedené, pokud jsou nezbytné pro řádné a 
bezpečné provedení Díla. 
 
5.3 Objednatel neposkytuje zálohy. 
 



5.4 Cena Díla bude fakturována jednorázově po řádném dokončení Díla, jeho uvedení do 
provozu, úspěšném ukončení zkušebního provozu a jeho převzetí Objednatelem bez vad 
bránících jeho užívání. 
Nárok Zhotovitele na vystavení faktury vzniká až po řádném předání a převzetí Díla včetně předání 
všech dokladů uvedených v článku VI. této smlouvy. 
 
5.5 Zádržné 
Objednatel je oprávněn zadržet část ceny Díla ve výši 10 % z ceny Díla bez DPH jako zádržné, a 
to zejména v případě, že při předání Díla nebo v průběhu zkušebního provozu budou zjištěny 
drobné vady nebo nedodělky nebránící jeho užívání. 
Zádržné bude uvolněno jednorázově po odstranění těchto vad. 
 
5.6 Splatnost faktury 
Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Za den úhrady se 
považuje den odepsání částky z účtu Objednatele. 
 
5.7 Náležitosti faktury 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména: 

• označení smluvních stran, 
• označení Díla, 
• datum vystavení a datum splatnosti, 
• rozsah plnění, 
• vyčíslení ceny bez DPH, DPH a ceny včetně DPH. 

Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu potvrzujícího převzetí Díla. 
 
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je 
Objednatel oprávněn ji vrátit do 10 dnů od doručení Zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém 
případě lhůta splatnosti neběží a počíná běžet znovu ode dne doručení řádně opravené faktury. 
 
5.8 Změna ceny Díla je možná pouze v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
 

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
6.1 Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením, uvedením do provozu a úspěšným 
ukončením zkušebního provozu. 
 
6.2 Po dokončení realizační části Zhotovitel uvede zařízení do zkušebního provozu. Zkušební 
provoz bude trvat 30 kalendářních dnů. Za úspěšné ukončení zkušebního provozu se považuje 
stav, kdy zařízení po celou dobu jeho trvání vykazuje požadované technické parametry a 
nevyskytnou se vady bránící jeho řádnému užívání. O ukončení zkušebního provozu bude sepsán 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 
 
6.3 Po úspěšném ukončení zkušebního provozu vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí Díla. 
O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zejména: 

• identifikaci Díla, 
• datum předání, 
• seznam případných vad a nedodělků, 
• lhůty pro jejich odstranění, 
• potvrzení o předání dokumentace. 

 



6.4 Podmínkou převzetí Díla je předání zejména následujících dokladů a dokumentace: 
• revizních zpráv vyhrazených technických zařízení (VTZ), 
• protokolů o tlakových a těsnostních zkouškách, 
• protokolu o funkční zkoušce zařízení, 
• dokumentace skutečného provedení Díla, 
• dokladu o ekologické likvidaci původního zařízení a nakládání s odpady, 
• dokladu o zaškolení obsluhy zařízení, 
• provozní dokumentace, servisních a údržbových manuálů. 

Výše uvedený výčet je demonstrativní; Zhotovitel je povinen předat veškeré další doklady 
nezbytné k řádnému a bezpečnému provozu zařízení. 
Bez předání výše uvedených dokladů není Objednatel povinen Dílo převzít. 
 
6.5 Převzetí s vadami 
Objednatel je oprávněn převzít Dílo i v případě, že vykazuje drobné vady nebo nedodělky, které 
nebrání jeho řádnému a bezpečnému užívání. 
Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu včetně lhůty pro jejich odstranění. 
Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve sjednané 
lhůtě. 
 
6.7 Předáním Díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle. 
 
 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 
 
7.1 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami (po zkušebním provozu). 
 
7.2 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k řádnému a 
bezpečnému užívání a bude vykazovat smluvené technické parametry. 
 
7.3 Reklamace 
Objednatel je oprávněn vady oznámit písemně, a to i elektronicky. Oznámení musí obsahovat 
popis vady a případně požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu potvrdit přijetí reklamace. 
 
7.4 Reakční doba při havárii 
V případě havárie nebo vady, která brání provozu ledové plochy nebo představuje bezpečnostní 
riziko (zejména únik chladiva NH₃, porucha chlazení, selhání bezpečnostních prvků nebo jiná 
závada znemožňující provoz zimního stadionu), je Zhotovitel povinen zahájit servisní zásah 
nejpozději do 24 hodin od oznámení vady Objednatelem. 
Za zahájení zásahu se považuje prokazatelný nástup servisního technika na místo plnění nebo 
zahájení dálkové diagnostiky s následným výjezdem. 
 
7.5 Lhůta k odstranění vad 
Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady nejpozději do 72 hodin od jejich oznámení, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
V případě havárie nebo vady bránící provozu zařízení je Zhotovitel povinen odstranit vadu 
bezodkladně, v technicky nejkratší možné době odpovídající povaze závady, a to i před uplynutím 
lhůty uvedené v předchozím odstavci. 
 
Porušení povinností dle tohoto článku je sankcionováno dle článku VIII. této smlouvy. 
 



7.6 Náhradní odstranění vady 
Neodstraní-li Zhotovitel vadu ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je 
Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. 
Tím není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 
 
 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 
 
8.1 Prodlení s dokončením Díla 
Za prodlení Zhotovitele s dokončením Díla dle této smlouvy činí smluvní pokuta: 

• 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každý 1. až 10. započatý den prodlení, 
• 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý následující započatý den prodlení. 

 
8.2 Prodlení s odstraněním vady 
Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vady činí smluvní pokuta 0,05 % z ceny Díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 
 
8.3 Porušení reakční doby při havárii 
V případě prodlení Zhotovitele se zahájením zásahu při havárii dle čl. VII této smlouvy činí 
smluvní pokuta 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každých započatých 24 hodin prodlení. 
 
8.4 Prodlení Objednatele s úhradou ceny 
V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
8.5 Splatnost smluvní pokuty 
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování druhé smluvní 
straně. 
 
8.6 Vztah k náhradě škody 
Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. 
 
8.7 Souhrnný limit smluvních pokut 
Celková výše smluvních pokut uplatněných vůči Zhotoviteli dle této smlouvy je omezena 
částkou odpovídající 20 % z ceny Díla bez DPH. 
Toto omezení se nevztahuje na nárok na náhradu škody. 
 
 

IX. POJIŠTĚNÍ 
 

9.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně odpovědnosti 
za škodu způsobenou vadou Díla, s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč 
na jednu pojistnou událost. 
 
9.2 Pojištění nesmí vylučovat škody způsobené únikem chladiva NH₃ ani škody vzniklé v 
souvislosti s provozem technologického zařízení nebo tlakových zařízení. 
 
9.3 Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti a účinnosti po celou dobu realizace Díla, 
po dobu zkušebního provozu a po celou dobu záruční doby v délce 60 měsíců. 
 



9.4 Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu předložit doklad o 
existenci a platnosti pojištění k nahlédnutí. 
 
9.5 Neudržování pojištění v požadovaném rozsahu nebo nepředložení dokladu o jeho existenci 
se považuje za podstatné porušení této smlouvy. 
 
 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených touto 
smlouvou a právními předpisy. 
 
10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 
a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla o více než 30 kalendářních dnů, 
b) Zhotovitel nezahájí projektovou část ve lhůtě dle čl. IV této smlouvy, 
c) Zhotovitel poruší povinnost udržovat pojištění dle čl. VIII této smlouvy, 
d) Zhotovitel opakovaně poruší povinnost reagovat na havárii ve lhůtě dle čl. VII této smlouvy, 
e) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí Dílo v rozporu se smlouvou nebo technickou 
specifikací, 
f) dojde k jinému podstatnému porušení smlouvy. 
 
10.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
Objednatelem, zejména je-li Objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury déle než 30 
kalendářních dnů po předchozím písemném upozornění. 
 
10.4 Odstoupení musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní 
straně. 
 
10.5 V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen: 

• neprodleně přerušit práce, 
• zabezpečit rozpracované Dílo, 
• předat Objednateli dosud provedené práce a dokumentaci. 

Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za prokazatelně provedené a převzaté plnění ke dni účinnosti 
odstoupení. 
 
 

XI. ZMĚNY ZÁVAZKU 
 

11.1 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Bez uzavření písemného dodatku není Zhotovitel oprávněn provádět plnění nad rámec této 
smlouvy a Objednatel není povinen takové plnění uhradit. 
 
11.2 Změna doby plnění (vyhrazená změna) 
Objednatel si vyhrazuje změnu závazku spočívající v prodloužení doby plnění za podmínek 
stanovených v čl. IV této smlouvy. 
 
11.3 Změna ceny 
Cena Díla může být změněna pouze: 
a) v případě změny sazby daně z přidané hodnoty (DPH), 
b) v případě změny rozsahu plnění provedené v souladu s touto smlouvou a na základě 
písemného dodatku, 



c) v případech a v rozsahu přípustném podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 
11.4 Změna rozsahu plnění musí být vždy řádně odůvodněna a oceněna podle cenové úrovně 
sjednané v této smlouvě, případně podle obvyklých cen v místě a čase plnění. 
Změna ceny je účinná pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě. 
 
 
 
 
 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
12.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 
 
12.3 Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
 
12.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto 
smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
Veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo s ní související budou rozhodovány obecnými soudy 
České republiky. Smluvní strany se dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, 
že místně příslušným soudem je soud podle sídla Objednatele. 
 
12.5 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
12.6 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 
 
12.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou: 
 

 
Příloha č. 1 – Technická specifikace (příloha č. 2 výzvy k podání nabídek) 
Příloha č. 2 – Popis nabízeného plnění (zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky) 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

 
 
 
 
 
…………………………………      ………………………………… 
Za objednatele        Za zhotovitele 
Ing. Zdeněk Brabec       Robert Nikodem 
ředitel organizace       jednatel společnosti 
Správa nemovitostí města Znojma,  
příspěvková organizace  



Příloha č. 3 
 

Seznam poddodavatelů 
 

Zadavatel: Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace 

sídlo zadavatele: Pontassievská 317/14, 669 02 Znojmo 

Zástupce zadavatele: Ing. Zdeněk Brabec, ředitel organizace 

IČO: 00839060 

název VZ: Zimní stadion Znojmo – výměna technologie chlazení 

druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 

 

 

Dodavatel čestně prohlašuje, že (zatrhněte hodící se variantu, v případě zatržení varianty B, vyplňte seznam 
poddodavatelů): 

 A - nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky jiné osobě (poddodavateli). 

 B - má v úmyslu zadat část zakázky jiné osobě (poddodavateli) a předkládá seznam poddodavatelů: 

 

PODDODAVATEL 

 Část plnění VZ, 
kterou hodlá 

dodavatel/účastník 
zadat poddodavateli 

(identifikace a 
stručný popis) 

%
 p

od
íl 

na
 p

ln
ěn

í V
Z Prokazování 

kvalifikace 
prostřednictvím 
poddodavatele 

 
Ano/Ne + 

případně jaká 
část 

1. Obchodní firma nebo 
název / Obchodní firma 
nebo jméno a příjmení:  

……………… 

  ………………   ………………  ……………… 

Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu:  

……………… 

IČ:   ……………… 
Osoba oprávněná 
jednat jménem či za 
subdodavatele:  

……………… 

Tel.: ……………… 

E-mail: ……………… 
   
2. Obchodní firma nebo 

název / Obchodní firma 
nebo jméno a příjmení:  

………………    ……………… ………………   ……………… 



Sídlo / Místo podnikání, 
popř. místo trvalého 
pobytu:  

……………… 

IČ:   ……………… 
Osoba oprávněná 
jednat jménem či za 
subdodavatele:  

……………… 

Tel.: ……………… 

E-mail: ……………… 
 

 

 



Technický popis 

 

Expanzní nádoba 

 

Ze zařízení bude odsátý čpavek a odvezen k likvidaci. Původní nádoba bude demontována 
a zlikvidována, vč. izolace 

Přes stávající betonové základy budou položeny natřené ocelové profily a na ně umístěna 
nová expanzní nádoba o velikosti 6 m3. Návrh nádoby vychází z projektové dokumentace 
předložené do veřejné soutěže.  Budou vyměněny armatury, hladinoznak a nádoba bude 
propojena s odpařovacím kondenzátorem.  

Bude instalovaný nový havarijní uzavírací ventil. 

Veškeré prvky MaR budou implementovány do stávajícího systému Měření a regulace 

 

 

Odpařovací kondenzátor 

 

Odpařovací kondenzátor navrhujeme dodat o výkonu 770 kW při kondenzační teplotě +35 
oC a teplotě vlhkého teploměru +22 oC. Kondenzátor bude dodaný s ekvivalentním 
vybavením jako stávající, tedy bez skrápěcího čerpadla a vč. dvouotáčkového motoru. 

Bude demontován stávající vysokotlaký sběrač čpavku a místo něj jako nástřikový 
element instalován plovákový regulátor. 

Konstrukce pod kondenzátor bude využita stávající s případnou dispoziční úpravou pro 
nový kus. Konstrukce bude nově natřena 

 

 

 

Technická data kondenzátoru přikládáme 

 



Příloha č. 2 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Modernizace strojovny chlazení – režim Design & Build 

Technická specifikace je závaznou přílohou smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá za správnost návrhu, 

dimenzování a funkčnost celého technologického celku. 

1. Předmět plnění 

Předmětem plnění je výměna vybraných komponentů chladicí strojovny pro výrobu ledu (čpavkovna), 

spočívající zejména ve výměně odpařovacího kondenzátoru, tlakových nádob, armatur a dalších 

souvisejících technologických čás􀆡. Součás􀆡 plnění jsou rovněž související stavební úpravy, montáž 

izolací, instalace systému měření a regulace (MaR), provedení zkoušek a revizí a zpracování 

projektové dokumentace skutečného provedení. 

Zakázka je realizována v režimu Design & Build. Níže uvedené technické řešení a parametry 

představují navrhované a minimálně požadované hodnoty. Dodavatel je oprávněn navrhnout 

technicky odlišné nebo kvalita􀆡vně vyšší řešení, pokud bude splněn požadovaný rozsah plnění a 

minimální technické parametry a bude zajištěna plná funkčnost celého technologického celku. 

Plnění zahrnuje dodávku zařízení, jeho montáž, zapojení, uvedení do provozu a provedení všech 

úkonů nutných k předání funkčního technologického celku. 

2. Rozsah dodávky a technické řešení 

Součás􀆡 dodávky je odpařovací kondenzátor pro chladivo čpavek (NH₃) s kondenzačním výkonem 

minimálně 740 kW při podmínkách tm/tk +22 / +35 °C. Kondenzátor bude vybaven EC motory 

ven􀆡látorů o výkonu přibližně 4 × 4,1 kW. Povrchová úprava trubkovnice bude provedena žárovým 

zinkováním a opláštění galvanickým zinkem s plastovou úpravou. Součás􀆡 dodávky bude obslužná 

lávka se žebříkem. Po uvedení do provozu bude provedena pasivace kondenzátoru včetně 

materiálového zajištění úpravy vody. 

Dále je součás􀆡 plnění dodávka ležatého odlučovače pro čpavek o objemu přibližně 6 m³, s pracovní 

teplotou do -20 °C a pracovním tlakem do 16 bar. Rozsah dodávky zahrnuje armatury dle rozpočtu, 

zařízení automa􀆡ky NH₃, zapojení systému MaR, montáž izolací a provedení izolace aparátů, armatur 

a potrubí. Izolace je navržena pro vnitřní prostor s pracovní látkou čpavek, při teplotě média -12 °C a 

teplotě okolí +20 °C, se součinitelem tepelné vodivos􀆡 izolace λ = 0,023 W/mK. 

Součás􀆡 plnění je rovněž dodávka odstředivého čerpadla vody s elektrickým motorem o výkonu 4 kW 

a otáčkách cca 1450 ot/min. 

Zhotovitel zajis􀆡 demontáž stávajícího chladicího zařízení a jeho likvidaci. 

Součás􀆡 plnění je zpracování projektové dokumentace skutečného stavu a provedení Si a MaR 

zapojení technologie. 

3. Stavební práce 

V rámci realizace budou provedeny drobné stavební úpravy, zejména úprava základů pod 

kondenzátorem a expanzní nádobou. Stavební práce zahrnují rovněž veškeré nezbytné související 

činnos􀆡 potřebné pro osazení a bezpečný provoz zařízení. 



4. Zkoušky a uvedení do provozu 

Součás􀆡 plnění je provedení těsnostních a tlakových zkoušek včetně příslušných revizí. Po dokončení 

montáže bude zařízení uvedeno do provozu. 

5. Stavební připravenost objednatele 

Objednatel v rámci stavební připravenos􀆡 zajišťuje požadovaný elektrický příkon v rozvaděči. 

6. Výkaz výměr a rozpočet 

Součás􀆡 zadávací dokumentace je výkaz výměr (rozpočet), který slouží jako orientační a podpůrná 

struktura pro zpracování nabídkové ceny. 

Výkaz výměr nepředstavuje konečný ani vyčerpávající výčet všech dodávek a prací. Uchazeč je 

oprávněn upravit množství položek a doplnit další položky dle svého technického návrhu, přičemž 

musí být splněny všechny požadavky této technické specifikace a musí být zajištěna plná funkčnost 

technologického celku. 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré dodávky, práce a činnos􀆡 nezbytné pro řádné provedení díla, 

i když nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr. 
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