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Smlouva o dílo
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Bruntál
se sídlem:
IČ/DIČ:
jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

bankovní spojení:
telefon / fax:
e-mail:

(dále jen jako .objednatel")
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

SPORTOVNí PODLAHY ZLÍN s.r.o.
se sídlem:
IČ/DIČ:
jednající / zastoupený:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

registrace:
bankovní spojení:
telefon / fax:
e-mail:
(dále jen jako .zhotovitel")
na straně druhé

Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
00295892 / CZ00295892

Ing. Petr Rys, MBA, starosta města
Ing. Petr Mrkal, pracovník oddělení investic a dotací

Komerční banka a.s., Bruntál, 525771/0100
+420 554 706 111
posta@mubruntal.cz

Mostní 552, 76001 Zlín
25560191 / CZ25560191

Marek Bainar, jednatel
Marek Bainar, jednatel

OR Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 32897
KB Zlín a.s., Č. ú: 35-1597080297/0100
+420 603 410 373
info@spzlin.cz

takto:

I.
Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla: "Rekonstrukce sportovního zázemí
pro spolkové a školní aktivity v Bruntále".

2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při
realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro
objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi,
které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno
řádné financování díla.

4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
i. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnotu dodavateli k

plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v
rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

iv. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tzn. vyhláškou
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

II.
Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
i. nabídka zhotovitele ze dne 16. 11. 2017 (dále jen .Nabídka") podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem

a nazvanou "Rekonstrukce sportovního zázemí pro spolkové a školní aktivity v Bruntále" (dále jen "Veřejná
zakázka"), zadávanou v režimu zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "Zákon"),
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zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen "Zadávací dokumentace"), jejíž součástí je i projektová
dokumentace k provádění stavby vyhotovená Ing. arch. Miroslavem Adamčíkem - OBCHODNí PROJEKT
OSTRAVA ČKA, autorizovaným architektem číslo autorizace 00381, Teslova 2, Ostrava - Přívoz.
Dokumentace je rozdělena na 2 stavební objekty - Školní hřiště ZŠ Petrin a Školní hřiště ZŠ Cihelní.
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č, 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (dále jen "Projektová dokumentace").
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovidá za správnost a úplnost předané
dokumentace.

2. Místem provedení díla je katastrální území města Bruntál (613169), okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, plocha
1769/1, (ZŠ Petrin) a 4253/1 (ZŠ Cihel ní).

3. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Bruntál ze dne 6. 12.2017 Č. 2648/65R12017.

III.
Dílo - předmět plnění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na
Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou
součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
i. zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které

bude respektovat,
ii. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. dopravního

značení, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků za dočasné zábory
staveniště,

iii. zařízení staveniště, případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých
v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence,

iv. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení stavby
v souladu s platnými normami a oborovými TKP (technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních
komunikací),

v. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve
stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá
objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a údržbu komunikací a
veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

vii. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,

viii. zhotovitel zajistí dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona Č. 22/1997 Sb., zákon o
technických požadavcích na výrobky,

ix. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojím vyhotovení v českém jazyce.
Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji
zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň osoba
prostřednictvím, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel prokázat za nového
poddodavatele splnění podmínek vyplývajících z § 83 Zákona.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními
předpisy platnými v Ceské republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny
výrobců zařízení tvořících součást díla.
Zhotovítel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku
zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části
díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jakoby část díla prováděl sám.
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce. Tyto dodatečné práce budou zadány v souladu se Zákonem.
Za dodatečné práce se považují práce v Zadávací dokumentaci původně neobsažené, potřeba jejichž provedení vzníkla
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné
pro provedení původních prací. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení
objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.
Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo
vyvoláno prodlením zhotovítele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále
práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce
jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.

10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

IV.
Cena za provedení díla

1. Celková cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 6.910.000,00 Kč (slovy:
šestmilionůdevětsetdesettisíc korun českých) bez DPH, z toho:
Cena za Školní hřiště ZŠ Petrin ve výši 3.310.000,00 Kč bez DPH,
Cena za Školní hřiště ZŠ Cihel ní ve výši 3.600.000,00 Kč bez DPH.

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čI. 111.10. této smlouvy. O cenu

neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude ponížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen "Vícepráce") zadaných zhotoviteli v souladu s § 222

Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele
(viz. Příloha Č. 3 - Výkaz výměr (závazný dokument), a tvoří Přílohu Č. 3 této smlouvy (dále jen "výkaz výměr"), bude
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cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o
Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených
v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně
společností ÚRS Praha, a.s. ponížených o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních
prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno,
a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s., a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou
cenou zhotovitele naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude
vyšší jak cena z Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně
společností ÚRS Praha, a.s., tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr bude stanovená maxímálně do výše
cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných
společností RTS Brno, a.s.lpřípadně společností ÚRS Praha, a.s., v závislosti na cenové soustavě, která je
relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží
daňový doklad (fakturu) ve dvojím vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující
výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen "Zjišťovací protokol").

2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na třicet dnů od data vystavení. Daňový doklad musí být objednateli doručen
nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za příslušný
kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.

3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele.

4. Každý daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona Č. 235/2004 Sb.,
zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění.

5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy
touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového
dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.

VI.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
i. termín předání a převzetí staveniště do: 10-tí kalendářních dnů od písemné výzvy zadavatele k převzetí

staveniště
ii. termín zahájení prací:

od 01. 03. 2018 zemní práce
od 01. 04. 2018 práce na povrchu hřišť

iii. termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací) do: 30. 06. 2018
iv. termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do: 10-tí kalendářních dnů ode dne dokončení a

předání díla.
2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čI. V1.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je

zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování
provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čI. V1.1. této smlouvy prodlužují o dobu,
po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na dílu. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen
vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu
odsouhlasí nový termín dokončení díla.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu
na dokončení díla v souladu s čI. V1.2. této smlouvy.

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i
uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo
minimalizaci škody, která by přerušením provádění díla mohla vzniknout.

VII.
Staveniště

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez jakýchkoli faktických i právních vad, a to v termínu sjednaném v čI.
VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíší strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal
staveniště v souladu s touto smlouvou.

2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště a to v souladu s se svými
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Toto zařízení zabezpečit tak, aby nedošlo
k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí,
zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru, technického dozoru objednatele, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění
již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými
úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-Ii toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž
projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabrání veřejného prostranství či přeložky komunikací a
inženýrských sítí.

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez
zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a
poškození komunikací. ke kterým dojde v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí
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zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona
č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném

majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační

tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelem.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím

spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným
dodavatelům.

9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čI. VI.1.(iv) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj
veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VIII.
Provedení díla a kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů

použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vykazuje dílo vady.
3. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková

opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem.
Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena.

4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Evropský fond pro regionální
rozvoj), Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu
dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní)

5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu.
Zhotovitel je v souladu s § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. (je-li relevantní)

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatele a v případě absence výslovných pokynů postupuje
zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho
pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit
provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že
objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost
objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo
nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čI. VI.1.(iii) této smlouvy.

7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost
dokončeni díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.

8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou,
příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla.
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním dila a tak poskytnout
možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k
provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou
dokumentaci a objednatelem požadované doklady.

9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy poslední pracovní den
příslušného kalendářního měsíce, nedohodnou-Ii se zástupci stran jinak. Obě strany jsou povinny zabezpečit účast
odpovědných zástupců na kontrolním dni. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. Na kontrolním dni
sepíší strany také Zjišťovací protokol (viz čI. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu
za příslušné období. V případě, že se některá ze stran neúčastní kontrolního dne, má možnost vyjádřit se k zápisu
z kontrolního dne do tří dní od jeho konání, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z
kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady
neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čI. XV.8. této smlouvy a
stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě,
považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy
v souladu s čI. XV111.1.této smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve
stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí
zakrytých prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo
zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostavi ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel
písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce
zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.

12. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti,
je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrytých prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že
zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se
příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín
dokončení díla. Ukáže-Ii se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.

13. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli
pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně, je
nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů
nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv
pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.

14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace části díla,
které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své nabídky. Tento
seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli.
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IX.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu poverenou
technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor.
Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.

2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-Ii takového vymezení tak ke
všem jednáním technického charakteru jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit,
doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.

3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli
k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve
objednatele k převzetí díla písemně alespoň 7 dní předem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající
funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.

2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádné dokončené je dílo považováno pokud:
i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:

dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální formě (ve
formátu dwg/dgn), a
protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a
měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a
doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů,
návody, pokyny k údržbě apod.,
originál stavebního deníku.

3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čI. X.2 této smlouvy.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čI. X.2 této smlouvy, a to pokud

existence vad a I nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čI. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a I nebo nedodělky díla
odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.

5. O předání a převzetí díla sepíší strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem
bude alespoň:
i. popis předávaného díla,
ii. datum a čas zahájení přejímacího řízení,
iii. datum a čas ukončení přejímacího řízení,
iv. zhodnocení kvality díla,
v. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
vi. způsob a odstranění vady a nedodělků,
vii. termín pro odstranění vad a nedodělků,
viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
ix. termín pro dodání chybějících dokladů,
x. výsledek přejímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
xi. podpisy zástupců stran.

6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční

doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle
této smlouvy, jakož že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

3. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání díla. Záruka na výrobky a zařízení, které jsou součástí díla, odpovídá
záruční době poskytované jejich výrobci či dodavateli, nejméně však činí 48 měsíců ode dne předání díla.

4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto
dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím
náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode
dne nového převzetí plnění (věci) objednatelem.

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým
způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

6. Zhotovitel je povinen:
i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín

nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení

reklamace,
iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-Ii to

technicky možné v termínu dohodnutém s objednatelem, ne však delším než dvacet kalendářních dní od obdržení
reklamace,

v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti
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pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného

objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného
stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
2. Nositelem nebezpeči vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených

k provádění díla, je do doby dokončení a předání dila objednateli zhotovitel.

XIII.
Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy
hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpísů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla
souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými
pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatele zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a
ochranné přilby obchodní firmou zhotovítele resp. poddodavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a
provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na
místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný
oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na
provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození
zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

6. Zhotovítel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat
suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.

7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru
přiměřenou poměrům.

8. Vyplývá-Ii to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XIV.
Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy, tedy § 157 zákona Č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou Č. 5 vyhlášky Č.
499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.

2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří
pracovních dní ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení
zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným způsobem (zejména e-
mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na
příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se
zápisem ve stavebním deníku souhlasí.

3. Je-Ii v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou. má se za to. že
tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-Ii v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.

XV.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čI. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čI. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čI. VI.1.iii. této
smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 procent z ceny za provedení díla bez
DPH za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čI. VI.1.iv. této
smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez
DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a
převzetí díla dle čI. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čI. XI.6.(i) až XI.6 (iii) této smlouvy (v případě
odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý
započatý den prodlení.

7. V případě porušení čI. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů
souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům
státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení
dila bez DPH za každé porušeni.

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla (dle čI.
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V111.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za
provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

9. V případě porušení čI. V111.11.této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé
porušení.

10. V případě porušení čI. V1I1.13. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli
pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se dle názoru objednatele nechová řádně, slušně) je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za
každé porušení.

11. V případě porušení čI. X111.1.této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci. jakož i předpisů
hygienických a požárních) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za
provedení díla bez DPH za každé porušení.

12. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čI. XVI.2 a I nebo XVI.3. této smlouvy je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé
porušení.

13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v dle čI. X1.6. bodu iv. této smlouvy (v
případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení
reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den
prodlení.

14. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným v dle čI. X1.6. bodu v. této smlouvy (v
případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívaní díla v technicky co nejkratším možném termínu) je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení

15. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho
poddodavatelé.

16. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (fakturvl je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

17. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v této smlouvě.
18. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež

jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
19. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího

vystavení.
20. Povinnost zhotovitele k úhradě smluvní pokuty nevzniká, pokud porušeni povinnosti sankcionované smluvní pokutou došlo

v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele,
že dle názoru zhotovitele nastala některá z okolností vylučujících povinnost zhotovitele k náhradě smluvní pokuty.
Objednatel tuto skutečnost zhotoviteli obratem odsouhlasí.

XVI.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
i. bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla.
ii. bankovní záruku za kvalitu díla.

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní
záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5 procent z ceny
za provedení díla bez DPH. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká
objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po předání
díla objednateli. Právo z této bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že se
zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla dle této smlouvy, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za
kvalitu díla dle čI. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu
nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi
pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude v platnosti po dobu plnění dle této smlouvy.

3. Nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní
záruku za kvalitu díla ve výši 5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. Bankovní záruka bude v plné výši platná po
dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po
uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí
objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný
peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi
pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.

XVII.
Pojištění

1. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně odpovídající výši 1,5
násobku ceny za provedení díla bez DPH. Pojištění bude sjednáno v pojistné smlouvě se spoluúčastí
nepřesahující výši 10% z pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy pak tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve
smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

2. Zhotovitel dále uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní
ve výši nejméně ve výši odpovídající ceně stavebně montážních prací sjednaných dle této smlouvy (a to za
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podmínky, jsou-li stavebně montážní práce předmětem plnění vyplívající z této smlouvy, opačném případě je tato
povinnost irelevantní) a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je Přílohou Č. 2 této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy, do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, bude
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Pojištění bude sjednáno v pojistné smlouvě se spoluúčastí nepřesahující výši 10% z pojistné částky.

XVIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným
způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení
odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a splatnou
smluvní pokutu.

2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čI. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,
ii. v případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací dle čI. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 7 dní,
iii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čI. VI.1.(iii) této

smlouvy o více než 21 dní,
iv. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čI. XVI.2 a / nebo XVI.3. o více než 7 dní,
v. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,
vi. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,

v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této odstoupit zejména v těchto případech:

i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čI. VI.1.(i) o více než 7 dní,
ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 30 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
iii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení

objednatele prokazatelně způsobeno nepřidělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní).
4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:

i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace,
III. v důsledku zásahu vyšší moci je znemožněno některé ze stran plnit tuto smlouvu po dobu delší než 60 dní.

5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší strany protokol
o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke
dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla).
Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce,
jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.

XIX.
Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo
v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a
neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy,
jedná se především o živelné pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.

3. Nastanou-Ii okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci
působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na
dalším postupu.

XX.
Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví
této smlouvy, není-Ii písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro
doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.

2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí
převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.

XXI.
Postoupení práva pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a
pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.

2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek
za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele za zhotovitelem.
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XXII.
Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem smluvními stranami.
3. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukáží být neplatnými či

neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po
dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.

4. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou chronologicky
číslovaných dodatků.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle.

6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
7. Součástí smlouvy jsou I se stanou tyto přílohy:

Příloha Č. 1 - kopie pojistné smlouvy dle čI. XVI1.1
Příloha Č. 2 - kopie pojistné smlouvy dle čI. XVI1.2 (je-li relevantní)
Příloha Č. 3 - výkaz výměr
Příloha Č. 4 - časový harmonogram prací

8. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

V Bruntále dne 1'1. f .,t lN 1 Ve Zlíně dne 9.1.2018

Objednatel: Zhotovitel:

9


