

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č. S0813 (1/2013)– „Modernizace hasičské zbrojnice v obci Údlice“ ze dne
15.4.2013

Tímto dodatkem smluvní strany vzájemně upravují shora uvedenou „Smlouvu o dílo“
následovně:

II. Předmět plnění

V průběhu realizace stavby byly na základě zjištěných skutečností, provedeny práce, které
vystaly v průběhu opravy střešní skladby. Tyto práce jsou shrnuty v položkovém rozpočtu,
jenž je přílohou tohoto dodatku č.1.

IV. Cena za dílo

Vzhledem ke změně rozsahu díla, se cena díla upravuje dle schváleného rozpočtového
dodatku a to následovně:

Cena dle SoD č. S0813

Cena celkem bez DPH	862 000,00
21% DPH	181 020,00
Cena vč. DPH	1 043 020,00

Nová cena díla

1: SoD s méněpracemi

Cena celkem bez DPH	851 252,00
21% DPH	178 763,00
Cena vč. DPH	1 030 015,00

2: Vícepráce

Cena celkem bez DPH	146 821,00
21% DPH	30 832,00
Cena vč. DPH	177 653,00

Celkem

Cena celkem bez DPH	998 073,00
21% DPH	209 595,00
Cena vč. DPH	1 207 668,00

Obě strany uzavírají tento dodatek č.1 ze svobodné vůle a při plném vědomí, což stvrzují
svými podpisy.


V Údlicích..... dne 30-08-2013

Za objednatele: Bronislav Zemánek




V Údlicích..... dne 30-08-2013

Za zhotovitele: Jiří Kejř


Údlice - údlická zbrojnice
a dobrovolný hasičský sbor
Věstecův náměstí 11 Údlice
101 01 Údlice
DPO 021 628 001
Tel./fax: 0271 615 153