

## Plán kontrolních prohlídek stavby

Plán kontrolních prohlídek stavby se vztahuje k nejdůležitějším stavebním pracím:

1. Kontrolní prohlídka stavby je navržena po převzetí staveniště dodavatelem, vytyčení inženýrských sítí a po vytyčení stavby.
2. Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení výkopu a zahájení pokládky potrubí.
3. Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení pokládky potrubí a osazení armatur, po provedení tlakových zkoušek a zkoušek o funkčnosti identifikačního vodiče.
4. Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení zásypu výkopu a konečné úpravě povrchu.
5. Kontrolní prohlídka stavby je navržena při kolaudaci stavby, předání sítí provozovateli.

VYPRACOVAL	ODP.PROJEKTANT	KRESLIL	FORMÁT	
ING. J. MAJÍČEK	ING. J. MAJÍČEK	ING. J. MAJÍČEK	DATUM	02/2022
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			ÚČEL	DUR+DSP+DPS
			OBJEKT	
<b>UHERSKÝ BROD – ÚJEZDEC – PRODLOUŽENÍ VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKA</b>				
<b>PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY</b>				