


## Smlouva o dílo - dodatek č. 1

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

### 1. Obec Oborná

se sídlem Oborná 80, PSČ 792 01 Bruntál  
IČ: 00846520  
za níž jedná Anna Fischerová, starostka obce



(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Patrik Bocek

se sídlem Milotice nad Opavou 187, 792 01 Bruntál  
IČ: 681 86 983  
za níž jedná

(dále jen „Zhotovitel“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Změny ze strany „Objednatele“ - práce nad rámec SOD – změna střechy sedlové na střechu valbovou, změna krytiny.

## II.

### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech

Termín zahájení prací: **01. 08. 2024**

Termín dokončení prací: **31. 10. 2024**

## III.

### Cena za dílo

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:

Cena	bez DPH	DPH	celkem s DPH
	535.600,-- Kč	0,--	535.600,-- Kč

Ostatní odstavce SOD zůstávají beze změn.

V Oborné dne

18.9.2024



**OBEC OBORNÁ**  
Oborná 80, 792 01 Bruntál  
IČ: 00 84 65 20

Objednatel  
Anna Fischerová  
starostka obce  
Oborná

V Bruntále dne

18.9.2024



**Patrik Bocek - TESAŘSTVÍ**  
IČ: 681 86 983  
Milotice nad Opavou 187  
Mobil: 731 776 266

Zhotovitel  
Patrik Bocek

**Přílohy:**

Příloha č.1 Položkový rozpočet VCP

**Položkový rozpočet**

k zakázce malého rozsahu „Zastřešené posezení u Holírny v k. ú. Oborná“

<b>Název:</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena s DPH</b>
1. Lešení a stavební výtahy	31 200,00	0,00	31 200,00
2. Konstrukce tesařské	179 400,00	0,00	179 400,00
3. Konstrukce klempířské, krytiny tvrdé	135 600,00	0,00	135 600,00
4. Konstrukce truhlářské	92 850,00	0,00	92 850,00
5. Nátěry	96 550,00	0,00	96 550,00
<b>CENA CELKEM:</b>	<b>535 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 600,00</b>

*Bocek*

**Matrjik Bocek - TESAŘSTVÍ**  
**IČ: 681 86 983**  
**Milotice nad Opavou 187**  
**Mobil: 731 776 286**