

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
č. 3264 dle evidence objednatele  
č. 6/WNS/2017 dle evidence zhotovitele**

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona  
v platném znění

---

**1. Smluvní strany**

Objednatel : Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice  
zastoupené starostou města  
Mgr. Ladislavem Effenberkem

IČ 00273571

DIČ CZ 00273571

Bankovní spojení - KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu 19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

Mgr. Ladislav Effenberk

František Čapek

Ing. Jan Chaloupka

Zhotovitel : WN service s.r.o.  
Labská 725, 533 04 Sezemice  
IČ 02687631  
DIČ CZ02687631  
Číslo účtu – 4118411399/0800  
Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

Martin A. Weber tel. 608220011

Martin A. Weber tel. 608220011

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka  
33291

**2. Předmět díla**

**Akce : Výměna střešní krytiny včetně oplechování – ZŠ Komenského,  
Růžičkova ul. 673, Holice**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je následující změna:

### 3. Cena díla

Cena bez DPH	733 565,14 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1	<u>54 707,00 Kč</u>
Cena celkem po navýšení	788 272,14 Kč
DPH 21%	165 537,15 Kč
<b>Cena díla celkem</b>	<b>953 809,29 Kč</b>

K této změně dochází na základě oboustranné dohody.

Ostatní usnesení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tato smlouva bude sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Podpis této smlouvy odsouhlasila Rada města Holic dne 14.8.2017, usnesením č. 332

Objednatel zajistí povinné zveřejnění smluv v Registru.

Přílohy : cenová nabídka na vícepráce

V Holicích dne 25.8.2017

V Sezemicích dne 25.8.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

MĚSTO  
HOLICE

  
Mgr. Ladislav Effenberk  
starosta města

**WN service s.r.o.**  
Labská 725, 533 04 Sezemice  
IČ: 02687631, DIČ: CZ02687631

Martin Antonín Weber  
jednatel společnosti



Stavba : -

Objekt : SO-01 - Výměna střešní krytiny vč. oplechování ZŠ Komenského, ul. Růžičkova , Holice

Cenová úroveň : 2017/1  
Datum zpracování :

### POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA						HMOTNOST			
					Dodávka		Montáž		celková		jednotková	celková	jednotková	celková
					6.	7.	8.	9.	10.	11.				
1.	2.	3.	4.	5.										
		<b>PSV:</b>												
	<b>oddíl 762</b>	<b>Konstrukce tesařské:</b>												
1	C-762192913-0	ZABEDNENÍ STĚN PRKNA světlík PL 4m2-	M2	8,1	995,6	8 064,4						0,035		
2	O-76233-0	ÚPRAVA TESAR KROVU VAZANEHO ZHLAVÍ	M	4	386,0	1 544,0	1 435,0	0,0	5 740,0			0,001		
3	C-762083120-0	VÝMĚNA POZEDNICE	M	2	325,0	650,0	287,5	575,0				0,000		
		<b>762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ CELKEM</b>				<b>10 258,4</b>			<b>6 315,0</b>			<b>0,286</b>		
	<b>oddíl 764</b>	<b>Konstrukce klempířské:</b>												
4	C-764171291-0	DODÁVKA A MONTÁŽ ZACHYTÁVAČE SNĚHU D400	KS	757	34,5	26 116,5	21,8	16 502,6				0,253		
		<b>764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM</b>				<b>26 116,5</b>		<b>16 502,6</b>				<b>0,253</b>		
	<b>oddíl 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské:</b>												
5	C-766674102-0	Výlez na střechu 50 x 93 cm bez lemování	SOUB	1	-3 570,0	-3 570,0		0,0	0,0			0,000		
6	C-766492100-0	Úprava ostění u střešního okna	M2	2,86	0,0	0,0	-320,0	-915,2				0,000		
		<b>766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ CELKEM</b>				<b>-3 570,0</b>		<b>-915,2</b>				<b>0,001</b>		
		<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :</b>										<b>54 707</b>		