

SMLOUVA O DÍLO č. 124/2018/SVO

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Obec Těrlicko

Májová 474/16

735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko

Zastoupené: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Ing. Petrou Svobodovou, investice obce

IČ: 297666

DIČ: CZ00297666

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., nám. Republiky 1521/1b, 736 01 Havířov - Město

Číslo účtu: 1721602399/0800

Dále jen Objednavatel

a

Hornosušská stavební s.r.o.

Chrost 986/11 735 35 Horní Suchá

Zastoupený: Bronislavem Kobierským

ve věcech smluvních: Bronislavem Kobierským

IČ:01573870

DIČ:CZ01573870

Peněžní ústav: Komerční Banka a.s. pobočka Havířov

Číslo účtu: 107-4666870297/0100

Dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v KS Ostrava, oddíl C, vložka 56096

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.
- 1.4 Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.
- 1.5 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možnostmi provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby: **MODERNIZACE CHODNÍKU HRADIŠTĚ, PODÉL SILNICE III/4741.**
-

- 2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v Projektové dokumentaci, zpracované Ing. Janem Pazdziorou.
 - 2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:
 - 2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
 - 2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - 2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - 2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - 2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - 2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 2.3.11 provedení přejímky stavby.
 - 2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
 - 2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zpracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.
 - 2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
 - 2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.
-

3. CENA DÍLA

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:

3.1.1

- cena bez DPH	2 915 939,00Kč
- DPH 21%	612 347,19 Kč
- cena celkem s DPH	3 528 286,19Kč

- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.
- 3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků.
- 3.4 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikne z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplní ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento bude předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele).
- 3.5 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr bude nedílnou součástí návrhu smlouvy.
- 3.6 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout
-

jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě a zaznamenán v dokumentech poskytovatele podpory s označením Změnový list a Hlášení změny.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

4.1 Místem plnění je adresa:

Těrlicko - Hradiště, pozemek parc. 477, 487/4, 513, 1721/1, 1721/22, 1721/23 a 1721/24.

4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:

4.2.1 Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.

4.2.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

4.2.3 Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 122 kalendářních dnů od data zahájení realizace.

4.2.4 Dílo bude dokončeno protokolárním předáním díla objednateli.

4.2.5 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem.

4.2.6 Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.

4.2.7 Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1 den po předání a převzetí díla.

4.2.8 Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno protokolem o předání a převzetí díla.

4.2.9 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

4.2.10 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této Smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen před zahájením realizace projednat časový harmonogram se zástupci zadavatele a zástupci provozovatele a upravit časový harmonogram prací tak, aby bylo při zachování zhotovitelem navržených technologických postupů umožněno zajistit pracovní úkoly provozovatele. Změny časového harmonogramu budou zaznamenány ve stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu

odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy nebude vyžadován.

5. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na kvalitu.
- 5.4 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
- 5.5 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
 - 5.5.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak nepříznivými klimatickými podmínkami a dalším nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
 - 5.5.2 Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla.
 - 5.5.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.
 - 5.5.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu, nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny. Smluvní strany o tomto posunutí termínu provedení Díla sepíší dodatek ke smlouvě.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců.
 - 6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek.
 - 6.3 V případě změny poddodavatele je zhotovitel, před podpisem Smlouvy s novým poddodavatelem, povinen zdůvodnit změnu, specifikovat poddodávku a vyžádat si
-

souhlas objednatele.

- 6.4 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro případ vzniku škody vůči objednateli v minimální výši 5 000 000,-- Kč pro jednu pojistnou událost.
- 6.5 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti souvisejícím s realizací díla na pracovišti.
- 6.6 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Platba za provedení díla bude probíhat formou měsíční fakturace za již provedené práce na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem objednateli. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 - ti dnů od data vystavení faktury. Dodržení této 30 - ti denní lhůty splatnosti není považováno za prodlení.
- 7.3 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 7.4 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny
 - 7.4.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
 - 7.4.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde k čerpání rezervy na základě dodatkem odsouhlasených víceprací.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele.
 - 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke
-

znečišťování komunikace.

- 8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
 - 8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při převzetí staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
 - 8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku.
 - 8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.
 - 8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
 - 8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).
 - 8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
 - 8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.
 - 8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 - 8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
 - 8.13 Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
-

- 8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:
- 8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí
 - 8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace
 - 8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
 - 8.14.4 originál stavebního deníku
 - 8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku
- 8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a objednatel určí místo napojení.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

9. ZODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 9.2 Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání předaného a převzatého díla.
- 9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu
-

odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování.
- 9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.

11. Smluvní pokuty

- 11.1 V případě neuzavření smlouvy o dílo nebo neplnění předmětu díla ze strany zhotovitele bude účtována sankce ve výši 500 000 Kč.
- 11.2 V případě opožděného předání předmětu dle smlouvy o dílo bude účtována sankce ve výši 2% za každý den prodlení, z celkové ceny díla, až do doby dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
- 11.3 V případě nedodržení technologických postupů, technického provedení dle předloženého popisu z hlediska odborně stavebního a čestného prohlášení bude účtována sankce ve výši 500 000 Kč.
- 11.4 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 11.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 11.6 Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do stavebního deníku zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této realizace Díla a zhotovitel nesjednává nápravu v
-

požadovaném termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat.

- 11.7 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od Smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
- 11.8 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 11.9 Smluvní pokuty sjednané smlouvou o dílo zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 11.10 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
- 11.11 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení a vystavení daňového dokladu.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 12.2 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu pověřeným orgánům IOP a poskytovatele podpory.
- 12.3 V době od předání zařízení staveniště (dále jen ZS) až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.
- 12.4 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace.
- 12.5 Objednatel seznámí pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č.309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.
- 12.6 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro provedení díla a tato uhradí z vlastních nákladů.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
-

- 13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: Položkový rozpočet, schéma poddodavatelů.
- 13.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.5 Tato smlouva je vypracována ve 4 vyhotoveních, 2x zhotovitel, 2x objednatel.
- 13.6 Uzavření této smlouvy schválila Rada obce Těrlicko na své 59. schůzi, dne 25. 4. 2018 usnesením č.: 1624/2/59/18.

V Těrlicku dne 10. 5. 2018


.....


Za objednatele:
Mgr. Bc. Martin Polášek


.....
HORNOSUŠSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Chrost 986/11, 735 35 Horní Suchá
IČ: 01573870, DIČ: CZ01573870

Za zhotovitele:
Bronislav Kobierský

Přílohy:

- Rozpočet



Modernizace chodníku Hradiště, podél silnice III/4741

Způsobilé výdaje projektu: HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

TYP	Zařazení	KCN	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH 21%	Poznámka
Způsobilé výdaje na hlavní aktivitu projektu:									
D	HSV		Zemní práce				0,00	0,00	
K	HSV	221	Rozbrání dlažeb vozovek a přídlažby	m ²	580,000	50,00	29 000,00	6 090,00	
K	HSV	221	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	621,000	100,00	62 100,00	13 041,00	
K	HSV	221	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 300 mm	m ²	621,000	166,00	103 086,00	21 648,06	
K	HSV	221	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	331,000	300,00	99 300,00	20 853,00	
K	HSV	221	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 100 mm	m ²	51,000	75,00	3 825,00	803,25	
K	HSV	221	Vyrubání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	828,000	50,00	41 400,00	8 694,00	
K	HSV	309	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	12,000	150,00	1 800,00	378,00	
K	HSV	001	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	70,000	400,00	28 000,00	5 880,00	
K	HSV	001	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	62,000	50,00	3 100,00	651,00	
K	HSV	001	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	62,000	220,00	13 640,00	2 864,40	
K	HSV	001	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	62,000	20,00	1 240,00	260,40	
K	HSV	001	Uložení sypaniny na skládky	m ³	310,000	15,00	4 650,00	976,50	
K	HSV	001	Úprava plněné v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	828,000	10,00	8 280,00	1 738,80	
K	HSV	001	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m ³	m ³	9,900	200,00	1 980,00	415,80	
D	HSV		Komunikace		0,000		0,00	0,00	
K	HSV	221	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku šp tl 40 mm	m ²	860,000	40,00	34 400,00	7 224,00	
K	HSV	221	Podklad nebo podsyp šterkodř tl 250 mm	m ²	860,000	250,00	215 000,00	45 150,00	
K	HSV	221	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 100 mm	m ²	860,000	100,00	86 000,00	18 060,00	
K	HSV	221	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m ²	m ²	758,000	210,00	159 180,00	33 427,80	
M	HSV	MAT	dlažba H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m ²	659,000	176,00	115 984,00	24 356,64	
M	HSV	MAT	dlažba H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m ²	110,000	225,00	24 750,00	5 197,50	
M	HSV	MAT	dlažba reliéfní 20x10 cm barevná	m ²	9,600	520,00	4 992,00	1 048,32	
K	HSV	221	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m ²	125,000	25,00	3 125,00	656,25	
D	HSV		Trubní vedení		0,000		0,00	0,00	
K	HSV	221	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mříže	kus	20,000	1 750,00	35 000,00	7 350,00	
D	HSV		Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,000		0,00	0,00	
K	HSV	221	Osazení chodníkového obrubníku do lože z betonu s boční opěrou	m	360,000	195,00	70 200,00	14 742,00	
M	HSV	MAT	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	360,000	96,00	34 560,00	7 257,60	
K	HSV	221	Osazení silničních obrub	m	347,000	215,00	74 605,00	15 667,05	
M	HSV	MAT	obrubník betonový silniční 15x25 cm	m	341,000	115,00	39 215,00	8 235,15	
K	HSV	MAT	obrubník betonový silniční přechodový	ks	12,000	340,00	4 080,00	856,80	
M	HSV	MAT	obrubník betonový silniční nájezdový	m	121,000	115,00	13 915,00	2 922,15	
K	HSV	MAT	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu C20/25nXF3	m ³	107,000	2 100,00	224 700,00	47 187,00	
K	HSV	221	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m ²	kus	20,000	1 500,00	30 000,00	6 300,00	
M	HSV	MAT	dlažba reliéfní 20x10 cm barevná	m ²	50,600	520,00	26 312,00	5 525,52	

M	HSV	MAT	stožár veřejného osvětlení	ks	3,000	24 000,00	72 000,00	15 120,00
K	HSV	221	demontáž stožárů (svítidel)	ks	3,000	6 000,00	18 000,00	3 780,00
K	HSV	221	montáž stožárů vč. založení stožárů	ks	3,000	9 000,00	27 000,00	5 670,00
K	HSC	221	nápojení svítitel vč. materiálů a spojovacích prvků	ks	3,000	8 000,00	24 000,00	5 040,00
K	HSV	221	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	1 140,000	90,00	102 600,00	21 546,00
K	HSV	221	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	1 140,000	110,00	125 400,00	26 334,00
K	HSV	221	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	1 140,000	50,00	57 000,00	11 970,00
K	HSV	221	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1 140,000	75,00	85 500,00	17 955,00
K	HSV	001	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	621,000	140,00	86 940,00	18 257,40
K	HSV	221	Poplatek za skládku - beton s příměsí do 10%	t	126,000	140,00	17 640,00	3 704,40
K	HSV	221	Poplatek za skládku - asfalt	t	117,000	280,00	32 760,00	6 879,60
D	HSV		Přesun hmot		0,000		0,00	0,00
K	HSV	221	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	2 280,000	75,00	171 000,00	35 910,00
K	HSV	221	Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť do 1000 m	t	2 280,000	25,00	57 000,00	11 970,00

Cena celkem za hlavní aktivity projektu (bez DPH):

DPH:

Cena celkem za hlavní aktivity projektu (s DPH):

2 474 259,00 Kč

519 594,39 Kč

2 993 853,39 Kč



Způsobilý výdaje projektu: VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU

TYP	Zařazení	KCN	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	DPH 21%	Poznámka
Způsobilý výdaje na vedlejší aktivity projektu:									
D	HSV		Zemní práce				0,00	0,00	
K	HSV	221	Rozebrání přídlažby silnice	m2	100,000	100,00	10 000,00	2 100,00	
K	HSV	221	frézování asfaltových vrstev tl. 100mm	m2	63,000	150,00	9 450,00	1 984,50	
D	HSV		Komunikace		0,000		0,00	0,00	
K	HSV	221	Vyspravení krytu vozovky po překopecích asfaltovým betonem tl 40 mm	m2	63,000	400,00	25 200,00	5 292,00	
K	HSV	221	Vyspravení krytu vozovky po překopecích asfaltovým betonem tl 60 mm	m2	63,000	600,00	37 800,00	7 938,00	
K	HSV	MAT	Asfaltový beton ACO 11 tl 30 mm š do 3 m	m2	63,000	350,00	22 050,00	4 630,50	
K	HSV	MAT	Asfaltový beton ACO16+ tl 60 mm š do 3 m	m2	63,000	500,00	31 500,00	6 615,00	
K	HSV	221	Úprava závluky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	415,000	80,00	33 200,00	6 972,00	
K	HSV	MAT	obnova vodorovného dopravního značení	m	415,000	40,00	16 600,00	3 486,00	
D	HSV		Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,000		0,00	0,00	
M	HSV	MAT	silniční přídlažba	m	415,000	125,00	51 875,00	10 893,75	
K	HSV	MAT	osazení přídlažby	m	415,000	185,00	76 775,00	16 122,75	
K	HSV	221	řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm	m	415,000	92,00	38 180,00	8 017,80	
K	HSV	221	Těsnění spáry asfaltovou závlukou	m	415,000	70,00	29 050,00	6 100,50	
D	HSV		Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,000		0,00	0,00	
K	HSV	R	Geodetické práce	Soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	1 680,00	
K	HSV	R	Pamětní deska	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	1 470,00	
K	HSV	R	Přechodné dopravní značení	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	5 250,00	
K	HSV	R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	4 200,00	

Cena celkem za vedlejší aktivity projektu (bez DPH):

DPH:

Cena celkem za vedlejší aktivity projektu (s DPH):

441 680,00 Kč

92 752,80 Kč

534 432,80 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu (bez DPH):

DPH:

Celkové uznatelné náklady projektu (bez DPH):

2 915 939,00 Kč

612 347,19 Kč

3 528 286,19 Kč

Procentuální podíl nákladů na vedlejší aktivity k celkovým způsobilým výdajům projektu:

Vypracoval: Ing. Jan Pazdziora

