
 
  

 2020234/D-D1 (III/2914 a III/2903 108. výzva OPŽP) 

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 2020234/D 

pro veřejnou zakázku  

„Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP“  

část 6: „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2914 a 

komunikace č.III/2903“  

 

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

IČO: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 43-9005850267/0100 

zapsaná zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86 

dále jen „objednatel“ 

a  

 

ALL4TREES, s.r.o. 

se sídlem Otvovice 147, 273 27 

IČO: 28998880 

DIČ: CZ28998880 

zastoupená Ing. Jiřím Skotnicou, jednatelem 

bankovní spojení: ČSOB, a.s.  

číslo účtu: 233758779/0300 

zapsaná/ý v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl \c, vložka 158892 

dále jen „zhotovitel“ 

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“) 
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takto: 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 18. 6. 2020 Smlouvu o dílo vedenou 

objednatelem pod č. 2020234/D (dále jen „Smlouva“). 

2. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 

s názvem „Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku – 108. výzva OPŽP“, část 6: 

„Rekonstrukce silniční zeleně na Frýdlantsku - komunikace č. III/2914 a komunikace č. 

III/2903“, registr. číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_108/0008838 (dále jen „veřejná zakázka“), 

ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.  

3. Místo provádění:  

i. silnice č. III/2914 – Arnoltice – Dolní Oldříš, 

ii. silnice č. III/2903 – Raspenava – Frýdlant. 

 

Článek I. 

Předmět Dodatku č. 1 

 

1. Z důvodu neprovedení některých prací v plánovaném rozsahu se z předmětu Smlouvy 

vypouští méněpráce, tak jak to vyplývá z přílohy tohoto Dodatku č. 1: 

2.  

a) při realizaci „SO2 – Ošetření - III/2914“ bylo zjištěno u 2 stromů oproti PD výrazné 

zhoršení zdravotního stavu Na základě rozhodnutí autorského dozoru byly z „SO2 – 

ošetření – III/2914“ vyřazeny (stromy č. 101 a 129), 

b) při realizaci „SO2 – Ošetření“ - III/2903 bylo zjištěno oproti PD výrazné zhoršení 

vitality a stability 5 stromů. Na základě rozhodnutí autorského dozoru byly z „SO2-

Ošetření – III/2903“ vyřazeny (stromy č. 14, 33, 44, 58 a 199), 

c) při realizaci „SO2 – Ošetření - III/2903“ bylo zjištěno, že 1 strom se v místě realizace 

již nenachází, pravděpodobně byl pokácen jiným subjektem, proto byl z „SO2-

Ošetření – III/2903“ vyřazen (strom č. 201), 

d) krátce před realizací „SO2 – Ošetření – III/2903“ obdržel investor (KSSLK) žádost od 

MÚ Frýdlant o pokácení stromů podél silnice III/2903 z důvodu plánované 

cyklostezky, jejímž investorem bude Město Frýdlant. Jelikož cyklostezka povede 

podél komunikace a částečně v místech současné aleje a s ohledem na okolní pozemky 

není možno ji přesunout jinam, muselo být 11 stromů z „SO2 - Ošetření – III/2903“ 

vyřazeno (stromy č. 127, 128, 131,132, 133, 135, 137, 139, 140, 141 a 145). 

V případě, že by se stavba cyklostezky nerealizovala, uvedené stromy nebudou 

pokáceny, ale budou následně ošetřeny z rozpočtu Města Frýdlant. 

 

Vše výše uvedené bylo vyřazeno z „SO2 – Ošetření“;  jedná se méněpráce v celkové 

částce 73.912 Kč bez DPH, tj. 89.433,52 Kč vč. DPH. 

K této změně závazku dochází v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek. 
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e) V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 

tímto snižuje o 73.912 Kč bez DPH, tj. 89.433,52 Kč vč. DPH. 

 

Článek II. 

Změna Smlouvy 

A. Ustanovení čl. VII. odst. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto zněním: 

„1. Cena za provedení díla je smluvními stranami sjednána v příloze č. 1 této smlouvy, a 

to včetně jejího podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle 

této smlouvy.  

Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

- Cena díla bez DPH:      869.901,00 Kč 

- DPH 21 %:       182.679,21 Kč 

- Cena celkem vč. DPH:            1.052.580,21 Kč 

 

B. Příloha č. 1 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku.“ 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven  ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku a že ho uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jeho zveřejněním v 

registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů k ocenění vč. položkového výkazu výměr/soupisu prací 

Liberec ..................                                                                 Otvovice…………..  

Za objednatele:          Za zhotovitele: 

 

 

……………………………… ………………………… 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za ALL4TREES, s.r.o. 

příspěvkovou organizaci                            Ing. Jiří Skotnica 

Ing. Jan Růžička jednatel 

ředitel  


