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STRAVOVACÍ PAVILON ZOO HODONÍN – NOVOSTAVBA  

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL č. XX
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: ……

1. Oddíl stavby:  (Stavební objekt, Provozní soubor)


2. Zpracovatel změnového listu:	( zhotovitel stavby)


3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	(SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
3.2	kontrolní den:	(KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
3.3. jiné související dokumenty:	(dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)

4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)








V ………………… dne ……………………	……………………………………….
                                                                                                      		(jméno, podpis zhotovitele)





7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.)

Kontrola souladu změny zejména se:
· zadávací dokumentací VZ
· smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
· stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
· stanovisky dotčených orgánů
· podmínkami dotačního programu
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby
· Dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
· Dodatek Smlouvy o dílo
· Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)
Doporučení 
TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)


8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD. 
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)
GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.



V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)


9. Stanovisko zástupce investora 
Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).
a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:
Provozní náklady PO:
Rozpočet MH – ORG 150:
Dotace EU/SR:




V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)



GARANT ODBORU:



V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)


10. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2	položkový rozpočet
Příloha č. 3	fotodokumentace
Příloha č. 		xxx	další přílohy dle odst. 3.3.


	Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

	

	Druh veřejného výdaje:
	smlouva dodavatelská

	Smlouva/objednávka:
	

	

	

	Změnový list č.
	Název Změnového listu
	celková částka

	
	
	

	Rozpis částky na roky:
	2016
	

	
	2017
	

	
	2018
	

	Finanční profil:

	ROK
	ORJ
	ORG
	POLOŽKA
	Částka v Kč

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	



	

	Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

	

	příkazce operace:
	datum:
	jméno:
	podpis:

	

	správce rozpočtu:
	datum:
	jméno:
	podpis:




Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. 
Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
Str: 2/4
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List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				0.00		0.00

		MÉNĚPRÁCE				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				0.00		0.00
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