



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

„Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce“

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20160129

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/200

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednatel:
kontaktní doručovací adresy:
fax:
e-mail:
písemné doručení:
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
619 74 757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
Ing. David Mlčák, místopředseda představenstva
Ing. Roman Šula, člen představenstva
Ing. Pavel Štok, vedoucí odboru investice a strategické projekty
Jiří Boháček, vedoucí odboru dopravní cesta
Ing. Karel Navrátil, specialista stavebních investic
Ing. Roman Maceček, vedoucí střediska vrchní stavba

JANKOSTAV s.r.o.

Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
společnost s ručením omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 22270
258 55 581
CZ25855581
MONETA Money Bank, a.s., pobočka Ostrava
179576543/0600
Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
596 237 335
jankostav@jankostav.cz
Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k původní smlouvě o dílo č. objednatele: DOD20160129, č. zhotovitele: 2016/200 ze dne 1. 8. 2016 v tomto znění:



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

„Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce“

II. Cena předmětu smlouvy

2.1 Cena za provedení díla se dohodou smluvních stran mění takto:

Původní cena bez DPH: 1 620 770,50 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH: 92 121,22 Kč

Nová cena celkem bez DPH: 1 712 891,72 Kč

III. Termín plnění

3.1 Smluvní strany se dohodly na novém termínu plnění: do 2. 11. 2016

XIII. Závěrečné ujednání

13.1 Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

13.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 6 (šesti) stejnopisech, dle určení:

- 2 x objednatel
- 1 x zhotovitel
- 1 x Národní koordinační jednotka (MFČR)
- 1 x Zprostředkující subjekt (MŽP ČR)
- 1 x Švýcarská kancelář pro ekonomické záležitosti (SECO)

13.3 Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Ostravě dne ...25.11. 2016

Ing. David Mlčák
místopředseda představenstva

Ing. Roman Šula
člen představenstva

V Ostravě dne2.11. 2016

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

JANKOŠTAV S.R.O.
provozování dopravního systému
Sokolova 31/714 / 1900 OSTRAVA-KUNČICE
IČO: 022555581, IČ: 00000000, DIČ: CZ000000000
Bc. Lukáš JANKOŠTAV