




DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA

Změnový list



"Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce"

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Předláždění stávajících chodníků	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 101/1	Číslo změnového listu: 1
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 1.8.2016 číslo smlouvy objednatele DOD20160129 a číslo smlouvy zhotovitele 2016/200	
Objednavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Zhotovitel:	Jankostav s.r.o.
Technický dozor stavby:	Dopravní podnik Ostrava a.s.

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací 2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS a AD 3) Aktualizovaný harmonogram stavby 4) Fotodokumentace stavby	Počet paré: 1 x 1 x 1 x 1 x	Příjemce: Objednatel Technický dozor stavby (TDS) Zhotovitel Autorský dozor (AD)
---	---	--

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
Projektová dokumentace předpokládala předláždění chodníků s ohledem na to, že vlastník chodníku připravuje komplexní rekonstrukci chodníků v dané oblasti, původní dlažbou 300x300x30. Vzhledem k pojezdům chodníků těžkou mechanizací, především v zimním období při odklizení sněhu, je původní dlažba značně poškozená, což se plně projevilo až při její demontáži. Majitel chodníku SMO ÚMOB Vítkovice nám při prvním jednání přislíbil dodat nový materiál v souladu s připravovanou rekonstrukcí chodníků. Při prověření však zjistil, že ÚMOB Vítkovice na materiál nemá v letošním roce peníze.

Projektant stavby	mohl/nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel stavby	mohl/nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	prodloužení termínu výstavby o 11 dnů
Dopad na PD	
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
		92 121,22	5,68%	92 121,22

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Jankostav s.r.o.	Roman Harbist	14.10.2016	souhlasím	
Autorský dozor (AD):	DPO	Zdeněk Novák	14.10.2016	souhlasím	
Technický dozor stavby (TDS):	DPO	Ing. Karel Navrátil	14.10.2016	souhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO	Ing. Martin Chovanec	14.10.2016	souhlasím	

ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	----------------------

Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského - předláždění chodníků

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				92 121,22
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 121,22
1	K	HSV	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	224,00	24 640,00
2	M	HSV	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	330,000	137,00	45 210,00
3	M	HSV	592174970	obrubník betonový chodníkový ABO 013-19 100x10x25 cm	kus	110,000	77,00	8 470,00
4	K	HSV	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	81,664	169,00	13 801,22

V Ostravě 11. 10. 2016

Harbist Roman
stavbyvedoucí

JANKOŠTAV s.r.o.
provozování stavebního a inženýringového
Sádkářova 31/14, 19 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ25555581 IČ: 25237013 FAX: 595237335
E-MAIL: JANKOSTAV@JANKOSTAV.CZ

23

Vaše značka.: -

Ze dne: -

Naše značka: xxxxx/2016/TDC/No

Vyřizuje: Zdeněk Novák

Tel.: 59 740 2172

E-mail: znovak@dpo.cz

Datum: 14.10.2016

Věc: Stanovisko a posouzení ceny ke změnóvému listu TDS a AD

Stavba: Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského

Projektová dokumentace předpokládala předláždění chodníků původní dlažbou 300x300x30-60, neboť v době přípravy projektové dokumentace SMO ÚMOB Vítkovice sdělil, že připravuje opravu (rekonstrukci) chodníků v této lokalitě a na této ulici. SMO ÚMOB Vítkovice však na tuto opravu chodníků nemá v roce 2016 finanční prostředky a tedy samotnou realizaci díla odložil.

Při stavbě „Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského“ bylo zjištěno, že stávající dlažba formátu 300/300 je v havarijním stavu a při šetrném rozebírání se rozpadá. Nebylo možno tedy přistoupit k předláždění chodníků touto dlažbou. Proto byly hledány možnosti, jak uvést chodník do stavu, aby dobře sloužil svému účelu a bylo možno bezbariérově provozovat nástupiště zastávek Palkovského, včetně přístupu k nim.

Po všech jednání vyplynulo, že bude nutno chodníky předláždít v rámci stavby „Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského“, jako vícepráce a zajistit jak financování, tak dodávku potřebného materiálu. Pro tyto účely byl vytvořen „soupis prací“ a tento je složen z položek, které byly součástí původního soupisu prací stavby a nově zařazené položky jsou převzaty z platných ceníků ÚRS.

Ocenění víceprací je na úrovni 65 % cen stanovených ÚRS Praha. Ani žádná jednotlivá položka nepřevyšuje položku z ceníku ÚRS. Souhlasíme tímto s návrhem předloženého rozpočtu víceprací.

Zdeněk Novák

útvár vedoucího odboru dopravní cesta

technik střediska vrchní stavba

autorský dozor



Ing. Karel Navrátil

oddělení příprava a realizace investic

specialista stavebních investic

technický dozor stavebníka



Navrátil Karel, Ing.

Od: Navrátil Karel, Ing.
Odesláno: 11. října 2016 14:11
Komu: 'r.harbist@jankostav.cz'; 'p.skola@jankostav.cz'
Kopie: Hýža David, Ing.; Štok Pavel, Ing
Předmět: Dlažba Palkovského

Dobrý den,

Potvrzuji požadavek na dodávku zámkové dlažby 20x10x8 šedé a chodníkových obrubníků na chodníky u zastávky Palkovského dle vaší cenové nabídky. Děkuji.

S pozdravem

Ing. Karel Navrátil
Specialista stavebních investic



Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2 | 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Tel: 59 740 1048 | Fax: 59 740 1095 | Mobil: 702 091 736 | E-mail: knavratil@dpo.cz | www.dpo.cz

Potřebujete opravdu tento e-mail tisknout? Myslete na životní prostředí.

Odesílatel této e-mailové zprávy prohlašuje, že její obsah má pouze informativní charakter a není myšlen jako závazný návrh smlouvy či podání nabídky k uzavření jakékoliv smlouvy s jejím adresátem či jinou osobou. Poptává-li odesílatel této e-mailové zprávy po adresátovi nějaké plnění, jedná se pouze o nezávaznou poptávku a toto jednání nelze považovat za příslib uzavření smlouvy, neuvede-li odesílatel výslovně jinak. Pokud není v textu této emailové zprávy výslovně uvedeno jinak, není tato zpráva ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy a z obsahu této zprávy nevznikají Dopravnímu podniku Ostrava a.s. jakékoliv závazky a povinnosti.



Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
úřad městského obvodu

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: VITK/15908/16/KSDaB/Ber

Sp. zn.: S-VITK/14966/16/3

Vyřizuje: Mgr. Dušana Bernatíková

Telefon: 599 453 146

Fax: 599 453 209

E-mail: dbernatikova@vitkovice.ostrava.cz

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 2016-09-29

„Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského“ - vyjádření

V návaznosti na Vaši žádost o vyjádření ke stavbě vedené pod názvem „Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského“ Vám sdělujeme, že s realizací tramvajové zastávky souhlasíme za těchto podmínek:

1. dotčené chodníky, budou vzhledem ke stáří a stupně poškození stávající dlažby předlážděny v celé jejich šíři zámkovou dlažbou 20x20cm tl. 8 cm., případně 10x20cm tl. 8cm, přičemž jednotlivé dlažební prvky budou kladeny s převazbou o polovinu délky (0,1m) a to ve směru chůze svým kratším rozměrem – viz ul. Mečnickovova
2. z důvodu havarijního stavu plotové zítky na hranici MOB Vítkovice, požadujeme v jejím souběhu vybudovat obrubu s výškou min. 60mm nad pochozí plochou chodníku – viz příloha
3. po dokončení stavby budou veškeré povrchy komunikací dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a zástupce odboru KSDaB bude přizván k jejich převzetí

Toto stanovisko nenahrazuje povolení vydávaná podle zákona o pozemních komunikacích, není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení a neřeší majetkoprávní vztahy.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Svatava Köhlerová v.r.
vedoucí odboru komunálních služeb,
dopravy a bytového

Příloha: vzorový řez PRO-V3-11674 č. 13



Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice
úřad městského obvodu

Vaše značka:

Ze dne: 12.9.2016

Č. j.: VITK/14966/16/KSDaB/Ber

Sp. zn.: S-VITK/14966/16/2

Vyřizuje: Mgr. Dušana Bernatíková
Telefon: 599 453 146
Fax: 599 453 209
E-mail: dbernatikova@vitkovice.ostrava.cz

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Datum: 2016-09-22

„Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského“ - sdělení

V návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí materiálu tj. zámkové dlažby v množství 330 m² a betonové obruby v množství 105 m pro potřebu stavby vedenou pod názvem „Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského“ Vám sdělujeme, že Vaše žádost byla projednána dne 21.9.2016 na jednání Rady městského obvodu Vítkovice a rozhodla, že s poskytnutím stavebního materiálu pro výše uvedenou stavbu v odhadované výši cca 95 160,- Kč bez DPH v současné době nesouhlasí. MOB Vítkovice plánuje v blízké budoucnosti opravu chodníku podél ul. Palkovského, avšak doposud nemá dostatečné množství finančních prostředků na jeho realizaci.

S pozdravem

„otisk razítka“

Mgr. Svatava Köhlerová
vedoucí odboru komunálních služeb,
dopravy a bytového

po dobu nepřítomnosti zastoupena
Mgr. Dušanou Bernatíkovou, v.r.
referentem odboru komunálních služeb,
dopravy a bytového

Vaše značka.: -
Ze dne: -
Naše značka: 25645 /2016/TRI/Na

Úřad městského obvodu Vítkovice
Mírové náměstí 1
703 79 Ostrava-Vítkovice

Vyřizuje: Ing. Karel Navrátil
Tel.: 59 740 1048
E-mail: knavratil@dpo.cz

Datum: 12.9.2016

Věc: Žádost o poskytnutí materiálu

Při přípravě stavby „Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského“ bylo uvažováno, že na ni bezprostředně naváže akce SMO - Městského obvodu Vítkovice pod názvem „MK Palkovského a Obránců míru - souvislé údržby chodníků, ul. Palkovského“. Proto se ve stavbě DPO počítalo pouze s předlážděním souvisejících chodníků původní dlažbou. Stavba DPO je spolufinancována z Programu švýcarsko-české spolupráce a prostředků SMO. Vzhledem k časovému posunu Souvislé údržby chodníků by však předláždění původní značně poškozenou dlažbou bylo na delší období.


Na jednání mezi starostou SMO – MO Vítkovice a vedením DPO se tedy dohodlo, že MO Vítkovice poskytne bezplatně nový materiál dle specifikace stavby „MK Palkovského a Obránců míru - souvislé údržby chodníků, ul. Palkovského“ a DPO zajistí pokládku v rámci své stavby „Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského“.

Žádáme tímto poskytnutí materiálu tj. zámkové dlažby v množství 330 m² a betonových obrubníků v množství 105 m dle specifikace stavby „MK Palkovského a Obránců míru - souvislé údržby chodníků, ul. Palkovského“ v termínu do 23. 9. 2016.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
25



Ing. David Mlčák

vedoucí úseku dopravního náměstka

Rekonstrukce tramvajové zastávky Palkovského – Předláždění chodníků



han