
 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

| Změnový list
- DOPRAVNÍ

OQO PODNIK
'w w OSTRAVA

Název díla: Číslo SO/PS / číslo změny Číslo změnového listu:
Výměna transformátorů trakční měnírny Kunčice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
/ 1

Smlouva o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřená dne: 17. 5. 2018. Číslo smlouvy objednatele: DOD20180046

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zhotovitel: ARPEX Morava s.r.o.

TDS: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Přílohy: Počet paré: Příjemce:
1) Rekapitulace rozpočtu 1 X Objednatel

2) Položkový rozpočet 1 X Zhotovitel

3) Stanovisko TDS 1 X Objednatel

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:
Popis:

Navýšení výkonu a provedení transformátorů (Ecodesing) vzniklo ze současně platné legislativy, stávajícího energetického výpočtu a zavádění
do provozu nových typů vozů. Umístění transformátoru si vyžádalo rovněž změnu tras kabelů VN. Hlídáni teploty transformátorů zajišťuje každý
výrobce jiným způsobem, proto zde nebylo možné předjímat, od kterého výrobce dodavatel transformátory zajistí. Z tohoto důvodu bylo nutné i
nové zapojení teplotních relé. Taktéž u distribučního transformátoru nebylo předem zřejmé od kterého výrobce bude transformátor dodán a tudíž i
rozměry transformátoru nebyly známé, proto muselo dojít ke zrněné jeho přívodů. Množství kontaminovaného materiálu pro ekologickou likvidaci
nebylo možné předem zjistit, proto se uvažovalo s obvyklým množství běžným v jiných měnírnách. Toto množství však bylo na měnírně Kunčice
podstatně vyšší včetně rozsahu sanace jímky. Dodatečně byla rovněž provedena ekologická likvidace oleje z transformátoru.

Údaje v Kč bez DPH:

Projektant mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat

Zhotovitel meM / nemohl tuto skutečnost předjímat

Časový dopad na plnění SoD: bez dopadu

Dopad na PD změna bude zaznačena do DSPS

Ostatní ujednání

Cena navrhovaných
Méněprací řešeného ZL

Procentuální podíl
Méněprací ZL k celkové

ceně díla

Cena navrhovaných
Víceprací řešeného ZL

Procentuální podíl Víceprací
ZL k celkové ceně díla

Cena Méněprací a
Víceprací řešeného ZL

49 000,00 3,27% 450 006,00 29,99% 401 006,00

jméno datum posouzení
ceny podpis

Cenu za stavebníka posoudil

Vyjádření - souhlas se změnou:

Tento Evidenční list změny dila je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled
dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn
položek".

firma jméno datum souhlasím/ 
nesouhlasím podpis

Předložil zhotovitel: ARPEX Morava s.r.o. souhlasím

Garant investic Dopravní podnik Ostrava
a.s. souhlasím

Veřejné zakázky
Dopravní podnik Ostrava

a.s. souhlasím

Technický dozor (TD): Dopravní podnik Ostrava
a.s. souhlasím

Konečné vyjádření
oprávněné osoby

objednatele dle SOD:

Dopravní podnik Ostrava
a.s. souhlasím \

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
    

 

 
 

 
 



ZL č. 1 - Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Stavba: Výměna transformátorů trakční měnírny Kunčice Rozpočet: Kunčice soupis praci doplnění
Objekt: Měnírna Kunčice Měnírna Ostrava Kunčice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: Vícepráce

Navýšení výkonu 2 ks trakčnítransformátorů + změna zapojení z Yyn0yn6 
2x630 kVA na Yzn1 1x1100kVA

ks 2 52 000,00 104 000,00

Provedení transformátorův rámci snížení ztrát na krátko Ecodesign na
6,5kW při 75°C ks 2 28 000,00 56 000,00

Ekologická likvidace olejové náplně trakčních transformátorů včetně 
odvozu 1 3 200 8,00 25 600,00

Nová kabelová trasa VN změnou umístění trakčních transformátorů m 252 300,00 75 600,00

Hydroizolační povlak - krystalická hydroizolace rv,2 m 26 460,00 11 960,00

Penetrace betonových podkladů „2 m 26 325,00 8 450,00
Odstranění nesoudržných vrstev m 26 350,00 9 100,00
Nátěr bakteriálním preparátem na likvidaci olejovým zněčištěním m2 26 795,00 20 670,00

Odvoz a likvidace sanovaného materiálu kg 600 44,00 26 400,00

Reprofilace povrchu ^2 m 26 701,00 18 226,00
Přívod VN distribučního transformátoru s přemístěním pojistkových 
spodků ks 1 24 000,00 24 000,00

kabeláže ks 2 35 000,00 70 000,00
Celkem za vícepráce 450 006,00

T Méněpráce
Zajištění změny průkazu způsobilosti UTZ ks 1,000 25 000,00 25 000,00
Elektroinstalace trafostání ks 2,000 12 000,00 24 000,00
Celkem za méněpráce 49 000,00



ZL č. 1 - Příloha č. 1 Rekapitulace rozpočtu

Stavba: Výměna transformátorů trakční měnírny Kunčice Rozpočet: Kunčice soupis praci doplnění
Objekt: Měnírna Kunčice Měnírna Ostrava Kunčice

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Vícepráce 
Méněpráce

450 006,00
49 000,00

CELKEM OBJEKT 401 006 0 0 0 0


