Harmonogram praci - Oprava volnych bytl Hladnovska 757/119a, Ostrava- Muglinov

uzlovy bod 2

tyden 1
tyden 2
tyden 3
tyden 4
tyden 5
uzlovy bod 1
tyden 6
tyden 7
tyden 8
tyden 9

byt druh praci

Ostatni konstrukce a prace - bourani

tyden 10
tyden 11
tyden 12

Zdravotechnika - vodovod a kanalizace

Elektroinstalace - hrubé rozvody

Upravy povrchd - omitky

Podlahy z dlazdic, keramické obklady

Malby a natéry

Podlahy povlakové

Kuchyriska linka

Kompletace elektro + ZTI

9A  [Revize, vyklizeni a vycisténi

Ostatni konstrukce a prace - bourani

Zdravotechnika - vodovod a kanalizace

Elektroinstalace - hrubé rozvody

Upravy povrchd - omitky

Podlahy z dlazdic, keramické obklady

Malby a natéry

Podlahy povlakové

Kuchyriska linka

Kompletace elektro + ZTI
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18A Revize, vyklizeni a vycisténi

Ostatni konstrukce a prace - bourani

Pl

Zdravotechnika - vodovod a kanalizace

Elektroinstalace - hrubé rozvody

Podlahy z dlaZdic, keramické obklady

pe

Malby a natéry

Podlahy povlakové

pe

Kuchyriska linka

P

Kompletace elektro + ZTlI

w~

6B Revize, vyklizeni a vycisténi

v

pe
Pl

Ostatni konstrukce a prace - bourani

v

Zdravotechnika - vodovod a kanalizace

v

Elektroinstalace - hrubé rozvody

Upravy povrchd - omitky

Podlahy z dlazdic, keramické obklady

Malby a natéry

Podlahy povlakové

Kuchynska linka

-
-

Kompletace elektro + ZTI

UZLOVY BOD Il - DOKONCENI A PREDANI BYTU VE VCHODU

UZLOVY BOD | - DOKONCENI VSECH BOURACICH PRACI

11B Revize, vyklizeni a vycisténi




