Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Harmonogram

Sloupec Termín položky se vyplní údajem T+x kde T je den zveřejnění smlouvy v registru smluv, x je počet dnů od zveřejnění. Testovací provoz není součástí požadovaného termínu dodávky a zprovoznění.

	Popis
	Termín

	Zveřejnění smlouvy v registru smluv
	T – zveřejnění v registru smluv

	fyzická úprava stávajícího prostředí – uvolnění stávajícího rozvaděče, přesun stávajících serverů do záložní místnosti
	· vyplní uchazeč -

	Dodávka, montáž a zprovoznění dodávaného vybavení
	· vyplní uchazeč -

	ověření funkčnosti nového prostředí
· úprava konfigurace stávajícího pole (příprava migrace infrastruktury)
	· vyplní uchazeč -

	propojení datových úložišť, napojení na stávající vCenter
upgrade vCenter
	· vyplní uchazeč -

	migrace dat do nového prostředí
	· vyplní uchazeč -

	rekonfigurace zálohování
	· vyplní uchazeč -

	vytvoření záložní site pro replikaci a zálohování s využitím původního  HW
	· vyplní uchazeč -

	testovací provoz v délce 14-ti dnů
	· vyplní uchazeč -

	zaškolení administrátorů v délce 1 den
	· vyplní uchazeč -

	akceptace a předání díla
	· vyplní uchazeč -

	dokumentace skutečného provedení, odzálohování konfigurace
	· vyplní uchazeč -

	podpora technického specialisty v rozsahu 3MD/rok po dobu 5-ti let 
	· vyplní uchazeč -



Uváděný rozsah prací je minimální požadovaný. Dodavatel je povinen uvést dílo do provozuschopného stavu.


