Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana v uzsim Fizeni podle ustanoveni § 3 pismeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejicich zakona C.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni platném ke dni zahajeni tohoto zadavaciho fizeni (dale rovnéz
jen ,Zakon") s nézvem:

~Rekonstrukce ul. Vancurova a Horova 1. etapa"

ve vztahu k Zakonu se jedna o verejnou zakdzku podlimitni

UZSI RIZENI

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soulasti zadavaci dokumentace a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém
navrhu smlouvy pfedkladaném v ramci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a
prepisiim je text obchodnich podminek dodavateldm poskytovan ve formatu PDF. Obsah obchodnich podminek mize
dodavatel pfi zpracovani navrhu doplnit pouze v téch Castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli
jiné dodatky ¢&i odchylky se vyluluji. Text se doplriuje rukou do ucastnikem zadévaciho fizeni (déle jen zkrdcené
LUcastnik") vytisténého textu a takto doplnény text se vraci jako soucast nabidky.

Zaddvaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY



s wvr

Evidencni cCislo Objednatele

Mésto Znojmo
Sidlem:

Zastoupeny

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:
technickych

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zhotovitel

s vr

Evidencni cCislo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

Obrokova 1/12, 669 22 Znojmo

Ing. Jakubem Malackou, starostou mésta

Ing. Karlem Bartuskem, vedoucim odboru investic a technickych
sluzeb, Radimem DrZmiskem, referentem odboru investic a
sluzeb

00293881
CZ00293881
Komercni banka, a.s., pobocka Znojmo,
19-5054880237/0100
(dale jen Objednatel)

a

Sidlem:
Zastoupeny
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

(o7 S

>3 (o7

Bankovni spojeni: = ...iciessssessssessssssessssnes (o 1] [ T 1o} { 1 R

Zapsany v Obchodnim rejstifku vedeném U
oddil .......... , VIOZKA ..o .
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V pFipadé, Ze je pfedmét této smlouvy (verejné zakazky) plnén nékolika dodavateli spolecné,
uvede ucastnik v pFfedchozim odstavci Nazev, adresu osob/by opravnéné jednat za spolecnost
a bankovni spojeni, které bude spolecnost pouzZivat. Ostatni udaje v predchozim odstavci se
nevyplnuji. Identifikacni udaje jednotlivych dodavatel — éleni spolecnosti uvede ucastnik do

wr s v r

nasledujici casti:

Vedouci spolecnosti: 000000 00CO00000000000E00000000000500055555050000000000000
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE e

Clen spoleénosti: e e et = ettt = e e ettt o et = ==l
Se SIAIem: s

IC: e
DIC: e
bankovni SPOJENIT e ann
CISIO UCEU: e anane

ZasStOUPEN:! et a s
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©viiririininininanns

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©viiriiiiiinininnns

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©vviiriiiiiinininanns

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:
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Clanek I. Predmét smlouvy

1.1, DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpecdi pro Objednatele stavbu
s nazvem: ,,Rekonstrukce ul. Vancurova a Horova 1. etapa" podle:
> Projektové dokumentace s nazvem Rekonstrukce ul. Vanlurova a Horova",

zpracovana projektantem Ing. LeoSem Kucefikem v 10/2020 a projektova dokumentace
pro objekt vefejného osvétleni 09/2020 zpracovana Ing. Oldfichem Divisem, 671 31
Unanov. Projektové dokumentace jsou pro ucely této smlouvy dale oznaceny souhrnné
jako PROJEKT. PROJEKT byl predan Zhotoviteli pfed uzavienim této smlouvy. Projekt
obsahuje soupis praci zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (déle pro ucely
této smlouvy rovnéz jen ROZPOCET);

> Stavebni povoleni ze dne 15.04.2021, vydané pod ¢. j. MUZN 60111/2021, spisova
znacka SMUZN 7659/2021 DOP/Ziz, s nabytim pravni moci dne 21.05.2021 a uzemni
souhlas na verejné osvétleni ze dne 7.4.2021, C.j. MUZN 54809/2021, spis. zn. SMUZN
Vyst. 9829/2021-Pa (déle pro ucely této smlouvy souhrnné jen POVOLENI);

> Situace - Postup realizace stavby po Castech (dale jen ,SITUACE").
Dilo je specifikovéno PROJEKTEM, SITUACI, podminkami POVOLENI a ROZPOCTEM a
zahrnuje:

1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU, SITUACE a podle podminek stavebniho povoleni.
1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou
Cislo 499/2006 Sb. a jeji predani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inzenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoZnila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a prdbéhy inZenyrskych
siti v¢. pripojek, v pfipadé potreby provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav.
1.1.1.3. Zpracovani geodetického zaméfeni dokonclené stavby odpoveédnym geodetem v podobé
vyhovujici pro vklad do katastru nemovitosti (geometricky plan potvrzeny KU) a jeji
predani Objednateli ve 4 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu

PDF.
1.1.1.4. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
¢lanku.
1.1.2. Predmét dila dale tvoFi provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:
> Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich

nadzemnich a podzemnich objektld pfed zahdjenim vystavby a po dokond&eni vystavby
k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vliivem vystavby.

> Pofizovéni prdbézné fotodokumentace postupu provadéni stavby, kterou prfeda
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pfi zahajeni predavani dila.

> Umoznéni préace archeologického dohledu, pokud se v pribéhu realizace stavby takovéa
potfeba projevi. V takovém pfipadé provddéni archeologického dohledu zajistuje
Objednatel a Zhotovitel poskytne potiebnou soucinnost pri jeho provedeni.

> Umoznéni prace pamdatkového dohledu, a to i za skutelnosti, Ze se takova potieba
v pribéhu realizace stavby projevi. Zhotovitel poskytne potfebnou soudinnost pfi jeho
provedeni.

> Zajisténi vykonu funkce odpovédného geodeta po celou dobu realizace stavby.

> Ovéreni a vytyleni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti a provede dopravné-
inZenyrské opatreni v¢. dopravniho znaleni pred zahdjenim praci.

> Provedeni veskerych pfedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladd o jejich

provedeni; dale Zhotovitel doloZi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. VSechny
tyto doklady predd Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
Zhotovitel dokladat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené préce nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny ve clanku X. této smlouvy (déle jen
TDS), ktery provede jejich kompletaci pfed predanim a pfevzetim dila a kolaudaci.

> Provedeni individudlniho vyzkouseni prvk( a zafizeni tvoficich pFfedmét pinéni za Gcelem
prokdzani dosaZeni parametrd stanovenych PROJEKTEM. KazZdy prvek dila bude
individualné vyzkousen po jeho zabudovéani. O provedeni individualniho vyzkouseni
kazdého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individudlni vyzkouseni v ¢eském
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jazyce, které bude Zhotovitel pfeddvat TDS pribézZné, pfi kaZdé fakturaci provedenych
praci ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF
na vhodném datovém nosici.

Provedeni komplexniho vyzkouseni systém( a zafizeni tvoficich pfedmét pfeddvaného
dila (nebo jeho &asti) za G¢elem prokazani dosaZeni parametr( stanovenych PROJEKTEM
pfed zahdjenim pfedavani dila (nebo jeho &3sti). Déle provedeni vyhodnoceni vysledkd
komplexniho vyzkouseni a vyhotoveni Protokolu o vysledcich komplexniho vyzkouseni
v Ceském jazyce, ktery preda Zhotovitel TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

TDS bude provadét kontrolu provadéni komplexniho vyzkouseni po celou dobu jeho
pribéhu.

Vypracovani manipulaénich a provoznich F4dd pro bezvadné provozovéani dila (nebo jeho
&asti) pfed zahdjenim pfeddvani dila (nebo jeho &3sti), ndvodld k obsluze, ndvodd na
provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a dokumentaci udrzby, vse v Ceském jazyce, které
preda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu
PDF na vhodném datovém nosici.

Névod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho &asti) bude zahrnovat manipulacni a provozni
rady, navody k obsluze a dokumentaci udrzby dila. V ndvodu na provoz a udrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrZeni bude dilo Objednatelem
spravné uZivano.

V pribéhu provadéni stavby predklddani vzork( materidld a vyrobkl uréenych pro
osazeni ¢ zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi (déale jen AD) k odsouhlaseni
Zhotovitel.

V pribéhu provddéni stavby koordinace veskerych praci a doddvek, které jsou souldsti
dila.

Provedeni celkového uklidu stavby (nebo jeji predévané Easti) pred zahdjenim predavani
dila (nebo jeho casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a upiné vycisténi stavby (nebo jeji pfedavané cCasti),
stavenisté (nebo jeho pfislusné casti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany Objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji
predavané Casti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM reseno)
nebo do stavu pred zahdjenim realizace stavby (nebo jeji pfeddvané ¢asti) u okoli stavby,
které neni PROJEKTEM Feseno.

Provedeni zaskoleni obsluhy u vsech C&asti dila, které budou obsluhovany pracovniky
Objednatele (budoucim uzivatelem) pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho casti).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji
byt zaskoleny pro jednotlivé Casti dila. Zhotovitel pfed pfedanim a prevzetim provede
zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby
jednotlivych casti dila a upozorni je na pfislusnou ¢ast navodu na provoz a udrzbu dila.
O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které preda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici pfi zahdjeni pfedavani dila (nebo
jeho casti).

1.1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto ¢lanku budou provedeny
v rozsahu a podle:

>

vV v v Vv

PROJEKTU;
ROZPOCTU;
podminek POVOLENI;
SITUACE;

Zadosti o ulast Zhotovitele ze dne............cccccoeueuennc. , predlozené Objednateli Zhotovitelem
Jako ucastnikem zaddvaciho fizeni v zadavacim Fizeni (déle pro ucely této smlouvy
rovnéz jen ZADOST),

nabidky Zhotovitele ze dne ........c.ccccceeeunc. , bredloZené Objednateli Zhotovitelem jako
Ucastnikem zadéavaciho Fizeni v zadavacim Fizeni, na zakladé jehoz vjs/edkﬁ byla
uzavrena tato smlouva o dilo (déale pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA),;

zaddvaci dokumentace (s vyjimkou viastniho textu této smlouvy), ktera byla podkladem
pro zpracovani NABIDKY (déle pro ucely této smlouvy rovnéz jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT , SITUACE a ROZPOCET jsou nedilnou souéssti této smlouvy, pfi¢ems
pFfedmétem pInéni Zhotovitele (dilem) se pro icely této smlouvy rozumi souhrn vsech
praci, doddvek a souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, POVOLENI,
SITUACE, NABIDKA, ZADOST, ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo vcetné
veskerych praci a doddavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvori predmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

PROJEKT, ROZPOCET, SITUACE a POVOLENI jsou nedilnou soucdsti této smlouvy jako jeji pfiloha
¢ L

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzZivatelskymi
standardy, které jsou soucdsti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek dale v této smlouvé
uvedenych.

Vile smiuvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvori
nedilnou soucéast smlouvy o dilo, a to:

vlastni text této smlouvy o dilo;

POVOLENI;

SITUACE;

PROJEKT a ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

ZADOST;

protokol o predani a prevzeti stavenisté;
protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzdjemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.

Vv VvV Vv Vv Vv Vvy

1.2, ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zméndch dila, které nejsou podstatnou
zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016
Sb. o zadavani verejnych zakazek, v platné znéni (dale jen ZVZ).

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. PoZadavek
na zménu dila m3Ze byt uplatnén Objednatelem v pfipadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, &
Ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pripadé, Ze Zhotovitel pri své odborné innosti pfi realizaci dila zjisti,
Ze provedeni zmény dila je nezbytné k Fddnému provedeni & dokonceni dila z ddvodd technickych
nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt Fadné zdokladovdny a odivodnény ve
zménovém listu podle pFilohy ¢&. III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové Udaje a naroky na
zménu doby plnéni dila a jeho prilohou musi byt ROZPOCET zmény. Pfi ocenéni zmén bude
Zhotovitel postupovat podle ¢l. IV. odst. 4.4. této smlouvy.

Z4dné zmény dila nebudou zapolaty ani provddény bez pfedchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smiuvnich a zadny ndrok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li soutasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o jednotném postupu
pfi odsouhlasovéni zmén, ktera tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. III. Zménové
listy na Objednatelem schvéalené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi FeSeni zmén budou postupovat bez zbytecného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (pfedevsim ZVZ).

1.3. FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

Provedenim funkcnich zkousek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokonceni vsech
stavebnich i technologickych soucasti dila. Zhotovitel provede v rémci funkcnich zkousek komplexni
vyzkouseni véech systém( a zafizeni tvoficich pFfedmét dila.

Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni funkénich zkousek ve Ihdté stanovené podle této smlouvy. Pfed
zahdjenim funkénich zkousek preda Zhotovitel Objednateli a TDS pisemné podminky, za kterych se
budou funkéni zkousky provadét. O zahajeni a ukonceni funkcnich zkousek bude mezi smluvnimi
stranami sepsan protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkénich
zkousek, které vypracuje Zhotovitel.

Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokdzat provozuschopnost dila a spréavnou funkci
véech prvk( a systémd, které jsou souldsti dila. Vady dila, které budou zjistény pfi provadéni
funkénich zkousek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.3.3.1. Vady branici uzivani dila - do terminu predani a prevzeti dila.

1.3.3.2. Vady nebrdnici uZivadni dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélki sjednaném
v této smlouvé.

Provedenim funkcnich zkousek musi Zhotovitel prokazat radnou funkci jednotlivych soucasti dila,
provést regulaci systém( pro potfeby provozu a prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci
véech prvk( a systémd, které jsou souasti dila.

Funkéni zkousky téch prvk a zafizeni, které v dobé stanovené odstavci 1.3.3. tohoto &ldnku nelze
provést (napr. topnd zkouska, zkouSka funkce chlazeni - v zavislosti na ro¢nim obdobi) budou
provedeny dodatecné v obdobi vhodnych klimatickych podminek (dodateéné funkini zkousky).
Rozsah téchto dodatelnych funkénich zkousek a terminy jejich provedeni budou smluvnimi
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1.4.

1.5.

1.6.

stranami dohodnuty pisemné.

1.3.6. Po dobu provadéni funkénich zkousek i dodatecnych funkcnich zkousek bude Cinny realizaéni tym
Zhotovitele i Objednatele, ktery se bude schazet na pravidelnych vyrobnich vyborech min. 1x za
14 dnd a na nich bude priibéZné vyhodnocovat priibéh funkénich zkousek a dodateénych funkénich
zkousSek a bude resit aktuadlni potreby s tim spojené.

NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu pfedani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsény pro jednotlivé soulasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrzZet a Cinnosti a servisni Gkony,
které musi Objednatel pravidelné v priibéhu provozovani dila provadét tak, aby platila zdruka za
dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.4.2. Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace udrzby, kterd bude obsahovat:
> seznam nutnych a povinnych servisnich tkond pro jednotlivé sou&asti dila vé. 1hat
jejich provadéni;
> pfedepsané revize pro jednotlivé souédsti dila v&. IhGt jejich obnovy;
> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.

1.4.2.2. Manipulacni a provozni Fady.
1.4.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

REALIZACNI TYM
1.5.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v pfiloze ¢. 1V. této smlouvy, pripadné statutarni zastupci
nebo osoby uvedené v ¢lanku I. této smlouvy.

1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 10.1. ¢lanku X. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢&. III. ¢ldnek II1., pripadné statutarni zastupci uvedeni v této smlouvé.

1.5.2. Realizaéni tym se bude schdzet a projedndvat aktudlni otdzky spojené s realizaci dila na
pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s prislusnymi ustanovenimi této
smlouvy, a to od zahdjeni dila do ukonceni funkénich zkousek.

ZVLASTNI PODMINKY

1.6.1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Zhotovitel si je dédle védom
skutecnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle ZVZ zvefejnit na svém profilu
zadavatele Upiné znéni této smlouvy v¢&. pfiloh vsech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny
po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zvefejnit tuto smlouvu v souladu se zakonem ¢, 340/2015
Sb. o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uverejriovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smiuv). Déle je Objednatel povinen zvefejnit nejpozdéji do 3 mésici od
spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni této smlouvy.
Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel nejpozdéji do 31. brezna
ndsledujiciho kalendarniho roku cenu za pinéni smlouvy v prfedchozim kalendarnim roce. Zhotovitel
je sezndmen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zdkonld nepovaZuje
za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svij souhlas.

1.6.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavateld, jejichz prostfednictvim
v NABIDCE a ZADOSTI prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli
pr"ed/oz’it ndvrh na zménu poddodavatell, k nimZ musi doloZit kvalifikacni doklady, z nichZ bude
patrné, Ze nové navrhovani poddodavatelé spinuji kvalifikaci steJne jako puvodn/ poddodavatelé,
jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE a ZADOSTI.

1.6.3. Zhotovitel musi vécné vymezenou &ast dila: funkci ¢lena realizacniho tymu na pozici stavbyvedouci,
a to v rozsahu c&innosti stanovenych zakonem ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim
rfadu, v platném znéni (stavebni zdkon) a v rozsahu ¢&innosti vymezenych zadavatelem pro tuto
pozici &lena realizaéniho tymu, tj.: stavbyvedouci plsobi jako vedouci realizaéniho tymu, pinit
pouze viastnimi kapacitami bez poddodavatell. V pfipadé poruseni této povinnosti uhradi
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu podle ¢l. XVI. odst. 16.9 této smlouvy. Zaplacenim smluvni
pokuty nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti tuto povinnost dodrzZet.

1.6.4. PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pridbéh provadéni dila je Zhotovitel povinen prfedloZit
Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhované osoby splriuji
kvalifikaci stejné jako plvodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve
své NABIDCE a ZADOSTI.

1.6.5. Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohledadvku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viéi jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

1.6.6. Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimdiné do uplynuti zaruéni IhGty podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgény budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

1.6.7. Zhotovitel je povinen oslovit, umoZnit pfi provadéni pInéni podle této smlouvy exkurzi stavby, a to
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24kdm SOS/SOU nebo VS stavebné-technickych obor(. Takté? informaci o moZnosti sjednat termin
takové exkurze uverejni Zhotovitel na svych webovych stréankdch nejpozdéji do 14 dnd od terminu
podle odstavce 2.2.1. této smlouvy. Toto opatreni v ramci OVZ slouZi ke zvyseni zdjmu déti o
vzdélani ve stavebné technickych oborech. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli doklad o
osloveni odborné skoly.

1.6.8. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje zajistit férové podminky v dodavatelském retézci
spodivajicich ve férovych podminkdch platebniho systému a zajisténi ddstojnych pracovnich
podminek.

1.7. ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tato smlouva byla uzavrena v souladu se ZVZ, nesmi Objednatel, mimo v tomto
odstavci déle uvedené, umoZznit podstatnou zménu zavazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez provedeni
nového zadavaciho fizeni podle ZVZ.

1.7.1. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovazuje zména, ktera neméni celkovou povahu
dila a jejiz hodnota je
a) nizsi nez 137.366.000,- K¢ bez DPH (limit ze ZVZ)
a
b) nizsi nez 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.
Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vsech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.2. Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy se nepovazuji stavebni prace, od Zhotovitele, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:

a) neni moZng z ekonomickych anebo technickych ddvodl spoéivajicich zejména

v poZadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami
nebo instalacemi jiz porizenymi Objednatelem,

b) by zplsobila Objednateli znaéné obtiZe nebo vyrazné zvyseni ndkladd
a
c) hodnota dodatecnych stavebnich praci neprekro¢i 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.

¢lanku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty
vsech zmén podle tohoto odstavce.

Pismena a) az c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.3. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovaZuje zména,
a) jejiz potfeba vznikla v ddsledku okolnosti, které Objednatel jednajici s ndleZitou péc&i
nemohl predvidat,
b) neméni celkovou povahu dila
a
c) hodnota zmény neprekroci 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této

smlouvy; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vsech zmén
podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.4. Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy, se nepovaZuje zameéna jedné nebo vice poloZek

ROZPOCTU jednou nebo vice poloZkami, za pfedpokladu Ze

a) nové polozky ROZPOCTU praci pfedstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve
vztahu k nahrazovanym polozkam,

b) cena materidlu nebo praci podle novych poloZek ROZPOCTU je ve vztahu
k nahrazovanym poloZkam stejna nebo nizsi,

c) material nebo préce podle novych poloZek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanym
polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméné prehled obsahujici nové

polozky ROZPOCTU s vymezenim poloZek v plvodnim ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovdny, spolu s podrobnym a srozumitelnym oddvodnénim srovnatelnosti

materialu nebo praci podle pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).
Pismena a) az d) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.7.5. Celkovy cenovy nérdst souvisejici se zménami podle odstavci 1.7.3. a 1.7.4. tohoto &ldnku pfi
odecteni stavebnich praci, sluzeb nebo dodavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany,
nesmi presahnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.

1.8. VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

1.8.1. Zmény ceny v diisledku zmény DPH

K cené sjednané v této smlouvé v K¢ bez DPH bude Gctovana dari z pridané hodnoty (DPH) vzdy
v zakonem stanovené sazbé a vysi k datu uskutecnéného zdanitelného plnéni.
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2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Clanek II. Doba plnéni

DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavird na dobu urlitou, a to na dobu od zahdjeni provadéni dila do doby ukonceni
zarucni doby za dilo.

2.1.2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb. o registru smiuv.

2.1.3. Objednatel je oprévnén z divodd leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedani a pfevzeti

stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem dorucenym Zhotoviteli,
pokud nastanou nepredvidané skutelnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly nepredvidané
okolnosti, pro které neni schopen véas uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém pripadech je
Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin pfedani a prevzeti stavenisté.

2.1.4. Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka IhGt pinéni podle ¢&l. II.
odst. 2.2. této smlouvy z(stane zachovéna tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

2.1.5. Dilo bude realizovano po castech dle pfilozené SITUACE, ktera je prilohou ¢&. I. této smlouvy, tak,
aby byla zachovédna obsluZnost a prijezd v maximaini moZné mife. Po piném dokon&eni komunikace
1. &asti bude dale pokrocovano druhou &asti od kfizovatky ul. Horova az na konec stavby.

DOHODNUTE LHUTY PLNENf
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihitich ddle v tomto &ldnku smlouvy sjednanych, které jsou souéasné
uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:
2.2.1. Predani a prevzeti stavenisté
Nejpozdéji do 14 kalendarnich dnii od nabyti ucinnosti této smlouvy;

2.2.2. Zahdajeni stavebnich praci
nejpozdéji do 3 pracovnich dnii od terminu predani a prevzeti stavenisté;

2.2.3. Provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a pfipraveni dila k provedeni funkénich zkousek

nejpozdéji 14 kalendarnich dni pred koncem Ihiity uvedené v nasledujicim odstavci tohoto ¢lanku
2.2.4. R&dné ukonceni stavebnich praci a pfedani celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a

nedodélkd brénicich v uzivani
nejpozdéji do 3 kalendarnich mésici od terminu predani a prevzeti stavenisté

2.2.5. Odstranéni veskerych vad a nedodélk( celého dila

nejpozdéji do 15 kalendarnich dnii od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.4. tohoto clanku

2.2.6.  Réadné vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 15 kalendarnich dnii od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.5. tohoto clanku

Text, ktery bude pied podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem odstranén:

wZadavatel stanovuje v§em soutéZitelitm shodné piedpokladané datum ukonceni zaddavaciho fizeni - 10/2021.“

HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim terming pinéni uzlovych bodd dle odstavc( 2.2.1.-
2.2.6. tohoto ¢&lanku je uveden v pfiloze ¢. II. této smlouvy, pricemz harmonogram zpracovany
Zhotovitelem v plné mire bude akceptovat SITUACI.

2.3.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zdvéru, Ze skuteény postup praci a
dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predlozil zménény
harmonogram praci a doddvek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych pripadech neni oprdvnén
ménit termin ukonceni a pfedani dila (odstavec 2.2.4. tohoto ¢lanku), ktery je pro néj zavazny,
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postupl a technickych metod, kterych hodld uZit pfi provédéni dila, a to vZdy prfed
zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyZada, a to bez vlivu na zménu ceny
dila.

2.3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffddnym zhotovenim, prfedanim Objednateli bez
vad a nedodélkdg.

VYHRAZENE ZMENY LHUTY CI TERMINU PLNENI

2.4.1. Zména Ihdt & termind plnéni sjednanych v tomto ¢&ldnku této smlouvy mohou byt zménény
v nasledujicich pFipadech:
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> nebude-li moZné préce zahdjit nebo v nich pokracovat z divod{ leZicich na strané
Objednatele nebo z diivodd vyssi moci.

> z ddvodu provedeni i jinych praci nebo dodavek neZ téch, které byly obsahem PROJEKTU
a ROZPOCTU, a/nebo na vylouleni nékteré prace nebo dodavky z predmétu pinéni, a to
vzdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi prédvnimi predpisy;

> z ddvodu zvidsté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani Fadné
realizaci dila (Ci jeho Casti dotCené zvlasté nepriznivymi klimatickymi podminkami) tak,
Ze dle relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zévaznych pfedpisi Gcinnych
v dobé realizace dila, nelze realizovat dilo & jeho Cast radné, a to ani pfi vynaloZeni
vesSkeré odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokdzat; délka
pfisluéné sjednané Ihdty se prodiuZuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zvIsté
nepriznivych klimatickych podminek, neni-li sjednano jinak.

> z dGvodu vstupu v platnosti jinych prévnich predpisi & stanovisek vydanych treti
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél & nemohl
predpokladat
2.4.2. Zplsob sjedndni zmény IhGty pinéni
> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribéZné evidovat veskeré skuteénosti, které

by mohly vést ke zméné jakékoliv Ihdty pinéni (pocty pracovnikd, Easovou ndroénost
provddénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypo&et zmény IhGty plnéni
(tento vypocet je Zhotovitel povinen nélezité prikazné podloZit) a pfedloZit pisemny
poZadavek na zménu Ihity plnéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezaklada pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu
Ihdty pinéni. Jedndni o zméné Ihdty plnéni je mozZné pouze za podminek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajicich ze ZVZ.

Clének III. Misto pInéni

Mistem plnéni predmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

4.1.

Clanek IV. Cena

CENA DILA

Cena dila sjednané v této smilouvé odpovida nabidkové cené, kterd byla predloZena Zhotovitelem v NABIDCE,
a kterd odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim
fizeni, v némz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila smluvni strany zjisti,
Ze pri sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoctech (u
ndsobkl & souctd & nezapoltenim poloZek do souétd), a tyto chyby, pokud by k nim nedo$lo by mély za
nasledek zvyseni ceny dila, neni mozné takové chyby dodatelné opravit a vysi ceny upravit (zvysit).
V takovém pfipadé budou smluvni strany postupovat tak, Ze v pribéhu provadéni dila bude_ Zhotovitel
fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze C. I. této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravi
uvedenim slevy ve fakture. Souhrn fakturovanych Castek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle
této smlouvy.

Cena dila, jehoZ pfedmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy této smlouvy, se
sjedndva dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pfipustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy cini bez dané z pridané hodnoty

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjednava jako cena pevna a neprekrocitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a predani,
zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy véetné dopad( zmén cenové uUrovné a kurzovych rozdild, aZ do skuteéného data pfedani tohoto dila
a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho fizeni uchézel o
verejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodévky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady
spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré souvisejici néklady, které
nejsou prfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: ndklady na dopravu, montdz, predani, zprovoznéni, ucast
na kolaudacnim Fizeni (bude-li), provozni naklady, naklady na geodetické zaméreni a vyhotoveni dokumentace
pro katastr, zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila, zhotoveni vyrobni dokumentace, naklady na
zhotoveni a udrZovani prvk(§ zajistujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenisti a zabezpe&eni
stavenisté, naklady spojené s presunem popelnic v den svozu, naklady se zajisSténim informovanosti bydlicich
a provozoven o postupu stavby, ndklady na umozZnéni prijezdu zdsobovani a zdchranného systému a déle
naklady se zaruéni dobou na celé dilo a vsechny jeho &éasti, pojisténi, dané, cla, bankovni zaruky a jakékoliv
dalsi vydaje spojené s realizaci predmétu plnéni.
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4.2, Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mdZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.2.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni.

4.2.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

4.3. SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.3.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy vyZadana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reseni dila
oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi
zménami sjednany podle pfilohy C. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych;
kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZzeny v ROZPOCTU
pfilohy & I. této smlouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro
ocenéni pouZity poloZky z cenikl stavebnich praci RTS v aktudini cenové urovni ke dni pfedani
nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni
individudini kalkulaci a pfedloZzenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.3.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Zze ve vsech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

4.4. Prace, které nebudou po dohodé smliuvnich stran provedeny, ackoliv jsou souldsti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odecteny, pricemz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

4.5, Dari z pridané hodnoty podle bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Clének V. Platebni podminky

5.1. PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

51.1. Podkladem k vystaveni faktury — danového dokladu - jsou soupisy skutecné provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendarnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel
je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupisim provedenych praci a doddvek a vrati jej zpét
Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od jejich obdrZeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skute¢né provedenych praci a dodévek vychézi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovitel. Soupis
skutecné provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce predchoziho
fakturacniho obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na které
je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s pfesnosti na
2 desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucasti prilohy €. I. této smlouvy.
5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Souddsti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zéaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v &lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena

celkem v¢. DPH.
5.1.4. OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL

Souldsti kaZdé z faktur (v jeji pFiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

> celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v ¢lenéni
zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich
objektech a provoznich souborech v ¢lenéni zéaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem
v¢. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich objektech
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢, DPH
- tato fakturovana castka bude doloZena soupisem provedenych praci a dodavek;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech
a provoznich souborech v &lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH.
5.1.5. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici prfeda Zhotovitel

TDS vZdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouzit vyhradné pro potieby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesticni) musi splriovat nalezZitosti

dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych pravnich pfedpisi a dale musi obsahovat:
> Cislo smlouvy;

> Cislo faktury;

> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;

> den splatnosti faktury;

> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;

> objektovy zjistovaci protokol;

> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné udaje a nalezZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto Clanku. RovnéZz tak, zjisti-li
Objednatel pred uUhradou faktury u provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZz do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — dariovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90 % ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. &lanku IV. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10 % ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
¢lanku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovitel po predani a prevzeti posledni ¢asti dila.
Objednatel uhradi fakturu aZ po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélki bez ohledu na
vyznacenou splatnost posledni faktury. Pokud se smluvni strany dohodnou na zvlastnim terminu
pro odstranéni nedodélkl nebrénicich uZivéni (napF. z ddvodld povétrnostnich podminek
nevhodnych pro Upiné dokonceni), miZe Objednatel rozhodnout o tom, Ze néklady na odstranéni
takovych nedodélki budou kryty bankovni zdrukou podle odstavce 14.2. &ldnku XIII. této smlouvy
a posledni fakturu uvolnit k proplaceni.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturaénim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkdm. Pokud TDS zjisti, Ze uctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a dodévek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — danovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ pfilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nemZe proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pFipojen, bude-li to tFeba, seznam vad a
nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem jako soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou
presné urceny a popsany veskeré prvky nebo cCasti dila, které jsou vadné nebo nedostatecné,
neodpovidaji poZadavkim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny
pred upinym dokonéenim a predanim dila, a to v Case pro TDS v zastoupeni Objednatele
pfijatelném. TDS stanovi datum pfedani teprve po ukonceni prohlidky vad a nedodélk( a poté, co
od Zhotovitele obdrZi poZadované doklady. Posledni platba miZe byt schvédlena k Ghradé po Uplném
dokonceni dila Zhotovitelem, pokud Objednatel nerozhodne podle odstavce 5.6.2. tohoto ¢lanku.

Vztahuje -li se na dodavky a sluzby pfi plnéni této smlouvy rezim preneseni dariové povinnosti podle ust. § 92e
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je
povinen vystawt fakturu s uvedenim sazby DPH a &iselného kédu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni CSU
platného od 1. 1. 2008. Céstka DPH na dariovém dokladu vy¢&islena nebude.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Clanek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel prfeda Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O predani stavenisté bude porizen protokol o predani a prevzeti
stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficemZ za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude
soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k predani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich poZadavk( Objednatele. Zafizeni stavenisté zabezpeluje Zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordinatora BOZP v pfiméfeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrand média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila piné zodpovédny za:

6.2.1. sprévnost umisténi drovni, rozmérd a zaméfeni véech &asti dila;

6.2.2. zabezpeleni véech pfistrojd, ndstrojd, praci a doddvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, Grovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

vlastni néklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v istoté a pofddku, bez hromadéni odpadl a zbytk( materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét rfadny uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytelné prekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekéazely, pfi provadéni praci a dodévek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a dolasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisd a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zékonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen v IhGté & terminu sjednaném v této smlouvé stavenisté zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni
plochy, které nejsou reSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. Vsechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélkG musi byt provédény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory areédlu a jejich
bezpeclnost, to vse na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni zakazky v rozsahu
urceném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi
predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;

6.5.1.2. prFistup a uzivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavci 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostredky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli ¢i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvysenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedki a omezeni
a rozloZeni dopravovanych ndklad(d tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku
pfepravy materidld a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni vesSkerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
Jje povinen provést tyto Upravy na vlastni ndklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny
ndroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé
z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni
Jjakékoliv pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich
se na provédéni dila, materidlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroji a pomocnych
stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené ozndmit TDS
a Objednateli, jakmile se o takové $kodé dozvi nebo jakmile vi& nému nékdo vznese jakykoliv
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

ndrok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle prédvnich pfedpisi sprévce komunikace
povinen odskodnit dopravce za $kodu zplisobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za
jakékoliv naklady vynaloZzené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik a kontrolni dny stavby

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZz do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik bude pristupny na stavbé Objednateli v pracovni
dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku vsechny dileZité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti
rozhodné pro pinéni této smlouvy, zejména casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek
stanovenych rozhodnutim nebo opatienim, popripadé dalsi udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim Gfadem
a ostatnimi organy statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym
vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich dprav, apod., denné do néj provadét
zapisy véech rozhodnych a vyznamnych skuteénosti o pribéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat Udaje
o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU,
klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel ultovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty
hodin ultovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve
stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provédét
potrebné zdznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéieny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinatora BOZP a predkladat
jim stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provddéni zpisi a soucasné
mu bez zbyte¢ného odkladu vydat priipisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zépisim pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zuclastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dnd stavby za ucelem kontroly provadéni dila za Gcasti TDS, Objednatele a autorského dozoru
projektanta a Zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny stavby budou zaméfeny zejména na
dodrzovani &asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dndm je
Zhotovitel povinen pisemné pozvat ucastniky nejméné 7 dni prfed kontrolnim dnem stavby nebude-Ii
smluvnimi stranami predem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne stavby bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjaddreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Fesenych bodd s uvedenim podrobnych termind jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich G¢astnikd vystavby za jejich pinéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis zmén;

> podpisy ztcastnénych osob.

Kontrolni den stavby povede TDS, ktery z néj rovnéz poridi zapis.

Vys$e uvedenymi kontrolnimi dny stavby nejsou dot&eny pravidelné pribéZné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zdpisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dnd stavby se nepovaZuji za zménu smlouvy ani
nezakladaji ndrok na zménu smlouvy.

Cldnek VIII. Bezpecnost a ochrana zdravi na stavenisti, plan BOZP a

8.1.

8.2.

kontrolni dny BOZP

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pfi provadéni dila podle zédkona ¢. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisi a Nafizeni viddy & 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi a bude dodrZovat
nafizeni koordindtora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Déale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované prislusnymi pfedpisy budou dodrZovany. Zhotovitel je pro
tento Ucel povinen dodrZovat podminky citovanych pravnich pfedpisd.

Zhotovitel zajistuje a provadi ukoly prevence rizik prostfednictvim odborné zpdsobilé osoby podle § 9 zédkona
& 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Je-Ii na stavbé vice odborné zplisobilych osob, uréi Zhotovitel,
ktera z téchto osob koordinuje jejich ¢innost.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2,

Napini-li se ustanoveni § 14 zdkona ¢& 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisl, tak Objednatel stanovi
osobu koordindtora BOZP pro fazi realizace stavby. Zhotovitel a vsSichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinatorovi BOZP soucinnost a umozZnit jeho innost pri realizaci stavby, a to od zahdjeni stavby
od prevzeti stavenisté po predani a prevzeti dokoncéené stavby.

Je-li pro budouci dilo zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP), je
Zhotovitel povinen se seznamit pred zahajenim praci na stavenisti s timto planem BOZP. Plan BOZP je uloZen
na stavenisti. Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé potvrdi v pfislusné casti planu BOZP, Ze byli
koordinatorem BOZP s pldnem BOZP sezndmeni. Zhotovitel ma povinnost pisemné nahlasit koordinatorovi
BOZP v pribéhu trvani stavby véechny své poddodavatele, ktefi se Ucastni realizace stavby, aby koordindtor
BOZP mohl zajistit jejich seznameni s planem BOZP.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 dn pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat koordindtora
BOZP o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicich, které vznikaji
pri téchto technologickych postupech vé. opatfenich pfijatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajisti
Zhotovitel u véech svych poddodavatell. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplyvajici
zapracuje koordinator BOZP do aktualizace planu BOZP.

Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat pfi tvorbé aktualizace planu BOZP
s koordinatorem BOZP, tj.

8.6.1. dolozit, Ze koordinatora BOZP radné a vcas informovali
8.6.2. poskytovat soucinnost

8.6.3. predavat potrebné informace a podklady

8.6.4. zucastriovat se zpracovani aktualizaci pldanu BOZP

Porusi-li Zhotovitel tyto podminky, oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen prijmout
opatfeni k odstranéni nedostatk( v oblasti BOZP.

Aktualizace planu BOZP provadi koordindtor BOZP prostfednictvim zdpisG z kontrolnich dnd BOZP. Kopie
zapisl z kontrolnich dni BOZP, kterymi byl pldn BOZP aktualizovan, zakldda koordindtor BOZP k plénu BOZP
uloZzenému na stavenisti.

Koordinator BOZP svolava a Fidi pravidelné kontrolni dny BOZP. V ramci kontrolniho dne BOZP upozorfiuje
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na stavenisti, a uklada Zhotoviteli povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném terminu odstranit. V pfipadé, Ze Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném
terminu odstranil, oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen prijmout opatreni k odstranéni
nedostatkd v oblasti BOZP v¢&. uloZeni smiuvni pokuty.

Zhotovitel je povinen

8.9.1. Ucinit veskerd nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen udrzovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpe&i hrozici véem obandm a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno.

8.9.2. Zabezpecit a udrZovat na viastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor
v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, prislusnymi pfedpisy
nebo prislusnym oprdvnénym organem verejné spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku.

8.9.3. Ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery Ucinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&ani a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpdsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

8.9.4. Viivem ¢&innosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé $kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne pGsobenim Zhotovitele.
8.9.5. V pripadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvoldvaji vibrace a otfesy, zajisti takova

opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni Cinnosti ke skodam.
Pripadné vzniklé sSkody hradi Zhotovitel.

Clanek IX. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné Fidit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouve. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych &3sti dila, a to zejména za bezpe&nost
a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfimérenost a bezpec¢nost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a trfetich osob. Tyto treti
osoby (dale jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou
uzavrenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

9.2.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvoFi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Ffizeni praci viastnich i poddodavateld (viz
odstavec 9.8. Clanek IX. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze
zavaznych divodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatell Fadné koordinovat.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

9.2.3. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld jejich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pritomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruCeny bezpecné, a i jinak naleZité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s prislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci ¢i dodévkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici udaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavk( Objednatele pribéZné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Gdaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni vesSkerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovéni harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &lédnk( se Zhotovitel zavazuje pro
véechny faze provadéni dila zajistit dostatecny podet pracovnik tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v Udajich vykresové dokumentace
& v textovych vyjédrfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fadné provedeni dila bézné
uzndvany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DIiLA

9.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (déle jen dozor Zhotovitele) povinen povérit
osoby uvedené v priloze ¢. IV této smlouvy. VyZaduje-li to rozsah Cinnosti, je Zhotovitel povinen
zajistit i dostateény pocet zplsobilych spolupracovnikd. Tyto osoby jsou povinny byt pFitomny na
misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

9.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaznych divodd, aviak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
0znamit.

9.8.3. Osoba/y vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté provadéni dila a pokyny, které ji preda TDS, budou platit stejné, jako by byly pFedany
Objednatelem prfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

9.8.4. Stavbyvedouci (osoba uvedend v prfiloze ¢. IV této smlouvy) bude osobou pfitomnou na stavbé
odpovidajici za vedeni stavby, za provadéné stavebni prace, za jejich koordinaci, za plnéni
harmonogramu a Feseni technickych problém( pfi realizaci stavby. Koordinuje préce podfizenych
mistrd a jejich pracovnich Cet.

9.8.5. Pro zménu osob uvedenych v priloze &. IV. této smlouvy plati ustanoveni odstavce 1.6.3. a 1.6.4.
¢lanku I. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkouSek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkGm zkousek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
naridit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele
v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady
na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadéni pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnik( jak viastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupi
a technologii, kde budou pouZivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti
¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zplsobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovnikd u autorizované
organizace).

Zhotovitel se zavazuje k postupu praci dle SITUACE. Pripadné nedostatky bude neprodlené Fesit na kontrolnich
dnech stavby, tak aby byla zachovdna obsluZnost a prijezd v maximaini moZné mife.

Clének X. Prava a povinnosti Objednatele

Oprdvnénd osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy miZe povéfit vykony funkce technického

Smlouva o dilo s nazvem: Rekonstrukce ul. Vancurova a Horova 1. etapa strana cislo 15



10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy oznalen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) treti osoby. Objednatel
preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto osob ke dni
predani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovadny na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto castem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zékond, vyhldsek & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, preda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykondni. Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni prislusnymi organy &i urady a vcéas pisemné TDS vyrozumét o misté
a Case jejich kondni. TDS pribézné kontroluje provadéni praci a uplatfiovani postupd, stanovenych plédnem
jakosti Zhotovitele, a to véetné zdznam{ o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provddéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za pinéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho Cast dila, ktera byla uréena ke zvlastnim
zkouskam, kontroldm nebo schvéleni, pred jejich provedenim, zaddnim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto Cast dila odkryt nebo jinak zpristupnit a umoZznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontroldam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady
navratit a uvést Cast dila do radného stavu.

Objednatel je oprdvnén vydat pokyn k vykonani zvilastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato ¢ast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
ndklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

10.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou
a vyhotovenim zakdzky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim ucelem bude vydédvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v
pfipadé nutnosti) ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na Zadost Zhotovitele bez
zbytecného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila aZz do dokonceni vsech Uprav nebo nadprav
vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk aZz do doby podpisu prfedavaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli predavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
materidlového, technologického a barevného rfeSeni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace pozadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi predpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

10.7.4. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

10.7.5. TDS bude mit pravo neprijmout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodévek v jejich priibéhu a
upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
TDS ma prévo, kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovéni PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo ¢& jeho
¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

10.7.6. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

10.7.6.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany prfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech nebo prislusnych technickych norméch;

10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouskou prokadze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provédéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

10.7.7. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pdjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zafizeni zkouskdm nevyhovi
tak, aby je mohl TDS schvalit k pouZiti nebo zabudovani.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

10.7.8. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢ nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vi¢i Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zadnym
jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

10.7.9. TDS provéfi Zhotovitelem predloZend data vyrobkd, materidll a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

10.7.10. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

10.7.11. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data pInéni dle harmonogramu a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZzadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

10.7.12. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény
vécného rozsahu, smiuvni ceny, termind ani Zadnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnéna jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sdm nebo prostrednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neuéini ani v pfiméfené IhGté k tomu poskytnuté, je Objednatel oprdvnén
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma prédvo provédét pribéZné kontroly dila v pribéhu jeho provddéni a rozhodnout o ziZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sdm nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzorkd u téch
vyrobk{ a dodévek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihité 14 kalendafnich
dnd pfed predpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit pFesunuti popelnic v den svozu na uréend mista a jejich navrat zpét k jednotlivym
nemovitostem (1x tydné).

Zhotovitel je povinen zajistit pisemnou informovanost bydlicich a provozoven o postupu stavby na zakladé
odsouhlaseného textu ze strany Objednatele.

UmozZnéni prijezdu zdsobovdni a zdchranného systému (hasi&i, zdchrannd sluZba) smérem k domovu
s pecovatelskou sluzbou po celou dobu stavby.

Clinek XI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a
koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost poddodavatell stavby a dalsich Géastniki tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provédét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldseni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a ndvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou pécli. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych sprévnich orgdnd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrariovani odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpdsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyZaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozZit
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto Castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednatel.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovéni podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provédéni zkousek, zajisténi diléich
&innosti v pribéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termini mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout vsem subjektm provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zdkon ¢. 309/2006 Sb.
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11.11.

11.12.

11.13.

a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umozZnit ¢innost koordinatora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podléhd smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtézovani, ohrozeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

11.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeli. Zhotovitel je opravnén
zajistit provadéni &asti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zpdsobilymi osobami
(vyjma ¢&asti dila, které jsou vymezeny v odstavci 1.6.3. clanku I. této smlouvy), neni vsak
opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako celek.

11.12.2. Zhotovitel ma povinnost pribézné po dobu realizace dila pfedkladat Objednateli pfed uzavienim
poddodavatelskych smluv ke schvaleni poddodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

11.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavateliim jsou vymezeny v odstavci 1.6.
Clanku I. této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Clanek XII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od poCatku Objednatel. Po predani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za skodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplisobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

POJISTENI ZHOTOVITELE - ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU TRETIM OSOBAM

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenych jeho &innosti véetné moZnych skod zplsobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrZovat pojisténi po celou dobu provadéni dila. Pojisténi bude uzavieno ve
vys$i odpovidajici rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoll.

POJISTENI DILA - STAVEBNE MONTAZNI POJISTENT

Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montdzZni rizika, kterd mohou vzniknout v pribéhu provadéni
stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu predani a pfevzeti.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi ve vysi

......................................................................... , = K¢ (doplini ucastnik, minimalné v cené dila),

Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistnych smluv nejpozdéji v den pfedani a prevzeti stavenisté doklady.
Déle pak vZdy na vyZ4déni Objednatele nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvani smlouvy.
NAHRADA SKODY

Uplatriovani ndrokd na nahradu $kody se fidi obéanskym zakonikem.

Cldnek XIII. Predani dila

Predani dila probiha jako Fizeni, jehoZ pfedmétem je Setreni o skuteCném stavu dokonceného dila, pfipadné
Jjeho &asti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele Ci jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho Cast) odevzdd a Objednatel prevezme formou zapisu o pfedani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &dsti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendarnich dnd pfedem oznami pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho Cast) je pripraveno k pfevzeti, Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto
zadkladé TDS svola predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho Fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:
> bankovni zaruku podle odstavce 14.2. ¢lanku XIV. této smlouvy;

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zakona o nakladani s odpady a jeho provadécimi pfedpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych zafizeni a materidld;
zdpisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
geodetické zaméreni dokonceného dila a geometricky plan;
zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zarizeni;

doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouZitych materidld a vyrobkd;

YV V.V V V V

Y

predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy,
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>
>

>

dokumentace skutecného provedeni dila ve CtyfFech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na
CD);

doklady o individualnim vyzkousSeni;

doklady o komplexnim vyzkouseni v&etné dokladd o stanoveni podminek, za kterych se provadélo
a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;

manipulaéni, provozni Fady, ndvod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzby;

pokud tyto doklady nepredal dfive, predava-Ili se pouze &ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové Casti dila.

Daéle Zhotovitel sepiSe protokol o predani a pfevzeti dila, ktery bude obsahovat:

YV VV VYV V V V V V V

>

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zdstupcli Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis nakladd od zahdjeni po dokonceni dila;

termin vyklizeni stavenisté,;

datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukoncleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze
nedojde k reklamaci a pferuseni béhu zarucni doby);

soupis vad a nedodélk( s terminem jejich odstranéni.

13.4. Objednatel nemé prdvo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrdni uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivéni podstatnym zplsobem
neomezuji. V takovém pripadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin odstranéni
vad a nedodélkd. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podiéhd smiuvni pokuté
ze strany Objednatele podle této smiouvy.

Clanek XIV. Bankovni zaruky

14.1. BANKOVNI ZARUKA na spinéni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy o dilo

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji do 15 kalendafnich dni po uzavieni této smlouvy jako
jistotu na radné plnéni svych povinnosti dle této smlouvy pFi realizaci dila bankovni zaruku ve vysi
500 000, - K¢.

Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim uUstavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zaruka bude neodvolatelna, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenym v zdhlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zahlavi Smlouvy. Sva préva z uvedené bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pri
neplnéni jednoho & vice zdvazk( Zhotovitele podle této smiouvy. Objednatel v takovém pfipadé
pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, ke spinéni jejich zdvazk( z této
bankovni zéruky, pficemZz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vaéi Zhotoviteli.
Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatriovat vi& Objednateli
namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 14.1.1. tohoto ¢lanku bude do 90. dne po sjednaném
terminu odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Bankovni zdruka bude Objednatelem uvolnéna
Jjednorézové po uplynuti této Ihdty.

Bude-Ii IhGta pro dokond&eni dila sjednand v této smlouvé smiluvnimi stranami posunuta a bankovni
zaruka predloZena podle 14.1.1. by nevyhovovala ujednani uvedeném v odst. 14.1.2. tohoto
¢lanku, je Zhotovitel povinen predlozit bankovni zaruku novou splriujici podminku uvedenou v odst.
14.1.2. tohoto ¢lanku. NeprfedloZzeni bankovni zaruky je podstatnym porusenim této smlouvy.

14.2. BANKOVNI ZARUKA na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za Fédné odstrafiovani
vad v zarucni dobé, touto smlouvou sjednané

14.2.1.

Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni predéavani a prebirani dila (nebo jeho
prvni C&asti) jako jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za Fadné
odstraniovani vad v zaruéni dobé, touto smlouvou sjednané bankovni zaruku ve vysi 250 000, - K¢.

Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim uUstavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zaruka bude neodvolatelna, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zdstupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zahlavi Smlouvy. Sva prdva z uvedené bankovni zaruky je Objednatel oprdvnén uplatnit pri
neplnéni zdvazk( Zhotovitele z této smlouvy, jich? se uvedend bankovni zdruka tykd. Objednatel v
takovém pripadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke spinéni jejich
zgvazk( z této bankovni zaruky, pficemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohleddvky viaé&i
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14.3.

14.4.

14.5.

15.1.

15.2.

15.3.
15.4.
15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatfiovat vici
Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

14.2.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 14.2.1. tohoto ¢léanku bude do 15. dne po skonceni
zarucni doby sjednané v néasledujicim &lanku této smlouvy. Tato bankovni zaruka bude vzdy na
zdkladé Z4dosti Zhotovitele Objednatelem uvolfiovdna po &astech a zplsobem déle v tomto odstavci
uvedenym a soucasné za podminky, Ze bude Zhotovitelem Objednateli predloZzena novad bankovni
zaruka, ktera bude v souladu s timto odstavcem a touto smlouvou:

14.2.2.1. Po uplynuti prvnich 24 mésic zaruéni Ih(ty a odstranéni reklamovanych vad a nedodélk(
bude uvolnéna prvni éast bankovni zaruky ve vysi 200.000, - K¢.

14.2.2.2. Po uplynuti dalsich 36 mésici zaruéni IhGty odstranéni reklamovanych vad a nedodélkd
bude uvolnéna zbyla ¢ast bankovni zaruky ve vysi 50.000, - KC.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze pozastavku podle odstavce 5.6. ¢lanku V. této smlouvy
nahradi bankovni zarukou. V takovém pFipadé bude bankovni zaruka respektovat tyto podminky:

14.3.1. Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéZnim Ustavem) s prislusnym opravnénim. Bankovni
zaruka bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Bankovni zaruka bude predloZena
pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zahlavi Smlouvy. Sva prava z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pfi neplnéni
zdvazk(d Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedend bankovni zdruka tyka. Objednatel v takovém
pfipadé pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke spinéni jejich zdvazk(d
z této bankovni zdruky, pficemZ ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vaci
Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatfiovat vaci
Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

14.3.2. Bankovni zdruka bude platng jesté alespori 30 kalenddfnich dni po pfedpoklddaném terminu
odstranéni veskerych vad a nedodélkd. Bankovni zéruka bude Objednatelem uvolnéna jednordzové
po odstranéni véech vad a nedodélkg.

Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zarukou a soucasné smluvni pokutou
podle ¢lanku XVI. této smlouvy, ma Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smluvni
pokutu.

Zhotovitel je povinen vZdy do 14 dni po kaZdém E&erpdni bankovni zdruky dila Objednatelem predat
Objednateli novou bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako méla ¢erpand bankovni zaruka, pripadné
bankovni zéruku dopinit do pdvodni sjednané vyse.

Clanek XV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vsechny jeho Casti vyjma spotfebniho materialu (jako napr.
Z3rovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) zadruéni dobu v délce trvani 60 mésicl tak, Ze celé dilo a véechny
jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vilastnosti
pfedpoklddané PROJEKTEM a celé dilo a véechny jeho &asti budou zplsobilé k Fddnému uZivani k uéelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Néklady spojené se zarulni
dobou na celé dilo a vSechny jeho Casti jsou zapocteny v cené dila.

Pri poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruc¢ni dobé je Objednatel
opravnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnéni téchto povinnosti tfetim
subjektem a naklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem podle
odstavce 14.2. Clanku XIV. této smlouvy. Obdobné bude Objednatel postupovat pfi ostatnich porusenich
povinnosti Zhotovitele, které jsou zajistény bankovnimi zarukami a smluvnimi pokutami.

Néaklady na reseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpdsobené dodrZenim nevhodnych pokyn( danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pri vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovidé za vady dila, které
byly zplsobeny vys$si moci.

Zhotovitel vsak odpovida za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuved! vhodna opatreni, kterd ma Objednatel dodrZovat,
za predpokladu, ze Zhotovitel pfi vynaloZzeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zarucni doba pocina bézet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélk{ zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE
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15.9.1.

15.9.2.

15.9.3.

15.9.4.

15.9.5.

15.9.6.

15.9.7.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povazZuje téZz odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zprédvy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad postaluje
pouze uUstni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen pro tyto uéely Objednateli po celou dobu zaruéni Ihity aktualizovat pfislusnou e-mailovou
adresu a nepretrzité funkcni telefonni Cislo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zpGsobem poZaduje sjednat ndpravu.

Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hldseni reklamovanych vad je:
e-mail:

mobilni telefon:

telefon:

fax:

datova schrénka:

Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady dodénim ndhradniho pinéni (u vad materidld, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti priméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pri omezeni uzivani dila k jeho tGcelu nebo pokud se jednad o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli ddn na vybér s tim, Ze uvedené zpUsoby je mozné
vzajemné kombinovat.

Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k u&elu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochdzi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni Ihity, pFi¢emZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za véas uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZiku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkond &inénych postou se ma za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dn(
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drziteli postovni licence k pfepravé.
V pFipadé ukonG &inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se mé za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posSty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

15.10. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

15.10.1.

15.10.2.
15.10.3.

15.10.4.

15.10.5.

15.10.6.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrzeni reklamace Objednatele zahajit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahdji préce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnl po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato dohoda
musi byt uzaviena pisemné, pficemZ pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dn( je Objednatel oprdvnén
povéFit odstranénim vady jinou odborné zpsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé néklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dn( ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nadkladd za odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel nadklady na odstranéni
reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni naroky z poskytnuté bankovni
zaruky, pokud je sjednana.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahajit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrzeni reklamace (ozndmeni),
nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzavriena pisemné, pricemz pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody povaZzuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady
Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
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15.11.

15.12.

15.13.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad jinou odborné zpsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni
vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni ndroky z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je
sjednéna.

15.10.7. Prokdze-li se, Ze Objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
ndklady v souvislosti s odstranénim vady.

15.10.8. Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

LHOTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

15.11.1. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnd ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

15.11.2. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

15.11.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je Objednatel
oprdvnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dni ode dne,
kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim ndkladd na
odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pFfipadé, Ze
Zhotovitel naklady na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své
financni naroky z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je sjednana.

15.11.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokonéenych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukaze pfislusnou &astku odpovidajici poskytované slevé na
Ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnd ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urlena Objednatelem jako Castka odpovidajici skodé,
ktera vznikne Objednateli omezenim moZnosti uzivani dila k jeho ucelu nebo sniZenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XVI. Smluvni pokuty

PFi prodleni Zhotovitele se spinénim jeho zdvazku v terminu & I1hGté sjednané smluvnimi stranami v odstavci
2.2.4. &ldnku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000, - K¢
za kazZdy i zapocaty den prodleni. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

Pfi prodleni zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych Ihdt sjednanych smiuvnimi stranami v odstavcich
2.2.1., 2.2.2. a 2.2.5. ¢lanku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000, - K¢ za kazdy den prodleni. Dvojndsobnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli v pfipadé, Ze Objednatel zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrZena kvalita podle PROJEKTU sjednana
touto smlouvou, a to za kazdy zjistény pripad poruseni. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat
z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o predani a prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci 2.2.4. ¢lanku
II. této smlouvy nebo byl smluven pisemné pri pfedani a prevzeti dila nebo jeho Easti, je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000, - KC za kazdy pfipad a den prodleni. Stejnou vysi smluvni
pokuty je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze Zhotovitel nezajisti jeho povinnosti uvedené
v odstavcich 10.11. aZ 10.13. této smlouvy a to za kazdy zjistény pFipad. Objednatel je opravnén tuto pokutu
inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy pfipad a kalendarni den prodleni.
Dvojndsobnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zruéni dobé, a to za kaZdy pfipad a kalendérni den prodieni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v ¢lanku XIV této smlouvy. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.

17.7.

17.8.

z poskytnuté bankovni zaruky.

V pripadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000, - K¢ za kaZdy zjistény pFipad. Objednatel je opravnén tuto pokutu
inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odstavec 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy) a toto poruseni neni
kryto jinou smluvni pokutou, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000, - K¢. Objednatel
je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 3.000, - K¢ za kaZdy zjistény pFipad poruseni, Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za dilé& poruseni bezpe&nostnich pfedpisd, pokud viak nedojde k dohodé, plati smiuvni
pokuta sjednana v tomto odstavci. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni
zaruky.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pinénim svych zdvazkd, jejichZz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provédéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dni nebo v jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 11.8. ¢lanku XI.
této smlouvy, zaplati Objednateli smiluvni pokutu ve vysi 3.000, - K¢ za kazdy pripad a kaZzdy den prodleni.
Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

Porusi-li Zhotovitel svoji povinnost pinit &ast dila pouze viastnimi kapacitami bez poddodavateld (viz odstavec
1.6.3. ¢&lanku I. této smlouvy), zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000, - K¢. Tato
smluvni pokuta mZe byt udélena opakované. Objednatel je oprdvnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté
bankovni zaruky.

Pokud se na poruseni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zaroven zajisténi bankovni zarukou,
rozhodne Objednatel, ktery zplisob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno prdvo na nahradu skody z téhoZ titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne radnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je

Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto uplatnénym
smluvnim pokutam podridit.

Objednatel je opravnén zapolist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohleddvkam Objednatele.

Objednatel je oprdvnén v odlvodnénych pfipadech moderovat vysi smiluvni pokuty, kterd je sjedndna touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto
prava objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Clanek XVII. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, miZe druhd strana bez zbytecného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni predvidala;
Podstatnym porusenim smlouvy je taktéZ nesplnéni povinnosti Zhotovitele predlozZit bankovni zaruku a
opakované poruseni povinnosti pinit ¢ast dila pouze viastnimi kapacitami bez poddodavateld, pricemz
opakované poruseni znamena 2x a vice, jsou-li tyto podminka touto smlouvou sjednany; v ostatnich pripadech
se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pFfimérenou jistotu.

Jakmile strana opravnénd odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemdze volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od pocatku.

Pinil-li dluZznik z&asti, mdzZe véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku pinéni. Nema-Ii véak
Eastecné plnéni pro véfitele vyznam, miZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu pinéni, mdze
véritel od smlouvy odstoupit jen s Gcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pFijata dilCi pInéni sama o sobé
pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&ink§ prédva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava
tretich osob nabyta v dobré vire.
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17.9.

17.10.
17.11.

17.12.

18.1.

18.2.

18.3.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiZ
dospél, prdva na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpldsobu Feseni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokradovat.

Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni na zakladé, kterého byla uzaviena tato
smlouva, mél byt vyloucen z ulasti v zadavacim rizeni,
b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni na zakladé, kterého byla uzaviena tato

smlouva, pred zadanim verejné zakazky predlozZil Udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Prgvo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych prédvnich pfedpisi neni timto ustanovenim dot&eno.

Clanek XVIII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutelnosti, Ze ma-li Objednatel v souladu se zakonem Cislo
106/1999 Sb., o svobodném pfFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZvZ
povinnost zverejnit smlouvu vé. jejich zmén a dodatk( a vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera
a neuZiji téchto informaci pro jiné ucely neZ pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 18.1. ¢lanku XVIII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat préva k primyslovému a dusevnimu
viastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani ndrokld viech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfislusnou pravni ochranu uvedenych prdv i v zdvazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatelim.

Clanek XIX. Systém Fizeni kvality, pInéni systému environmentalniho

19.1.

19.2.

19.3.

20.1.

20.2.

managementu

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fFady CSN EN ISO rfady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému fizeni kvality, a to
ve vsech fazich pinéni pfedmétu této smlouvy.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen pfedlozit Zhotovitel v terminu uvedeném v odstavci 2.2.3.
Clanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto naleZitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélki &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech
v¢. profesi.
> Soupis vdech dokladi a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny zdstupce Zhotovitele

oVEril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pFedpis a souvisejicich pfedpisd.
TDS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou nelplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM

a zdkonem & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a souvisejicimi predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k predani a prevzeti.

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat systém
environmentalniho managementu dle CSN EN ISO fady 14000 (CSN EN ISO 14001), pfipadné obdobny,
kterym Zhotovitel disponuje, a to ve vsech fazich pinéni pfedmétu této smlouvy.

Cldnek XX. Naslednd nemozZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi néklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po uréené dobé.

Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.
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21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

Clanek XXI. Zavéreénd ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouzit pro vnitini potrfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Gdaji uvedenych
v zéhlavi této smlouvy je nutno ozndmit druhé smiuvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele svd prava a zdvazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s pofadovym cislem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

pfiloha &islo I. PROJEKT, ROZPOCET, SITUACE a POVOLENI

pfiloha Cislo I1. HARMONOGRAM PLNENI

pfiloha ¢islo II1. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
pfiloha Cislo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
oblanského zdkoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzavrena v tisni i za ndpadné nevyhodnych podminek.

Pripadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto
¢ldnek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na pravné pfijatelném zplsobu provedeni zamér( obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

Ve Znojmeé dne ........coeevevessnssnsinssninns V sievrsnsnanmsnsesssnnnnnnnen [ 1 -2

za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Jakub Malacka

Starosta mésta Znojmo

Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich

(obecni zFizeni), v platném znéni

Tato smlouva mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami byla schvdlena na schizi Rady mésta Znojma, konané dne

........ 2021... v usneseni ¢. ...., bod ¢. ... .
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
PROJEKT, ROZPOCET, SITUACE a POVOLENT

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU
uloZen jako samostatna cast této smlouvy

ROZPOCTU

POVOLENT

SITUACE
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENI

(Podrobny asovy harmonogram zhotovitel jako tcastnik doklada jako soucldst své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychdzi z ustanoveni odstavci 1.2.1. a 1.2.2. &énku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &ldnku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projedndni a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozZni ucelenou a jednotnou evidenci vSech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad(d do ceny dila a termin( realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lanku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek I.
PoZadavek na zménu bude predloZen tou smluvni stranou, ktera reseni zmény navrhla &i vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti zmény, a to pisemné - zdpisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis
zmény (tj. v navaznosti na pouZité materialy, zmény dil¢ich technickych FeSeni, Upravy a dodatky projektového reseni
apod.) a jeji odlvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovéna). Na zakladé zdpisu smluvni strana, kterd zménu
vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

c¢lanek II.
Na zakladé zap/su a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle prilohy této dohody a doloZi ho po/ozkovym
rozpoctem zmény. V po/ozkovem rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt dilci casti zmény zpracovany
tak, aby je bylo moZné pfifadit ke zméndm podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pfi zpracovdni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit nasledujicim poradim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméndm podle § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapoditivaji do limitG moZného cenového ndrdstu ceny dila, a souéasné
doloZi odiivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize prifadit ke zméndm podle § 222
odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméndm podle § 222

odst. 6 ZV/Z a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, avéak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oéekdvat, Ze dalsi zmény jiZ v pribéhu
realizace dila nebudou realizovany, pfipadné, ?e nédsledné ZMENY véetné zmén jiZ realizovanych nepfekrodi limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zmeénovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny zménovy list bude predloZzen Objednateli ke schvaleni. Po schvaleni Objednatelem bude Zménovy list
predloZen k podpisu oprdvnénych zastupcd smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: TDS
za Zhotovitele: stavbyvedouci
za Projektanta: autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projedndni ZMENY predklddé a zarucuje:
o Pfedklddé technicky popis, odivodnéni a ROZPOCET ZMENY;

e VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU &i zmény PROJEKTU, zajisti zpracovani PROJEKTU ZMENY a projednd
Jji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vZzdy zohlednit veskeré ndvaznosti na jednotlivé dil¢i casti
PROJEKTU;

e Zarucuje, Ze technické reseni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zarucuje, Ze ROZPOCET ZMENY je zpracovéan v souladu s touto smlouvou;

o Zarucuje, Ze nésobky a soucty pouZité pfi vypoltu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrafiuje nedostatky a pfedkléda upravené ndvrhy Feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projednani ZMENY provéfuje:

e Provéfuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odivodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pfi
realizaci dila;
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e VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéri sprévnost Zhotovitelem zpracované ZMENY
PROJEKTU zejména ve vztahu k plvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé dil&i &asti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje sprévnost technického feseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje sprévnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smlouvy;
e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovidé / neodpovida cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.
TDS pri projednani zmény provéruje:

»  Provéiuje sprdvnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoctu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

e Na zékladé stanoviska Projektanta ovéfuje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na
stavbé pfi realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZend Cistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se predkléda ke schvéleni.
Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: rada mésta

za Zhotovitele: .

Objednatel schvalenim zmény ovéruje:
e Potvrzuje, Ze zména pfedloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smluvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, e ROZPOCET zmény odpovidé projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovani);

e Dé&véd souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéruje:

e Provedeni schvdlené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsan oprévnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA

musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize byt

Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.
clanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zéstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kterd je pfilohou
této dohody. Soucasti protokolu o pfedéni a pfevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vsechny schvéalené ZMENY. Na zakladé tabulky konelné evidence zmén bude vycislena celkova cena, za kterou bylo dilo
realizovano.

¢lanek VI.
Nedilnou soucasti pFilohy ¢&. III. této smlouvy jsou tyto dili pFilohy:
Pfiloha & IIL1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
PFiloha & II1.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN

Smlouva o dilo s nazvem: Rekonstrukce ul. Vancurova a Horova 1. etapa strana cislo 29



Protokol o zméné dila Zménovy list Cislo .........

Predmét dila:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis zmény:

Odtvodnéni zmény:

Zménu vyvolal:
zUZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedna se o zménu: . Y . , . .
(zatrhnout) uprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila
o iprace realizované a hrazené nad rémec ceny dila
>
5 § 222 odst. 4
£ Jedna se o zménu ve
g smyslu zakona ¢. § 222 odst. 5
Y 134/2016 Sb.: § 222 odst. 6
) (zatrhnout)
:g § 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zplsob projekéniho dodatek k PD
reseni zmény: .
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné
,>:'* hodnota pfipoctl (vicepraci)
o0
9 O E celkem v K& bez DPH
® S o e ,
:g ,g‘-‘ E hodnota odpocCtu (ménépraci)
()
I celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predloZil:
< . v v
S naklady na zmenu v K¢ bez DPH
<
g "‘E’ Vyse DPH sazba:
.§ N naklady na zménu v¢. DPH
‘3
Udaje o dosud schvélenych zméndch jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.
E S Termin realizace zmény:
L
9 s Vliv zmény na ternim dokonceni dila:

Zménu odsouhlasil: datum

podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):

Zhotovitel (statutarni zastupce):

TDI:

odsouhlaseni
zmény

Projektant:

Objednatel (statutarni zastupce):

Prilohy:

s

pFiloh
y
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Tabulka evidence zmén

cenové udaje bez DPH

cenové udaje vé.

DPH
snizeni bez nad
éislo zmény ceny dopadu| radmec cena dila
do ceny| ceny pFipoéty odpocty cena dila vé. DPH
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list ¢. 1

Soucty
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENfM DfLA

(Uéastnik doklada jako soucédst své nabidky tabulku s nédzvem: Realizaéni tym, ktera bude pred podpisem
smlouvy s vybranym dodavatelem dopinéna a stane se tak nedilnou prilohou této smlouvy)
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