



Evidenční číslo objednatele
0929/2021

Evidenční číslo zhotovitele
139/2021

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo“
ze dne 10.01.2022

Smluvní strany

Město Znojmo

Sídlem:
Zastoupen
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města

Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických
služeb, Martinem Moltašem, referentem odboru investic a služeb
00293881

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

CZ00293881

Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH

Sídlem:
Bankovní spojení:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Komerční banka, a.s., číslo účtu 250048621/0100

Vedoucí společnosti:

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupen:
ve věcech technických:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

25317628

CZ25317628

Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Ing. Milošem Raabem

Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2144

Člen společnosti:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 85735

HBH stavby, s.r.o.

Bratislavská 868/17, 693 01 Hustopeče

03618871

CZ03618871

Ivo Hanzlíkem, jednatelem

(dále jen Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 10.01.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0929/2021, č. zhotovitele 139/2021 (dále jen „smlouva“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo**“.
2. Předmětem Dodatku č. 1 k této smlouvě je změna předmětu plnění blíže vymezená ve změnových listech dle přílohy číslo V. - Tabulka evidence změn a snížení ceny díla o částku 458 829,60 Kč bez DPH s ohledem na nutné vícepráce a méněpráce. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je vyčíslení víceprací a méněprací dle změnových listů č. 1-31.

II.



Evidenční číslo objednatele
0929/2021

Evidenční číslo zhotovitele
139/2021

1. Z výše uvedeného důvodu zní článek IV, odst. 4.1.1. smlouvy takto:

*Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty
34 677 481,18 Kč*

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo V. - Tabulka evidence změn
příloha číslo VI. - Vyčíslení víceprací a méněprací dle změnových listů

Ve Znojmě dne:

V Brně dne:

.....
za Objednatele
Ing. Jakub Malačka, MBA
Starosta města Znojmo

.....
za Zhotovitele
Ing. Pavel Borek
Osoba oprávněná jednat za vedoucího společnosti
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Hustopečích dne:

.....
za Zhotovitele
Ivo Hanzlík
Osoba oprávněná jednat za člena společnosti
HBH stavby, s.r.o.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na schůzi Rady města Znojma, konané dne 16.05.2022, v usnesení č. 161/2022, bod č. 6701.

Tabulka evidence změn

| číslo změny | snížení ceny | bez dopadu do ceny | nad rámec ceny | cenové údaje bez DPH | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | | | přípočty | odpočty | cena díla čl. V SoD |
| <i>Základní smlouva</i> | | | | | | 35 136 310,78 Kč |
| <i>Změnový list č. 1</i> | | | x | 229 859,66 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 2</i> | | | x | 17 477,58 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 3</i> | x | | | | -114 110,71 Kč | |
| <i>Změnový list č. 4</i> | | | x | 103 111,17 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 5</i> | | | x | 65 173,80 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 6</i> | x | | | | -548 171,84 Kč | |
| <i>Změnový list č. 7</i> | x | | | | -304 266,27 Kč | |
| <i>Změnový list č. 8</i> | | | x | 280 542,26 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 9</i> | x | | | | -224 542,28 Kč | |
| <i>Změnový list č. 10</i> | | | x | 753 231,02 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 12</i> | | | x | 418 190,86 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 13</i> | x | | | | -32 094,30 Kč | |
| <i>Změnový list č. 15</i> | x | | | | -337 665,48 Kč | |
| <i>Změnový list č. 16</i> | x | | | | -25 708,52 Kč | |
| <i>Změnový list č. 17</i> | | | x | 31 978,00 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 19</i> | | | x | 494 366,28 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 20</i> | x | | | 4 704,00 Kč | -783 783,00 Kč | |
| <i>Změnový list č. 21</i> | | | x | 17 520,16 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 22</i> | x | | | | -41 125,16 Kč | |
| <i>Změnový list č. 23</i> | | | x | 20 675,02 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 24</i> | | | x | 179 973,73 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 25</i> | | | | | -62 909,08 Kč | |
| <i>Změnový list č. 27</i> | x | | | | -608 395,16 Kč | |
| <i>Změnový list č. 28</i> | | | x | 17 580,40 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 29</i> | | | x | 29 905,42 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 30</i> | | | x | 86 804,75 Kč | | |
| <i>Změnový list č. 31</i> | x | | | | -127 151,91 Kč | |
| Součty | | | | 2 751 094,11 Kč | -3 209 923,71 Kč | 34 677 481,18 Kč |

snížení/zvýšení ceny:

-458 829,60 Kč