

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 41**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 – Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Na základě ZL 28 a ZL 29, byl proveden dopočet dodávky šterkopísku do podkladních vrstev.			
Odůvodnění změny: Z důvodu nedostatku materiálu na stavbě pro provedení podkladních vrstev dle ZL 28 a ZL 29, došlo k dodávce materiálu nakupovaného vhodného do těchto vrstev.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o ceně složených změny	hodnota přípočtů (víceprací)	52 038,28,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo – FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	52 038,28,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	10 928,04,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	62 966,32,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	bez dopadu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez dopadu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	16.8.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	16.8.2022	
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	16.8.2022	
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	16.8.2022	
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka	16.8.2022	
přílohy	Přílohy: č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL	
Objekt:	ZL - 41	ZL 41 - Dodávka materiálu ŠP ZL 28,ZL 29	
Rozpočet:	1	ZL 41 - Dodávka materiálu ŠP ZL 28,ZL 29	
Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo		IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá		IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			52 038,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			52 038,28
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		52 038,28 CZK
Základní DPH	21 %		10 928,04 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			62 966,32 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Popis objektu: ZL - 41 - ZL 41 - Dodávka materiálu ŠP ZL 28,ZL 29

Popis rozpočtu: 1 - ZL 41 - Dodávka materiálu ŠP ZL 28,ZL 29

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			52 038,28	100
Cena celkem					52 038,28	100

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 41	ZL 41 - Dodávka materiálu ŠP ZL 28,ZL 29
R:	1	ZL 41 - Dodávka materiálu ŠP ZL 28,ZL 29

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				52 038,28
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, doprava nakupovaného materiálu na stavbu	m3	96,18610	130,32	12 534,97
2	1R01	Nakupovaný materiál ZL 28 - štěrkopísek	t	63,04789	150,00	9 457,18
3	1R02	Nakupovaný materiál ZL 29 - stěrkořt'	t	119,70570	251,00	30 046,13