

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 49**

Předmět díla:	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo		
Objekt:	SO 01 - Stavební část		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH		
TDI:	Znojmoinvesta, s.r.o.		
Projektant:	ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.		
Popis změny: Úprava výškového osazení vodoměrné šachty u ZUŠ.			
Odůvodnění změny: Provedení úpravy výškového osazení vodoměrné šachty ZUŠ dle nové nivelety komunikace.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	9 871,16,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	9 871,16,- Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	2 072,94,- Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	11 944,1,- Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	1 den	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miloš Raab	26.8.2022	[Podpis]
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Pavel Borek	26.8.2022	[Podpis]
	TDI: Ing. Ladislav Křemeček	26.8.2022	[Podpis]
	Projektant: Ing. Arch. Petr Todorov	26.8.2022	[Podpis]
	Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Maláčka	26.8.2022	[Podpis]
přílohy	Přílohy:		
	č.1 - Rozpočet změny		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL**

Objekt: **ZL - 49 ZL 49 - ZUŠ úprava vodoměrné šachty**

Rozpočet: **1 ZL 49 - ZUŠ úprava vodoměrné šachty**

Objednatel:	Město Znojmo Obroková 1/12 66902 Znojmo	IČO: 00293881 DIČ: CZ00293881
--------------------	---	--

Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68 60200 Brno-Trnitá	IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 871,16
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	9 871,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 871,16 CZK
Základní DPH	21 %	2 072,94 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	11 944,10 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			367,97	3,7
8	Trubní vedení	HSV			9 114,00	92,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			389,19	3,9
Cena celkem					9 871,16	100,0

Položkový rozpočet

S:	22030202	Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL
O:	ZL - 49	ZL 49 - ZUŠ úprava vodoměrné šachty
R:	1	ZL 49 - ZUŠ úprava vodoměrné šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				367,97
1	342241161R01	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 65 mm záměna materiálu za betonovu dlažbu	m2	0,72000	511,07	367,97

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

0,6*4*0,3

0,72000

Díl: 8		Trubní vedení				9 114,00
2	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,00000	527,00	527,00
3	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
4	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	1,00000	987,00	987,00
5	592243501R	Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				389,19
6	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	1,02418	380,00	389,19

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty