
"zateplení fasády DPS Vančurova 17-budova A,Znojmo"

doba výstavby - 240 kalendářních dnů 

předání staveniště-do 14 kalendář.dnůod 
nabytí účinnosti smlouvy 

zahájení stav.prací - předáním staveniště

Vedlejší a ostatní náklady
Zateplení fasády

provedení výstup.kontroly k provedení 
zkoušek 14 dnů před koncem

Řádné ukončení stav.prací a předání díla bez 
vad a nedodělků bránicích užívání do 240 
kalendář.dnů

Odstranění veškerých vad a nedodělků celého 
díla do 15 kalendářních dnů po předání 
stavby

řádné vyklizení staveniště do 10 kalendář.dnů 
od předání stavby

ve Znojmě 10.10.2022
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