
Harmonogram pro akci Oprava VO na ulici Žlutý Kopec, Bruntál

1. týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden

Uložení chráničky, kabelů a uzemnění do připraveného výkopu s pískovým ložem 1 týden

Zhotovení základů pro stožáry do připravených výkopů 1 týden

Demontáž stožárů se svítidly, osazení stožárů, montáž svítidel, výložníků a zapojení 2 týdny

Revize elektro 1 týden

Celkem: 5 týdnů

Dodací lhůta pro stožáry se pohybuje 6-8 týdnů,  realizace v 9-10/2023 je možná.

Práce lze provádět v návaznosti na realizaci zemních prací postupným způsobem, dle dohody se zhotovitelem.

Vypracoval: Pavel Kárník, dispečer KS

Dne: 15.6.2023


