
OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PRO ZHOTOVENÍ STAVBY 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební práce 

Preambule:   

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního 
vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní 
podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u 
veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchylky nebo 
zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem 
smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními 
podmínkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. POJMY  

 
1.1. Pojmy obchodních podmínek 
1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu 

výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí: 

1.1.1.1. Dodatečnými stavebními pracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly 
při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které 
nezavinil ani nezpůsobil objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné 
nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit. 

1.1.1.2. Harmonogramem dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na 
věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo 
provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností zhotovitele a 
na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.  

1.1.1.3. Havárií stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení 
stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či 
životy osob nebo majetek. 

1.1.1.4. Koordinátorem bezpečnosti práce osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro 
objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení 
života nebo zdraví pracovníků na staveništi. 

1.1.1.5. Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací) doba mezi termínem zahájení prací a 
dnem, kdy objednatel podepíše protokol o odevzdání a převzetí díla.  

1.1.1.6. Méněpracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro 
zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo 
službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a 
zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

1.1.1.7. Nedodělkem nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby 
proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo smlouvou 

1.1.1.8. Objednatelem osoba označená ve smlouvě jako objednatel. 

1.1.1.9. Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností zhotovitele neuvedené v 
soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, 
inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. 
Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s 
podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek 

1.1.1.10. Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových 
cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství 
měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb definovány. 

1.1.1.11. Provozním souborem funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená 
souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický 
proces.  

1.1.1.12. Příslušnou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo 
jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických 
podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, 
materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a 
umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 

1.1.1.13. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, 
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, 
včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny 
v souladu s ustanoveními smlouvy.  

1.1.1.14. Smluvní stranou osoba objednatele nebo osoba zhotovitele  

1.1.1.15. Soupisem provedených prací podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb 
odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah 



stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období 
(obvykle kalendářní měsíc). 

1.1.1.16. Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb podrobný popis všech stavebních prací, 
dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, 
dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele s vymezeným rozsahem 
druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb. 

1.1.1.17. Termínem zahájení prací den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí 
staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem – datum, stanovené ve sjednaném 
harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto 
staveništi stavební práce.  

1.1.1.18. Staveništěm prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném 
územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a 
pro umístění zařízení staveniště. 

1.1.1.19. Zařízením staveniště dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány 
též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány 
a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou. 

1.1.1.20. Vícepracemi stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení 
stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 
sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. 

1.1.1.21. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství 
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s 
odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace. 

1.1.1.22. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho 
části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, smlouvou nebo technickými 
normami či obecně závaznými předpisy. 

1.1.1.23. Technickým dozorem osoba zajišťující pro objednatele odbornou kontrolní činnost při 
přípravě, zhotovování a dokončení stavby. 

1.1.1.24. Termín dokončení den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o převzetí 
díla. 

1.1.1.25. Poddodavatelem osoba, která na veřejné zakázce bude fyzicky plnit určité stavební 
práce nebo služby. 

1.1.1.26. Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou 
stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, 
inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména 
požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené 
výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními 
omezeními, pokud jsou objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné 
dokumentace. 

1.1.1.27. Technologickým zařízením soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí 
technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), 
pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) 
nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, 
kontrola jakosti).  Dále jsou to zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. 
zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. 
rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie). 

1.1.1.28. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako zhotovitel. 
 
 

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 
2.1. Vzájemný styk mezi objednatelem a zhotovitelem 
2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na 

změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé 
smluvní straně zasílány:  

2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 
kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, 



2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 
smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, 

2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i 
stavební deník.  

2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas 
nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny 
zadržováno nebo zpožďováno.  

2.1.3. Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí 
zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode 
dne prokazatelného odeslání zásilky. 

2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy 
bez ohledu na jejich obsah.  

 

3. PŘEDMĚT DÍLA  

 
3.1. Rozsah předmětu díla 
3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět 

plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou. 

3.1.3. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky zhotovitele vyplývají 
zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu smlouvy o dílo, avšak tyto 
povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě či obchodních podmínkách uvedeny, smluvní 
strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu 
závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 

3.1.4. Vyžadují-li to potřeby zhotovitele, zajistí zhotovitel rozpracování dokumentace pro 
provádění stavby do stupně výrobní dokumentace v rozsahu dle potřeb zhotovitele. 
Zhotovitelem rozpracovaná dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem a 
generálním projektantem a musí umožňovat objednateli kontrolovat použité pracovní 
postupy a pomocné konstrukce. 

3.1.5. Objednatel si současně vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele k předložení výrobků PSV, 
případně jejich vzorků (materiály, užité profily výplní otvorů, povrchové úpravy, výrobky 
zdravotechniky…) k odsouhlasení před jejich zabudováním do stavby. 

3.1.6. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a 
je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření 
dokončeného díla. 

3.1.7. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a 
činnosti: 

3.1.7.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

3.1.7.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

3.1.7.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

3.1.7.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

3.1.7.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

3.1.7.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 
následné odstranění, 

3.1.7.7. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou 
dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 



3.1.7.8. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb., prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.7.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

3.1.7.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

3.1.7.11. odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

3.1.7.12. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). 

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby 
3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky 

stavby. 

3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a 
dwg. 

3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla. 

3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele 

3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko, 

3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním 
úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

 
3.3. Geodetické zaměření díla 
3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.  

3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou: 

3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 

3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí. 

3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby. 

 
3.4. Předání příslušné dokumentace 
3.4.1. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož 

základě je sjednána smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci ve 
smlouvě a je povinen na požádání zhotovitele předat zhotoviteli další 2 vyhotovení této 
příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne 
podpisu smlouvy. 

3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty 
nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve smlouvě. 

 
 
 



4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 

 
4.1. Termín zahájení stavebních prací 
4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu 

předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem. 

4.1.2. Pokud zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, 
kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací 
4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené 

smlouvou. 

4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností 
objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi 
stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu 
shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty 
pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. 

4.2.3. Prodlení zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z 
důvodů na straně objednatele. 

 
4.3. Harmonogram provádění prací. 
4.3.1. Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací včetně 

předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů 
ode dne podpisu smlouvy. Byly-li tyto dokumenty zpracovány v zadávacím řízení v rámci 
nabídky zhotovitele, stávají se součástí smlouvy. 

4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu 
s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí smlouvy nebo se jí stane po 
jeho vyhotovení.  

4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to 
podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel na 
požádání objednateli na kontrolních dnech stavby. 

 
4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla 
technickému dozoru objednatele k projednání. 

4.4.2. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele. 

4.4.3. O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné. 

4.4.4. Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny 
sjednané dle smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění 
bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla. 

4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce 
provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o 
definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ 
(Český hydrometeorologický ústav), popřípadě o tom rozhodne objednatel. 

4.4.6. Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou 
se účinky vyšší moci vyskytovaly. 
 

 

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
5.1. Výše sjednané ceny 
5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve smlouvě. 



5.2. Obsah ceny  
5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, 

který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané 
náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro 
dokončení stavebních prací. 

5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré 
náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou ve formě 
ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
5.3. Doklady určující cenu za dílo 
5.3.1. Cena je stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro 

obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, který byl součástí předané příslušné dokumentace.  

5.3.2. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení 
ceny případných víceprací nebo méněprací.  

5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení 
neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek 
popsané v soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či 
chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny 
v rámci jiných položek položkového rozpočtu zhotovitele. 

 
5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo 
5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a 

nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 

5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde 
ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti; 

5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 
5.5. Způsob sjednání změny ceny (změnový list) 
5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 

povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti 
změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej 
objednateli k odsouhlasení. 

5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 
změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu závazků ze smlouvy a bude 
uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

5.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli formou 
dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro 
změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele finančních 
prostředků. 

 
 



5.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 

vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich 
odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení 
(dále návrh). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu 
víceprací nebo méněprací. 

5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech zhotovitele. Pokud vícepráce v 
položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak budou takové jednotlivé položky oceněny 
maximálně jednotkovými cenami dle užité cenové soustavy, v cenové úrovni odpovídající 
období realizace víceprací, ponížené u každé položky indexem, který odpovídá indexu 
vypočteným z poměru celkové ceny díla bez DPH nabídnuté zhotovitelem v zadávacím 
řízení a celkové ceny díla označené v zadávacích podmínkách jako předpokládaná 
hodnota veřejné zakázky (bez DPH). V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá 
zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez 
DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách dle užité cenové 
soustavy, v cenové úrovni odpovídající období realizace víceprací. Pokud položky 
víceprací nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu a ani v užité cenové soustavě, 
bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených 
autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na 
kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. 

5.6.3. Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám 
v položkovém rozpočtu zhotovitele. 

5.6.4. Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není 
nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.  

5.6.5. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 10-ti dnů ode 
dne předložení návrhu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnové listu 
potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření 
objednatele nejméně 30 dnů. 

5.6.6. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany 
změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě. 

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1. Zálohy 
6.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
 

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
kalendářní den příslušného měsíce.  

6.2.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce 
soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná.  

6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se 
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak 
je popsáno v řešení sporů. 



6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny.  
Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90 % celkové sjednané 
ceny. 

6.2.6. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové 
výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % 
ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 
z prodlení. 

6.2.7. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6.2.8. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky nebránící 
užívání díla, bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o 
Konečnou fakturu. 

6.2.9. Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předat veškeré daňové doklady: 
- v elektronickém formátu prostřednictvím datové schránky, příp. e-mailem na adresu 

podatelna@sternberk.cz, 
- v případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně a po vzájemné 

dohodě objednatele a zhotovitele v listinné podobě a tyto zaslat na adresu uvedenou ve 
smlouvě, případně osobně (proti potvrzení) předat na podatelně Městského úřadu. 

 

6.3. Lhůty splatnosti 
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni. prokazatelného doručení odsouhlasené faktury objednateli.  
 
 

6.4. Platby za vícepráce 
6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí 

být jejich cena fakturována samostatně. 

6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 
6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)       
6.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

6.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je zhotovitel povinen 
každou fakturu označit registračním číslem projektu poskytovatele dotace. 

6.5.3. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura 
musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.5.4. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností 
budou uplatněny souladu s platnou legislativou. 

6.5.5. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

6.5.5.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

6.5.5.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

6.5.5.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 
6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit 
6.6.1. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet zhotovitele. 
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7. SMLUVNÍ POKUTY 

 
7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt 
7.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro odevzdání a převzetí díla je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez 
DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

7.1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti lhůtě pro odevzdání s převzetí díla přesáhne 30 
kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve 
výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý 
den prodlení. 

 

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla 

7.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k 
odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení. 

7.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní 
pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

 
7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad 
7.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti 

dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a 
za každý den prodlení. 

7.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 

7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště 
7.4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v 

termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

7.5. Smluvní pokuta za porušování předpisů BOZP a PO 
7.5.1. Jestliže dodavatel poruší povinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo 

požární ochrany stanovenou právními nebo jinými předpisy anebo sjednanou podle 
smlouvy a těchto podmínek, má objednatel právo na smluvní pokutu. Výše smluvních 
pokut za jednotlivá porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
nebo požární ochrany je sjednána takto: 
a) nepoužití osobních ochranných pracovních pomůcek (např. ochranné přilby, 

bezpečnostní výstražné vesty, pracovní obuvi, bezpečnostních brýlí apod.): 3.000,- 
Kč  

b) nepoužití osobního zajištění pro práce ve výškách: 20.000,- Kč 
c) vykonávání činnosti bez příslušné odborné nebo zdravotní způsobilosti: 20.000,- Kč 
d) poškození nebo nenainstalování bezpečnostních prvků (např. oplocení, ohrazení 

atd.): 5.000,- Kč 
e) přechovávání alkoholu na staveništi nebo pozitivní dechová zkouška: 20.000,- Kč 
f) za každé porušení jiné povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

nebo požární ochrany stanovené právními nebo jinými předpisy anebo sjednané 
podle smlouvy a těchto podmínek: 5.000,- Kč.  



7.6. Úrok z prodlení  
7.6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

 

7.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty 
7.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodlení. 

 

7.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut 
7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení 

nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.  
 

7.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám 
7.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 

mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
 

8. STAVENIŠTĚ 

 
8.1. Předání a převzetí staveniště 
8.1.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 

třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud 
se strany písemně ve smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je 
podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu 
plnění. 

8.1.2. Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli 
staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému místu plnění a jsou 
seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má 
dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby. 

8.1.3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

 
8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě 
8.2.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním 
díla včetně případných zákresů. 

8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k 
jejich poškození. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a 
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za 
škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele. 

 
8.3. Publicita stavby na staveništi 
8.3.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 

zdrojů Evropské unie je zhotoviteli povinen v prostorách staveniště vybudovat a umístit 
prvky publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které objednatel 
předá zhotoviteli. 



8.3.2. Zhotovitel je povinen prvky publicity umístit v prostorách staveniště bezprostředně po 
termínu zahájení stavebních prací, nejpozději však do 2 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště. 

8.3.3. Prvkem publicity se rozumí velkoplošný informační panel (billboard, o rozměru 
stanoveném podmínkami poskytovatele dotace), na němž budou uvedeny i povinné 
údaje podle podmínek poskytovatele finančních prostředků (dotace). 

8.3.4. Na velkoplošném informačním panelu musí být uveden rovněž název stavby. Povinné 
údaje a název stavby budou zabírat nejméně 25 % plochy panelu. Velkoplošný 
informační panel musí být zachován po celou dobu průběhu provádění stavby. Grafická 
podoba velkoplošného informačního panelu bude v předstihu schválena objednatelem. 

8.3.5. Podmínky publicity stavby stanoví smlouva. Pokud smlouva prvky publicity nevymezuje, 
nestávají se předmětem plnění zhotovitele. 

 
8.4. Vybudování a provoz zařízení staveniště 
8.4.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 

souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla. 

8.4.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. 

8.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. 

8.4.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných 
energií a tyto uhradit. 

8.4.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí objednateli zhotovitel a má je 
zahrnuty ve sjednané ceně. 

8.4.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám 
vykonávajícím funkci technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li 
smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající 
provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým 
nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním. 

8.4.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci technického dozoru 
používání sociálních zařízení, které zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště. 

 
8.5. Užívání staveniště 
8.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 

předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

8.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a 
je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. 
Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí. 

8.5.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

8.5.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

8.5.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

8.5.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště 
k ubytování nebo nocování osob. 

8.5.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 

8.5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a 
rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru.  Zhotovitel je povinen tuto 
identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. 
poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 

8.5.9. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 



8.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
8.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným 

trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky.  

8.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude 
třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
zhotovitele. 

8.6.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd z něj. 

 

8.7. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na 
staveništi 

8.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 
opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

8.7.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště hasícími prostředky. 

8.7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby 
a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

8.7.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a 
výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

 
 

8.8. Vyklizení staveniště 
8.8.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 

dnů ode dne termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména 
jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve 
smyslu protokolu o předání a převzetí díla). 

8.8.2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. Nárok objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

 
9.1. Povinnost vést stavební deník 
9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 

9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního 
deníku je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. 

9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou 
kopii obdrží zhotovitel. 

9.1.5. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V 
případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí 
povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

9.1.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu má objednatel. 

9.1.7. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 
499/2006 Sb. 

9.1.8. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

9.1.9. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 



9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

 

9.2. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 
9.2.1. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen 
se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

9.2.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající 
funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí. 

9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze 
stavební deník vést elektronickou formou. 

 
9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
9.3.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 
 

 

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY 

 
10.1. Kontrola provádění prací 
10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického 

dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

10.2. Kontrolní dny  
10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit 
konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora 
BOZP a zástupci zhotovitele. 

10.2.3. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. 

10.2.4. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 

10.2.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 

10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

 

10.3. Četnost kontrolních dnů  
10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 1x v kalendářním měsíci 

10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti 
stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění 



apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel 
povinen na tuto četnost přistoupit. 

 

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí  
10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 

budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku). 

10.4.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

 

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků  
10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

10.5.2. Jsou-li pro úhradu díla použity finanční prostředky Evropské unie je zhotovitel povinen 
uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem 
dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let, dle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním 
a rybářském fondu ve znění pozdějších předpisů, v případě dokumentů a dokladů 
vztahujících se k prováděnému dílu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za provedené 
práce. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu 
delší než 10 let, bude postupováno podle platných národních předpisů. 

10.5.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a umožní 
poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu 
orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, 
příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům přístup do objektů a na 
pozemky dotčené stavbou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se 
stavbu včetně dokladů souvisejících s příslušným zadávacím řízením.  

 

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 
 

11.1. Technický dozor  
11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 

jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 

11.1.2. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor. 

11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě nebo v zápise 
ve stavebním deníku. 

 

11.2. Oprávnění technického dozoru  
11.2.1. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či 

jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. 

11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. Pokud mají 
rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně 
informovat objednatele. 

11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li 



objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní 
parametry stavby. 

 

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE 

 

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce  
12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a 

při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem 
jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

12.1.2. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. 

12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce 
ustanovena, je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku. 

 

12.2. Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce  
12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 

vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. 

12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 
případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění 
v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a 
vyžadovat zjednání nápravy;  

12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejich splnění, 

12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejich částí. 
Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat objednatele. 

12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 
názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.  

12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví 
právní předpis. 

 

12.3. Povinnosti zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce  
12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti 

práce, 

12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat 
koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 
zvolil, 

12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, 
zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu 
bezpečnosti a jeho změny. 

12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce. 

 

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
13.1. Pokyny objednatele 
13.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru a případně koordinátora 
BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 



13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez 
zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a 
předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů 
dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu. 

 

13.2. Použité materiály a výrobky 
13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě 

není výslovně uvedeno, že některé věci opatří objednatel. 

13.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

13.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby. 

 

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.  

13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 
zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést 
signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.  

13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na staveništi nebo v místě provádění 
stavebních prací rizikové faktory, je zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného 
odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat 
jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší 
rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení 
nejvyšších přípustných hodnot je zhotovitel povinen postupovat podle příslušného 
právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, 
vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, 
plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické 
podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů 
a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zhotovitel 
povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, 
kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení 
kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků 
nebo poskytování ochranných nápojů. 

13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména 



veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. 
podchody pod lešením). 

13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a 
pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby. 

13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské 
prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke 
staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost 
nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné 
péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

 

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

 

13.7. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
13.7.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
13.8. Archeologické nálezy 
13.8.1. Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 
dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a 
bez odkladu poté, co od zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 

14. PODDODAVATELÉ 

 
14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění poddodavatele je zhotovitel oprávněn pouze 

v případech, kdy takové poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu 
plnění poddodavatele jen se souhlasem objednatele. 

14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky. 



14.1.4. Požádá-li o to objednatel, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli údaje o všech 
svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli. 

 

14.2. Změna poddodavatele  
14.2.1. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem 
a poddodavatelem kvalifikaci v  rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým 
kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

14.2.2. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek 
bez závažného důvodu neodepře. 

14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění poddodavatelem 
v případech, kdy zhotovitelem uvažovaný poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl 
objednateli vadné plnění. 

 
14.3. Věcné omezení prací prováděných poddodavatelsky 
14.3.1. Objednatel má právo ve smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí 

být prováděny poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích 
podmínkách, na jejichž základě zhotovitel podal svoji nabídku.  

14.3.2. Pokud objednatel tohoto svého práva využije, je zhotovitel povinen provádět takto 
stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu 
v pracovněprávním vztahu. 

 

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE 

 
15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 
15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán 

zpracovaný na podmínky prováděného díla. 

15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dí lo 
není prováděno v souladu se smlouvou. 

 
15.2. Individuální vyzkoušení 
15.2.1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. 

ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti 
montáže. Jestliže podle smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením 
dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 
zkoušky byly úspěšně provedeny.  

15.2.2. Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého elementu přizvat objednatele, 
který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.  

15.2.3. Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze 
zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení 
obsluhy. 

15.2.4. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny. 

15.2.5. O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve 
stavebním deníku. 

 
15.3. Komplexní vyzkoušení 
15.3.1. Je-li předmětem plnění dle smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy 

o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností zhotovitele 
provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich 
komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně 
bezvadně fungují, vykazuje vlastnosti definované projektovou dokumentací a plní jako 
celek předepsanou funkci nebo účel. 



15.3.2. Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.  

15.3.3. Před zahájením komplexního vyzkoušení je zhotovitel povinen vypracovat protokol, který 
projedná s objednatelem a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti 
komplexního vyzkoušení. 

15.3.4. Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat objednatele. O 
výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje zhotovitel protokol, který předá objednateli 
v rámci předání a převzetí díla. 

15.3.5. Objednatel je povinen obstarat na svůj náklad suroviny, provozní materiály, energie a jiné 
prostředky podle povahy technologického zařízení potřebné ke komplexnímu vyzkoušení 
a popřípadě též pro přípravu k němu.  Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je 
nutná při zkušebním provozu zajišťuje zhotovitel, objednatel má právo přizvat ke 
zkušebnímu provozu i vlastní odborné pracovníky. 

15.3.6. Náklady komplexního vyzkoušení hradí s výjimkou surovin, provozních materiálů, energií 
a mezd pracovníků objednatele zhotovitel. Případná produkce získaná komplexním 
vyzkoušením náleží objednateli. 

15.3.7. Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze 
zkoušeného strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo 
zařízení, tak i zaškolení obsluhy. 

15.3.8. Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla 
shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby 
dosažení bezvadného stavu. 

15.3.9. Kladný výsledek komplexního vyzkoušení je podstatnou podmínkou zahájení zkušebního 
provozu.  

15.3.10. Zhotovitel hradí veškeré náklady komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné 
z příčin na jeho straně. 

 

15.4. Zkušební provoz 
15.4.1. Zkušební provoz technologického zařízení provádí objednatel na převzatém díle po 

úspěšném komplexním vyzkoušení zhotovitelem a za součinnosti zhotovitele. Zkušebním 
provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních 
podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených 
v příslušné dokumentaci.  

15.4.2. Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení a délku 
zkušebního provozu (není-li stanovena smlouvou), jakož i kritéria výsledného hodnocení, 
podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti zhotovitele. 

15.4.3. Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové dokumentaci 
stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady 
prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl zkušební provoz 
neúspěšný z příčin ležících na jeho straně. 

15.4.4. Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat objednateli provozní 
řád na zkušební provoz. 

15.4.5. Energie a provozní náplně pro zkušební provoz zajišťuje a hradí objednatel. 

15.4.6. Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy objednatele. 
 

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

 
16.1. Organizace předání díla 
16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. 

16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického a případně i autorského dozoru.  

16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 



16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání objednatele i své 
poddodavatele. 

 

16.2. Protokol o předání a převzetí díla 
16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). 

16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

16.2.2.1. údaje o zhotoviteli a objednateli 

16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

16.2.2.5. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat i: 

16.2.3.1. soupis zjištěných vad a nedodělků 

16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků 

16.2.4. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
16.3. Vady a nedodělky 
16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

16.3.2. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla. 

16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 

16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg; 

16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 

16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.); 

16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny apod.); 

16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyce 

16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací 

16.4.1.8. geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení.  

16.4.1.9. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 
a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický 
podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní.“ 

16.4.1.10. Platí tedy následující: 



16.4.1.11. Technická infrastruktura (TI):  
geodetické zaměření bude obsahovat geometrické, polohové a výškové určení objektů 
technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v 
platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 
vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné 
dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených 
podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem 
situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, 
geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum 
ověření) 

16.4.1.12. Základní prostorová situace (ZPS):  
bude obsahovat vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM kraje, obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického 
zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 
a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a 
jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně 
předán zadavateli spolu s protokolem o přijetí aktualizačního podkladu v DTM. 

16.4.2. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 
doklady: 

16.4.3.1. územní rozhodnutí; 

16.4.3.2. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných 
změn a doplňků 

 Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky 
v nich obsažené. 

16.4.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
16.5. Publicita dokončené stavby 
16.5.1. Pokud se na úhradě díla podílí veřejné prostředky, zejména pak finanční prostředky ze 

zdrojů Evropské unie je zhotoviteli povinen po dokončení vybudovat a umístit prvky 
publicity podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které objednatel předá 
zhotoviteli. 

16.5.2. Zhotovitel je povinen umístit v prostorách stavby na viditelném místě stálou informační 
tabuli nejpozději v den předání a převzetí díla  

16.5.3. Stálá informační tabule (trvalá pamětní deska) musí mít rozměr dle podmínek 
poskytovatele dotace. Pamětní deska musí být z leštěného kamene a musí obsahovat 
všechny údaje podle podmínek stanovených poskytovatelem dotace, které objednatel 
předá zhotoviteli. 

16.5.4. Na pamětní desce musí být uveden název stavby. Povinné informace musí zabírat 
nejméně 25 % plochy pamětní desky. Vše musí být provedeno v čitelné a viditelné formě 
tak, aby nebyl narušen charakter stavby. 

16.5.5. Konečnou podobu pamětní desky musí zhotovitel v předstihu nejméně 15 dní před 
termínem předání a převzetí předložit objednateli k odsouhlasení.  

16.5.6. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti (např. 
v blízkosti příjezdové komunikace, na vstupu do budovy apod.). Konkrétní umístění a 
konkrétní obsah pamětní desky projedná zhotovitel s objednatelem. 

16.5.7. Podmínky publicity dokončené stavby stanoví smlouva. Pokud smlouva prvky publicity 
nevymezuje, nestávají se předmětem plnění zhotovitele. 

 
 
 



16.6. Kolaudace 
16.6.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. 

V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované kolaudační řízení. 

16.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou 
součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby 

16.6.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele. 

16.6.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě 
tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení 
kopie kolaudačního souhlasu. 

 

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
17.1. Odpovědnost za vady díla 
17.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době.  

17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto 
nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak 
i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

 

17.2. Délka záruční lhůty 
17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  

17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. 

17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které zhotovitel odpovídá. 

17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 

17.3. Výjimky ze záruky 
17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

17.3.2. Je-li součástí díla i dodávka technologických zařízení, strojů nebo přístrojů, u nichž je 
příslušnými právními předpisy nebo výrobcem takového zařízení předepsána servisní 
prohlídka či jiný úkon spojený s provozem takového zařízení, je zhotovitel povinen 
v průběhu jejich záruční doby všechny tyto úkony řádně a včas provést nebo zabezpečit 
jejich provedení třetí osobou. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo, 
s výjimkou nákladů na předepsané výměny provozních medií apod. 

 

17.4. Způsob uplatnění reklamace 
17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve 
smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány, nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

17.4.2. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla: 

17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 



17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce 
při předání a převzetí díla, 

17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče 
nejpozději však do konce záruční doby. 

17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 
Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení 
reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

17.5.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení 
reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 

17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

17.5.5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení).  

17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady 

 

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. 

17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 
obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. 

17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 
18.1. Vlastnictví díla 
18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

 
18.2. Nebezpečí škody na díle 
18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 

díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 
 
 



19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
19.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla 
19.1.1. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné 

provedení předmětu plnění § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, bude její výše sjednána ve smlouvě. 

19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do 
předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělky, 
které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.  

19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na 
smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění 
námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám 
smlouvy. 

19.1.4. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na 
níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

19.1.5. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí 
nastat situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud 
zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou 
smluvní pokutu uhradit. 

19.1.6. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

19.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty 
19.2.1. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel předá objednateli bankovní záruku § 2029 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za řádné plnění záručních 
podmínek, bude její výše sjednána ve smlouvě. 

19.2.2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční lhůty.  

19.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli 
vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem 
nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo 
uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka 
podmínkám smlouvy. 

19.2.4. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. 
Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

19.2.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena 
(uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty. 
 
 
 
 
 
 

 



20. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
20.1. Pojištění zhotovitele 
20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše stanovené ve 
smlouvě. 

20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na 
věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo 
nemocí): 

20.1.2.1. způsobené provozní činností zhotovitele,  

20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,  

20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,   

20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,  

20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců. 

20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována smlouvou. Pokud smlouva výši pojistné hodnoty 
nedefinuje má se na mysli minimální hodnota odpovídající 20% nové ceny, tedy hodnoty 
díla po jeho úplném dokončení.  

 

20.2. Pojištění díla 
20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou 

vzniknout v průběhu zhotovování stavby: 

20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem, 

20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí, 

20.2.1.7. krádeží. 

20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována smlouvou. Pokud smlouva výši pojistné hodnoty 
nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.  

 

20.3. Pojištění zaměstnanců  
20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.  
 

20.4. Pojištění poddodavatelů  
20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné 

povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím 
charakteru a rozsahu jejich poddodávky.  

 

20.5. Doklady o pojištění  
20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. 

20.5.2. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli.  Nepředložení 
kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy 
objednatele, opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

 

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 
20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 

20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech 

20.6.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 



21. VYŠŠÍ MOC 

 
21.1. Definice vyšší moci 
21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli 

ani na objednateli a které ani zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

22. ZMĚNA SMLOUVY 

 
22.1. Forma změny smlouvy 
22.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

22.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku smlouvy. 

22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním 
pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, není objednatel oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů 
podle § 100 citovaného zákona. 

 

23. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
23.1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
23.1.1. Smluvní strany mohou od smlouvy o dílo odstoupit pouze z důvodů uvedených v zákoně, 

ve smlouvě o dílo a v těchto obchodních podmínkách.  

23.1.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran důvody k odstoupení je tato smluvní strana 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

23.2. Způsob odstoupení od smlouvy 
23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit. 

23.2.2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 
 
 



23.3. Den účinnosti odstoupení 
 Odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení písemného oznámení o 

odstoupení druhé straně. 
 
23.4. Důsledky odstoupení od smlouvy 
23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

23.4.1.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla 

23.4.1.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a 
zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 

23.4.1.3. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak 

23.4.1.4. zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 
obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 

23.4.1.5. po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 

23.4.1.6. strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH. 

 

24. ŘEŠENÍ SPORŮ 

 
24.1. Příslušnost soudu 
24.1.1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla objednatele.   

 

24.2. Volba práva 
24.2.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem. 

24.2.2. Ve věcech smlouvou ani obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude 
smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. 

 
 
   
                     Za objednatele:                                               Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vz 82-01-04 


