

Protokol o změně díla**změnový list číslo: 1**Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**Objednatel: **Město Znojmo**Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo**Generální projektant: **Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno****Změna: Z.001 Klempířské práce - materiál**

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Stávající zjištěný stav po demontáži střešní krytiny	
	Popis změny: Po demontáži stávající střešní krytiny a možnosti přístupu a kontroly stávající konstrukce se zjistilo, že stávající nadřímsové Cu žlaby nesplňují na západní a jižní části střešních rovin normovou požadovanou hodnotu RŠ cca 650mm, ale pouze 500mm (což je o řád menší). Z tohoto důvodu se navrhuje nové Cu žlaby. Stávající střešní svody jsou provedeny v materiálu Pz, pro sjednocení materiálu jsou nově navrženy v materiálu Cu. Materiál Cu byl vybrán dle požadavků NPÚ vzhledem ke sjednocení navazujících historických objektů areálu.	
CENA	Způsob projekčního zpracování: NEBYLO	
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY	
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL	
	<i>náklady na změnu</i>	<i>vícepráce</i>
	<i>stavební náklady</i>	<i>méněpráce</i>
	<i>projekční náklady</i>	<i>-----</i>
	<i>úprava smluvní ceny:</i>	<i>řešeno v rámci AD</i>
	<i>dosud platná cena dle SOD:</i>	<i>řešeno v rámci AD</i>
	<i>zvýšení:</i>	<i>bez DPH</i>
	<i>snížení:</i>	<i>s DPH</i>
	<i>nová cena:</i>	<i>57 317 953,25</i>
	<i>odsouhlasení nákladů na změnu:</i>	<i>69 354 723,00</i>
TERMÍNY	<i>Datum</i>	<i>195 007,01</i>
	<i>Podpis</i>	<i>-----</i>
	<i>zhotovitel:</i>	<i>69 549 730,01</i>
	<i>objednatel (investor, uživatel)</i>	<i>-----</i>
	<i>TDI:</i>	<i>-----</i>
SOD	<i>GP+AD:</i>	<i>10.03.2020</i>
	<i>Termín předání PD změny:</i>	<i>10.03.2020</i>
PŘÍLOHY	<i>Termín realizace změny:</i>	<i>10.03.2020</i>
	<i>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</i>	<i>10.03.2020</i>
Datum		

21.04.2020

X Ing. Karel Kafka

Ing. Karel Kafka
jednatel

Podepsal(a): Ing. Karel Kafka