

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
bankovní spojení: KB Znojmo
č. účtu: 19-5054880237/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jan Grois, MBA – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a tech. služeb
Tel.: 515 216 387, 739 389 064
E-mail: karel.bartusek@muznojmocz
Radim Držmíšek, odbor investic a tech. služeb
Tel.: 515 216 124, 739 389 056
E-mail: radim.drzmisek@muznojmocz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
IČO: 03935183
DIČ: CZ03935183
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 87460,
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 278652986/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Kafka
Tel.: 603 865 554
E-mail: kafka@psznojmocz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ondřej Šimeček
Tel.: 604 507 616
E-mail: o.simecek@psznojmocz
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Karel Kafka

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

2.1. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2019 smlouvu o dílo č. objednatele 0879/2019, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení díla „Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání“. Předmětem tohoto dodatku jsou v návaznosti na provedené archeologické nálezy a odkryté historické prvky a v této souvislosti upravenou projektovou dokumentací dílčí změny předmětu díla, změny ceny díla a změny platebních podmínek.

2.2. Zhotovitel obdržel od objednatele a autorského dozoru změnové výkresy.

2.3. Článek 4, odst. 4.1., bod 4.1.1. bude v návaznosti na provedené méněpráce a vícepráce dle změnových listů č. 1-7 podložené položkovými rozpočty bude nově znít:

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	58 266 188,97 Kč
Výše DPH (21 %)	12 235 899,25 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	70 502 088,22 Kč

2.4. S ohledem na posunutí harmonogramu prací s ohledem na výše uvedené, se zcela vypouští ustanovení bodu. 4.1.2. smlouvy o dílo, které limitovalo dílčí fakturaci za jednotlivé kalendářní roky plánovaných prací.

2.5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu dodatku a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.



EVROPSKÁ UNIE

3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 01.04.2020 usnesením č.65/2020, bodem č. 2897.

3.4. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

Příloha č. 2-8 Změnový list č. 1-7 včetně Položkových rozpočtů stavebních prací a služeb
vypracovaný na základě soupisu více a méně prací

Objednatel

Zhotovitel

Ve Znojmě dne

Ve Znojmě dne 21.4.2020

21.04.2020

X Ing. Karel Kafka

Ing. Karel Kafka

jednatel

Podepsal(a): Ing. Karel Kafka

.....
Jan Grois, MBA
starosta města

.....
Ing. Karel Kafka
jednatel