Harmonogram vystavby

Prodlouzeni cyklostezky Skrbovicka - Osram

Kalendaini tydny

Nazev SO 01 02 03 04 05 06
Pfipravné prace, zfizeni stavenisté, kaceni atp.
Provizorni dopravni znaéeni

Zemni prace

Konstrukéni vrstvy, dlazby a obruby

Ziviéné prace

Dokoncovaci a uklidové prace

Predpokladany fin. objem v K& bez DPH / mésic 186 092,00 K& 400 000,00 K&
(pfedpoklad se miize zménit vlivem napf. klimatickych
podminek atp.)

586 092,00 K¢

Délka vystavby - dle ZD - 6 tydnd, nejdéle do 30.11.2016

V Krnové dne 16.9.2016



