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2 Identifikační údaje 

 

Stavba:   Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice 

 

Část:   Plán organizace přepojení  

 

Profese:  Strojně-technologické řešení 

 

Kraj:   Ústecký 

 

Provozovatel:  Unipetrol RPA, s.r.o.  

   Záluží 1 

   436 70 Litvínov 

 

Investor (stavebník): Vršanská uhelná a.s. 

   V. Řezáče 315 

   434 67 Most 

   

Generální projektant: B-projekty Teplice a.s. 

   Kollárova 1879/11 

   415 01 Teplice 

 

HIP:   Ing. Eva Macholdová 

 

Dodavatel profese: PipeTech Project s.r.o. 

   Dostihová 1155 

   530 06 Pardubice 

 

Projektant profese: Ing. Jan Vosáhlo 

   Ing. Jan Borek 

   Ing. Miroslav Kessler 

 

Zahájení stavby: 2018 

 

Dodavatel stavby: Bude vybrán výběrovým řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách v platném znění ke dni uveřejnění. 

  



Zhotovitel: 

 

„Výstavba inženýrských sítí 
v prostoru Slatinice“ 

PLÁN ORGANIZACE PŘEPOJENÍ 
„POP“ 

TZ07 – Etylénovod 

Generální projektant: 
 

 

 

  Stránka 6 

 

3 Úvod 

Předmětem plánu organizace přepojení (POP) je časový sled, návaznost a postup prací pro 

uskutečnění přepojení překládaných inženýrských sítí uvedených níže. Propojovací práce budou 

prováděny postupně v letech 2017, 2018, 2019 a 2020, kdy budou ukončeny během odstávky 

Unipetrolu RPA a České Rafinérské. 

Přepojované inženýrské sítě zahrnují potrubí dálkovodů, které slouží k přepravě hořlavých kapalných 

a plynných médií. Jedná se o potrubí etylbenzenu, ropovodu, dvou dálkovodů benzínu a nafty, dvou 

VTL plynovodů, frakce C4 a etylénovodu. Dále budou rovněž přeloženy s některými dálkovody jejich 

doprovodné kabely, a to společný telemetrický kabel pro obě potrubí ČEPRA a společný kabel pro 

obě potrubí Unipetrolu. Dále budou přeloženy kabely UPC, a to v bližší návaznosti na potrubí 

ropovodu DN 500, kde část optických vláken jednoho z kabelů je využita pro přenos liniových dat a 

povelů ropovodu. Přeložení kabelu ČEZ ICT. Předmětem této zprávy je TZ 07 – Dálkovod etylénovodu 

+ datový kabel. 

 

Kategorizace technologických zařízení: 

TZ 07 - Dálkovod etylénovodu + datový kabel 

TZ 08 – Dálkovod C4 frakce  

TZ 09 – Produktovody Čepro 

TZ 10 – Ropovod Mero 

TZ 11 – Dálkovod etylbenzen 

TZ 12 – Plynovody 

4 Použité podklady a legislativa 

4.1 Projektová a smluvní dokumentace 

Dokumentace pro územní řízení 

Dokumentace pro stavební povolení 

Dokumentace pro provedení stavby 

Dohoda o odškodnění dotčených subjektů 

Ověřené zápisy z jednání s dotčenými subjekty 

Požadavky HIP a investora 

4.2 Zákony a normy 

TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně 

TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů 

TPG 920 24  Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím 

TPG 935 01  Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub 
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TPG 700 05 Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. 

TPG 702 11 Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě 

ČSN 13 0010 Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 

ČSN 03 8332  Ochrana proti korozi. Zkoušení páskových izolací a smršťovacích materiálů z plastů 

ČSN 03 8350  Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení 

ČSN 03 8375  Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi 

ČSN 038376  Zásady pro stavbu ocelových potrubí uložených v zemi – kontrolní měření z hlediska 

ochrany před korozí 

ČSN 13 1075  Potrubí. Úprava konců součástí potrubí pro svařování 

ČSN 13 3060-1-4Armatury průmyslové. Díl 1 - 4 

ČSN 42 0022  Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50 

ČSN EN 1594 Zásobování plynem – plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar – funkční 

požadavky 

ČSN EN 10 253-2 Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem – Část 2 se stanovením požadavků na 

kontrolu 

ČSN EN 12327 Zásobování plynem – Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (Zemní práce) 

ČSN EN 13480-1Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně 

ČSN EN 13480-2Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 

ČSN EN 13480-3Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet. 

ČSN EN 12954 Katodická ochrana kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě – Všeobecné  

  zásady a aplikace na potrubí 

ČSN EN 14161  Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní přepravní systémy 

ČSN EN 13509 Měřící postupy v katodické ochraně 

ČSN EN 12732+A1 Zásobování plynem – Svařované ocelové potrubí 

ČSN EN ISO 9606-1 Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část-oceli 

ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových  

materiálů – Všeobecná pravidla 

ČSN EN ISO 15609-1  Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů –  

   Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování 

ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška 

postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a 

obloukové svařování niklu a slitin niklu. 

ČSN EN ISO 17637  Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů                             

ČSN EN ISO 5817 Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným 

svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů 

kvality. 

ČSN EN ISO 9934 Zkoušení magnetickou metodou práškovou 
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ČSN EN ISO 23 278 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení svarů magnetickou metodou 

práškovou- Stupně přípustnosti 

ČSN EN  571-1 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kapilární zkouška 

ČSN EN ISO 23 277 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkouška svarů kapilární metodou – Stupně 

přípustnosti 

ČSN EN ISO 5579 Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení kovových materiálů 

s použitím filmu a rentgenového nebo gama záření – základní pravidla 

ČSN EN ISO 17 636-1 Nedestruktivní zkoušení svarů – Radiografické zkoušení- Část 1: Metody 

rentgen a gama záření využívající film 

ČSN EN ISO 10 675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů- Kritéria přípustnosti pro radiografické 

zkoušení:  Část oceli… 

ČSN EN ISO 6520-1 Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových 

materiálů - Část 1: Tavné svařování.  

ČSN EN ISO 6708  Potrubní části - definice a výběr jmenovitých světlostí - DN. 

ČSN EN ISO 8501-1  Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných 

výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně zarezavění a 

stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po 

úplném odstranění předchozích povlaků. 

ČSN EN ISO 9223  Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, stanovení a 

odhad 

ČSN EN ISO 3183  Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro přepravní systémy 

183/2006 Sb.  Zákon o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

254/2001 Sb.  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních od do 

vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (nahradí 61/2003 sb.) 

268/2009 Sb. Vyhl. O technických požadavcích na stavby 

22/1997 Sb.  Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů 

87/2000 Sb. Vyhl., kterou se stanový podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

85/1978 Sb. Vyhl. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

21/1979 Sb. Vyhl., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 

48/1982 Sb.  Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

50/1978 Sb. Vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné 

způsobilosti v elektrotechnice 
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221/2014 Sb. Vyhl. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 

251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce 

258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

361/2007 Sb. Nař. vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

378/2001 Sb. Nař. vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

116/2016 Sb. Nař. vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených 

k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 

362/2005 Sb. Nař. vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

136/2016 Sb. Nař. vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

406/2004 Sb. Nař. vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práce v prostředí s nebezpečím výbuchu 

185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

450/2005 Sb. Vyhl. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 

odstraňování jejich škodlivých následků 

383/2001 Sb. Vyhl. o podrobnostech nakládání s odpady 

309/2006 Sb.  Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

262/2006 Sb. Zákoník práce 

134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách 

500/2004 Sb. Správní řád 

 

4.3 Vnitřní předpisy Unipetrol  

Předpis Unipetrol č. 317 – Zásady protikorozní ochrany strojních a technologických zařízení 

Směrnice S338 – Vstupní kontrola kovových materiálů a výrobků z nich nedestruktivními metodami 

Směrnice S465 – Povolování prací 

Norma Unipetrol N10 051 - Povrchová ochrana kovových konstrukcí a zařízení 

P – 6049 – Základní provozní předpis pro dálkovody 

TR PCH II/6 – Technologický reglement pro etylénovody 

Technické dodací podmínky pro ohyby z bezešvých trubek DN 250 pro národní etylenovod DN 250 

(součástí zadávací dokumentace) 
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5 TZ 07 – Etylénovod 

Národní Dálkovod se používá k dopravě z UNIPETROL RPA s.r.o. do Spolany Neratovice, a.s.  

Provozovatel:    UNIPETROL RPA s.r.o 

Přepravované médium:   Etylén (Stlačený hořlavý úhlovodíkový plyn) 

Provozní přetlak:   1,2 - 4,1 MPa 

Jmenovitý tlak:    PN 63 

Teplota média:    +5 až +40°C  

Teplota okolí:    -29 až +40°C 

Dopravované množství:   7 t/h 

5.1 Potrubní specifikace TZ 07 

Stávající potrubí: 

Dimenze produktovodu:   DN250 (Ø273x 7,3) 

Materiál potrubí:    ocel X46 

Nové potrubí: 

Dimenze dálkovodu:    DN250 (Ø273x 8) 

Materiál potrubí dálkovodu:  ocel L 360 NE PSL2 dle ČSN EN ISO 3183, příloha M, 

tab. M.2 

Izolace podzemního potrubí dálkovodu: tovární PE dle DIN 30 670 N-v  

Dodatečné izolace svarů:   smršťovací manžety 

Neizolované nadzemní úseky:   protikorozní nátěr dle specifikace 

6 Předmět dokumentace a technické řešení  

Předmětem tohoto plánu je přepojení nového úseku národního etylénovodu DN 250, a to v rozsahu 

stávajícího staničení 5,482 km, po staničení 9,734 km v nové celkové délce 4,896 km.  

Nová přeložka v celkové délce 4,888 km bude po dokončení výstavby přepojena na stávající trasu. 

Součástí nového úseku bude nově zbudovaná armaturní stanice v lokalitě Hořany, která nahradí 

rušený nadzemní sekční uzávěr součástí odstaveného úseku potrubí. 

Projekt předpokládá současné přepojení přeložky (sever- oblast Hořany, jih – oblast Bylany)  

během plánované zarážky Unipetrol v období březen, duben roku 2020, kdy během této plánované 

zarážky není nutné z hlediska přepravy produktu tento dálkovod provozovat. 

 

S ohledem na jiná přepojovaná potrubí a sítě během této zarážky, kdy tento dálkovod bude 

přepojován jako předposlední ze všech potrubí v koridoru (po něm pouze dálkovod C4 frakce), je 

začátek přepojování (odpojení potrubí) naplánován na 18. den zarážky Unipetrolu. Pro přepojování 

jsou uvažovány 3-4 dny.   
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K uvedenému dni začátku přepojování etylénovodu bude provozovatelem provedeno jeho provozní 

odstavení, statická tlaková zkouška celého dálkovodu (od této může být z časových důvodů 

upuštěno), odtlakování, vyprázdnění a vyčištění dálkovodu pro jiskřivé řezání. Dle informací 

provozovatele zaberou tyto operace cca 14 dní  ( viz. HMG  POP) a budou kompletně v zajištění 

provozovatele zařízení.  Tudíž řešení a provedení přípravy potrubí pro přepojení včetně jakékoli 

součinnosti a spoluodpovědnosti není předmětem POP a ani vybraného dodavatele stavby. 

 

Po přepojení nového úseku potrubí s nadzemním trasovým uzávěrem bude provedeno odstavení 

úseku potrubí v délce cca 4,25 km a provedeno opatření k ponechání potrubí v zemi do doby 

likvidace v souvislosti s postupující těžební činností, tyto bude zajišťovat vybraný dodavatel stavby.  

 

Před opětovným uvedením do provozu je nutno provést v součinnosti provozovatele přepočet zádrží 

v souvislosti s novou délkou dálkovodu mezi koncovými zařízeními. Tento úkon bude proveden 

v době před přepojením tak, aby mohlo být známo množství produktu vpuštěného do dálkovodu pro 

jeho zaplnění. Současně před uvedením do provozu musí být prověřeno ověření funkčnosti systému 

LDS (Leak Detection Systém), funkčnosti a komunikace řídicího systému s novou částí trasy 

telemetrického kabelu, tyto činnosti budou zajištěny na náklady stavebníka prostřednictvím přímého 

dodavatele a správce obou systému pro provozovatele, f. PAS MOST a jeho jiných odborných 

dodavatelů. Podrobněji viz. kapitola 26. 

 

Po opětovném zprovoznění dálkovodu s novým úsekem potrubí bude provedena kontrolní vnitřní 

inspekce zaměřená na lokalizaci případných defektů nezjištěných v průběhu a po výstavbě nového 

úseku a dále na zaměření nového stavu trasy z hlediska polohy a délky. Zároveň s tímto budou 

provedeny úpravy provozní a havarijní dokumentace vztahující se k dálkovodu. Tyto si zajistí a 

provede na náklady stavebníka přímo provozovatel zařízení. 

 

Uvažovaná časová období pro přepojování a počet dnů v nich jsou s ohledem na dobu přípravy POP a 

informací poskytnutých provozovatelem uvedená detailně v předpokládaném časovém 

harmonogramu POP. 

7 Termín přepojení 

Začátkem přepojování v POP je brán ten okamžik, kdy je umožněno provozovatelem přerušení, 

odpojení potrubí z důvodu připojení nového úseku po jeho vyčištění. Ve smyslu projektu POP je to 

nejpozději 18. den zarážky Unipetrol. 

Koncem přepojování z hlediska splnění povinností vybraného dodavatele stavby je brán ten okamžik, 

kdy musí být zavařeny a defektoskopicky zkontrolovány všechny garanční svary bez nutnosti jejich 

oprav, potrubí musí být doizolováno a izolace zkontrolována mimo garančních svarů, které budou 

odhalené pro těsnostní zkoušku v době najíždění provozu a protokolárně převzato k najetí provozu 
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provozovatelem. Potrubí propoje musí být minimálně fixováno zeminou každé 3 m (ne méně), 

případně zasypáno mimo obnažené garanční svary. Nadzemní část potrubí musí být fixována 

v uloženích. 

 

 

Harmonogram informačního toku: 

1) Dodavatel stavby oznámí písemně stavebníkovi nejpozději do 1. 10. 2019 svoji připravenost 

k přepojení přeložky etylénovodu při odstávce v plánovaném období dle tohoto POP a 

souvisejícího harmonogramu. (současně v tomto termínu a ve stejné výzvě oznámí 

připravenost i pro potrubí C4 frakce, která je stejného provozovatele a bude přepojována 

ihned návazně). 

2) A)Stavebník na základě písemné výzvy dodavatele stavby oznámí závazně provozovateli 

v písemné formě svůj záměr přepojit přeložku dálkovodu a doprovodný kabel v uvedených 

dnech intervalů zarážky v souladu s POP a požádá současně provozovatele o upřesnění 

konkrétního časového harmonogramu přípravy potrubí (odstavení, tlakové zkoušky,  

odtlakování, vytlačení produktu a vyčištění pro přepojení) ze kterého bude patrné, kdy 

přesně bude možné zahájit odpojení stávajícího potrubí a následné přepojení nového úseku. 

 B) Stavebník současně s touto informací požádá zástupce Unipetrol v písemné formě o 

upřesnění termínu počátku a konce zarážky v navrženém období, pokud již nebude znám, a 

to tak, aby byl přesně určen a uveden písemně oznámen stavebníkovi nejpozději k 1. 12. 

2019. 

3) Provozovatel po přijetí záměru podle bodu 2 A) potvrdí stavebníkovi do 15 dní ode dne 

obdržení písemné výzvy možnost přepojení potrubí v navrženém období zarážky a v souladu 

s tímto POP, ledaže by později s jejich přepojením neudělil souhlas. (viz kap. Souhlas 

k přepojení). Provozovatel uvede současně předpokládanou časovou náročnost přípravy 

potrubí pro přepojení, včetně požadavku dalších nutných asistencí z jeho strany.  Z tohoto 

bude patrné, kdy může dodavatel zahájit práce pro přepojení, nejpozději však 18. den 

zarážky ve smyslu tohoto POP pro potrubí. 

4) Stavebník předá neprodleně a prokazatelně zjištěné informace ohledně plánovaného termínu 

počátku a konce zarážky dodavateli stavby včetně harmonogramu přípravy potrubí 

provozovatele.  

5) Dodavatel stavby potvrdí přijetí informací a vyplývající termín přepojování v souladu s tímto 

POP a předchozími body 1 až 4 písemně do 10 dní od obdržení. 

6) Dodavatel stavby je pak povinen v předstihu minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

prací při přepojování informovat zástupce provozovatele o časovém průběhu konání zkoušek 

v souvislosti s přepojováním, případně dohodnout jejich trvalý dozor v průběhu prací. Kopii 

tohoto oznámení zašle na stavebníka včetně zpětného vyjádření, dohody s provozovatelem 

dálkovodu. 
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Pozn. Vyřizovací doba stavebníka v souladu s tímto POP do 10 dnů od obdržení výzvy, oznámení, 

jako doba uvažovaná pro postoupení dalším subjektům. 

 

8 Souhlas k přepojování provozovatelem 

Propojení přeložky etylénovodu se stávající přepravní a přenosovou soustavou může být realizováno 

nejdříve po technické přejímce a podpisu „Souhlasu k přepojení“ mezi stavebníkem=investorem, 

zhotovitelem přeložky a vlastníkem resp. provozovatelem, ke které je povinen vyzvat vlastníka resp. 

provozovatele stavebník=investor, případně jiná pověřená osoba. 

Při přejímacím řízení budou předány listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené 

provozovatelem v jeho stanovisku k projektové dokumentaci, zejména doklady opravňující k realizaci 

a dokládající stav předávané přeložky dle stavebního zákona (seznam předávaných dokladů a listin 

viz. níže kap. 8.2.1). 

8.1 Termínové dokončení přeložky a přejímací řízení 

1) Dodavatel stavby dokončí výstavbu přeložky (včetně komplexních zkoušek) nejpozději do 

30.11. 2019 a předá do tohoto termínu rovněž související zbývající doklady a listiny 

k výstavbě přeložky podle kap. 8.2.1. 

2) Dodavatel současně předá také doklady pro zahájení přepojení viz. kap. 8.2.2 (technologické 

postupy, detailní harmonogram činností, personální a technické zajištění apod.).  

3) Stavebník zašle spolu s předanými doklady podle bodů 1) a 2) písemnou výzvu provozovateli 

pro udělení souhlasu k přepojení. 

4) Provozovatel bude provádět průběžnou kontrolu postupu prací a dokladů při výstavbě 

přeložky a pokládce kabelu, po ukončení výstavby provede konečnou přejímku a kontrolu 

připravenosti přeložky dle podkladů zadávací projektové dokumentace a související 

dokumentace předané spolu s výzvou. Dále připomínkuje, upraví a odsouhlasí obdržené 

technologické postupy prací včetně doložení časového průběhu plnění a technického a 

personálního nasazení při přepojování předkládané dodavatelem stavby. Provozovatel udělí 

písemný souhlas k přepojení, a to ve lhůtě do 15 dnů po obdržení, úpravách všech 

požadovaných podkladů. 

V případě oprávněného nároku provozovatele k doplnění, opravě dokladů a listin předaných 

mu pro přejímku, případně k podání vysvětlení k těmto dokladům v průběhu přejímacího 

řízení, požádá provozovatel obratem bez zbytečného odkladu před uplynutím stanovené 

lhůty o jejich doložení, doplnění příp. vysvětlení stavebníka. 

Stavebník ve spolupráce s dodavatelem stavby doloží obratem a bezodkladně na žádost 

provozovatele chybějící údaje, doklady případně podá písemné nebo ústní doplnění, 

vysvětlení na konkrétní žádost provozovatele zařízení. 
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Pozn. Schvalovací lhůta uplynutá mezi obdobím státních svátků a dnů pracovního volna 

(20.12.2019 - 5.1.2020) nebo zahrnující celé období mezi svátky se prodlužuje o takový počet 

dnů, kolik je jich zahrnuto v tomto období. Termín se prodlužuje od prvního dne celého 

pracovního týdne roku 2020, tj.6.1. 2020 včetně. (Př. lhůta pro vyjádření provozovatele má 

vypršet 3.1.2020., tzn. prodlužuje se o 13 dnů ode dne 6.1. včetně na 18.1. 2020.). 

 

5) Provozovatel zahájí ze své strany činnosti pro zajištění přepojení v dohodnutém termínu, tzn. 

odstavení, tlakové zkoušky, odtlakování, vyprázdnění, vyčištění před odpojením a přepojením 

nové přeložky a další činnosti spojené s najížděním provozu po přepojení přeložky. 

 

Přejímací řízení by mělo být ukončeno nejpozději 30 dní před plánovaným termínem začátku 

přepojování (ve smyslu kap. 7) k doložení podepsaného potvrzení o souhlasu k přepojení mezi 

vlastníkem, resp. provozovatelem a stavebníkem k doložení místně příslušnému stavebnímu úřadu 

pro žádost k předčasnému užívání, resp. zkušebnímu provozu.  

Stejně tak by měly být odsouhlaseny ve stejném termínu před plánovaným termínem počátku 

dokumenty k přepojení podle kap. 8.2.2. 

8.2 Dokumenty pro souhlas k přepojení do trasy  

K předání a převzetí dokončené přeložky potrubí i kabelu může být přistoupeno pouze tehdy, byly-li 

úspěšně dokončeny všechny předepsané zkoušky a provedeny všechny operace předepsané 

normami, projektem a předpisy vlastníka, resp. provozovatele sítí.  

S ohledem na tyto musí být zajišťována dokumentace stavby a předána provozovateli pro udělení 

souhlasu k přepojení. 

8.2.1 Dokumentace stavby 

• projekt nové části dálkovodu se zakreslením všech změn, ke kterým došlo v průběhu 

výstavby a s geodetickým zaměřením skutečného provedení dálkovodu včetně zaměření a 

očíslování všech svarů, křížení, souběhů s jinými sítěmi a objekty, 

• prohlášení Společnosti o kompletnosti a ukončení výstavby přeložek bez propojení, 

• stavební a montážní deníky, 

• osvědčení o jakosti použitých trubek, ohybů, tvarovek, armatur, chrániček, přírubových 

spojů, izolačních spojů, izolačních materiálů, nátěrů a přídavného materiálu, 

• osvědčení o způsobilosti svářečů, 

• doklad o úspěšně provedených zkouškách jakosti pasivní protikorozní ochrany, 

• doklad o úspěšném provedení  tlak. zkoušek, resp. stresstestu, jehož součástí je provedení 

zkoušky pevnosti a těsnosti, které je bráno ve smyslu požadavku platných předpisů jako 

tlaková zkouška a jeho potvrzení TIČR (Technická Inspekce České Republiky) 

• doklad o úspěšném provedení individuálních a komplexních zkoušek strojního zařízení, 
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• doklad o úspěšném provedení zkoušky plné průchodnosti a o závěrečném vyčištění 

dálkovodu, 

• potrubní kniha, 

• zápis o provedené stavební zkoušce (hutnící zkoušky…), 

• Protokoly o NDT zkouškách na 100 % svarů, 

• záznamy o opravách svarů, pokud byly prováděny, 

• protokoly o sušení potrubí, které budou podepsané a schválené zástupcem provozovatele 

dálkovodu, 

• protokoly o konzervaci a natlakování dusíkem do doby přepojení 

• kopie veškerých dokladů prokazující způsobilost dodavatelů, subdodavatelů 

 

Doklady musí předat dodavatel stavby 10 x v papírové i v elektronické podobě na standardním nosiči 

dat (CD, DVD apod.), přičemž výkresové soubory budou v editovateleném formátu DWG nebo DGN, 

použitý operační systém MS Windows XP a výše, technické zprávy a další dokumenty budou 

zpracovány v prostředí aplikací MS Office. Přičemž v každém šanonu paré bude vloženo CD 

s elektronickým obsahem. Na vnitřní straně desek šanonu každé verze bude očíslovaný seznam všech 

vložených dokladů, papírová forma bude totožná s elektronickou. 

Stavebník pak předá takto připravenou dokumentaci vlastníkovi, resp. provozovateli zařízení, a to 5 x 

v papírové verzi s vloženým CD dle předchozího odstavce k přejímacímu řízení pro udělení souhlasu. 

8.2.2 Požadované TLP a doklady k přepojení 

Zhotovitel propojení přeložky potrubí a kabelu je povinen před zahájením příslušných prací 

v předstihu pro posouzení způsobu provedení a odsouhlasení zástupců provozovatele předložit ke 

schválení dokumentaci pro přepojení přeložky etylénovodu a telemetrického kabelu. 

Dokumentace pro přepojení je v tomto smyslu předběžný pracovní postup prací, který musí 

obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), 

předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný termín zahájení a ukončení přepojování, 

rozsah zkoušek apod., technické a lidské zdroje zapojené do realizace. Tento předběžný postup musí 

být schválen a doplněn nejen zástupci provozovatele, do jehož potrubí se zasahuje, ale musí být 

předložen v uvedeném předstihu ke schválení a připomínkování i provozovatelům a správcům sítí, 

které jsou v blízkosti připojovacích míst (v zabezpečovacích pásmech a ve snížených bezpečnostních 

vzdálenostech), a které mohou být v tomto směru ohroženy při nesprávném provádění prací. 

Schválený pracovní postup zaváže provést odpojení a propoje podle odsouhlaseného způsobu. 

 

Předběžný pracovní postup musí obsahovat zejména podrobný popis prací, příp. odkazy na jiné 

typové postupy dodané dodavatelem při výstavbě, a to na: 

 

• svářečské a montážní práce  

• propojovací práce na stávající dálkovody 
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• propojovací práce telemetrického kabelu včetně zkoušek funkčnosti 

• zemní práce vč. pokládky a záhrnu potrubí i kabelu 

• izolování potrubí a kabelu (technologie doizolování svarů, mezikusů, přechodů země-vzduch, 

oprav poškozené izolace na stávajících potrubí, nátěry nadzemních částí ap.) 

• dopravu, manipulaci a skladování materiálů  

• popsání způsobů provedení (např. provedení etáže, křížení apod.). 

• bezpečnostní a protipožární zajištění pracoviště 

• Nakládání s odpady a jejich likvidace 

• Harmonogram prací 

 

9 Kontrola kvality a požadavky na úspěšnost zkoušek před 

přepojením  

Potrubí přeložky musí být „připraveno“ k ostrému propoji na garanční svary v dostatečném předstihu 

před dohodnutým termínem přepojování na obou koncích (Sever - lokalita Hořany, Jih – lokalita 

Bylany) – viz kap. Termín přepojení a Souhlas k přepojování. Potrubí bude vyčištěné, kalibrované, 

provedený stresstest (včetně tlakové zkoušky) a vysušené dle požadavku provozovatele dálkovodu a 

provedena konzervace vnitřního prostoru přeložky do doby přepojení. 

Tyto zkoušky budou provedeny po výstavbě na kompletní liniové části před připojením potrubí do 

systému. 

V rámci výstavby liniové části bude postupováno podle projektové zadávací dokumentace ve stupni 

dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS), kdy tlakově odzkoušený trasový uzávěr s obtokem 

a odběry bude vložen do prostoru armaturní stanice až po provedení stresstestu včetně TZ, resp. po 

vytlačení tlakovacího média vody a vytřením potrubí (bez odboček) před provedením vysušení.  

Po ukončení výstavby potrubí v místech napojování bude provedeno přesné geodetické doměření a 

kontrola parametrů ohybů do výroby pro garanční propoje na obou koncích, s ohledem na skutečnou 

pozici vystavěného potrubí a pozice původního potrubí (dilatační pohyby v lokalitě Sever). 

9.1 Zabudované součásti a ostatní materiály 

Bude doložena kvalita všech materiálů použitých pro zabudování do liniového potrubí, nebo 

použitých ke kompletaci a spojením se stávajícím dálkovodem etylénovodu (přídavné materiály, 

izolace, nátěry apod.).  Hutní materiál včetně přídavného materiálu bude doložen dokumentem 

kontroly 3.1 ve smyslu ČSN EN 10 204. Ostatní materiály budou doloženy Prohlášením o vlastnostech 

podle zák. 22/1997 Sb. o vhodnosti použití pro daný účel, popřípadě jiný certifikát výrobku 

prokazující vhodnost použití. 
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9.2 NDT Kontrola 

Na provedených svarech obloukovým svařováním bude provedena kontrola svarů v rozsahu 100%. 

Na tupých V-svarech budou provedeny zkoušky VT, RT. Na kombinovaných svarech (tupý ½ V + 

koutový) při vysazování odboček budou provedeny zkoušky v rozsahu VT, PT nebo MT. Tyto svary 

budou hodnoceny podle tabulky níže.  

K provedeným kontrolám budou vystaveny pracovníky s odpovídající kvalifikací protokoly o kontrole 

svarů, kde bude zřejmé splnění požadované úrovně. 

 

Metoda NDT Zkoušení Hodnocení Požadované kritérium 

VT ČSN EN 17 637 ČSN EN ISO 5817 B 

MT ČSN EN ISO 9934 ČSN EN ISO 23 278 2x 

PT ČSN EN 571-1 ČSN EN ISO 23 277 2x 

RT ČSN EN ISO 17 636-1 ČSN EN ISO 10 675-1 2 

 

Svary budou po NDT kontrolách podrobeny stresstestu a tlakové zkoušce. 

9.3 Kontrola izolačních povlaků 

Elektrická pevnost a bezporéznost veškerých použitých izolačních povlaků bude odzkoušena na 

stavbě těsně před spuštěním potrubí do rýhy elektrojiskrovou zkouškou zkušebním napětím podle 

druhu izolace, izolací dle TPG 920 21. 

Kontrola poréznosti izolace provedena podle TPG 920 24. Nejvyšší povolené napětí na stavbě je 25 

kV. Tato zkouška se musí provést na 100 % povrchu. 

9.4 Čištění 

Prefabrikovaný úsek musí dbát z důvodu vysokých nároků přepravovaného média na vnitřní čistotu 

trub. Z tohoto důvodu se čištění provede ve dvou krocích s přihlédnutím k TPG 702 11. První čištění 

bude probíhat po skončení montáže potrubí lamelovým ježkem, přičemž zkoušený úsek se bude 

považovat za vyčištěný, pokud ve dvou po sobě následujících bězích nepřinese čistící element žádné 

nečistoty.  

Druhé kontrolní dočištění bude probíhat ve fázi vytlačování a vytěsnění vody z provedené tlakové 

zkoušky, resp. stresstestu před započetím vysoušení úseku (doporučuje se použit vysoké chem. 

čistoty- např. demi-vodu, nebo nechlorovanou pitnou vodu). Při vytláčení vody lamelovým pístem a 

následném vytírání molitanovým válcem nesmí být přineseny žádné nové nečistoty. Jinak musí být 

opakováno čištění do požadovaného výsledku z prvního kroku. Počet čistících běhů může být 

proměnný (při zkušenostech z rekonstrukce mezinárodního etylénovodu stejné dimenze až v řádech 

desítek) a bude nejvíce závislý na dodržování technologické kázně při přípravě a vkládání úseku 

potrubí a tím zabránění vniknutí vody, nečistot a předmětu do potrubí. 
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9.5 Kalibrace potrubí 

Kalibrace bude provedena na vyčištěném potrubí ve 2 následujících krocích. První běh s kalibračními 

deskami o průměru 85% a 90% jmenovitého nejmenšího vnitřního průměru potrubí. Druhý běh 

s deskou o průměru 95%. Zkoušený úsek se považuje za úspěšně zkalibrovaný, pokud kalibrační deska 

prošla úsekem v každém kroku bez poškození. 

9.6 Stresstest a tlakové zkoušky  

Stresstest a tlaková zkouška (zkouška pevnosti a těsnosti) nového úseku se provede podle TPG 702 

04, kde technický obsah způsobu provedení (postup) podléhá schválení TIČR. Zkušební úsek se 

považuje za pevný, pokud v něm po dobu trvání zkoušky pevnosti nedojde k porušení integrity 

materiálu nebo k nežádoucí deformaci. Případný lineární pokles tlaku se nepovažuje za nesplnění 

zkoušky pevnosti (může být způsoben netěsností, která se ověří při zkoušce těsnosti). Následný test 

těsnosti se považuje za vyhovující, pokud je referenční změna tlaku menší nebo rovna než skutečná.  

9.7 Sušení a konzervace potrubí 

Sušení úseku se provede podle TPG 702 11 po úspěšně provedených tlakových zkouškách, resp. 

stresstestu a vytěsnění vody z potrubí, vložení trasového uzávěru s obtokem. Výsledkem musí být 

vysušení na hodnotu teploty rosného bodu (dále jen TRB) -70°C. Zkoušený úsek se považuje za 

úspěšně vysušený, pokud ve dvou po sobě následujících měření v rozestupu min. 24 hod. se naměří 

hodnota rosného bodu vystupujícího z koncové komory úseku -70°C nebo nižší.  

Provozovatel připouští k sušení potrubí v kombinaci i metodu vysokého vakua. Po úspěšném vysušení 

se úsek již nesmí být tento úsek otevřen, až v důsledku přepojování. To znamená, že koncová zařízení 

(komory apod.) musí zůstat již na potrubí bez jejich demontáže z důvodu udržení vysokého stupně 

odvlhčení vnitřního prostoru.  

 

Takto vysušené potrubí musí být návazně zbaveno celého objemu suchého vzduchu pro naplnění 

celého objemu konzervačním dusíkem s přetlakem v potrubí 5 bar. Toto se doporučuje provést 

ponecháním oddělovacího pístu v potrubí a prostřednictvím jej vytláčení vzduchu tlakem dusíku nebo 

vysátí objemu vzduchu podtlakovou vývěvou a poté vpuštění dusíku.  Použitý dusík musí mít rosný 

bod minimálně -70OC nebo nižší, obsah kyslíku musí být nižší než 5 ppm obj.  Pouhým napuštěním a 

výměnou za objem suchého vzduchu v potrubí však nelze této hodnoty dosáhnout. Proto je nutný 

proplach potrubí, který probíhá až do dosažení požadovaných hodnot. Ověření bude po 24 hodinách, 

přičemž poslední kontrolní měření inertizovaného potrubí provede zástupce Unipetrolu 

certifikovaným přístrojem, který je používán na výrobní jednotce. 

  

V průběhu výstavby musí být zajištěno, že po natlakování úseku konzervačním médiem, budou 

přenášeny ihned údaje tel. kabelem o tlaku, teplotě, stavu armatur na velín dálkovodů (viz. kapitola 

26.4). Takto zakonzerovované potrubí s přetlakem kontrolního inertního média je připravené na 
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přepojení a může být přepojeno kdykoli v budoucnu bez pozbytí platnosti úspěšné tlakové zkoušky 

po uplynutí 6 měsíců od jejího provedení (ověření TIČR).  

 

V případě zjištění poklesu tlaku média v průběhu monitorování (nikoli v důsledku kolísání teplot) je 

nutné zjistit jeho příčinu, tuto odstranit a následně provést doplnění tlaku média a kontrolovat jeho 

následnou stabilitu, dále konzultovat se zástupci TIČR, tak aby byla původní zkouška stále uznávána 

s ohledem k termínu přepojení. Při konzervaci potrubí musí být již také funkční katodová ochrana 

potrubí a její monitoring. 

10 Zabezpečení podzemních vedení 

V místech přejezdu nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů přes stávající podzemní 

vedení (mimo stávající komunikace) budou po dobu provádění výstavby příčně osazeny 

železobetonové panely IZD 10/10 (3000 x 1500 mm) s přesahem za podzemní zařízení v příčném 

směru minimálně 2 m na obě strany. Vyhotovená šíře přejezdů musí umožňovat průjezd nejširšího ze 

stavebních vozidel tak, aby na každé straně zbývala rezerva alespoň 0,7 m. Panely budou uloženy na 

štěrkopískový podsyp o celkové mocnosti 150 mm. Vrchní vrstva podsypu bude tvořena 50 mm 

štěrku frakce 4-8 mm. Spodní vrstva bude tvořena 100 mm štěrku frakce 8-16 mm. Pokud budou 

panely ukládány v místech s výskytem ornice, bude provedeno její oddělení geotextilií před uložením 

podsypu. Je zakázáno deponovat, pokládat materiál, parkovat technikou nad označené podzemní 

sousední sítě a přejíždět mimo místa určená k přejezdům! 

11 Napojování přeložky 

Potrubní i kabelová přeložka bude napojena na stávající trasu v oblastech Hořany (sever) a Bylany 

(jih). Přepojení bude probíhat na obou místech současně a nezávisle ve stejný čas.  

11.1 Přepojení sever 

V lokalitě sever se nové přivedené nadzemní potrubí přeložky bude připojovat na stávající nadzemní 

tepelně zaizolované potrubí. Spolu s potrubím etylénovodu se ve společném koridoru nachází další 

nadzemní potrubí, a to nalevo ve směru pohledu po toku média (etylénu) od Litvínova nejblíže 

vysokotlaký plynovod DN 500 společnosti GasNet. Na stejné straně ve vzdálenější pozici přes 

pojezdovou obslužnou komunikaci ropovod DN 500 společnosti MERO, 2x dálkovod DN 300 benzínu 

a nafty společnosti ČEPRA a nejdále dálkovod etylbenzenu DN 150 společnosti SYNTHOS. 

Napravo se pak nachází produktovod DN 150 C4 frakce (tepelně zaizolovaný), který provozuje 

UNIPETROL. 

V době přepojování přeložky etylénovodu budou již všechna potrubí přepojena mimo potrubí C4 

frakce, které bude přepojeno po provedení přeložky etylénovodu. Ve všech okolních potrubích je 
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nutné předpokládat možnost provozu a tlaku média v potrubí, ať už se jedná o potrubí přepojená i 

nepřepojená. 

Z hlediska charakteru provádění montáže při přepojování je nutné brát ohled zejména na nejblíže 

souběžný vysokotlaký plynovod, kde v příčném směru je při souběhu vzájemná vzdálenost pouze cca 

0,9 – 1,0 m mezi povrchy potrubí. Na druhé straně pak mezi etylénovodem a dálkovodem C4 frakce 

je příčná vzdálenost souběhu cca 2,0 m mezi povrchy potrubí. Přesné odstupové vzdálenosti 

jednotlivých potrubí jsou zaznamenány v detailech výkresové dokumentace k oblasti přepojování 

sever. Dále v místě přepojování se nachází v blízkosti souběžně s některými potrubími doprovodné 

telemetrické a optické kabely, které musí být vytyčeny a zajištěny proti poškození (viz. kap. 

Zabezpečení podzemních vedení). 

Při přepojování musí být respektována a provedena opatření navržená provozovateli blízkých 

dálkovodů, plynovodů na základě předložených postupů provádění přepojování. V tomto místě se 

budou provádět práce ve zkrácených bezpečnostních vzdálenostech se zřetelem k možnému 

vzájemnému ohrožení týkajících se všech souběžných linií. Projekt navrhuje odsouhlasení, 

informování o způsobu provádění všemi provozovateli, uživateli sítí v dálkovodním koridoru v tomto 

místě. Tzn. SYNTHOS, ČEPRO, MERO, GasNet, UPC a to současně jako přímého provozovatele 

přepojovaného potrubí. 

Stávající nadzemní potrubí jsou zde vedena na kluzných podpěrách s možností axiální i horizontální 

změny polohy.  

Potrubí bude po odstavení a odtlakování vyprázdněno a vyčištěno. Tyto činnosti bude zajišťovat 

provozovatel dálkovodu vlastními zdroji a potrubí předá podle časového plánu v harmonogramu pro 

navazující činnosti.  

Potrubí bude rozříznuto směrem k odstavované části v dostatečné délce tak, aby nepřekáželo 

navazující montáži a budoucímu přepojování dálkovodu C4 frakce.  

Otevřený konec potrubí na odstavené části musí být dočasně zajištěn mechanickou nebo balónovací 

ucpávkou po dobu provádění přepojování, i když se předpokládá, že potrubí bude vyčištěné. 

Výstavba přeložky etylénovodu (v místě napojování nadzemní) bude ukončena v dostatečné 

vzdálenosti před stávajícím koridorem, aby bylo možné instalovat koncové komory a uchovat prostor 

pro obsluhu a bezpečný průjezd mezi potrubími. 

Propojovací část potrubí pak bude složena směrem od původní nadzemní trasy horizontálním 

oblouku R= 5 m (~20D) nasměrováným do trasy přivedené nadzemní přeložky, dopojení oblouku 

pomocí vkládaných rovných mezikusů. Veškerý potrubní materiál určený k propojům musí být 

odtlakován ve smyslu kap. Tlakové zkoušky propojů. 

Nadzemní potrubí propoje bude před vkládáním potrubí základně povrchově ošetřeno, a to 

minimálně otryskáním a základním nátěrem. Po provedení přepojení, NDT zkouškách svarů včetně 

těsnostních, pak bude celá nadzemní část nového potrubí s přesahem na stávající potrubí minimálně 

1 m za propojovací svary ošetřena dle nátěrového systému daného normou Unipetrol N10 051 

„Povrchová ochrana kovových konstrukcí a zařízení“ a provedení tepelné izolace podle projektové 

dokumentace. 
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Potrubí přeložky zakonzervované dusíkem bude do doby propoje zaslepené proti vnikání vlhkosti a 

nečistot. Otevření potrubí přeložky musí být provedeno těsně před zahájením propojovacích prací 

v tomto úseku, aby se zabránilo vnikání vzdušné vlhkosti a jiných nečistot do potrubí. Doporučuje se 

vložit do otevřených konců oddělovací, těsnící polyuretanové manžetové písty, které budou následně 

při najíždění provozu a operacemi s dusíkem vytlačeny do koncových komor, pro vyjmutí. 

Počet propojovacích garančních svarů se předpokládá na nezbytně nutný, kde konkrétní počet a 

postup provedení bude předmětem odsouhlasení v rámci předložených technologických a pracovních 

postupů. Mezi garanční svary se nepočítají ty svary, které byly připraveny prefabrikací a odtlakovány 

jako celé vkládané sekce (viz níže kap. Tlakové zkoušky propojů). Po propojení svařováním a 

předepsané NDT kontrole včetně případných oprav svarů budou tyto garanční svary ještě podrobeny 

zkoušce těsnosti pod tlakem inertizačního dusíku a následně dopravovaného plynu.  

Těsnostní zkouška garančních svarů pěnotvorným roztokem bude provedena ve fázi najíždění 

provozu, kdy bude v potrubí nejprve přetlak dusíku a poté vlastního média. Vpuštění dusíku a etylénu 

do potrubí zajišťuje provozovatel dálkovodu a musí být v předstihu vzájemně zkoordinováno.  

Provedení dokončení nátěrů potrubí a tepelné izolace potrubí včetně případných terénních úprav, 

trvalé uložení potrubí propoje do kluzných stojanů na připravené patky podle projektové 

dokumentace výstavby. 

11.2 Přepojení jih 

V oblasti jih se nové podzemní potrubí přeložky bude připojovat na stávající podzemní potrubí.  Spolu 

s potrubím etylénovodu v této lokalitě vedou souběžně nalevo ve směru pohledu po toku média 

(etylénu) od Litvínova další podzemní potrubí. Neblíže se nachází podzemní vysokotlaký plynovod 

DN500 (Bylany- Záluží), kde je při souběhu dálkovodu s plynovodem vzdálenost povrchů v příčném 

směru cca 1,5-2 m. Za ním produktovod C4 frakce DN 150 stejného provozovatele, za ním ropovod 

DN 500 provozovatele Mero a nejdále dálkovod benzínu a nafty DN 300 D101 provozovatele Čepro. 

Napravo od etylénu se pak ve vzdálenější pozici nachází další vysokotlaký plynovod DN 500 

společnosti GasNet (Bylany-Most), kde nejmenší vzdálenost povrchů v příčném směru při souběhu 

v místě napojování je cca 10 m v jednom lomovém bodě a poté se již vzdaluje od etylénu. 

Přesné odstupové vzdálenosti jednotlivých potrubí jsou zaznamenány v detailech výkresové 

dokumentace k oblasti jih. 

V době přepojování přeložky budou všechna uvedená potrubí již přepojena mimo dálkovod C4 

frakce, který bude přepojen po provedení přeložky etylénovodu. Ve všech okolních potrubích je 

nutné předpokládat možnost provozu a tlaku média v potrubí, ať už se jedná o potrubí přepojená i 

nepřepojená. 

Při přepojování musí být respektována a provedena opatření navržená i provozovateli blízkých 

dálkovodů, plynovodů na základě předložených postupů provádění přepojování. V tomto místě se 

budou provádět práce v ochranném a bezpečnostním pásmu plynovodu DN 500 (Bylany-Záluží) a 

ve zkrácené bezpečnostní vzdálenosti k produktovodu C4 frakce, ropovodu a dálkovodu D101 se 

zřetelem k možnému vzájemnému ohrožení týkajících se všech souběžných linií. Projekt navrhuje 
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odsouhlasení, informování o způsobu provádění všemi provozovateli, uživateli sítí v dálkovodním 

koridoru v tomto místě. Tzn. GasNet, ČEPRO, MERO, UPC, a to současně jako přímého provozovatele 

přepojovaného potrubí. 

Potrubí bude po odstavení a odtlakování vyprázdněno a vyčištěno. Tyto činnosti bude zajišťovat 

provozovatel dálkovodu vlastními zdroji a potrubí předá podle časového plánu v harmonogramu pro 

navazující činnosti 

Budou provedeny zemní výkopové práce. 

Potrubí bude rozříznuto v dostatečné délce směrem k odstavované části tak, aby nepřekáželo 

budoucím montážním úpravám. Otevřený konec potrubí na odstavené části musí být dočasně 

zajištěn mechanickou nebo balónovací ucpávkou po dobu provádění přepojování, i když se 

předpokládá, že potrubí bude vyčištěné. 

 

Změna směru původní trasy v přerušeném úseku je naplánována pomocí horizontálního ohybu 

s případnými potrubními mezikusy pro dopojení před a za ohybem, nejkratší vsazovaný mezikus musí 

mít délku alespoň 1 m. Potrubí přeložky bude do doby propoje zaslepené proti vnikání vlhkosti a 

nečistot, zakonzervované dusíkem pod mírným přetlakem. Otevření potrubí přeložky musí být 

provedeno těsně před zahájením propojovacích prací v tomto úseku. Doporučuje se vložit do 

otevřených konců oddělovací, těsnící polyuretanové manžetové písty, které budou následně při 

najíždění provozu a operacemi s dusíkem vytlačeny do koncových komor pro vyjmutí. 

Výstavba potrubní přeložky zde bude ukončena v dostatečné vzdálenosti před křížením s dálkovodem 

ČEPRA D101 a ropovodem MERO ve směru od severu pro provedení zkoušek, aby bylo možné 

instalovat koncové komory a uchovat prostor pro obsluhu koncových komor a bezpečný průjezd mezi 

potrubími. Propojovací potrubní úsek etylenovodu bude křížit již v té době také odstavovaný úsek 

produktovodu C4 frakce, a to podejítím (pouze podvléknutí bez dodržení min. vzdáleností povrchů),  

pro možnost následné likvidace rušeného potrubí produktovodu C4 frakce. Tato propojovací část 

etylenovodu může být součástí přípravných prací v období po přepojení přeložky plynovodu DN500, 

které bude předcházet přepojení etylenovodu (viz harmonogramy POP). Po přepojení plynovodu 

DN500 může být tedy potrubí přeložky etylenovodu prodlouženo blíže k místu napojení na stávající 

dálkovod DN250. Pro tento účel bude využito potrubí, které bylo nadzemně odtlakováno ve smyslu 

kap. Tlakové zkoušky propojů. Celý propojovací úsek viz. výkresová dokumentace –Detail napojení 

jih.   

Počet propojovacích garančních svarů se předpokládá na nezbytně nutný, kde konkrétní počet a 

postup provedení bude předmětem odsouhlasení v rámci předložených technologických a pracovních 

postupů. Mezi garanční svary se nepočítají ty svary, které byly připraveny prefabrikací a odtlakovány 

jako celé vkládané sekce (viz níže kap. Tlakové zkoušky propojů). Po propojení svařováním a 

předepsané NDT kontrole včetně případných oprav svarů budou tyto garanční svary ještě podrobeny 

zkoušce těsnosti pod tlakem inertizačního dusíku a následně dopravovaného plynu.  



Zhotovitel: 

 

„Výstavba inženýrských sítí 
v prostoru Slatinice“ 

PLÁN ORGANIZACE PŘEPOJENÍ 
„POP“ 

TZ07 – Etylénovod 

Generální projektant: 
 

 

 

  Stránka 23 

 

Těsnostní zkouška garančních svarů pěnotvorným roztokem bude provedena ve fázi najíždění 

provozu, kdy bude v potrubí nejprve přetlak dusíku a poté vlastního média. Vpuštění dusíku a etylénu 

do potrubí zajišťuje provozovatel dálkovodu a musí být v předstihu vzájemně zkoordinováno.  

Po provedení těsnostní zkoušky budou svary doizolovány, zkontrolována izolace a místa svarů 

obsypána a zasypána se zhutněním.  

Provedení povrchových terénních úprav a jiných dokončovacích stavebních úprav po dokončení. 

11.3 Přípravné práce 

 V rámci přípravných prací bude v místě provádění propoje přeložek na stávající dálkovod provedeno: 

1. Směrové i hloubkové vytyčení stávajícího produktovodu DN 250. 

2. Směrové i hloubkové vytyčení napojovacích bodů na potrubí DN 250. 

3. Vytyčení zařízení staveniště a určení místa pro prefebrikaci.  

4. Vytyčení podzemních zařízení v celém prostoru staveniště před zahájením zemních prací a 

protokolární předání vytyčení dodavateli stavby.  

V potrubí se bude nacházet po rozříznutí dusík, tudíž je nutné počítat s dodatečnými opatřeními při 

demontáži a montáži, jako jsou ventilace ve výkopu a přísun dostatečného množství čerstvého 

vzduchu pro pracovníky konající práce v blízkosti otevřeného potrubí. 

12 Materiál propojů 

12.1 Trubní materiál 

Potrubí pro přepojování bude shodné s potrubím v celé délce přeložky DN250 PN63 s tím, že u 

propojovacího trubního materiálu nemusí být zúžen rozsah Rt 0,5 zde se neprovádí stresstest a 

potrubní spoje pro propoje mohou být dodány jako neizolované. 

 

Dimenze  rozměr d (vnější) x t 

DN 250   Tr. Ø273 x 8 mm (přímé potrubí, trubkové oblouky) 

 

Dimenze  DN 250 

Označení dle normy ČSN EN ISO 3183 

Jakost dle normy - značka oceli 
L360NE -PSL2 

PSL2 

Rt 0,5 min [MPa] 360  

Rm min [MPa] 460 

Rt 0,5 / Rm  max 0,85 

Tažnost %    (příč.) 20 

Nárazová práce KV [J] 55,2* 
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Při teplotě   [0C] -20 (nadzemní i podzemní) 

CEV – uhlíkový ekvivalent (max) 0,43 

Dokladované zkoušky a požadavky 

pro potrubí i tvarovky 

dle ČSN EN ISO 3183  ČSN EN 10204 

(platné znění) -3.1 

Požadovaný dokument 
Inspekční certifikát  3.1 dle ČSN EN 10204  

(v platném znění) 

Pro potrubí i tvarovky 
označení dle ČSN EN ISO 3183, ČSN 050323   

odst. 9.1.1 f) bude uvedeno v montážním deníku 

 

Pozn.* Specifické požadavky oproti ČSN EN ISO 3183, kdy zkouška rázem v ohybu podle Charpyho při teplotě        
-20°C  je  KV=40J, avšak dle původního projektu tato hodnota nárazové práce musí být minimálně KV=55,2J  
(69 J/cm2). 
 

Výrobci : Výrobce trubek a obchodník (tam kde jsou výrobky dodávány prostřednictvím  obchodníka) 

musí zajistit systém jakosti podle ČSNEN ISO 9002 (ČSN EN ISO 9001). 

Dodavatel stavby je povinen předat provozovateli dálkovodu příslušné atesty na kvalitu materiálu, 

potrubí. 

 

 Na potrubí bude provedena zkouška vrubové houževnatosti (nárazová práce s přepočtem na plochu 

vzorku pod vrubem) s průměrným výsledkem vrubové houževnatosti min 69 J/cm2 při -20°C pro 

nadzemní i podzemní vedení. Pro přepočet možno použít zkoušky CVN rázem v ohybu uvedených dle 

ČSN EN ISO 3183 dané při zkušební teplotě. 

12.1.1 Trubní ohyby 

Pro horizontální i vertikální změnu směru porubí je uvažováno s  trubkovými ohyby z materiálu 

stejných nebo podobných vlastností jako potrubí (viz. tabulka výše) a se zaručenou svařitelností se 

základním materiálem trubek.   

Při objednávce těchto ohybů je nutné specifikovat přesné rozměry, tovární izolaci, úkosy na V-svar, 

tovární úpravy na stejnou tl. stěny jako je svař. potrubí apod. Trubní ohyby budou dodány dle 

dokumentu provozovatele „Technické dodací podmínky pro ohyby z bezešvých trubek DN 250 pro 

národní etylenovod DN 250“ s kontrolou a zkoušením v rozsahu povinných zkoušek dle tabulky 20 

ČSN EN 10 253-2. Na každé straně oblouku musí být dodaný rovný úsek délky min. 700 mm. 

Ohyby musí být doloženy atesty materiálu a  pro všechny ohyby musí být doloženy hodnoty vrubové 

houževnatosti  při -20 °C, viz. trubní materiál výše. 

Změny směru do 1° na příčném (obvodovém) svaru se nepovažují za segmentové a jsou přípustné pro 

montážní práce. 

V případě vertikálních změn směru a pokud to terénní podmínky dovolí, je možno uvažovat s volným 

vypružením potrubí ( minimální poloměr pružného ohybu pro potrubí DN 250 je Rmin=534  m). 
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13 Manipulace, skladování a rozvoz trubního materiálu propojů 

Při skladování, dopravě, rozvozu ocelového trubního materiálu se musí pečlivě dbát na to, aby se 

povrch potrubí a svarové hrany nepoškodily. Při manipulaci s izolovanými trubkami, sekcemi pomocí 

zdvihadel je nutno použít k tomu určených vázacích prostředků (textilních nebo plastových pásů). 

Díly se nesmí smýkat, kutálet a nesmí se s nimi zacházet tak, že by došlo k deformaci konců trub, ke 

vzniku rýh, vrubů, promáčklin.  

Spodní vrstva nesmí být uložena na rostlém terénu a musí být uložena na podkladech. Trubní 

materiál musí být zajištěn proti vniknutí vody a nečistot. 

14 Dělení trubního materiálu 

Při dělení trubního materiálu musí být zajištěn přenos označení trubky na neoddělenou část 

v souladu s článkem 21.3 TPG 702 04 včetně zajištění dokumentace pro oba nebo více rozdělených 

kusů potrubního spoje. 

15 Tlakové zkoušky propojů  

Bude provedena nadzemní tlaková zkouška svařeného úseku nebo více rozdělených úseků, kde tyto 

trubky (popřípadě celé sekce s etážemi) budou po zkoušce použity jako propojovací mezikusy na 

obou koncích přeložky (mimo izolační spoj). Svary musí být před zkouškou zkontrolovány 

defektoskopicky podle kritérií výstavby přeložky. 

Hydraulická zkouška bude provedena zkušebním tlakem 82 bar, podle odsouhlaseného 

technologického postupu zpracovaného zhotovitelem. Pro krátká nadzemní potrubí lze využít pro 

provedení např. ustanovení TPG 702 04, kap. 22.2, kde zkouška pevnosti musí trvat min. 30 minut a 

následná zkouška těsnosti min. 60 minut. 

Délka a složení úseku nebo úseků bude odpovídat následným potřebám montáže pro přepojování 

potrubí přeložky na obou koncích. Veškerý použitý trubní materiál určený ke spojování garančními 

svary při přepojování musí být tlakově odzkoušen. Samostatně vkládané ohyby při přepojování 

mohou být odzkoušeny a doloženy přímo od výrobce.   

16 Příprava potrubí provozovatelem k přepojení 

Odstavení, odtlakování, vytlačení produktu a vyčištění potrubí bude provedeno provozovatelem 

dálkovodu. Jednotlivé činnosti budou probíhat dle stanoveného harmonogramu, který bude 

proveden na základě termínu pro možné připojení. Provozovatel dálkovodu je povinen předat 

potrubí vyčištěné bez zbytkové koncentrace produktu s garancí pro provádění jiskřivého řezání a 

zdravotní nezávadnosti zbytkové koncentrace produktu v potrubí po rozříznutí. I přes garantované 

hodnoty vyčištěného potrubí od provozovatele bude proveden zhotovitelem stavby kontrolní 
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uzavíratelný odběr vrtáním v nejiskřivém provedení o průměru min. 6 mm a provedeno kontrolní 

měření hořlavin a výbušnosti v potrubí provozovatelem. Tento odběr bude zhotoven v místě 

budoucího výřezu.   

V případě potvrzení očekávané čistoty potrubí při kontrolním měření koncentrace bude zaznamenám 

výsledek analýzy do povolení k práci, poté bude možné zahájit jiskřivé řezání a práce s otevřeným 

ohněm. Při pracích s otevřeným ohněm bude přítomna trvale požární asistence do doby trvalého 

uzavření potrubí. 

V případě zjištění nadlimitního stavu zbytkových koncentrací bude provedeno dočištění potrubí 

provozovatelem do zjištění bezpečných hodnot. V takovém případě se prodlouží časový úsek pro 

přepojení poskytovaným dodavatelem stavby o stejný počet hodin, dní, po které bylo nutné dočistit 

potrubí oproti schválenému harmonogramu pro přepojování, součástí POP. 

17 Zemní a výkopové práce 

Zemní práce budou prováděny dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s ČSN EN 1594 a ČSN EN 

1610, technického požadavku GRID_TX_G08_02_03, oddíl D.4.1. Výkopy budu prováděny převážně 

strojně s ruční dokopávkou v místech napojení. 

 Při veškerých pracích budou respektována stanoviska správců technické infrastruktury a bude 

zabráněno poškození veškerých podzemních i nadzemních zařízení. Veškeré práce na obnažovaném 

potrubí pro přepojení a v zabezpečovacím pásmu jiných dotčených sítí a zařízení budou prováděny 

ručním dokopáním, a to pokud bude odkopávána zemina ve vzdálenosti menší než 0,3 m od povrchu 

potrubí, kabelů se zvýšenou opatrností. Obnažené potrubí v místech dotčené podzemní sítě a 

zařízení budou po dobu stavby řádně ochráněny proti poškození a před záhozem obnažených sítí a 

zařízení bude přizván jejich správce ke kontrole. 

Veškeré ostatní výkopy mimo dotčených sítí a vlastního plynovodu budou prováděny strojně. 

Hloubka výkopu a parametry svahování jsou předmětem předmětné částí projektové prováděcí 

dokumentace. O konkrétním sklonu svahování stěn výkopů bude rozhodnuto v průběhu stavby dle 

vlastností těžené zeminy. Dodavatel stavby je povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči. Dojde-li při provádění zemních prací k nálezům, které mohou mít archeologický 

charakter, musí být práce přerušeny a tato skutečnost oznámena místně příslušnému 

archeologickému pracovišti. 

Po provedení výstavby musí být obnovena veškerá výstražná a signalizační zařízení dotčených 

podzemních vedení (výstražné folie, cihly, signalizační vodiče, atd…).  
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18 Rozpojování potrubí 

V místě určeném k napojení nové přeložky  svařováním na stávající potrubí se nejdříve provede tzv. – 

výběr místa. Provede se celoobvodová kontrola UT a MT se zaměřením na přítomnost trhlin a 

nespojitostí uvnitř stěny (rozdvojení, převalky). Pokud se zde bude vyskytovat nepřípustná vada nebo 

vady, musí být místo řezu posunuto směrem za tyto nálezy, aby byly zahrnuty do vyříznuté části. 

Celková délka výřezu se tedy zvětší až do místa, kde je trubka bez zjištěných indikací. 

Řezání etylénovodu vzhledem k charakteru přípravy potrubí může být prováděno jako „jiskřivé“ tzn.  

pokud se prokáže dosažená čistota potrubí ve smyslu kap. 16. 

Vyříznutý kus potrubí bude uložen bezpečně na místo , kde nebude překážet následujícím činnostem 

a bude s ním naloženo dle pokynů provozovatele. Ten rozhodne, zda bude jím uchováno pro další 

použití, zkušební testování nebo případně může být zlikvidován. 

18.1 Výběr místa 

Výběr místa se provede od místa rozpojení na stranu zůstavajícího stávajícího potrubí. Bude 

proveden v potřebné délce tak, aby v místě budoucího svaru bylo zkontrolováno alespoň 100 mm za 

jeho budoucí hranici a nový svar nesmí zasáhnou do jiného svaru a jeho tepelně ovlivněné oblasti, 

minimální vzdálenost zůstávajícího původního svaru a nového je 1000 mm. Minimální vzdálenosti 

pozic nového a vyříznutého svaru musí být alespoň 100 mm. 

 

Metoda NDT Zkoušení Hodnocení Požadované kritérium 

MT ČSN EN ISO  10 893-5 ČSN EN ISO 10 893-5 bez indikací 

UT ČSN EN 10 160 ČSN EN 10 160 S2 

UT ČSN EN ISO 14 127 měření tloušťky stěny rozsah původní trubky 

 

19 Uložení potrubních propojů 

Uložení potrubních propojů do rýhy musí být upraveno tak, aby potrubí v celé délce leželo na dně 

rýhy s podsypem. Potrubí a veškeré podzemní části se nesmí opírat o kameny a ani jiné tvrdé 

předměty. Při ukládání do výkopů musí být zavěšeno tak, aby nedošlo k jeho poškození, ani 

poškození případné izolace (textilní úvazky). Spouštění probíhá plynule bez rázů a bez kontaktu se 

stěnami rýhy. Při spouštění a uložení nesmí být zmenšen poloměr přirozeného pružného zakřivení 

části, úseku (minimální poloměr pružného ohybu potrubí je Rmin= 534 m). 

Před uložením potrubí propoje do zěmě se musí provést doizolování na potrubí a ohybů bez izolace 

mimo míst budoucích spojovacích svarů. Před uložením bude provedena i kontrola izolace. 

Po uložení a propojení potrubí bude proveden obsyp potrubí, kde bude následně uložena výstražná 

folie a zásyp po vrstvách a řádně hutněn dle související projektové dokumentace. 
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20 Protikorozní ochrana potrubí 

20.1 Nadzemní potrubí 

Protikorozní ochrana kovových konstrukcí bude provedena v souladu se směrnicí Unipetrol č. 317 „ 

Zásady protikorozní ochrany strojního zařízení a technologického zařízení a normou Unipetrol 

N10 051 „ Povrchová ochrana kovových konstrukcí a zařízení“. Nadzemní neizolované potrubí bude 

opatřeno nátěrem dle následujícího postupu: 

- Předúprava povrchu 

• otryskání povrchu na stupeň Sa 21/2  SIS 059 000 (o1/o2 ČSN ISO 8501-1) dle 

požadavku výrobce nátěrového materiálu 

- vysokosušinový termsetový systém – odstín bílý 

- celková tloušťka nátěru 300 -320 µm t.j. 

• základní 1-2 nátěry ( tloušťka suché vrstvy min. 100 µm) 

• vrchní 1-2 nátěry -  stabilní pro UV záření ( tloušťka suché vrstvy min. 100 µm) 

Po provedení a kontrole bude provedena tepelná izolace propoje a navázání izolace na stávající 

izolaci potrubí a novou izolaci potrubní nadzemní části přeložky. 

Bude provedena tepelná izolace potrubí. 

20.2 Podzemní potrubí 

Pro izolování svarů, krátkých míst, kde jsou obě navazující izolace provedeny jako tovární třívrstvé PE 

dle DIN 30 670 N-v, můžou být použity např. výrobky firmy Covalence (dříve Raychem) smrštitelné 

manžety WPC- C50. 

Pro doizolování delších úseků trub bez izolace nebo ohybů se použije systém teplem smrštitelné 

pásky bez použití primeru (např. Thermofit Flexclad II C50) . 

Pro izolování míst, kde jedna navazující izolace je původní asfaltová, se použije páska za studena 

Serviwrap R30A se základním nátěrem Primer, který má optimální kompatibilitu ke všem běžně 

používaným izolačním systémům + tmel Moulding Putty. 

Instalace izolačních systémů budou provedeny dle předepsaných návodů výrobců. Zvolené typy a 

případné kombinace izolací budou odsouhlaseny v předstihu TDI-P a musí mít platný certifikát od 

ÚVP Běchovice v souladu s TPG 920 21.  

20.2.1 Kontrola izolace 

Kontroluje se výsledná kvalita izolačního systému, která se skládá z vizuální kontroly na 100% 

povrchu izolace ( skladba, homogenita vrstev, bez zvrásnění a dutin, překrytí vrstev, celkový vzhled). 

Dále kontrola předepsané tloušťky izolace v místech, kde vizuální kontrolou zjištěno podezření na 

zeslabení izolace. Kontrola přilnavosti izolace pomocí odtrhové zkoušky přednostně v místech, kde je 

vizuální kontrolou podezření na existenci dutin. 
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Kontrola poréznosti izolace podle TPG 920 24, kde velikost zkušebního napětí musí odpovídat druhu 

izolace dle TPG 920 21. Nejvyšší povolené napětí na stavbě je 25 kV. Tato zkouška se musí provést na 

100% povrchu po kompletním dokončení před plánovaným zahrnutím. 

 

20.3 Přechod země-vzduch 

Přechod „země- vzduch“ je definován podle TPG 920 21 jako úsek od 50 cm pod povrchem do 30 cm 

nad povrchem.  Protikorozní ochrana tohoto úseku bude řešena v souladu s „Technickým 

požadavkem GasNet_TX_G08_06_02 – Řešení pasivní protikorozní ochrany plynárenských 

zařízení“, oddíl 4.1.5., podle schváleného technologického postupu zpracovaného zhotovitelem. 

Doporučuje se způsob - termosetový nátěr + oviny cementované nebo plastové pásky. Celá nadzemní 

část pak bude opatřena protikorozním nátěrem a  tepelně zaizolována v souladu a podmínkami 

předmětné části DPS. Tepelná izolace bude ukončena čelem až na rovném podzemním úseku, min. 

1,5 metru od vstupu pod zem. 

21 Montážní propoje 

Při propojování je potřeba dodržovat po celou dobu technologickou kázeň a tím zabránit vniknutí 

vody a dalších nečistot. Volné konce musí být vždy při přerušení prací vždy vodotěsně uzavřeny, např. 

vložením mechanické roztahovací ucpávky apod. V nezáplavových výkopech, kde nelze předpokládat 

vystoupání podzemní vody na úroveň potrubí mohou být použity i balónovací ucpávky. 

Způsob provádění montáže musí vyloučit možnost vzniku nepřípustných napětí v potrubí. Pokud 

dojde po rozříznutí k odskočení potrubí vlivem uvolnění zbytkových pružných napětí v potrubí, může 

být toto vráceno do původní polohy za předpokladu, že bude uvolněna dostatečná volná délka 

přerušeného potrubí pro uvedení do původního směru při nezmenšení minimálního pružného 

poloměru zakřivení Rmin. 

Nejmenší délka vsazovaného mezikusu je stanovena na 1000 mm. Menší mezikusy je do potrubí 

vsazovat zakázáno. 

O provedených propojovacích pracích vede dodavatel montážní a kladečský plán, kde jsou uvedeny 

důležité údaje o montáži (čísla použitých spojů – částí spojů, LOT příd. materiálu, svářeč, uspořádání 

místa propoje atd.). 

Potrubní propoje se provedou odtlakovaným trubním materiálem podle kap. 14. Je zakázáno 

propojovat úseky na segmenty, úhel mezi trubkami do 1°  při spojování příčným (obvodovým) svarem 

se za segment nepovažuje.  

22 Svařování 

Propojovací svary, které neprošly zatížením vnitřním přetlakem, jsou tzv. garančními svary. Tyto 

budou provedeny výhradně obloukovým svařováním. Kořeny budou provedeny metodou 141, další 
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vrstva(y) pak může(ou) být provedena(y) i metodou 111. Pro garanční svary budou použity pouze 

tupé V-svary.  

 

Na rozsah provádějících svarů musí provádějící organizace vlastnit ověřovací protokoly pro postup 

svařování WPQR (Welding Procedure Qualification Record), na základě kterých vydá specifikace 

svařování WPS (Welding Procedure Specification). Vše v souladu s dokumenty EWF a technickými 

pravidly CWS-ANB. V postupu svařování WPS musí být zohledněny i vlastnosti původního materiálu 

(nasycení uhlovodíky, zbytková magnetizace, minimální teplota při svařování apod.) Ověřené postupy 

musí být předány dodavatelem stavby spolu s pracovními postupu v dostatečném předstihu součástí 

dokladů pro souhlas k přepojení. Způsob provedení přípravy pro svařování (fixace poloh potrubí pro 

svařování) musí vyloučit možnost vzniku dodatečného nepřípustného pnutí ve spojovaných místech 

svařováním.  

 

Příprava svarových ploch probíhá dle ČSN EN ISO 9692-1 a ČSN EN 1708-1. V případě vyrovnání 

rozdílů tloušťky stěn spojovaných prvků se postupuje v souladu s ČSN EN 12 732+A1. Před 

svařováním bude provedena NDT kontrola úkosů na nových trubkách a tvarovkách, metoda MT. 

V místě svaru se 

pak ocel obrousí do kovového lesku, očistí, eventuálně odmastí dle potřeby.  

Veškeré svářečské práce materiálu mohou provádět jen svářeči s platnou úřední zkouškou dle normy 

ČSN EN ISO 9606-1 v odpovídajícím rozsahu a potvrzenou praxí každých 6 měsíců v průběhu platnosti 

certifikátu.  

 

Bližší podmínky provádění svářečských prací podle ČSN EN 127321+A1 

22.1 Svařování za nízkých teplot 

Za teplotu obvyklou pro svářečské práce je považována teplota okolí na 5°C. Při svařování musí být 

svary chráněny před nepřízní počasí  (déšť, sněžení, silný vítr, apod.) přístřešky s boční ochranou 

prostoru. Stejně se musí chránit zdroje svař. proudu. 

Při svářečských pracích při teplotě okolí ≤ 5°C je prováděn předehřev svařovaných dílů. Teplota 

předehřevu tloušťky zákl. materiálu při teplotách od + 5°C do -10°C  musí být minimálně 50°C a 

minimální doba předehřevu alespoň 20 minut. Předehřev se provádí ve vzdálenosti minimálně 50 

mm na každou stranu od svaru. Teplota předehřátí musí být zajištěna po celou dobu svařování. 

Teplota předehřevu platí i pro stehování. 

Pro předehřev je doporučeno používat hořáky na propan butan nebo zemní plyn, ve výjimečných 

případech pro dimenzi do DN 250 lze použít i ohřev kyslíko-acetylén neutrál. plamenem s mírnou 

výstupní rychlostí. 

Pro kontrolu teploty použít dotykový, bezdotykový teploměr s platnou kalibrací nebo termokřídy. 

Při teplotách pod ≤ 0°C musí být zajištěno pozvolné chladnutí svaru – cca 300°C/hod, které se 

zabezpečí ochrannými zábaly, případně elektrickými regulovanými rohože při podmínkách pod -5°C. 
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V případě nutnosti svářet při velmi extrémních teplotách pod -10°C, rozhodne o konkrétních 

podmínkách a způsobnosti svářecí dozor dodavatele se schválením TDI-P případně jejich svářečského 

dozoru. 

22.2 Jakost garančních svarů 

Na garančních svarech bude mimo rámec standardních kontrol svarů při výstavbě přeložky (100% 

vizuální prohlídka - VT, 100% zkoušky prozářením - RT) provedena ještě doplňková kontrola, a to buď 

ultrazvukem - UT v rozsahu 100% nebo metodou magnetickou práškovou–MT v rozsahu 100% podle 

kontrolovaných tlouštěk svárů. 

K provedeným kontrolám budou vystaveny pracovníky s odpovídající kvalifikací protokoly o kontrole 

svarů, kde bude zřejmé splnění požadované úrovně. 

 

Metoda NDT Zkoušení Hodnocení Požadované kritérium 

VT ČSN EN 17 637 ČSN EN ISO 5817 B 

MT ČSN EN ISO 9934 ČSN EN ISO 23 278 2x 

RT ČSN EN ISO 17 636-1 ČSN EN ISO 10 675-1 2 

UT ČSN EN ISO 17 640 ČSN EN ISO 11 666 3 

 

 

Kontrola jakosti svarů u potrubí se provádí i systematickou mezioperační kontrolou během montáže 

a svařování potrubí, a ta se skládá: 

• z prověření, zda potrubí vyhovuje požadavkům ČSN, technickým podmínkám a údajům 

uvedeným v projektu, 

• z kontroly jakosti montáže, 

• z vnější prohlídky dokončeného svaru, 

• z kontroly, zda je dodržován technologický postup a režim svařování, 

• kontrolou svařovacích materiálů (elektrod, drátů, tavidel). 

• Vnější prohlídce musí být podrobeny všechny svary. 

• Před přejímkou pro vnější prohlídku musí být svar očištěn od strusky a všech nečistot. Při 

vnější prohlídce je třeba věnovat pozornost tomu, aby byly objeveny hlavně tyto vady: 

- trhliny vycházející na povrch svaru nebo základního kovu v přechodových zónách 

- zápaly nebo vruby v místě, kde přechází svar do základního materiálu trubky 

 - póry a propálení 
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POZOR 

Svary nepodrobené  tlakové zkoušce (garanční svary) musí být 100 % zkoušeny 
dalšími zkušebními metodami, a to pro tloušťky svarů t ≥ 8 mm  je doplňkovou metodou 
zkoušení ultrazvukem, pro tloušťky svárů t ≤ 8 mm metodou magnetickou práškovou. 

 

 

22.2.1 Opravy svarů 

Svar, který neodpovídá příslušnému stupni jakosti, musí být opraven nebo vyříznut. 

U každého svaru určeného k opravě, musí být označeno místo vykazující vadu. Takto provedené 

označení svaru se nesmí odstranit do doby, kdy bude provedena jeho oprava a následné přezkoušení 

nebo vyříznutí. 

V případě vícečetných opakujících se vad svarů zhotovených jedním svářečem, bude tato skutečnost 

neprodleně oznámena zástupcem zhotovitele svářečských prací inspekčnímu svářečskému nebo TDI -

P, který s přihlédnutím k charakteru závad rozhodne o případném požadavku na dodatečné 

přezkoušení za účelem prokázání jeho způsobilosti provádět svářečské práce nebo přímo výměnu 

svářeče při závažném profesním pochybení. 

 

Je zakázáno opravovat následující vady: 

• trhlina ve svaru přecházející do základního materiálu, 

• nepřijatelné vady na koncích šroubovicového či podélného svaru, 

• nepřípustné přesazení šroubovicových či podélných svarů, 

• nepřijatelné vady v základním materiálu (zdvojení) zjištěné v blízkosti obvodového svaru, 

• svary, kdy celková délka oprav přesáhne 20 % z celkové délky svaru 
 

Oprava svaru po nevyhovujícím vyhodnocení v předepsaném kvalifikačním stupni je přípustná pouze 

2x, pokud druhá oprava není úspěšná, je nutno tento svar vyříznout včetně tepelně ovlivněné zóny.  

22.3 Přivaření kontrolního odběru  

Vzhledem k tomu, že odběr bude prováděn jako kontrolní, musí být uvažováno při jeho provedení 

ještě s možností výskytu koncentrace hořlavých par a plynů uvnitř potrubí a provést svařování 

s ohledem na zjištěnou tloušťku při výběru místa tak, aby v průběhu svařování nedošlo k propadnutí 

do potrubí nebo nadměrného ohřátí vnitřního povrchu potrubí. Pokud v potrubí bude dusík, omezí se 

stav rizika pouze na propadnutí tloušťkou materiálu. Musí být vhodně zvoleny parametry svařování - 

zejména velikost proudu, průměr elektrody, posuvová rychlost. Velikost použité obalené elektrody 

musí být max. Ø 2 mm.  

K přípravě postupu svařování může být využita např. Technická instrukce TIN 702 12 – Přivařování 

odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry. 
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Svářeč provádějící svár musí mít odpovídající znalosti a praxi při vysazování odboček za provozu, 

doporučuje se zkouška podle TIN 702 12 pro svařování potrubí pod tlakem plynu. 

Svar bude prováděn jako koutový případně kombinovaný (1/2V + koutový). Svar musí být opracován 

broušením. Důvodem je snížení koncentrátorů napětí a příprava ke stanovené NDT kontrole. NDT 

kontrola bude v rozsahu 100% MT, s vyhodnocením - viz kap. NDT kontroly. 

Poté může být kontrolní odběr provrtán. 

23 Geodetické zaměření propojů  

Během provádění propojů bude provedeno zaměření skutečného stavu provedení, které je nutno 

provádět v nezahrnutím stavu. Zaměřeny budou všechny propoj. svary, oblouky, případná křížení 

s ostatními sítěmi v místě provádění propoje, betonové základy nadzemních částí propojů, kabely 

vedoucí v souběhu. Součástí geodetického zaměření je výkres skutečného provedení a protokol o 

správnosti geodetického zaměření. 

24 Těsnostní zkouška garančních svarů 

 Po přepojení bude dálkovod napuštěn dusíkem ve fázi najíždění provozu provozovatelem. Garanční 

svary nesmí být zaizolovány, aby mohla být provedena v době napuštění dusíkem a poté médiem 

těsnostní zkouška svarů omydlením pěnotvorným roztokem a zápisem do stavebně-montážního 

deníku o provedení. Jedná se o dodatečnou zkoušku, při které se ověří těsnost svarů při tlaku nižším 

než je nejvyšší provozní tlak v potrubí za provozu. Při zkoušce musí být přítomna osoba odpovědná za 

provoz plynu v potrubí ( zástupce provozovatele) případně jím pověřená osoba, revizní technik 

vyhrazených plyn. zařízení a zástupce TIČR. 

Zkušební tlak těsnostní zkoušky bude závislý na dosaženém tlaku dusíku uvnitř potrubí, kde 

informace o vhodném časovém intervalu, kdy je dosaženo odpovídajícího tlaku předá provozovatel. 

Těsnostní zkouška dusíkem bude provedena provozovatelem dálkovodu za účasti dodavatele stavby 

a stavebníka. Bude součástí najetí dálkovodu, kde provozovatel nejdříve najíždí dusík, poté produkt.  

Po provedení těsnostní zkoušky budou svary doizolovány, a zkontrolovány způsobem popsaným výše. 

Nadzemní svary budou opatřeny nátěrovým systémem. 

25 Likvidace stávajícího potrubí 

25.1 Dohoda o odškodnění starého potrubí 

Investor (VUAS) se zavazuje po realizaci přepojení přeložky na dálkovod uzavřít s provozovatelem 

produktovodu dohodu o převzetí všech ohrožených objektů (potrubí, armaturní uzle, měřidla…) za 
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účelem zajištění jejich likvidace. Předmětem dohody o předání starého potrubí mezi provozovatelem 

a investorem stavby bude protokol o předání nezávadného inertizovaného potrubí.  

25.2 Práce na odstaveném potrubí 

Odstavené potrubí bude ponecháno v zemi a zhotovitel stavby musí zabezpečit neustálé provětrávání 

potrubí. Na konce potrubí budou navařeny kolena 90° s rovným kusem potrubí DN 50 ve svislém 

směru. Potrubí bude vyvedeno 1 m nad povrch a na koncích budou navařeny stříšky, aby 

nedocházelo k zaplavení potrubí. Po 500 metrech v nejnižších a nejvyšších místech dle hydraulického 

profilu potrubí budou navařeny svislé trubky DN 50 a budou vyvedeny 1 m nad terén a na konci 

budou navařeny stříšky, aby nedocházelo k vniknutí vody do potrubí. Svislé potrubí nad terénem 

bude opatřeno šrafovaným nátěrem.  

25.2.1 Odstranění potrubí ze země 

Investor dle dobývacích možností v povrchovém lomu bude potrubí postupně odstraňovat ze země. 

Likvidace potrubí bude v plné kompetenci investora stavby – VUAS.   

26 Doprovodný telemetrický kabel (společný i pro dálkovod C4f) 

26.1  Typ kabelu 

S výstavbou nových částí produktovodů je spojena úprava stávajícího sdělovacího a telemetrického 

kabelu. Bude použit kabel typu  DCKAYPY 3XV1,2+14DM0,9. 

26.2  Popis trasy kabelu 

Přeložka kabelu bude mezi armaturní stanicí RS2 a armaturní stanicí Bylany.  V současnosti je mezi 

těmito armaturními stanicemi stávající armaturní stanice RS3 Hořany, která bude přesunuta do nové 

trasy společně s výstavbou produktovodů. Kabel bude z obou směrů zaústěn do nové stanice RS3 

Hořany, kde bude zakončen na ukončovací kabelové hlavy, a to pro každý směr. Z těchto hlav budou 

vyvedeny všechny čtyřky a vodiče. 

Ruční ventil RS2 NEV je v současnosti zapojen do ŘS na stanici ES1 Bylany. Přenos signálu je zajištěn 

jedním párem stávajícího telemetrického kabelu. Poloha ručního ventilu RS2 bude po zprovoznění 

zavedena do nové elektrické stanice RS3.  

Po dobu zkoušek a přepojování nesmí být provozované spoje dotčeny bez souhlasu provozovatele a 

dotčených správců jednotlivých zařízeních.  
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26.3 Popis míst propojení nového kabelu 

Napojení nového kabelu bude provedeno za AS Bylany v místě stávající spojky. Zde bude nový kabel 

v nové spojce naspojkován na stávající kabel.  Celkové odpojení kabelu bude provedeno na základě 

ověření provozních parametrů telemetrického kabelu a tento bude ve směru na Litvínov odpojen. 

Druhé napojení nového kabelu bude v místě mezi novou RS3 Hořany a stávající pupinační skříně P5. 

Propojení kabelu bude provedeno v místě nové spojky, která je identifikována souřadnicemi 

X=987560,84, Y=795803,76. V tomto místě bude přerušen i stávající kabel ve směru na Bylany. 

26.4 Přepojení, termínové předpoklady  a funkční odzkoušení               

Po položení nového kabelu bude provedeno provizorní napojení několika svazků (čtyřek) vláken 

kabelu. Seznam čtyřek určených pro přepojení určí provozovatel. Kabel bude vyveden a zakončen 

v nové stanici RS3, a to oba směry: Záluží – RS3 a RS3 – ES1 Bylany. Toto zakončení musí být 

provedeno pro zajištění funkčních zkoušek nově vložené úseku nového kabelu v níže uvedeném 

minimálním rozsahu. V místě zakončení stávajícího telemetrického v areálu Unipetrolu- RPA, st.7211, 

II.NP bude instalován dočasně samostatný řídící systém určený k ověření komunikace po změně 

trasy, přidání nového úseku. Tento samostatný řídící systém bude zapojen do nadřazeného řídícího 

systému.  

1. Ověření  kabelu směr Záluží – RS3.  

- Bude provedeno kontrolní měření vyvedených čtyřek, vodičů 

- Na určené čtyřky bude zapojen modem pro přenos dat do nadřazeného řídícího systému. 

Na stanici RS3 bude instalován dočasně samostatný řídící systém 

-  komunikace bude zaznamenávána v nadřazeném řídícím systému, dále jen centrála LDS. 

- Po stanovené  době určené provozovatelem budou vyhodnoceny provozní záznamy. 

-  S kladným výsledkem zkoušek bude přistoupeno k další zkoušce 

 

2. Ověření kabelu směr Záluží – propojení čtyřek na nové stanici RS3 – ES1 Bylany 

- Na určené čtyřky bude zapojen modem pro přenos dat do nadřazeného řídícího systému. 

Samostatný řídící systém na stanici RS3 bude odpojen a instalován dočasně v domku 

stanice ES1 Bylany 

- komunikace bude zaznamenávána v centrále LDS. 

- Po stanovené době určené provozovatelem budou vyhodnoceny provozní záznamy.  

- S kladným výsledkem zkoušek bude přistoupeno k další zkoušce 

 

3. Ověření kabelu směr Záluží – propojení čtyřek na nové stanici RS3 – propojení čtyřek na 

stanici ES1 Bylany – propojení čtyřek na stanici ES2 Nečichy – stanice ES3 Lukov 

- Na určené čtyřky bude zapojen modem pro přenos dat do nadřazeného řídícího systému. 

Samostatný řídící systém na stanici ES1 Bylany bude odpojen a  instalován dočasně 

v domku stanice ES3 Lukov 

-  komunikace bude zaznamenávána v centrále LDS. 
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- Po stanovené době určené provozovatelem budou vyhodnoceny provozní záznamy.  

- S kladným výsledkem zkoušek bude provedeno závěrečné hodnocení a navržen další 

postup. 

 

Kabel bude provozně testován při stávajícím provozu etylénu a C4 frakce. Testy musí být ukončeny 

do doby ostrého propojení potrubí. Tyto činnosti bude provádět přímo pro stavebníka f. PAS Most, 

Ing. Novák, ovšem je nutné tyto činnosti zkoordinovat tak, aby byl tento subjekt ze strany 

generálního zhotovitele informován v dostatečném předstihu o plánovaném termínu konzervace 

potrubní přeložky dusíkem pro předcházející činnosti ohledně odzkoušení, funkčního přenosu a 

monitorování provozních dat z nových armaturních stanic, součástí přeložek, a to optimálně 

v předstihu min. 3 měsíců. 

Kabel musí být odzkoušen a v provozu před napuštěním inertním mediem nově zhotoveného úseku 

produktovodů dle požadavku budoucího provozovatele, kdy nefunkční přenos provozních dat 

neumožní přepojení a najetí dálkovodu do zkušebního a trvalého provozu. 

 

Propojení nového kabelu přeložky se stávajícím a současně odstavení původní trasy kabelu bude 

provedeno v době odstávky vlastního produktovodu pro provedení ostrého propoje. V době 

zhotovení ostrého propojení musí být provedeno propojení i zbývajících vláken nového kabelu, bude 

provedena náhrada dočasný spojek „Y“ průběžnými spojkami Provedení odbočení bude provedeno 

podle návrhu  přímého zhotovitele – f. Comatel Plus, s.r.o. p. Buchar. 

27 Užívání stavby po přepojení 

Dotčený subjekt po řádném provedení přeložky (udělení Souhlasu k přepojení podle kap. 8.) 

převezme  současně protokolárně přeložku od stavebníka za účelem jejího předčasného užívání, resp. 

zkušebnímu provozu a to k termínu stanoveném stavebníkem (před odpojením části trasy v důsledku 

přepojování) v písemné výzvě k převzetí přeložky za tímto účelem, která musí být doručena 

dotčenému subjektu alespoň 15 dní před tímto termínem.  

 

Stavebník zajistí u místně příslušného stavební úřadu povolení k časově omezenému předčasnému 

užívání přeložky ve smyslu § 123 Stavebního zákona, a to v dostatečném předstihu podle oznamovací 

lhůty Správního řádu zákona 500/2004 Sb. v aktualizovaném zněmí v době provádění stavby, aby 

souhlas byl udělen před zahájením odpojování části původní trasy potrubí pro napojení nové přeložky 

z důvodu následného vpuštění a přepravě média novým úsekem potrubím po přepojení. Stavebník 

rovněž dojedná se stavebním úřadem způsob dokládání dokumentace, která nemusí být v průběhu 

výzvy kompletní (např. doložení Souhlasu k přepojení provozovatele zařízení).  

 

Stavebník současně předjedná s úřadem změnu přechodu režimu předčasného užívání stavby ke 

zkušebnímu provozu ve smyslu § 124 Stavebního zákona, a to ke dni doložení související 
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dokumentace po přepojení (zaměření, výsledky zkoušek, atesty, NDT protokoly apod.), které doloží 

stavebník stavebnímu úřadu a dotčenému subjektu v požadovaném počtu paré.  

 

Dodavatel stavby  je pak povinen předat tyto doklady stavebníkovi nejpozději do 10 dní od ukončení 

propojovacích prací a potřebných zkoušek (svary, izolace). Dodavatel je povinen tyto doklady předat 

ve stejné nebo obdobné formě a skladbě viz. kap. 8.1.2, a to včetně počtu předávaných písemných a 

elektronických paré.   

 

Stavebník zažádá v dostatečné lhůtě před uplynutím zkušebního provozu podle oznamovací lhůty 

Správního řádu zákona 500/2004 Sb. místně příslušný stavební úřad o řádné kolaudační řízení nebo 

přechodu režimu za účelem standardního provozu výsledkem zkušebního provozu. K tomuto řízení 

předloží mimo jiné dokument o výsledku, splnění účelu zkušebního provozu vydaný dotčeným 

subjektem. 

 

Po kolaudaci je dotčený subjekt povinen přeložku od stavebníka protokolárně převzít, a to v termínu 

stanoveném stavebníkem v jeho písemné výzvě k převzetí díla za tímto účelem, která musí být 

dotčenému subjektu doručena alespoň 30 dnů před tímto termínem. K okamžiku převzetí přeložky 

přejdou na dotčený subjekt veškerá práva vůči dodavateli za jakost díla. 

28 Dokumenty po provedení přeložky 

Bezprostředně po dokončení přeložky (tentýž den) předá stavebník provozovateli písemné 

zjednodušené  prohlášení o kompletnosti ukončené montáže a možnosti vpuštění média do potrubí, 

následně doloží zbývající doklady a připojí kopii povolení k předčasnému užívání stavby, resp. 

rozhodnutí o přechodu do zkušebního provozu. 

 

Po dokončení propojů přeložky plynovodu budou doplněny dokumenty související s  přepojením na 

plynovod podle podmínek v kap. 8.2.1 Dokumentace stavby  jako jsou: 

• Protokoly o NDT zkouškách garančních svarů, 

• prohlášení Společnosti o kompletnosti a ukončení celého díla, 

• stavební a montážní deníky, 

• osvědčení o jakosti použitých trubek, ohybů, izolačních spojů, izolačních materiálů, nátěrů a 

přídavného materiálu, 

• osvědčení o způsobilosti svářečů, 

• doklad o úspěšně provedených zkouškách jakosti pasivní protikorozní ochrany, 

• doklad o úspěšném provedení těsnostní zkoušky– zajistí dodavatel ve spolupráci s 

provozovatelem dálkovodu, potvrzení rev. technika vyhrazených plyn. zařízení a zástupce 

TIČR, 
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• potrubní kniha, kladečský deník, 

• zápis o provedené stavební zkoušce (hutnící zkoušky…), 

• protokoly o NDT zkouškách na 100 % svarů, 

• záznamy o opravách svarů, pokud byly prováděny, 

• protokol o proměření vloženého izolačního spoje, 

• dokumentace skutečného provedení propojů včetně případných změn zakreslených 

v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem stavby, 

• geodetické zaměření propojů,  

• kopie veškerých dokladů prokazující způsobilost subdodavatelů apod.. 

29 Zjednodušený postup prací a soupis odpovědnosti 

• Výstavba DN 250 PN63 včetně zkoušek - zhotovitel stavby,  

• Vystrojení stanice řídicím systémem, kontrola funkčnosti – dodavatel řídicího systému 

provozovatele/zhotovitel stavby 

• Přepojení dálkového kabelu – zhotovitel stavby/ dodavatel řídícího systému provozovatele 

• Dohodnutí termínu přepojení – stavebník/provozovatel/zhotovitel stavby 

• Vydání souhlasu k přepojení - stavebník/provozovatel/zhotovitel stavby 

• Odstavení, odtlakování, vytlačení média a čištění úseku dálkovodu – provozovatel 

• bude následně vytlačen těsnícím mlokem při napouštění dálkovodu etylenem. 

• Kontrolní vrt pro koncentraci hořlavin - zhotovitel stavby / provozovatel  

• Pokyn k řezání potrubí – provozovatel dálkovodu 

• Řezání potrubí a výběr místa - zhotovitel stavby 

• Garanční propoj na potrubí dálkovodu – zhotovitel stavby 

• Proplach a natlakování dusíkem dálkovodu na tlak 1,5 posléze 2,5 MPa při najíždění, vytlačení 

dusíku médiem a tlaková zkouška médiem při 2,0 MPa – provozovatel dálkovodu + ve všech 

tlakových úrovních těsnostní zkouška pěnotvorným roztokem - provozovatel dálkovodu / 

zhotovitel stavby 

• Izolace svarů a kontrola izolace – zhotovitel stavby 

• Nátěry, a kontrola nátěrů, tepelná izolace –zhotovitel stavby 

• Předání stavby provozovateli pro předčasné, zkušební užívání -  zhotovitel 

stavby/investor/provozovatel dálkovodu 

• Inertizace odstavené části potrubí (součástí zhotovení provětrávacích trub na odstaveném 

potrubí) – zhotovitel stavby 

• Stavební řízení pro kolaudaci – Investor/zhotovitel/ provozovatel 

• Provedení inteligentní inspekce dálkovodu – jiný vybraný účastník stavby (není předmětem 

této dokumentace) 

• Likvidace starého potrubí – investor stavby 
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krok fáze 
 

činnost 

1. 

Výstavba ISHK  

Stresstest (zadýnkované potrubí) 
2. Vložení AŠ v Hořanech 
3. Vysušení potrubí na rosný bod [°C]  

a inertizace dusíkem  
4. Natlakování přeložky N2 na 5 bar 
5. Zapojení  tel. kabelu přeložky do systému

sledování 
(tlak, teplota) 

6. 

Inertizace celé trasy  

Vypouštění media ze stávajícího  
potrubí v celé trase (mezi mlokovými 
komorami) 

7. Kompletní inertizace celé trasy pomocí N2 

8. 
Přepojení dálkovodu  

Přepojení + garanční svary 

9. Inertizace odstaveného potrubí 

10. 

Tlakové a pevnostní 
zkoušky 

Natlakování na 15, 25 bar N2 mezi komorami 
(předběžná těsnostní zkouška) 

11. Mlok + medium (vytlačení dusíku z potrubí) 
12. Těsnost provozním tlakem media - 20 bar 

13. 
Zkušební provoz 

Zkušební provoz  
Izolace garančních svarů + zásypy 

14. 
Provozování 

Kolaudace 
15. Inteligentní mlok – mezi mlok. komorami 

 

29.1.1 Lhůty plnění 

Lhůty plnění vycházejí ze zodpovědnosti činností, daného harmonogramu výstavby a přepojení 

produktovodu na přeložku. Období odstávek a počet dnů v ní na přepojení je odsouhlasený 

provozovatelem v rámci přípravy POP a uvedený v časovém harmonogramu POP. Zhotovitel stavby je 

povinen plnit termíny dle smlouvy o dílo a není možné uvažovat s prodlením prací. Harmonogram 

plnění musí být součástí nabídkové dokumentace zhotovitele. 
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30 Kvalifikační požadavky k montáži Etylénovodu 

30.1 Kvalifikace firem 

30.1.1 Oprávnění TIČR 

Montážní práce na rozvodech plynů mohou provádět pouze oprávněné organizace ve smyslu zákona 

č. 174/1968 Sb. (zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce), vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 

21/1979 Sb. (vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určuji 

vyhrazení plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti) a v souladu 

s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

Zhotovitel je povinen doložit platné Oprávnění TIČR (technické inspekce ČR) k montážím a opravám 

vyhrazených plynových zařízení v rozsahu F6 – Zařízení pro rozvod plynů- technické plyny.  

30.1.2 Ostatní certifikace  

Pro práce na potrubí s plynným médiem projekt doporučuje, aby zhotovitel disponoval certifikací 

GAS pro stupeň G-S5 a z hlediska kvality a dokumentace svařování ČSN EN ISO 3834-2: 2006. 

30.1.3 Integrovaný systém managementu  

Pro zajištění kvality a bezproblémového průběhu stavby z hlediska BOZP a ochrany životního 

prostředí projekt doporučuje, aby zhotovitel stavby disponoval certifikací dle norem ISO 9001: 2008, 

ISO 14001: 2004 a OHSAS 18001: 2007. 

30.2 Kvalifikace pracovníků  

Veškeré doklady pracovníků, certifikáty, průkazy a osvědčení musí být platné v době vykonávání 

příslušné práce a potvrzené po pravidelném proškolení s potvrzenou praxí.  

30.2.1 Osvědčení TIČR 

Vedoucí pracovníci na stavbě budou mít platné Osvědčení TIČR k montážím a opravám vyhrazených 

plynových zařízení v rozsahu F6 – Zařízení pro rozvod plynů – technické plyny. Pracovníci, kteří toto 

Osvědčení nemají, budou pracovat pod přímým dohledem pracovníka, který disponuje tímto 

osvědčením. 

30.2.2 Revizní technik TIČR 

Pro pracovníky provádějící tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti se požaduje platné osvědčení TIČR 

k revizím a zkouškám vyhrazených plynových zařízení v rozsahu F6 – Zařízení pro rozvod plynů – 

technické plyny. 

Vzhledem k tomu, že stresstest je hlubokým zásahem do materiálu potrubí, musí tyto práce v rámci 

provádějící firmy zajišťovat příslušný specialista. Specialistou se rozumí pracovník, který je dobře 

znalý této odbornosti, má dlouholeté zkušenosti v této oblasti a je revizním technikem vyhr. plyn. 

zařízení s odpovídajícím rozsahem osvědčení.  
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30.2.3 Kvalifikace svářeče 

Svářeči musí být kvalifikaci schválenou akreditovaným certifikačním orgánem dle ČSN EN ISO 9606-1 

pro daný materiál, tloušťku základního materiálu, průměru potrubí. Svářeči, kteří budou provádět 

garanční sváry ve výkopu (bez ohledu na dimenzi potrubí a jeho tlakovou hodnotu) musí mít zkoušky 

vykonané při podmínkách na stavbě – zkoušku v prostoru simulujícím potrubní výkop definovaném 

v článku 10.2. ČSN EN 12732+A1. 

30.2.4 Kvalifikace pracovníka pro řezání plamenem 

Pro řezání oceli autogenním hořákem musí mít příslušný pracovník kvalifikaci min. dle ČSN  05 0705 

potřebných parametrů (materiál, průměr a tloušťka stěny). 

30.2.5 Kvalifikace izolatéra 

Pracovníci provádějící izolace musí doložit platný Průkaz izolatéra úložných zařízení dle TPG 927 02. 

Jiskrové zkoušky izolace mohou provádět jen zaškolení pracovníci dle definice ČSN EN 50110-1, 2 

osoby poučené, které nemají elektrotechnickou kvalifikaci, ale jsou prokazatelně poučeny a 

seznámeny s obsluhou a prací, kterou mají vykonávat. Zkušební technik musí disponovat Osvědčením 

zkušebního technika dle TPG 927 03. 

30.2.6 Kvalifikace strojníků, jeřábníků a vazačů břemen 

Pracovníci provádějící zemní práce musí mít platný Průkaz o oprávnění k obsluze stavebních strojů 

(průkaz strojníka) dle Vyhlášky 77/1965 Sb. Pracovníci provádějící jeřábnické práce musí mít Průkaz 

jeřábníka pro danou třídu jeřábu a zaškolený na daný typ jeřábu, který bude obsluhovat. Pracovníci 

provádějící vázání břemen musí mít průkaz vazače břemen pro používané vázací prostředky.  

30.2.7 Kvalifikace pracovníku NDT kontroly 

Pracovníci provádějící NDT kontrolu musí být kvalifikováni dle ČSN ISO 9712. Pro provádění zkoušek 

musí pracovník disponovat kvalifikací v dané metodě Level 1 a vyšší. Pro vyhodnocování a provedení 

protokolu musí pracovník disponovat kvalifikací Level 2 a vyšší.   

31 Protipožární zajištění 

Vzhledem k charakteru prací při přepojování přeložky (práce s otevřeným ohněm) je nutno zajistit po 

dobu prací spojených se svářením, broušením, pálením apod. do doby trvalého uzavření potrubí 

propojením trvalou požární asistenci, a to pro kontinuální protipožární dozor a měření složení 

koncentrace ovzduší v místě provádění propoje. Tuto zajistí zhotovitel pro dohodnutý termín 

přepojování. 
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32 Bezpečnost práce 

Stavební a montážní práce na stávajících potrubích je nutno zařadit ve smyslu ČSN 05 0601 - čl. 3.6.3 

a čl. 3.6.6. do kategorie prací s nebezpečím požáru nebo výbuchu v těsném prostoru. Proto bude 

nutné dodržovat následující opatření:  

- Před zahájením prací na přepojení musí být všichni pracovníci proškoleni pro práci na zařízení 

Unipetrolu v souladu se směrnicí S465, dle této směrnice bude vystaveno i povolení k práci. 

Směrnice stanovuje požadavky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany při provádění prací na výrobním zařízení, budovách a pozemcích v majetku 

UNIPETROL RPA. Uvedené požadavky se dále aplikují i při práci prováděné na cizím majetku v 

obvodech UNIPETROL RPA a to tehdy, kdy jejich majitelé nemají zpracovaný vlastní systém 

povolovacího řízení prací. Majitelé jsou v těchto případech povinni dočasně převzít systém 

povolování prací uvedený v této směrnici. 

- Před zahájením prací je povinen vedoucí akce (zástupce provozovatele) provést prokazatelné 

seznámení všech pracovníků s organizací, harmonogramem a bezpečnostními zásadami 

prováděných prací.  

- Ze strany dodavatele musí být určen vedoucí mont. skupiny, který je podřízen vedoucímu 

akce, respektuje jeho bezp. pokyny a zajistí prokazatelné seznámení pracovníků s těmito 

pokyny.  

- V místě montáže vytýčí provozovatel nebezpečné pásmo dle protokolu o stanov. prostředí.  

- V tomto prostoru platí zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz manipulace se všemi 

mechanismy nesloužícími k provádění prací.  

- Zkontroluje se montážní pracoviště s ohledem na event. překážky bránící rychlému opuštění 

pracoviště. Provede se rozmístění hasících přístrojů dle pokynů provozovatele nebo pokyny 

přizvané požární jednotce HZS. 

- Bezpečnostní a požární technik provozovatele stanoví rozsah bezpeč. opatření mimo rámec 

těchto pokynů ve smyslu provozně technických pravidel organizace provozovatele. 

- Bezprostředně před zahájením vydá vedoucí akce písemný příkaz k provedení prací ve smyslu 

ČSN 05 0601 čl. 3.6.2 - obsahující veškerá bezpečnostní opatření v průběhu akce a po jejím 

ukončení. 

- Veškeré svářečské práce musí probíhat. v souladu s ustanovením ČSN 05 0630 a ČSN 05 0610 

- V průběhu prací zajišťuje dodavatel stavby trvalý rozbor ovzduší na pracovišti s ohledem na 

přípustné koncentrace ovzduší z hlediska možnosti požáru nebo výbuchu. 

- V blízkosti mont. pracoviště musí být po celou dobu akce k dispozici pohotovostní vozidlo. 

- Mezi vedoucím akce a ved. montáž. skupiny musí být zajištěno trvalé spojení (např. 

telefonické). 

- Na části montážního pracoviště se nachází elektrické zařízení pod napětím. Je nutno stanovit 

ze strany provozovatele opatření vyplývající z ČSN EN 50110-1. 
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33 Informační tok 

Z hlediska velkého množství vzájemně vyměněných informací je nutné v období přípravy provádění 

prací určit z každé zainteresované strany (min. stavebník, provozovatelé sítí, vlastníci sítí, dodavatel 

stavby, spotřebitelé produktů) odpovědné kontaktní osoby (doporučuje se minimálně 2 a více za 

každý subjekt), které budou odpovědné za příjem a vydávání důležitých závazných informací a 

stanovisek a které budou svůj subjekt zastupovat. Součástí kontaktní listiny musí být i důležití 

zástupci stavby, jako TDI-P, stavbyvedoucí, a další odpovědné osoby. 

 

34 Vyjadřování provozovatelů, uživatelů sítí 

Vyjadřovací povinnosti provozovatelů, uživatelů (dotčené subjekty) zaznamenané v tomto POP 

vycházejí z uzavřených smluvních vztahů (tzv. Dohod o odškodnění) mezi investorem a dotčenými 

subjekty.  

Provozovatelé, uživatelé sítí budou rovněž vyzýváni dle tohoto POP k odsouhlasování, 

přípomínkování způsobu provedení přepojení okolních sousedících sítí z hlediska vzájemného 

ohrožení, kdy vyjadřovací lhůty a vyjádření z jejich strany podléhají stejným pravidlům, jako při řešení 

vlastních potrubí a sítí podle kap. Termíny odstávek a souhlasy k přepojování. 

35 Registr rizik a opatření 

35.1 Pracovní rizika 

Povinnost upozornit na výskyt pracovního rizika se týká všech zaměstnanců zhotovitele, stavebníka i 

provozovatele. Neustálé vyhledávání pracovních rizik a jejich hodnocení patří k základním 

povinnostem všech vedoucích zaměstnanců.  

Vlivům pracovních rizik na zaměstnance je přizpůsoben sortiment OOP (osobních ochranných 

prostředků), poskytovaných zaměstnancům. 

 

Nejčastěji se vyskytující obecná rizika:  

uklouznutí, zakopnutí, pád z výšky, pád do hloubky, naražení, pád na rovině, pády předmětů, 

pohmoždění, pořezání, popálení, opaření,   

 

Základní skupiny činností, ovlivňující výskyt pracovních rizik: 

pohyb po komunikacích; pohyb v provozních prostorách; ohrožení dopravními prostředky; ohrožení 

povětrnostními vlivy, ohrožení při výronu plynů, par, kapalin a požáru; manipulace s materiálem; 

pohyb v blízkosti pracovních strojů; práce s ručním elektrickým nářadím; práce s ručním nářadím; 

práce se zdvihadly a přemisťovanými břemeny; práce ve výšce; RTG - defektoskopie; svařování; práce 

s hořlavinami; nebezpečí poleptání žíravinami. 
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Hlavní zdroje pracovních rizik  

Silniční a staveništní doprava -   střet s automobilem, stavebním strojem  

Práce v ochranných pásmech energetických zařízení - zásah el. proudem VN, výbuch 

Výkopové práce -    pády do hloubky, uklouznutí, zavalení zeminou 

Montážní práce - pořezání, přiskřípnutí, udeření, odření, zlomení končetin   

Manipulace s břemeny -  pád břemen a předmětů, pád osoby, přimáčknutí , přetržení 

úvazku, ostré hrany – používat ochranné přilby 

Sváření potrubí -    popálení, poškození zraku, zásah elektrickým proudem  

Defektoskopie -    ionizující a rentgenové záření z diagnostických přístrojů 

Hluku (nad 85 dB) -    poškození sluchu - používat chrániče sluchu 

Chemické látky -   nebezpečí otravy, požáru, výbuchu, popálení, poleptání 

Dopravovaný a technologický plyn -  nebezpečí požáru a výbuchu  

 

 Výsledné riziko pro konkrétní práce a činnosti je souhrnem dílčích rizik vyplývajících z jednotlivých 

nebezpečí, zdrojů nebezpečí a rizikových faktorů.  

 

35.2 Seznam rizik 

skupina rizik: R-01  

 nebezpečí, zdroj nebezpečí:                  ZAMĚSTNANCI EXTERNÍ ORGANIZACE                             

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• úraz 

• požár  

• výbuch 

• poškození životního 
prostředí 

• koordinace opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 
zdraví při práci a postupy k jejich zajištění  

• vzájemná písemná informace o rizicích a opatřeních před jejich působením 

• provádění prací na základě schválené písemné dokumentace 

• provádění prací osobami s příslušnou kvalifikací 

• používání osobních ochranných pracovních prostředků (při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu a na zařízeních pracujících se zemním plynem pracovní 
obuv antistatická, pracovní oděv antistatický se sníženou hořlavostí) 

• používání strojů, přístrojů a nářadí v řádném technickém stavu a v provedení 
odpovídajícímu prostředí (zóna 2,1,0,) 

 

skupina rizik: R-02  

 nebezpečí, zdroj nebezpečí:                                 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ                             

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• požár  

• výbuch 

• provádění prací osobami s příslušnou kvalifikací 

• provádění prací na základě schválené písemné dokumentace 



Zhotovitel: 

 

„Výstavba inženýrských sítí 
v prostoru Slatinice“ 

PLÁN ORGANIZACE PŘEPOJENÍ 
„POP“ 

TZ07 – Etylénovod 

Generální projektant: 
 

 

 

  Stránka 45 

 

• úraz (mechanické            
poškození zdraví) 

• úraz (otrava, 
udušení) 

• kontrola prostředí (přítomnost CH4, CO, CO2, N) 

• používání osobních ochranných pracovních prostředků (při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu a na zařízeních pracujících se zemním plynem pracovní 
obuv antistatická, pracovní oděv antistatický se sníženou hořlavostí) 

• používání strojů, přístrojů a nářadí v řádném technickém stavu a v provedení 
odpovídajícímu prostředí (zóna 2,1,0,) 

 

skupina rizik: R-03 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:        TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ, TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ,         

                                                                             TLAKOVÉ LÁHVE, KOTLE                              

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• destrukce nádoby, 
tlakového celku, 
kotle, tlakové láhve 

• únik média 

• požár  

• výbuch 

• úraz (mechanické            
poškození zdraví) 

• úraz (otrava, 
udušení) 

• provádění prací  osobami s příslušnou kvalifikací 

• provádění prací na základě schválené písemné dokumentace 

• kontrola prostředí (přítomnost CH4, CO, CO2, N) 

• používání osobních ochranných pracovních prostředků (při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu a na zařízeních pracujících se zemním plynem pracovní 
obuv antistatická, pracovní oděv antistatický se sníženou hořlavostí) 

• používání strojů, přístrojů a nářadí v řádném technickém stavu a v provedení 
odpovídajícímu prostředí (zóna 2,1,0,) 

• dodržování pravidel pro manipulaci s tlakovými nádobami 

   

 

 

skupina rizik: R-04 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:                                  ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ                               

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• vysmeknutí, pád 
břemene 

• nežádoucí pohyb 
břemene  

• přetížení zdvihacího 
zařízení 

• přetržení vázacího 
prostředku 

• úraz (mechanické            
poškození zdraví) 

• provádění prací osobami s příslušnou kvalifikací 

• seznámení s významem používaných signálů 

• určení osoby k řízení práce 

• zjištění hmotnosti a těžiště břemena před zahájením prací 

• používání osobních ochranných pracovních prostředků (při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu pracovní obuv antistatická, pracovní oděv antistatický se 
sníženou hořlavostí, ochranná přílba) 
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skupina rizik: R-05 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:                               ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ                               

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• požár 

• výbuch  

• úraz (elektrickým 
proudem) 

• úraz (mechanické            
poškození zdraví) 

• provádění prací osobami s příslušnou kvalifikací 

• provádění prací na základě schválené písemné dokumentace 

• používání elektrických strojů, přístrojů, nářadí a spotřebičů v řádném 
technickém stavu a provedení pro použití v příslušném prostředí 

• používání osobních ochranných pracovních prostředků (při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu pracovní obuv antistatická, pracovní oděv antistatický se 
sníženou hořlavostí, ochranná přílba) 

 

 

 

 

skupina rizik: R-06 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:     TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ, STROJE, PŘÍSTROJE, NÁŘADÍ                              

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• úraz (mechanické            
poškození zdraví) 

• požár 

• výbuch 

 

 

• provádění prací osobami s příslušnou kvalifikací 

• používání technických zařízení, strojů, přístrojů a nářadí v řádném technickém 
stavu a provedení pro použití v příslušném prostředí 

• používání osobních ochranných pracovních prostředků (při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu pracovní obuv antistatická, pracovní oděv antistatický se 
sníženou hořlavostí, ochranná přílba) 

 

skupina rizik: R-07 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:                  PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU                               

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• výbuch  

• požár  

• úraz  

• provádění prací podle schválené písemné dokumentace (příkaz k práci, příkaz 
„V“, pracovní postup)  

• provádění prací osobami s příslušnou kvalifikací 

• kontrola prostředí na přítomnost CH4 

• používání stanovených osobních ochranných pracovních prostředků (pracovní 
obuv antistatická, pracovní oděv antistatický se sníženou hořlavostí, ochranná 
přílba) 

• používání strojů, přístrojů a nářadí v příslušném provedení  

 

skupina rizik: R-08 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:       ČINNOSTI SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM                       
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riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• výbuch  

• požár  

• úraz  

• provádění prací podle schválené písemné dokumentace (příkaz k práci, příkaz 
„V“, pracovní postup)  

• provádění prací pouze osobami s příslušnou kvalifikací 

• kontrola prostředí na přítomnost nebezpečných látek  

• používání stanovených osobních ochranných pracovních prostředků  

• používání strojů, přístrojů a nářadí v řádném technickém stavu  

 

skupina rizik: R-09 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:        PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU                               

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• úraz vlastní nebo 
druhé osoby 

• pád předmětu, 
břemene 

• provádění prací osobami s příslušnou kvalifikací 

• používání osobních ochranných pracovních prostředků  

• dodržování pracovních postupů a pokynů odpovědného zaměstnance 

• vymezení ohroženého prostoru  

• zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru  

 

 

 

 

skupina rizik: R-10 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:                             ZEMNÍ PRÁCE, VÝKOPY                               

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• poškození 
podzemních sítí a 
zařízení  

• sesunutí stěny 
výkopu, zavalení 
výkopu  

• úraz (mechanické 
poškození zdraví, 
udušení, otrava, 
úraz elektrickým 
proudem)    

• požár 

• výbuch 

• ověření uložení sítí a zařízení před zahájením prací 

• provádění prací na základě schválené písemné dokumentace (příkaz k práci, 
příkaz „V“, pracovní postup)  

• provádění prací osobami s příslušnou kvalifikací 

• používání osobních ochranných pracovních prostředků  

• kontrola prostředí na přítomnost nebezpečných látek (CH4, CO2) 

• vymezení ohroženého prostoru  

• zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru  

• zajištění stability stěn výkopů 
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skupina rizik: R-11 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:                                  CHEMICKÉ LÁTKY                               

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• úraz (poškození 
zdraví, poleptání,  
otrava, popálení) 

• požár 

• výbuch    

• poškození životního 
prostředí 

• uložení chemických látek na určených místech a zajištění proti zneužití  

• seznámení s pravidly pro zacházení s chemickými látkami a jejich důsledné 
dodržování 

• při nakládání s chemickými látkami, které nejsou zahrnuty v pravidlech pro 
zacházení s chemickými látkami se řídit pokyny uvedenými v bezpečnostním 
listu, respektovat „R“ a „S“ věty,  

• používání osobních ochranných pracovních prostředků  

• kontrola prostředí na přítomnost nebezpečných látek 

• účinné větrání při práci s chemickými látkami  

• v případě ohrožení životního prostředí postup dle havarijního plánu pro případ 
ekologické havárie  

 

 

skupina rizik: R-12 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:                                          HLUK                               

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• úraz  

• poškození zdraví 

• respektovat bezpečnostní značení 

• používat osobní ochranné pracovní prostředky  na pracovištích a při činnostech 
se zvýšenou hladinou hluku 

• pracovní postupy a organizace práce (zkrácení expozice zaměstnanců)  

 

 

 

 

 

 

 

skupina rizik: R-13 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:                            DOPRAVA A POHYB OSOB                                  

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• úraz  

• střet osoby 
s dopravním nebo 
mechanizačním  
prostředkem 

• pohyb osob po určených komunikacích  

• zdržování se na místech výkonu práce a přístupových komunikacích  

• pohyb vozidel a mechanizačních prostředků po určených komunikacích 

• parkování vozidel a mechanizačních prostředků na určených místech 
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• střet dopravních 
nebo 
mechanizačních  
prostředků 

• poškození vozidla 
nebo 
mechanizačního 
prostředku při 
vzniku mimořádné 
události 

• dodržování snížené rychlosti v objektech společnosti   

• stanovení postupu pro dopravu rozměrných nákladů 

• vjezd vozidel a mechanizačních prostředků v řádném technickém stavu 

 

 

skupina rizik: R-14 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:            MANIPULACE S MATERIÁLEM, SKLADOVÁNÍ                                  

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• úraz 

• sesunutí, převržení  
materiálu  

• skladování a ukládání materiálu  na vyhrazených místech  

• řádné zajištění a zabezpečení materiálu    

• využívání mechanizačních prostředků 

• stanovení pracovních postupů zejména při manipulaci s rozměrným materiálem  

 

 

skupina rizik: R-15 

nebezpečí, zdroj nebezpečí:               IONIZUJÍCÍ  A RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ                          

riziko opatření k minimalizaci nebo odstranění rizika 

• úraz  

• poškození zdraví 

• nemoc z ozáření 

• respektovat bezpečnostní značení a pokyny oprávněných pracovníků 

• používat osobní ochranné pracovní prostředky na pracovištích a při manipulaci 
s radioaktivním materiálem a RTG     

• pracovní postupy a organizace práce (minimální expozice zaměstnanců)  

 

 

 

36 Všeobecné ustanovení pro dodavatele stavby 

Poznámka: Při zjištění odlišnosti skutečného stavu a nedostatků od projektové dokumentace je 

dodavatel (uchazeč) povinen uvažovat se změnou (finančně) v rámci vlastního řešení stavby a zajistit 

si realizační dokumentaci v rámci svého know-how společnosti před podpisem Smlouvy o dílo s 

dohodnutou cenou za dílo. V rámci těchto postupů zodpovídá za stavbu dodavatel.  
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Dodavatel jako odborná firma je povinen provést vlastní kontrolu projektu, výkresů, popisu prací – 

výkazu výměr, specifikací a všech zadávaných podkladů (včetně úplnosti seznamu položek uvedených 

ve výkazu výměr a specifikacích) a o případných chybách nebo nedostatcích neprodleně písemně 

informovat zpracovatele zadávacích podkladů. Případné chyby nebo nedostatky je dodavatel povinen 

doplnit do zadávacích podkladů – jako příloha nabídkového rozpočtu. Uchazeč je povinen doplnit a o 

přílohu rozšířit nabídkový rozpočet, výkaz výměr, specifikace o takové chybějící položky, které je 

třeba, dle odborného názoru dodavatele provést pro úspěšnou realizaci díla dle zadávacích podkladů 

a úspěšné uvedení do provozu.   

37 Přílohy technické zprávy    

č.1 – Fyzikálně-chemické vlastnosti přepravované látky 

č.2 – Harmonogram – Plán organizace přepojení (POP) v roce 2020 

č.3 - Harmonogram výstavby IS HK 

 


