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LEGENDA

==+ =—HRANICE RESENEHO OZEMI
— HRANICE  PARCEL

JEDNOTLIVE ETAPY
KACENI DREVIN-

[ |[ETAPA H1| Gpravy trak&ntho vedeni zadntho vjezdu B
VYSTAVBA DOCASNYCH BUNEK SO 01-D,

vybudovdni oploceni zadni brény vjezdu B
vybudovéni ZPEVNENYCH PLOCH SO 02-1

[

ETAPA H2 za provozu arelu

REKONSTRUKCE ZPEWNENYCH PLOCH vefejnfich
inz sité¢ komplet prelozky S003 1-15
nenf soutgsti PD

nutnd kompletni vfména inZ siti pod zepvnéngmi plochami
kanalizace — ve stdvajicich trasGch

ostatni — nové trasy, areflov§ vodovod, potrubi vytipéni,
elektroinstalace silnoproud, slaboproud

REKONSTRUKCE ZPEWNENYCH PLOCH SO 02-A -8317 m? 7B plocha

SO 02 E-J

1.inZ sft& zp picha aredl

2. zpevné&né plochy

1A 1A v provozu viezd A STAVAJICI PROVOZ

VJEZD ZADNI BRANOU "B", PRUEZD HALA 1,

ODSTAVENI HALA 34, PLOCHA 2, VYJEZD ZADNI BRANOU “B”
VJEZD ZADNI BRANOU "B", PRUJEZD HALA 1,

ODSTAVEN! HALA 1,4, PLOCHA 1B VYJEZD ZADNI BRANOU "B”
ezd AB WEZD HLAVN BRANOU "A", PRWEZD HALA 3 /5 STOPA

v provozu viezd AB' (STAVENI HALA 3,48, PLOCHA 1B VJEZD ZADNI BRANOU “B°
v provozu viezd A WEZD, VIEZD HLANI BRANOU "W,

ODSTAVENI STANDARTNI — STAVAJICI

[0 77 IREKONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH S002-B S002-C - z&imkovd disazba

REKONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH BUDE PROBIHAT
v jednotlivich etapich za provozu

1B 18 v provozu vjezd B

2 2 v provozu vjezd B
3 3

4 4

7" A[ETAPAH

VYSTAVBA OBJEKTU SO01A, S001B, S001C,
ZPEVNENYCH PLOCH [

SO 02-1a chodniky—z6mk dlazba
SO 02-1b asf komunikace

SO 02-1c parkovaci sténf

SO 02-4 ptistresek na kola

SO 02-5 ptistresek na auta
So02-2a Nové zeleii

VJEZD B BUDE OTEVREN So002-3a—c oploceni , pfedni zGvorc

VJEZD A BUDE UZAVREN

SO 04 ZARIZENi STAVENISTE

stavebni buriky

1 sklad materialu

2 denni mistnost, $atna

3 kancelaf stavby vedouciho
[4 we
D plocha pro dotasné skladovani stav. materialu
D uloZeni sejmuté ornice pro zavéretné terénni Upravy

* Hlavni vjezd na stavenisté

< \/edlejsi viezd na stavenisté

+0,000=1.NP=209,390 m.n.m
MR Design CZ, s.r.0.

ETAPA H2

2

projekéni kancelaf
Nabrezi SPB 457/30
708 00 Ostrava Poruba
tel. : 605 258 711

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:
VYPRACOVALI:

Roman Diehel
Roman Diehel

Ing. Hana Grarakova

STAVEBNIK :

Dopravni podnik Ostrava, a.s.

Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
AKCE

Rekonstrukce administrativni budovy strediska trolejbusy
k.0. Moravska Ostrava, p.c. 1088, 1140/1, 1140/9

VYKRES:
Zarizeni stavenisté
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DATUM:

MERITKO:
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